



Riksantikvaren  
Postboks 8196 Dep.  
0034 Oslo

Besøksadresse:  
Dronningensgt. 13

Internett: [www.ra.no](http://www.ra.no)

## Statusrapport 2005

*Prosjekttittel*

Riksantikvarens Ruinprosjekt – forprosjekt 2005

*Prosjektbeskrivelse*

Prioriterte tiltak i arbeidsplanen for 2005:

1. Bygnings- og konserveringshistorikk
2. Grovoversikt over tilstand
3. Oppfølging av igangsatte konserveringsprosjekter
4. Dokumentasjon og tilstandsanalyse
5. Utarbeidelse av konserverings- og skjøtelsesplaner
6. Oppstart konservering
7. Skjøtsel og tilrettelegging
8. FoU på materialer og metoder
9. Renskrivning av Fischer-arkivet
10. Innlasting av ruinene i Askeladden
11. Arrangere en oppfølgende samling for murere
12. Arrangere et profileringsseminar
13. Internasjonalt samarbeid
14. Informasjon og formidling
15. Utarbeide prosjektplan 2006-2015

Målsetning med gjennomførte prioriterte tiltak:

Fortsette og følge opp igangsatt konservering, sikring og skjøtsel av ruinanlegg fra middelalderen. Skaffe oversikt over tilstanden til ruinanlegg der denne ikke er kjent (grov tilstandsvurdering). Utarbeide tilstandsanalyser for flere ruinanlegg. Starte tilgjengeliggjøring av dagbøker og annet arkivmateriale etter Gerhard Fischer og Cato Enger. Legge informasjon om ruinene inn i Askeladden. Styrke kunnskapsnivået og systematisere erfaringsgrunnlaget gjennom FoU på konserveringsmaterialer og -metoder. Sette i gang ulike informasjonstiltak, overfor eiere og overfor medier. Opprettholde og videreutvikle god kontakt med murere, ruineiere, kommuner, fylkeskommune og andre, og opprettholde og videreutvikle det internasjonale samarbeidet på området. Forberede 10 års ruinprosjekt og utarbeide prosjektplan 2006-2015

*Går til*

Miljøverndepartementet

Arkivkode 351.3

Utførende enhet  
Utviklingsavdelingen, konserveringsseksjonen

Elektronisk filnavn

*Prosjektleder (navn, sign.)*

Anne-Sophie Hygen

*Dato*

24.05.2006

Prosjektnummer Periode:

*Godkjent av (navn, sign.)*

27230003

2005

## 1. Fremdrift og økonomi

Prioriterte oppgaver er i all hovedsak gjennomført og det er derfor ikke avvik av betydning i fremdrift gjennom året i forhold til planlagt aktivitet. Innenfor enkelte oppgaver har det vært noe lavere aktivitet enn ønskelig (tilgjengeliggjøring av Fischer-arkivet; styrking av egen kompetanse gjennom studiereiser), dette pga av begrensede tids- og arbeidsressurser i prosjektet. Prosjektet har vært styrt av en arbeidsgruppe på 7 (utvidet til midtveis i året) medarbeidere hos RA som har hatt 9 arbeidsmøter gjennom året.

Det er fakturert / a konto-fakturert **kr.5.975.347** til Ruinprosjektet i 2005 (underpost 72.3). Dette utgjør 95,6 % av total ramme for 2005. Differansen mellom budsjettet og forbrukt, kr. 274.653, er benyttet til nødvendig saldering av underpost 72.6

<b>I. Tiltak på ruinanlegg</b>	<b>Tiltak</b>	<b>Revidert budsjett</b>	<b>Påløpt totalt</b>	<b>Rest budsjett pr. 31.12.</b>
<b>Ruinanlegg</b>				
Vernebygget Hamar	Vedlikehold	1.000.000	1.000.000	0
Kapitelberget kirkeruin, Skien	Konservering og skjøtsel	314.000	314.000	0
Teglkastellets ruin, Tønsberg	Konservering og skjøtsel	350.000	350.000	0
Steinvikholm borgruin, Stjørdal	Konservering	2.000.000	2.000.000	0
St.Nikolas kirkeruin, Sarpsborg	Konservering og skjøtsel	186.000	185.131	869
Katarinahospitalets ruin, Bergen	Konservering, skjøtsel, tilrettelegging	114.000	114.000	0
Selja kloster- og helgenanlegg, Selje	Skjøtsel, tilrettelegging. Konservering	110.000	110.000	0
Nes kirkeruin, Nes	Tilstandsanalyse, forberedelse av konservering, skjøtsel	220.000	220.000	0
Olavsklosterets ruin, Oslo	Nødkonservering	10.000	12.500	-2.500
Portstuene, Hovedøya, Oslo	Oppmåling til tilstandsanalyse	73.000	73.250	-250
Nonneseter kloster, Bergen	Konservering	35.000	38.399	-3.399
Tenor kirkeruin, Eidsberg	Tilstandsanalyse. Skjøtsel	20.000	19.629	371
Sverresborg borgruin, Trondheim	Tiltaksplan til tilstandsanalysen	65.000	65.000	0
Mjøskastellets ruin, Ringsaker	Oppstart sikring og skjøtsel	30.000	30.000	0
Halsnøy klosterruin, Kvinnherad	Tiltaksplan, skjøtsel, vegetasjonspleie	110.000	110.000	0
Korskirkens ruin, Hamar	Oppstart sikring og skjøtsel	100.000	100.000	0
St.Mikaels kirkeruin, Løten	Skjøtsel, sikring, konservering, tilrettelegging	85.000	85.000	0
<b>II. FoU</b>				
MA-mørtelanalyser (NIKU)	26 prøver analysert	226.000	235.000	-9.000
Evaluering (NIKU)	Av konserveringstiltak på ruiner i Oslo de siste 10 år	194.000	194.000	0
<b>III. Engasjement, arbeid, mv</b>				
Arbeidsressurs inkl. arb.g.avg. og reiser	Grov tilstandsregistrering, tilstandsanalyser, div.rapporter	290.000	251.272	38.728
Arkivarbeid	Tilgjengeliggjøring av Fischer-arkivet	210.000	109.599	100.401
Askeladden	Modul tilpasset ruiner	175.000	175.000	0
<b>IV. Arrangementer</b>				
Oppfølging av murere	Samling i Oslo	45.500	45.540	-40
Seminar	Profileringsseminar, Hamar	35.000	34.315	665

Forts.

V. Internasjonalt samarbeid	Tiltak	Revidert budsjett	Påløpt totalt	Rest budsjett pr. 31.12.
Seminar Bergen	Lime Forum, Kalkmøte	16.000	16.000	0
Seminar Bornholm	Nordisk ruinseminar	4.000	4.068	-68
Div. faglig	Abonnement Lime Forum	3.000	2.679	321
<b>VI. Informasjon og formidling</b>				
Trykt informasjon	Folder + 5 ilegg	37.000	36.965	35
Profilering	Kalender	45.500	44.000	1.500
<b>Annet</b>				
Reservepost	Til disposisjon	140.000	0	140.000
<b>SUM</b>		<b>6.250.000</b>	<b>5.975.347</b>	<b>274.653</b>

## 2. Aktiviteter og resultater i 2005

(se vedlegg)

Delmål 1 og 4: Antall nye tilstandsanalyser	5
Delmål 2: Antall ruiner med grov tilstandsvurdering	61
Delmål 3: Oppfølging av konservering	5
Antall ruiner som er ferdig konservert	3
Delmål 5: Antall skjøtselsplaner utarbeidet	5
Delmål 6: Oppstart konservering	5
Delmål 7: Antall ruinanlegg med igangsatte skjøtselstiltak	7
Delmål 8: FoU på materialer og metoder: Antall mørtelanalyser	26
Evaluering av ruinkonservering i Oslo	Gjennomført
Delmål 9: Fischer-arkivet, tilgjengeliggjøring	Startet
Delmål 10: Innlasting i Askeladden	Gjennomført
Delmål 11: Samling for murere	Gjennomført
Delmål 12: Arrangere et profileringseminar	Gjennomført
Delmål 13: Internasjonalt samarbeid	Gjennomført
Delmål 14: Informasjon og formidling: Info-folder og Ruinkalender	5 ilegg Produsert
Presseomtale (aviser, tidsskrift, radio, TV)	God publisitet
Delmål 15: Utarbeide prosjektplan 2006-2015	Datert 12.12.2005