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SAMMENDRAG 
Porto Franco – Kristiansand 
kulturelle frihavn - har bygget 
nettverk mellom ulike 
kunnskapsinstitusjoner, frivillige 
lag og myndigheter som alle er 
engasjert innenfor det maritime 
utdannings- og 
kulturvernområdet i Kristiansand. 
Utgangspunktet har vært 
Kristiansands flåte av 
kulturhistoriske fartøy. Målet har 
vært å - sikre de vernete og 
verneverdige fartøyene sentrale og 
gode kaiplasser i sentrum av byen, 
- sikre god forvaltning og styrke 
kompetansen på istandsetting, 
vedlikehold og drift av fartøyene, 
- og etablere samarbeid som bidrar 
til synliggjøring og formidling av 
den maritime kulturarven 
gjennom å sette fartøyene inn i en 
bredere samfunnsmessig 
sammenheng. 
 
Prosjekteier har vært Vest-Agder 
fylkeskommune og sekretariatet 
ble organisert som en integrert del 
av fylkeskommunens fagmiljø 
innen kystkultur og 
kulturminnevern. 
 
Prosjektpartnerne har i det 
vesentligste drevet sin ordinære 
virksomhet uavhengig av 
prosjektsekretariatet, men 
nettverket har stått bak en rekke 
”fellesproduksjoner” innenfor 
kunnskaps- og 
opplevelsesområdet. Det spenner 
fra festivaler, konferanser, filmer, 
konserter, publikasjoner, 
håndverksdemonstrasjoner og 
ulike andre arrangementer og 
utstillinger, dessuten felles 
opptreden i forhold til 
reguleringsplanprosesser som på 
forskjellig vis har berørt 
prosjektets mål. Det har også vært 
en god kontakt med hensyn til 
istandsettings-oppgaver i 
samarbeid med Norsk 
kulturminnefond. 
 

Erfaringene fra 
prosjektsamarbeidet er gode, og 
de konkrete resultatene det vises 
til i sluttrapporten hadde det ikke 
vært mulig å oppnå uten 
nettverket. 
For øvrig viser erfaringene med all 
mulig tydelighet at de 
økonomiske rammevilkårene for 
istandsetting og vedlikehold av 
større kulturhistoriske skip ikke er 
tilstrekkelige i dag. 
 
Prosjektet har også samarbeidet 
med selskaper og institusjoner 
uten for nettverket på opplevelses- 
og kunnskapsområdet. Det har 
vært gjort noen framstøt også på 
sponsormarkedet uten at dette 
helt har svart til forventningene.  
 
Nettverket som ble etablert som 
en følge av pilotprosjektet, 
videreføres med de samme 
partnerne og med pilotprosjektets 
overordnede formål. Nettverket 
har pr. dato som hovedoppgave å 
utrede og planlegge en nasjonal 
museumshavn i Kristiansand.  
 

PILOTPROSJEKTET 

Bakgrunn 
De siste 15 årene har Vest-Agder 
fylkeskommune hatt kystkultur og 
maritim kulturhistorie som 

særskilt satsingsområde i 
kulturminnevernet. Mange ulike 
aktører har vært involvert: 
kommuner, museer, ideelle 
stiftelser, lag og foreninger.  
 
Satsingen har vært konsentrert om 
følgende hovedtema: 

 Landsdelens arkeologi i et 
maritimt perspektiv 

 Vern og alternativ bruk av 
fyrstasjoner 

 Fartøyvern 

 Vern av bygninger og 
kulturmiljø i kystsonen 

 Registrering og beskrivelse av 
mangfoldet i det maritime 
kulturlandskapet 

 Kulturarven som ressurs i 
stedsutvikling og 
arealplanlegging 

 Utvikling av kulturbaserte 
reiselivsprodukter hvor 
bevaring, tilgjengeliggjøring, 
tilrettelegging og formidling av 
kulturminner inngår som en 
integrert del av politiske 
strategier og regionale 
utviklingsmål 

 
 
Det fylkeskommunale 
engasjementet har ført til rekke 
tiltak, prosjekter og etableringer 
der formidling, opplevelser og 
verdiskaping har stått sentralt: 

 Kunnskapsproduksjon ( med 
stor vekt på formidling; bøker, 

Grønningen fyrstasjon, i dag fredet og drives av Bragdøya Kystlag og knyttet til kystleden  
(foto: Porto Franco/Vest-Agder fylkeskommune) 
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utstillinger, presentasjoner og 
rapporter) 

 Institusjonsbygging ( Nasjonalt 
fyrmuseum, Fartøyvernsenter, 
Kystkulturssenter) 

 Stimulering av det frivillige 
engasjementet  

 
Porto Franco-prosjektets hovedidè 
har vært å bygge videre på disse 
ressursene og skape et tettere og 
mer forpliktende samarbeid 
omkring virksomhetenes 
samfunnsengasjement, formidling 
og verdiskaping. Vedrørende 
utdyping av prosjektets navn og 
underliggende idè – se vedlegg 1: 
Porto Franco – det internasjonale i 
det norske.  

Kulturmiljø og kulturminner 
Forankring og utgangspunkt for 
Porto Franco-prosjektet har vært 
fartøyvernet og den maritime 
infrastrukturen i Kristiansand. 
 
 ’Vern gjennom bruk’ har vært et 
mål gjennom mange år. Siden de 
fleste fartøyene som inngår i 
prosjektet er seilende, er den vide 
kulturmiljørammen i første rekke 
sørlandskysten – selv om de tre 
største fartøyene i prosjektet også 
seiler internasjonalt fra tid til 
annen.  
 
Konkret har Porto Franco-
prosjektets kulturmiljø vært 
avgrenset til Kristiansand havn, 
byfjorden og dens nærområde. 
Fartøyene som har inngått i 
prosjektet har vært: 
 

 Fullriggeren Sørlandet. 
Verneverdig skip – ABM-
utvikling 

 Fraktedampskip D/S 
Hestmanden. Verneverdig skip 
– MD/Riksantikvaren (RA) og 
KKD/ABM-utvikling 

 Fyrforsyningsskip M/S Gamle 
Oksøy. Verneverdig skip RA 

 Skoleskipet  M/S Sjøkurs ex. 
hurtigruteskipet Ragnvald Jarl. 
Ikke formelt vernet, men 
oppfyller RA’s krav til 
verneverdig skip 

 Loskrysser Skøy . Verneverdig 
skip RA 

 Losskøyte Dagmar. 
Verneverdig skip RA 

 Fiskefartøy Nesebuen. 
Verneverdig skip RA 

 Fiskefartøy Pil. Verneverdig 
skip RA 

 Fiskefartøy Vikre. Verneverdig 
skip RA 

 Fiskefartøy Andabeløy. 
Verneverdig skip RA 

 Passasjerfartøy D/S Parat - 
restaureringsprosjekt v/BDF 

 Uggerbyskipet. Slupp bygget i 
Kristiansand ca. 1810. 
Samarbeid med Nordjyllans 
kystmuseum 

 
I tillegg kommer en rekke 
verneverdige mindre åpne 
farkoster på Vest-Agdermuseet og 
Bragdøya samt en del nybygde 
kopier av tradisjonelle robåter som 
inngår i Kystleden.  
 
Kulturminner i havna, byfjorden 
og omegn som i større og mindre 
grad har vært relatert til 
prosjektet: 
 
Fredede fyrstasjoner: 

 Grønningen fyr – Eies av 
Kystverket. Drives av Bragdøya 
kystlag. Tilknyttet Kystleden 

 Odderøya fyr -  Eies og drives 
av Vest-Agder fylkeskommune 

 Oksøy fyr – Eies og drives av 
Kystverket. Fortsatt bemannet. 
Fyrhavna m/ losvakthytte er 
attraktive besøksmål 

 
Byfjorden og nærområder 

 Bredalsholmen dokk og 
fartøyvernsenter. Vernet som 
teknisk-industrielt kulturminne 
(RA) Levende verftsmiljø/
Nasjonalt fartøyvernsenter for 
stålskip  

 Bragdøya kystkultursenter m/
bl.a bevarte sjøhus fra 
fiskerinæringen. Thaulows hus, 
Gården og et mangfoldig 
kulturmiljø/kulturlandskap. 

 Indre Flekkerø Havn: 
Landsdelens viktigste historiske 
havn, med bl. a. festningsverk 

på Gammeløya og 
Fredriksholm. Møvig 
kanonmuseum. 

 Romsvika (Søgne): Bevart 
tradisjonelt kystbruk og 
losstasjon. Eies av 
fylkeskommunen 

 Ny-Hellesund: Uthavn med 
svært verneverdig 
bygningsmiljø. Arbeid med 
kulturmiljøfredning pågår/ 
Fylkeskonservatoren i Vest-
Agder.  

 
Kristiansand Havn 

 Kai 6 m/havneskur og 
tilhørende infrastruktur 

 Odderøya. Fortettet 
kulturminneområde – 
Karantenehavna m/ 
karantenemuren og Søndre 
batteri. På Odderøya ligger også 
Nodeviga som er regulert til 
museumshavn for de mindre 
fartøyene i løpet av 
prosjektperioden. 

 
Se i øvrige vedlegg 9 for liste over 
berørte kulturminner. 

Mål og målgrupper  
Det overordnede praktiske mål for 
prosjektet har vært å bygge 
nettverk og få til økt verdiskaping 
og bedre ressursutnyttelse 
gjennom samarbeid mellom 
offentlige myndigheter, stiftelser/
institusjoner, lag og foreninger 
som på ulikt vis er engasjert på det 
kystkulturelle området.  
 
Prosjektmålene ble inndelt i fire 
arbeidsområder: 
 
Kulturminnevern: 

 Medvirke til at maritime 
kulturminner inngår som en 
aktiv ressurs i lokale og 
regionale planprosesser  

 Søke å bevare, synliggjøre og 
formidle maritime 
kulturminner i regionen 

 Gjennom de deltakende 
partene; restaurere, 
vedlikeholde og skape aktivitet 
for et representativt antall 
verneverdige fartøyer 
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 Bygge nettverk med eiere, 
fagmiljøer, 
brukerorganisasjoner og 
frivillige 

 
”Kulturrederi”: 

 Samarbeide om fagkompetanse 
på personal, teknisk drift, 
operasjon, bevaring og 
formidling 

 Felles innkjøpsordninger 

 Utvikle nye opplevelsestilbud/
produkter gjennom bruk av 
fartøyene - under land og i 
sjøen 

 
Skole og utdanning: 

 Videreføre 
sjømannsutdanningen 

 Videreføre handlingsbåren 
kunnskap ved å legge til rette 
for lærlinger og 
praksiskandidater 

 Samarbeide med annen 
videregående utdanning 

 Utvikle tilbud for regionens 
barne- og ungdomsskoler 

 
Opplevelse og kultur: 

 Profilere by og landsdel: 
historie, folkeliv og næringsliv 

 Være nav i regionens maritime 
opplevelsestilbud 

 Samarbeide med kultur- og 
underholdningsindustri 

 Utvikle og ta i bruk nye 
formidlingsmåter og ny 
formidlingsteknologi 

 Etablere følgeforskning 
gjennom etablerte 
forskningsinstitusjoner 

ORGANISERING AV 
PROSJEKTET 

Samarbeidspartnere 
Prosjektet ble organisert som et 
samarbeidsprosjekt mellom 
følgende ti institusjoner:  
 

 Stiftelsen Bredalsholmen Dokk 
og Fartøyvernsenter 

 Vest-Agder-museet IKS 

 Stiftelsen Lindesnes 
Fyrmuseum  

 Bragdøya Kystlag 

 Stiftelsen MS Skøy  

 Stiftelsen D/S Hestmanden 

 Stiftelsen Fullriggeren 
Sørlandet  

 Kristiansand kommune 

 Vest-Agder fylkeskommune 

 Sørlandets Seilende Skoleskibs 
Institution (SSSI) 

   
For beskrivelse av partnerne se 
vedlegg 2.  
 
Ni av de ti institusjonene hadde 
gjennom samarbeidsavtaler 
erklært seg villige til å arbeide for 
og samarbeide om prosjektet i 
perioden 2007 – 2010. Dette skulle 
bidra til gjennomføring av 
aktiviteter og sikre forankring av 
prosjektet hos partnerne. Samtidig 
utgjorde de referansegruppen 
(Frihavnsforum) for prosjektet.  
 
SSSI – M/S Sjøkurs som driver 
maritim videregående skole, 
reserverte seg i utgangpunktet 
med hensyn til å inngå i en felles 
museumshavn med bakgrunn i at 
skoledriften måtte ha 

førsteprioritet. For øvrig har 
skolens representanter deltatt 
aktivt i prosjektet og bidratt med 
verdfull kompetanse.   
 
Riksantikvaren, Cultiva, 
Kystverket og Norsk 
Kulturminnefond bidro med 
årlige økonomiske tilskudd i 
tillegg til den faste finansiering fra 
Kristiansand kommune og Vest-
Agder fylkeskommune. 
Bidragsyterne fungerte også som 
eksterne sparingspartnere.  

 
Tross ekspertisen og kunnskapen 
som prosjektet hadde tilgang til 
var det nødvendige å basere deler 
av arbeidet på ekstern 
konsulenthjelp. De mest anvendte 
eksterne konsulenter var:  
 

 Universitetet i Agder som 
prosjektkonsulent. 

 Agderforskning til 
midtveisevalueringen av 
prosjektet. 

 Qvist Kompetanse til 
utarbeidelse av forretningsplan 
for museumshavn. 

 Multiconsult til utarbeidelse av 
plasseringsanalyse av fartøyene 
(se vedlegg 8). 

 Recommended til diverse 
design og nettsideproduksjon.  

 Dokufilm AS til 
videoproduksjon. 

Politisk forankring 
Fylkeskommunens engasjement i 
prosjektet ble besluttet i 2005, hvor 
fylkestinget gjorde vedtak om å 
stille ressurser til rådighet for å 
lede og styre prosjektet. Prosjektet 
ble sett som en videreføring av 
fylkeskommunens arbeid med 
kystkultur og satsingsområde 
innenfor regional utvikling, 
herunder især kulturbasert 
næringsutvikling. Samtidig ga 
Kristiansand kommune sin 
tilslutning til prosjektet gjennom 
vedtak i formannskapet og 
deretter godkjente kulturstyret 
den endelige søknaden. I 2010 
vedtok også Kristiansand bystyre 
å ta inn en mulig plassering av 

Institusjon Støtte Merknad 

Riksantikvaren 2 831 000,-   

Vest-Agder fylkeskommune 2 000 000,- + lønnskostnader på 2 442 000,- 

Kristiansand kommune 709 000,-  

Cultiva 375 000,-   

Kystverket 250 000.   

Norges kulturvernforbund 450 000,- til Frihavnsdagene. 

Norsk Kulturminnefond 80 000,- til Frihavnsdagene. 

Øvrige inntekter 196 885,- Fra diverse salg under Frihavnsdagene. 
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Portor Franco (museumshavna) i 
programplanen for det pågående 
arbeid et med ny reguleringsplan 
for kvadraturen og vestre havn. 
 
På bakgrunn av erfaringene fra 
prosjektperioden har både 
fylkeskommune og kommune 
besluttet å videreføre arbeidet 
med hovedmålene i prosjektet 
gjennom en ny plan for en 
nasjonal museumshavn i 
Kristiansand. Mer om dette under 
punktet Veien videre. 

ØKONOMI (alle tall er pr. 5/11-

2010)  

Finansiering 
Prosjektet ble finansiert som et 
spleiselag mellom stat, 
fylkeskommune, kommune samt 
tilskudd fra Cultiva og Kystverket.  
I tillegg kom partnernes 
egeninnsats og bidrag fra Norsk 
Kulturminnefond. I tilegg er det 
registrert inntekter for til sammen 
196 885,- i forbindelse med diverse 
salg under Frihavnsdagene. Se 
tabell. 
 
Hertil kommer at Norsk 
Kulturminnefond ga støtte til 
restaureringstiltak i regi av 
prosjektet til en samlet verdi av 
2 447 500,-. Mottakere var 
Bragdøya Kystlag, Bredalsholmen, 
Kristiansand kommune, 

Fullriggeren Sørlandet og MS 
Skøy. For full oversikt se vedlegg 
3.  
 
Regnskapene viser at prosjektet 
var overfinansiert de første årene. 
Det skyldes at det blant annet var 
vanskelige å gjennomføre noen 
prosjekter pga. av 
ressursproblemer hos enkelte 
partnere. 
 

Forbruk 
Prosjektets forbruk kan fordeles 
på fire typer poster: 
administrasjon, kunnskap, 
kulturhistorie og materielle 
investeringer.  
 
Utgifter til administrasjon inkl. 
lønn var relativt stabil over hele 
prosjektperioden med et 
gjennomsnittlig årlig forbruk på 
ca. 1 000 000,-.  
 
Produksjon av kunnskap og 
innsamling av viten utgjorde en 
viktig del av prosjektets 
utredningsarbeid i forbindelse 
med spørsmålene rundt 
lokalisering og 
samarbeidsmuligheter. Utgifterne 
var størst de første to år hvor det 
ble brukt ca. 200 000 i 2007 og ca. 
600 000,- i 2008. De etterfølgende 
to år ble det samlet bare brukt ca. 
30 000,-. 
 

Det ble også gjort store 
investeringer i registrering og 
formidling av den maritime 
kulturhistorie som utgjør 
fundamentet for prosjektet. 
Kostnadene i de forskjellige år 
beløper seg til: 2007: ca. 90 000,- 
2008: ca. 600 000,- 2009: ca. 
1 800 000,- 2010: ca. 920  000,-. De 
store utgifter i 2009 henger 
sammen med gjennomføringen av 
Frihavnsdagene 09.  
 
Prosjektet valgte også å foreta en 
rekke materielle investeringer som 
skulle oppruste og sikre de 
materielle kulturminner som var 
bærende for prosjektet. I 2009 ble 
det investert ca. 20 000 i 
opprustning av kystleden. 
Behovet viste seg mest akutt siste 
år, hvor det ble brukt ca. 750  000,- 
på sikring av driften og materiell 
opprustning hos sentrale partnere. 
 
I tillegg gjenstod pr. 5. november 
2010 budsjetterte utgifter til 
filmproduksjon og 
produktutvikling for ca. 300  000,-. 
 
Vi viser for øvrig til vedlegg 4 for 
regnskapsoversikt for alle årene, 
vedlegg 5: Hovedproduksjoner og 
tiltak i perioden 2007 - 2010 og 
vedlegg 11: for oppdatert økonomi 
og aktivitetsrapport for 2010.  

PROSJEKTPROSESSEN 

Prosjektorganisasjon 
Prosjektet var organisert i fire 
nivåer: en styringsgruppe, 
referansegruppen Frihavnsforum, 
et prosjektsekretariat samt et 
underorgan av arbeidsgrupper. 
 
Styringsgruppen ble etablert i 
april 2007 og besto av en politisk 
valgt representant fra Kristiansand 
kommune og Vest-Agder 
fylkeskommune samt en 
representant valgt av 
Frihavnsforum. Som følge av 
prosjektrevisjonen i høsten 2008 
ble det besluttet å utvide 
styringsgruppen med 3 
representanter, to fra 

Båtparaden under Frihavnsdagene 09 (Foto: Arve Lindvig).  
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administrasjonen i henholdsvis 
kommune og fylkeskommune 
samt en representant fra 
nettverket i Porto Franco. Dette 
skulle hjelpe til bedre forankring 
av prosjektet hos de offentlige 
myndighetene. Styringsgruppens 
mandat var å vedta 
handlingsplaner og budsjett for de 
enkelte år.  
 
Frihavnsforum utgjorde 
referansegruppen for prosjektet og 
bestod av representanter fra de 
enkelte partnere. Gruppen hadde 
en rådgivende funksjon og kom 
med innspill og kommentarer til 
handlingsplanene og budsjettene 
som ble vedtatt av 
styringsgruppen. Dessuten var 
Frihavnsforum også et 
samarbeidsorgan for 
gjennomføring av aktivitetene i 
prosjektet. Det var ut ifra dette 
forumet de enkelte 
arbeidsgruppene i prosjektet ble 
nedsatt.  
 
Prosjektsekretariatet var 
forankret i fylkeskommunen og 
hadde ansvaret for den daglige 
drift og utvikling av prosjektet. En 
prosjektleder ble ansatt i en 80% 
stilling og en prosjektmedarbeider 
i 50%.  
 
Arbeidsgruppene stod for 
gjennomføringen av aktivitetene. 
Disse ble innledningsvis valgt 
organisert innenfor fem områder: 
lokalisering, kulturrederi, 
opplæring, opplevelse og kultur 
samt kulturminnevern. Gruppene 
bestod av representanter fra 
partnerne og de skulle i den første 
fasen definerer arbeidsoppgaver 
innen sitt område. I 
midtveisevalueringen i 2008 ble 
det pekt på at denne formelle 
oppdelingen ikke var 
samsvarende med den faktiske 
driften av prosjektet. 
Ansvarsområdene til noen av 
gruppene var overlappende, det 
var opprettet mindre selvstendige 
delprosjekter og det eksisterte 
store forskjeller i aktivitetsnivået 
gruppene imellom. Følgelig ble 

prosjektorganiseringen endret. De 
opprinnelige arbeidsgrupper ble 
oppløst og man valgt i stedet å 
fokusere på enkelte delprosjekter 
med egne arbeidsgrupper. De 
mest sentrale av de nye 
arbeidsgruppene var Porto Franco 
Produkter, Frihavnsdagene 09, 
kulturhistoriske fortellinger samt 
videreføring av lokaliserings- og 
samdriftsgruppen.   
 
De konkrete prosjektene som ble i 
gangsatt innebar et utstrakt 
samarbeid med en rekke aktører 
både innenfor offentlig 
virksomhet og private. Vi viser i 
denne sammenheng til et utvalg 
av de viktigste delprosjektene 
nedenfor. 

RESULTATER 

Lærdom og anbefalinger 
I det følgende skal vi redegjøre for 
noen av de viktigste 
delprosjektene. Rekkefølgen er i 
noen grad tilfeldig, men 
gjenspeiler til en viss grad 
prioriteringene som ble gjort etter 
arbeidsomfang i prosjektet som 
helhet. Vi ser av ’Mal for 
sluttrapporter’ at ’lærdom’ og 
’anbefalinger’ er skilt ut i egne 
punkt. Siden Porto Franco-
prosjektet har arbeidet med en 
rekke delprosjekter som i form og 
innhold er ganske forskjellige, 
håper vi det er tilfredsstillende for 
RA at vi gjør en vurdering under 
hvert punkt nedenfor. 

Plan for nasjonal 
museumshavn i Kristiansand 
Høsten 2009 begynte sekretariatet 
å arbeide systematisk med planer 
for videreføring av sentrale 
elementer etter prosjektperiodens 
utløp i 2010. Dels hadde 
prosjektarbeidet så langt bidratt til 
å peke på nye muligheter, dels ble 
det klart at sentrale prosjektmål 
ikke lot seg løse innenfor 
tidsrammene i 
verdiskapingsprogrammet. 
 
Etter et møte med Riksantikvarens 

representanter for både 
verdiskapingsprogrammet og 
fartøyvernet ble prosjektet 
utfordret til å lage en utredning 
for en nasjonal museumshavn i 
Kristiansand. Denne har vært 
prosjektets hovedoppgave i 2010. 
Administrativt er dette arbeidet nå 
lagt under Fylkeskonservatoren i 
Vest-Agder med assisterende 
fylkesrådmann som prosjektleder. 
Se mer om dette under punktet 
Veien videre. 
 
Lærdom og anbefalinger 
Prosjektets viktigste samlede 
resultat er at de overordnede 
prosjektmålene videreføres som 
en del av partnernes ordinære 
virksomhetsplaner og at 
videreføringen er forankret 
administrativt og politisk i 
fylkeskommune og kommune.  
 
I den grad Porto Franco-
prosjektets erfaringer er 
overførbar til andre ligger 
hovedvekten nettopp her: 
 

 forankring av felles overordnede 
mål og konkrete delmål hos hver 
enkelt partner 

 

 forankring i strategi- og 
virksomhetsplaner i 
fylkeskommune og kommune 
herunder også evnt. 
reguleringsplaner som berører 
virksomheten 

Lokalisering av fartøyene / 
byutvikling 
Ett av hovedmålene med Porto 
Franco-prosjektet har vært å sikre 
vernete og verneverdige fartøy 
sentrale og gode kaiplasser så 
sentrumsnært som mulig i 
Kristiansand. Fartøysamlingen var 
og er det fysiske utgangspunktet 
for utviklingen av 
møteplassfunksjoner og 
opplevelsestilbud knyttet til 
prosjektet.  
 
I forbindelse med 
reguleringsplanen for festival- og 
museumsområdet på Odderøya er 
det funnet en løsning for de 
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mindre fartøyene i Nodeviga i 
samarbeid med Vest-Agder-
museet. Dessuten har Kristiansand 
kommune satt i gang et 
omfattende arbeid med 
reguleringsplan for Kvadraturen 
og Vestre havn. Porto Franco-
prosjektet er derfor godt ”timet” 
med tanke på å komme med 
innspill til en framtidig løsning 
også for de store fartøyene. Det 
knytter seg likevel usikkerhet til 
dette spørsmålet og det vil ta tid 
for en endelig plassering er klar. 
Prosjektet har derfor arbeidet med 
en rekke alternativer og forslag til 
midlertidige løsninger og fikk i 
denne sammenheng utarbeidet en 
mulighetsstudie utført av 
Mulitconsult som utgangspunkt 
for det videre arbeidet (se vedlegg 
8). 
 
For øvrig er det arbeidet på flere 
plan for å gjøre prosjektet kjent og 
ønsket i Kristiansand: 
 
Administrativt: 

 god dialog med Kristiansand 
Havn som har anbefalt å 
plassere de større fartøyene på 
nordøst siden av Odderøya. I 
arbeidet med reguleringsplanen 
for Nodeviga ble imidlertid 
denne plasseringen avslått 

 mange møter med ulike etater i 
Kristiansand kommune – 
herunder også felles befaringer 
til en rekke museumshavner i 
Danmark, Sverige, 
Nordtyskland og Nederland. 

 møter med Cultiva deltakelse i 
andre kommunale prosjekter 
med maritim profil, bl.a nytt 
sjøfartsmonument i 
Kristiansand 

 
Politisk: 

 formell presentasjon av 
prosjektet i Kristiansand bystyre 

 møter med byens ordfører 

 uformelle samtaler med en 
rekke politikere 

 
Allmenheten: 

 festivaler og arrangementer i 
havna (dels egne 

arrangementer, dels deltakelse i 
andres der ) 

 byutviklingskonferanse i 
samarbeid med 
Kulturminneåret 2009 

 utstilling og folkemøte i 
Byhallenforedrag og 
presentasjoner i en rekke 
institusjoner, lag og foreninger 

 
Presse:  

 Intervjuer 

 pressekonferanser 
 
Videreføringen av arbeidet med 

lokalisering er nå tatt inn i planene 
for nasjonal museumshavn. Se 
nedenfor under punktet: Veien 
videre. 
 
Lærdom og anbefalinger 
Igjen er det grunn til å understreke 
hvor viktig det er å forankre 
prosjektet administrativ og 
politisk i kommune og 
fylkeskommune.  Sikring av 
sentrumsnære og gode kaiplasser 
for vernete fartøy er en av 
fartøyvernets mange utfordringer 
i åra som kommer. For å få dette 
til må kommune- og 
havnemyndigheter sette av arealer 
som ofte er svært attraktive også 
for annen virksomhet. Slike 
arealer er det bare mulig å sikre 
gjennom reguleringsplaner. Til 
syvende og sist besluttes planene 

politisk, -  ofte etter en offentlig 
debatt. Dette er bakgrunnen for at 
Porto Franco-prosjektet har lagt 
stor vekt på å vise hvilke 
kvaliteter som ligger i etableringen 
av en ”museumshavn” både 
gjennom arrangementer, 
utstillinger og historiefortelling; - 
kort sagt skape et møtested 
mellom gammelt og nytt i havna. 

Kulturrederi 
Drift og vedlikehold av de større 
kulturhistoriske fartøyene er 
ytterst ressurskrevende både når 

det gjelder økonomi og 
kompetanse. De økonomiske 
rammevilkårene er også 
utilstrekkelige – det gjelder alle 
prosjektets større fartøyer – 
Fullriggeren Sørlandet, M/S 
Sjøkurs og M/S Gamle Oksøy – 
for den saks skyld også D/S 
Hestmanden som er under 
restaurering. Representanter for 
disse fartøyene, samt en 
representant fra Bragdøya kystlag, 
har arbeidet med å se på 
mulighetene for en 
rasjonaliseringsgevinst gjennom 
samarbeid og samordning på en 
rekke områder. Arbeidsgruppen 
har utarbeidet en foretningsplan 
som nå vil bli fulgt opp i det 
videre arbeidet med nasjonal 
museumshavn. Det praktiske 
samarbeidet har for øvrig vært i 

Fartøyvernsenteret på Bredalsholmen, Kristiansand ((foto: Porto Franco/Vest-Agder 
fylkeskommune)  
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gang over tid med kjøp og 
utveksling av hverandres 
tjenester.  
 
Lærdom og anbefalinger 
Dette har vært en langsom, men 
interessant prosess. Planarbeidet 
har visst at det er en 
rasjonaliseringsgevinst å hente ut 
av samdrift på en rekke områder. 
Det gjenstår imidlertid å prøve ut 
modellen i praksis. 

Maritim utdanning 
Stiftelsen Sørlandets Seilende 
Skoleskibs Institusjon ( SSSI) 
driver videregående maritim skole 
( 65 elver) med M/S Sjøkurs ex 
Ragnvald Jarl som skoleskip. 
Skolen har foruten god 
skolekompetanse, også mye 
kunnskap om drift av større skip. 
Dette er bakgrunnen for den 
utviklingsprosess som ble satt i 
gang gjennom Kulturrederiet jfr. 
ovenfor.  Det har i 
prosjektperioden også blitt laget 
en plan for samlokalisering med 
fartøyvernsenteret på 
Bredalsholmen.  

Opplevelser 
Porto Franco har arrangert tre 
”festivaler” i prosjektperioden. De 
to første årene (2007 og 2008) 
hadde prosjektet arrangøransvaret 
alene. I 2010 hadde Prosjektet 
ansvar for kystkulturprogrammet 

under Tall Ships Races i 
Kristiansand. 
 
Kystkulturdagene 08 ble arrangert 
som et nettverk av separate 
arrangementer i Kristiansand, 
Høvåg og Søgne blant annet et 
dampskipstreff på Bredalsholmen, 
utstilling, mat og musikk på 
kystbruket i Romsvika, Gabriel 
Scott-program i Høvåg, 
Fullriggerens dag i Kristianand og 
sjantiseminar. I etterkant pekte 
tilbakemeldinger på at 
arrangementet hadde en svak 
felles profil og manglet en 
overordnet koordinering. Tross 
dette var besøkstallet godt ved 
noen av arrangementer. 
Arrangementet ble gjennomført i 
samarbeid med Inspirasjon 
Sørlandet. 
 
Frihavnsdagene / Kulturminneåret 09 
ble i motsetning hertil arrangert 
på en felles plass i Kristiansand 
havn. Arrangementet var samtidig 
et nasjonalt arrangement i 
kulturminneåret. Det var en status 
som bidro til at flere midler ble 
kanalisert til prosjektet fra 
kommune, Riksantikvaren og 
Norsk Kulturminnefond. 
Fylkeskommunen stilte på sin side 
ekstra personalressurser til 
rådighet. Arrangementet bestod 
av en faglig konferanse om havne- 
og byutvikling og tre dager med 

utstillinger, mat og musikk. Det 
ble i etterkant gjennomført en 
intern evaluering av 
arrangementet som konkluderte at 
arrangementet må vurderes som 
en suksess. Det har gitt viktige 
erfaringer med hensyn til 
samarbeid mellom de forskjellige 
partnere og har vært et viktig 
forsøk på en konkretisering av en 
fremtidig museumshavn. 
Arrangementet ble avviklet 
innenfor budsjettrammene 
samtidig med at det ble lagt til 
rette for en viss inntjening hos de 
forskjellige deltakere. Se vedlagt 
rapport. 
 
Tall Ships Races Kristiansand,  29/7 – 
1/8 20010 ble ett av de største 
arrangementene som noen gang 
har vært gjennomført i 
Kristiansand og samlet i følge 
arrangøren om lag 400.000 
besøkende. Porto Franco – godt 
forankret i Vest-Agder 
fylkeskommune  - hadde ansvaret 
for koordineringen av 
kystkulturprogrammet som 
samlet 21 kystkulturaktører samt 3 
kunstprosjekt. Arrangementet 
samlet de tyngste aktørene i Porto 
Franco-nettverket med hver sine 
presentasjoner og utstillinger; - 
Vest Agder museet, Lindesnes 
fyrmuseum, Bredalsholmen Dokk 
og Fartøyvernsenter, Bragdøya 
kystlag og Sjøkurs som fungerte 
som hotellskip og ”cruiseskip” 
under arrangementet. 
 
Organisering og gjennomføring 
bygget på erfaringene fra 
Frihavnsdagene året før. 
Porto Franco-sekretariatet/
Fylkeskonservatoren hadde egen 
stand med hovedvekt på: 

 presentasjon og utstilling av 
Uggerbyskipet – slupp bygget i 
Kristiansand ca. 1810 

 replikabygg av en 600 år 
gammel stokkebåt fra Greipstad 

 presentasjon av den historiske 
Flekkerøy havn gjennom eget 
bokprosjekt ( se vedlegg) 

 kort presentasjon av Porto 
Franco – Nasjonal 
museumshavn Kristiansand. 

Fra restaureringen av motorskøyten Pil på Bragdøya kystkultursenter (foto: Porto Franco/Vest
-Agder fylkeskommune)  
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 Porto Franco produkter stilte for 
øvrig med egen 
”museumsbutikk”. 
 
Se for øvrig rapport om 
arrangementet i vedlegg 7. 
 
Lærdom og anbefalinger 
Felles arrangementer har vært 
svært viktige læringsarenaer for 
prosjektet. De har bidratt til å vise 
hvilke kvaliteter hver enkelt 
partner har, samtidig som 
summen av delene har skapt en 
merverdi ut over enkeltaktørenes 
ulike bidrag.  
Selv om en permanent lokalisering 
har vært og er aktørenes 
overordnede mål, har 
arrangementene vært viktige 
delmål og milepeler i prosessen 
mot felles møtested og arena.  

Kunnskapsproduksjon i 
prosjektet 
De fleste av partnerne har 
kunnskapsproduksjon som ett av 
sine hovedformål. Partnernes 
”normalvirksomhet” berøres ikke i 
denne rapporten. Her skal vi bare 
nevne noen få temaområder der 
Porto Franco- sekretariatet har 
vært direkte inne, enten som 
bestiller, initiativtaker eller aktør.  
 
Plan-  og organisasjonsutvikling  
Eksternt har prosjektet kjøpt 
rådgivning og midtveisevaluering 
av Agderforskning. I prosjektets 
første fase var engasjementet fra 
Universitetet i Agder sentral. Også 
Qvist kompetanse ga viktige 
innspill gjennom utarbeidelsen av 
forretningsplan. 
 
Viktige innspill og kunnskap er 
tatt opp i prosjektet og omformet 
til egenvirksomhet gjennom særlig 
to studieturer: 

 en tur med representanter fra 
samtlige partnere – herunder 
også planleggere fra 
Kristiansand kommune. Turen 
gikk til museumshavner i 
Danmark Tyskland og 
Nederland.  

 en tur til Maritiman i Gøteborg 

med et utvalg av partnere 
sammen med representanter for 
Riksantikvaren. 

 
Internt har representanter for 
sentrale partnere som BDF, SSSI 
og Fullriggeren Sørlandet 
betydelig 
organisasjonskompetanse – ikke 
minst også Vest-Agder 
fylkeskommunes egen 
administrasjon. Resultatene er 
nedfelt i selve 
prosjektgjennomføringen og i 
planarbeidet for nasjonal 
museumshavn – herunder 
pågående arbeid med 
Kulturrederi. Også 
gjennomføringen av store tunge 
arrangementer som 
Frihavnsdagene har gitt viktig 
kunnskap om nettverkssamarbeid. 
 
Kulturminnevern 
En rekke av prosjektets partnere 
har stor faglig kompetanse innen 
kulturminnevern. Ikke minst har 
Fylkeskonservatoren i Vest-
Agders aktive engasjement vært 
svært viktig både når det gjelder 
faglige råd for istandsetting og 
prioriteringer av viktig og mindre 
viktig i partnernes 
kulturminnearbeid – ikke minst 
innenfor fartøyvernet. I 
forbindelse med utstilling og 
presentasjon av Uggerbyskipet har 
prosjektet også hatt stor nytte av 
samarbeidet med 
Skipsbevaringsfonden i Danmark. 
Også Bredalsholmen Dokk og 
Fartøyvernsenter og Vest-Agder 
museet har stor 
kulturvernkompetanse. 
Samarbeidet i Porto Franco- 
nettverket har blant annet bidratt 
til en grundig tilstandsanalyse og 
istandsettingsplan for 
dokkanlegget på Bredalsholmen. 
Kunnskapen fra dette arbeidet blir 
lagt til grunn for en oppdatert 
forvaltnings.- drift og 
vedlikeholdsplan for 
dokkanlegget som er vernet som 
et teknisk- industrielt 
kulturminne.  
 
En viktig kunnskapskilde har også 

vært Norsk kulturminnefond og 
erfaringene fra 
restaureringsprosjektene som er 
gjort i prosjektperioden. Vi viser i 
denne sammenheng til oversikten 
i vedlegg 3. 
 
Lærdom og anbefalinger 
I begynnelsen av prosjektperioden 
(2007) skapte selve 
finansieringsmåten for 
Verdiskapingsprogrammet  - 
fordelingen mellom 
Kulturminnefondet og RA – en del 
problemer. Kulturminnefondets 
retningslinjer var slik innrettet at 
en rekke av kulturminneobjektene 
det var naturlig for Porto Franco å 
gå inn i, falt utenfor fondets 
retningslinjer. Problemene var 
først og fremst knyttet til 
eierstruktur (offentlig eie) og krav 
til egenandel. De formelle 
problemene ble imidlertid løst i 
løpet av det første året. Likevel 
har stram økonomi hos flere av 
partnerne bydd på store 
utfordringer med hensyn til å 
dekke egenandeler gjennom hele 
prosjektperioden. 
 
Kulturhistorie og immaterielle 
kulturminner 
Prosjektet har satset relativt mye 
tid og krefter på å få fram og 
formidle kunnskap om den 

Utstilling om prosjektet (foto: Porto Franco/
Vest-Agder fylkeskommune)  
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maritime kulturhistorien og de 
maritime kulturminnene som er 
basis i prosjektet. Det er flere 
grunner til det: 
 

 dels er byens maritime historie 
underkommunisert og til del 
også oversett som 
inspirasjonskilde for 
byutviklingsprogrammene og 
reguleringsplanprosessene som 
pågår  

 dels finnes det faktisk få bøker, 
filmer og annet 
informasjonsmateriale om byens 
maritime historiedels har 
prosjektet sett det som et 
selvstendig formål – jfr. 
søknaden om opptak til 
Verdiskapingsprogrammet  - å 
få fram og formidle både ny og 
gammel kunnskap innenfor 
emneområdet 

 
 
Det har i denne sammenheng blitt 
holdt foredrag og kåserier, 
produsert en rekke utstillinger og 
presentasjoner, artikler, 
fagsamlinger, videofortellinger, 
kulturminneløyper, samt en 
bokutgivelse. Prosjektet har også 
deltatt med tilrettelegging og 
kunnskap for NRK’s storsatsing 
på fjernsynsserien 
”Norskekysten”. (Sendes i 2011), 
en filmserie om Kystkultur på 
Sørlandet, radiointervjuer 
(historisk serie på Radio Ung 
Kristiansand) og en planlagt film 
om kapertiden på Sørlandet.  
For en nærmere oversikt for 
hovedproduksjonene i egen regi, 

se vedlegg 5. 
 
Forarbeidet med å få fram 
kunnskap har tatt en ikke 
ubetydelig timeressurs i 
sekretariatet. Dette forarbeidet har 
imidlertid også bidratt til å 
synliggjøre emneområder som 
krever utdyping – ikke minst også 
større faglig kontakt med 
institusjoner og nettverk som 
arbeider innenfor det maritime 
kulturområdet. Dette er 
bakgrunnen for EU-prosjektet 
Fremtidskyster under INTERREG –
IV A ØKS-programmet. Porto 
Franco-prosjekte/Vest-Agder 
fylkeskommune fremmet 
søknaden i samarbeid med 
Agderforskning og fagmiljøer 
knyttet til Lund Universitet 
(leadpartner) og København 
Universitet. Prosjektet samler en 
rekke lokale partnere på 
Båhuslenkysten og i Nordjylland. 
Prosjektarbeidet er i oppstartfasen 
og har fokus på kulturhistorisk 
basert båt- og reiseliv. 
 
Lærdom og anbefalinger 
Det har vært prosjektsekretariatets 
overbevisning at den maritime 
kulturhistoriens substans og 
kvalitet vil gjøre det lettere å 
skape forståelse; - politisk, 
administrativt og i allmenheten, - 
for det maritime 
kulturminnevernet i sin 
alminnelighet og prosjektets 
realisering i særdeleshet. 
Erfaringene så langt styrker disse 
synspunktene. 

Verdiskaping – miljømessig, 
sosialt, kulturelt og 
økonomisk 
Det er prosjektsekretariatets 
oppfatning  at piloten Porto 
Franco har gitt god uttelling på 
flere av 
verdiskapingsprogrammets 
verdimål – først og fremst sosialt, 
kulturelt og miljømessig. Vi viser i 
denne sammenheng til 
resultatgjennomgangen ovenfor. 
Vi mener prosjektet har vist at 
nettverksorganisering gir et bedre 
grunnlag for ressursutnyttelse og 
følgelig også verdiskaping. 
Samtidig har prosessen gitt viktige 
innspill til videreføringen av 
nettverkssamarbeidet og blant 
annet avdekket et betydelig 
forbedringspotensial særlig når 
det gjelder organisering og 
avklaring av roller og ansvar. 
 
Størst usikkerhet knytter det seg 
til den økonomiske 
verdiskapingen. Flere av de tunge 
partnerne har en betydelig 
omsetning innenfor ’kulturbasert 
næring’, som f.eks Bredalsholmen 
Dokk og Fartøyvernsenter, 
Fullriggeren Sørlandet og 
Bragdøya kystlag. Det er 
imidlertid ikke gjort analyser som 
tar for seg forholdet mellom den 
enkelte partners økonomi og 
eventuelle effekter av 
pilotprosjektet. 
 
Når det gjelder 
fellesproduksjonene har prosjektet 
hatt som prinsipp at 
felleskostnadene har vært dekket 

Kystkultursenteret på Bragdøya (foto: Porto Franco/Vest-Agder fylkeskommune.) 
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av Porto Franco gjennom ulike 
tilskuddsordninger, mens 
partnernes inntjening har tilfalt 
hver enkelt aktør. Etter 
Frihavnsdagene 09 ble det laget en 
oversikt over de enkeltes inntekter 
(se vedlegg 6). Det gjenstår likevel 
å gjøre en samlet analyse av hvilke 
økonomiske verdier prosjektet har 
skapt gjennom prosjektperioden.  
 
Det gjenstår også et viktig arbeid 
når det gjelder å utvikle samarbeid 
med det private næringsliv og 
utrede sponsormuligheter. Som en 
oppstart på dette har 
Agderforskning gjennomført en 
undersøkelse blant sponsorene til 
Tall Ships Races i Kristiansand. 
Undersøkelsen tar sikte på å 
avklare hva de enkelte sponsorer 
vil etterspørre og legge vekt på i et 
sponsorsamarbeid med partnerne 
i Porto Franco. Rapporten er i 
skrivende stund ikke helt avsluttet 
– så konklusjonene må komme 
senere.  
 
Når det gjelder økonomien for 
fartøyene i prosjektet må 
prosjektsekretariatet få 
understreke følgende: 
 
Alle partnerne driver i større og 
mindre grad med formidling, 
istandsetting, drift og vedlikehold 
av fartøy og skip. De økonomiske 
rammebetingelsene for vern og 
drift av kulturhistoriske fartøy 
ligger utenfor prosjektets rammer. 
Det er imidlertid i tråd med 
prosjektets formål å 
videreformidle situasjonen for de 
kulturminnene som inngår i 
prosjektet.  
 
Stramme økonomiske 
rammevilkår har satt sitt sterke 
preg på prosjektets framdrift. For 
noen av fartøyene er avstanden 
mellom istandsettingsbehov og 
økonomiske virkemidler så stor at 
flere av eierne i realiteten har vært 
teknisk konkurs i 
prosjektperioden. Det er 
prosjektsekretariatets oppfatning 
at uten Vest-Agder 
fylkeskommunes sterke 

engasjement, både administrativt 
og politisk, ville både 
Hestmandens og Gamle Oksøys 
videre liv som kulturminner være 
truet. Noe tilsvarende kan også 
sies om Fullriggeren Sørlandet og 
Kristiansand kommunes aksjon 
etter store restaureringsoppgaver. 
Også Sjøkurs sliter med 
bevilgninger som ikke dekker 
kostnadene til vedlikehold av 
skipet. Selv om skolens 
hovedformål er utdanning av 
sjøfolk, er skipet også viktig som 
kulturminne, jfr. vern gjennom 
bruk.  
 
Vi håper erfaringene fra 
pilotprosjektet kan bidra til at de 
økonomiske rammevilkårene i 
fartøyvernet blir tatt opp i ny 
dialog mellom statlige, regionale 
og lokale myndigheter gjennom 
videreutviklingen av nasjonal 
museumshavn. 

VEIEN VIDERE: 
Nasjonal museumshavn 

Bakgrunn 
Mye av inspirasjonen bak Porto 
Franco –prosjektet var i sin tid 
hentet fra utviklingen av 
næringsklynger. Tanken var å 
etablere en ”maritim 
kulturklynge” i Kristiansand for å 
oppnå:  

 bedre og mer målrettet 
utnyttelse av eksisterende 
ressurser 

 økt ressurstilgang gjennom egen 
aktivitet og offentlige tilskudd 

 økt kunnskapsproduksjon, flere 
formidlingstiltak og 
formidlingsmåter 

 å bli mer tydelige og synlige for 
publikum og myndigheter 

 
På bakgrunn av rapporten 
ovenfor, er det vel grunn til å 
konkludere med at piloten 
oppnådde noe av dette innenfor 
verdiskapingsprogrammets 
tidsrammer, selv om det gjenstår 
viktige oppgaver. 
 

Det er imidlertid oppnådd et godt 
grunnlag for å føre piloten over i 
en ny og fastere form. Det er dette 
som er grunnlaget for at Porto 
Franco-nettverket nå deltar i 
utredningen om en ”Nasjonal 
museumshavn” i Kristiansand. 
Målet er å utvikle en fast og godt 
økonomisk forankret organisasjon 
der fartøyene inngår i en bredere 
kulturhistorisk og 
samfunnsmessig sammenheng. 
 
Vissnok har flere av partnerne 
vært hardt prøvet i pilotperioden. 
Dette har vært utfordrende og til 
en viss grad også satt preg på 
prosjektprosessen. Samtidig har 
nye muligheter åpnet seg fordi det 
dels har vært tvingende 
nødvendig å finne nye løsninger, 
dels har også en del andre 
momenter kommet til i løpet av 
perioden. 
 
Her nevnes noen: 

 Ny nasjonal verneplan for 
fartøy 

 Reguleringsplanprogram for 
Kvadraturen og Vestre havn i 
Kristiansand 

 Reguleringsplan for festival- og 
museumsområde på Odderøya 

 Plan for omstilling ved 
Bredalsholmen Dokk og 
Fartøyvernsenter  

 Flytteplaner for Sjøkurs ( SSSI) 

 Strategiplan for kystkultur i 
Vest-Agder fylkeskommune 

 
På denne bakgrunn føres en del 
sentrale mål i Porto Franco-
prosjektet videre, nå i første 
omgang gjennom en utredning om 
Nasjonal museumshavn i 
Kristiansand. 
 
Arbeidet har fokus på tre 
overordnede mål: 

 sikre vernete og verneverdige 
fartøy sentral og gode kaiplasser 
i Kristiansand 

 sikre god forvaltning og styrke 
kompetansen på istandsetting, 
vedlikehold og drift av 
fartøyenesamarbeide om 
synliggjøring og formidling av 
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den maritime kulturarven 

Organisering og 
gjennomføring 
Utredning og planarbeid 
innarbeides i Vest-Agder 
fylkeskommunes strategi for 
kystkultur og i budsjettet under 
avsnittet om ’Nasjonal 
museumshavn og 
kystkultursenter’. Arbeidsområdet 
er administrativt underlagt 
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder. 
Utviklingsarbeidet ledes av 
assisterende fylkesrådmann. 
 

Utredningen er forankret i følgende 

dokumenter: 

Vest-Agder fylkeskommune: 

 Orienteringssak til SAM-
utvalget 9.6.2010 

 Budsjett for 2011 ( under 
behandling) 

 
Kristiansand Kommune: 

 Arbeidsprogram for 
reguleringsplan for 
Kvadraturen og Vestre havn, 
vedtatt i bystyret 20.01.2010. 

 Sak til kulturstyret, 24.06.2010,  

 Sak til Formannskapet, 
18.08.2010. 

 
Riksantikvaren: 

 Brev til Vest-Agder 
fylkeskommune, datert 
6.05.2010.  

 
Tidsramme: Siktemål for ferdig 
rapport er årsskiftet 2010.  
 
Organisering 
Utredningsarbeidet er organisert 
slik pr. 1. oktober 2010 
 

Hovedgruppa for nasjonal 
museumshavn 
Deltakere: 

 Fylkeskommunen v/ 
assisterende fylkesrådmann 
(leder) 

 Kristiansand kommune v/ 
teknisk direktør og 
kulturdirektør 

 Kristiansand Havnevesen v/ 
havnedirektøren 

 Sjøkurs v/ direktør  

 Bredalsholmen Dokk og 

fartøyvernsenter v/ styreleder  

 Bragdøya Kystlag v/ leder 

 Vest-Agder Museet v/ direktør 

 Fullriggeren Sørlandet v/ 
direktør 

 
Sekretariat: Regionalavdelingen i 
fylkeskommunen. (Eksterne v/
behov: Agderforskning) 
 
Prosjektgruppa har som mandat å 
legge fram forslag til en samlet 
plan: organisering, plassering og 
hovedinnhold for etablering av  
’Nasjonal museumshavn og 
kystkultursenter’ i Kristiansand. 
Dette omfatter blant annet: 
 

 Havnefasiliteter og kaier for 
fartøyene. Innspill til ny 
reguleringsplan for 
Kvadraturen og Vestre havn 

 Maritim skoleutvikling på 
Sørlandet, og Sjøkurs’ rolle i 
denne sammenhen 

 Rederivirksomhet med opplegg 
for samarbeid om drift, oppdrag 
og seiling av de større fartøyene 

 Muligheter for å ta imot andre 
større fartøyer som er under 
Riksantikvarens styring 

 Den framtidige rollen til 
Bredalsholmen Dokk og 
Fartøyvernsenter i Nasjonal 
museumshavn 

 Budsjettforslag for 2011 og 
framover. I budsjettet skal det 
framgå mulige statstilskudd til 
prosjektet 

 
Arbeidsgrupper: 
 
Maritimt skolesenter/samordning 
av maritim utdanning på 
Sørlandet 
Deltakere: 

 Fylkeskommunen v. 
ass.rådmann og  utdanningssjef  

 Sjøkurs / Sørlandets Seilende 
Skoleskibs Institusjon v/ 
direktør og rektor 
 

Prioriterte arbeidsoppgaver: 

 Samordning / organisering av 
maritim utdanning 

 Framtidig lokalisering av 
Sjøkurs 

 Muligheter for bruk av flere 
kulturhistoriske fartøyer i kurs- 
og utdanningssammenheng 

  
Byutvikling: Havnefasiliteter for 
kulturhistoriske fartøyer i 
Kristiansand sentrum 
Deltakere: 
Fylkeskommunen v/ 
ass.fylkesrådmann 
Kristiansand kommune v/ teknisk 
direktør 
Kristiansand Havn v/ 
havnedirektør 
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 
Vest-Agder Museet v/ direktør 
 
Prioriterte arbeidsoppgaver: 

 Innspill til Kvadratur- og 
Havneplan: Havna som 
møtested og attraksjon 

 Lokalisering av større fartøyer i 
Nasjonal museumshavn 

 Utvikling av Nodeviga/
Odderøya som del av nasjonal 
museumshavn / maritimt 
opplevelsessenter 

 
Kulturrederi: Plan for samordning 
av drift og vedlikehold av de store 
fartøyene 
Deltakere: 

 Fullriggeren Sørlandet v/ 
direktør 

 Sjøkurs / Sørlandets Seilende 
Skoleskibs Institusjon v/ 
direktør 

 Bredalsholmen Dokk og 
fartøyvernsenter / Gamle 
Oksøy v/ styreleder 

 
Prioriterte arbeidsoppgaver: 

 Utrede mulighetene for 
etablering og organisering av 
fellestjenester for drift av de 
store kulturhistoriske fartøyene  

 Utrede mulighetene for 
samordning med 
fartøyvernsenteret på 
Bredalsholmen med hensyn til 
vedlikehold mv. 

 
Bragdøya kystkultursenter og 
bruk av fredete bygg og anlegg: 
Romsviga, Odderøya fyr og 
Grønningen fyr 
Deltakere: 
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 Bragdøya Kystlag v/ leder 

 Kulturdirektøren v/Rådgivende utvalg for Bragdøya Kystkultursenter 

 Vest-Agder Museet 

 Fylkeskonservatoren  
 
Prioriterte arbeidsoppgaver: 

 Samordning og samarbeid mellom kystlaget og museet omkring utviklingen av kystlagets virksomhet 
på Bragdøya og planene for etablering av museumshavn i Nodeviga 

 Bragdøya som aktivitets- og opplevelsesmål i sammenheng med nasjonal museumshavn 

 Bruk av fredete bygg og anlegg i Nasjonal museumshavn: Odderøya fyr, Grønningen fyr og Romviga 
kystbruk 

 
Bredalsholmen: Fartøyvernsenterets rolle i Nasjonal museumshavn 
Deltakere: 

 Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter v/ styreleder 

 Kristiansand kommune v/ Kulturdirektøren 

 Vest-Agder fylkeskommune / Fylkeskonservator 
 
Prioriterte arbeidsoppgaver: 

 Framtidig drift av Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (verksted og fellestjenester) 

 Fartøyvernsenterets rolle innenfor nasjonal museumshavn 

 Opplagsplass mv. for kulturhistoriske fartøyer som avventer restaurering  

 Mulighetene for samlokalisering av andre aktiviteter som skolesenter og rederi på Bredalsholmen 
 
Utredningsarbeid lagt til Fylkeskonservatoren: 

 Regionalisering av fartøyvernet: Overføring av forvaltningsoppgaver i henhold til ”Ny nasjonal 
verneplan for fartøy”. Avklaring av oppgavefordeling i forhold til Riksantikvaren. 

 Formidlingsplan for ”Nasjonal museumshavn og kystkultursenter”. Avklaring med hensyn til funksjons- 
og oppgavefordeling i forhold til Vest-Agder Museet og øvrige aktører i prosjektet  

 
Eksterne leverandører ( Agderforskning/ ARENA/VRI/Interreg) 

 Forretningsideer / utvikling av markedsaktiviteter knyttet både til helheten og de enkelte elementene i 
Nasjonal museumshavn, med fokus på opplevelseskvaliteter, verdiskaping, samarbeids- og 
synergigevinster.   
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Vedlegg 1: Porto Franco -  
det internasjonale i det norske.  
Artikkel trykt i Engen (red.) 2009: Norsk Kulturminnefond—de første fem årene. ISBN: 978-82-303-1238-4. 
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Vedlegg 2: Partnerbeskrivelser. 
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Vedlegg 3: Tildelinger fra  
Norsk Kulturminnefond. 
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Vedlegg 4: Årsregnskaper. 
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Vedlegg 5: Hovedproduksjoner og 
tiltak.  
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Vedlegg 6: Evaluering av 
Frihavnsdagene. 
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Vedlegg 7: Rapport om Tall Ships  
Races. 
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Vedlegg 8: Plasseringsanalyse fra  
Multiconsult. 
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Vedlegg 9: Liste over berørte 
kulturminner. 
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Vedlegg 10: Økonomiskjema fra  
Riksantivkaren.  
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Vedlegg 11: Økonomi– og 
aktivitetsrapport 2010.  

 
 

 





	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er Regjeringens ønske om 
å satse på utvikling av lokalsamfunn og næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturminner 
og kulturmiljøer. 

Verdiskapingsprogrammet har hatt tre hovedmål:
 •    Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner
 •    Ta bedre vare på kulturarven. 
 •    Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs.

De elleve prosjektene som ble plukket ut er forskjellige når det gjelder både organisering og 
innhold. Pilotprosjektene ble valgt for å framskaffe gode eksempler på hvordan kulturminner 
og kulturmiljøer kan bidra til sosial, kulturell og økonomisk utvikling. 

Verdiskapingsprogrammet avsluttes i 2010. Alle pilotprosjekter lager sine egne sluttrapporter. 
Riksantikvaren vil avgi sin rapport til Miljøverndepartementet i mars 2011.




