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Navn på prosjekteier:  Høgskolen i Vestfold

Nettside: www.fritzoeverk.no/

Denne sluttrapporten er en av tolv sluttrapporter fra pilotprosjekt-
ene i Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet.  
Rapportene beskriver prosjektenes egne erfaringer og synspunkter. 
Riksantikvaren som programansvarlig, overleverer sin rapport til 
Miljøverndepartementet. I tillegg rapporterer forskningsinstitusjon-
ene Nordlandsforskning og Telemarksforskning som har evaluert 
arbeidet i programmet. 

Alle prosjektrapportene med vedlegg kan lastes ned på nettstedet 
ra.no eller verdiskaping.info

På nettstedet vil Riksantikvaren legge ut nyttig informasjon om 
hvordan kulturminner kan brukes som ressurser i samfunns-
utviklingen.  Aktuelle dokumenter, artikler, fi lmer fra alle prosjekt-
ene og lenker til videre lesing vil ligge på denne nettsiden.
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Forord
Med dette foreligger sluttrapport for Verdiskaping Hammerdalen 
i Larvik, ett av til sammen elleve prosjekter i det 4-årige nasjonale 
Verdiskapingsprogrammet i regi av Riksantikvaren (2007-2010). 
Rapporten er forfattet av delprosjektlederne fra de fire basisaktø-
rene i fellesskap, som en illustrasjon på den gjennomgående flate 
strukturen i den lokale prosjektledelsen og på bredden i aktørfel-
lesskapet. Sluttrapporten inngår som et av flere evalueringsele-
menter i det lokale utviklingsarbeidet, deriblant tre årsrapporter 
og en lokal dybdestudie gjennomført av Telemarksforskning i 
2010.

Deler av kunnskapsutviklingsarbeidet videreføres direkte etter 
2010. Tre dr.grads-stipendiater fra Høgskolen i Vestfold er direkte 
knyttet til Hammerdalprosjektet på kunnskapsområdene historie, 

pedagogikk (visuell kommunikasjon) og samfunnsfag (regionale 
partnerskap). De startet sitt FOU-arbeid i 2008. Endelige resulta-
ter fra forskningsdelen vil først foreligge i løpet av 2012.  

Vi takker de mange lokalt, regionalt og sentralt som har bi-
dratt til å realisere dette utviklingsarbeidet. Strukturering av 
prosjekterfaring ene frem til nå, og senere forskningsresultater, vil 
til sammen bidra til sterkere bevisstgjøring og styrking av kunn-
skapsbygging på viktige samfunnsområder som kulturarv, kultur 
som næring, by- og destinasjonsutvikling og regionale partner-
skap.

Larvik, januar 2011
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1 Sammendrag
Hammerdalen er navnet på området der Fritzøe jernverks masovner 
og hamre lå. Fritzøe verk ville i dag vært en riktigere betegnelse 
på prosjektet, fordi hovedfokus og tyngden av aktivitetene gjen-
nom fire prosjektår har ligget innenfor grensene av dette. I dag er 
området med tradisjoner 600 år tilbake i tid et viktig kulturmiljø, 
der sporene etter industriell virksomhet finnes under bakken, så vel 
som over. 

Utgangspunktet for verdiskapingsprosjektet Hammerdalen (VSP 
Hammerdalen) er en omfattende bruksendring. Det som før var 
et lukket industriområde er åpnet opp for ny virksomhet og gjort 
tilgjengelig for alle. Et grunnleggende premiss i denne transforma-
sjonen er at den skal skje med basis i områdets historie, karakter og 
kulturminner. Fritzøe verk er kjerneområdet for VSP Hammerdal-
en. Prosjektet har hatt som formål å følge prosessene i det gamle 
verksområdet, men også påvirke disse. 

Bak Verdiskapingsprogrammet ligger et politisk ønske om at 
kulturminner og kulturmiljøer og kulturarv i større grad bør tas 
i bruk for å utvikle levende lokalsamfunn og være ressurser for 
verdiskaping i næringslivet. Dette er nedfelt i stortingsmeldingen 
«Leve med kulturminner», som ble vedtatt av Stortinget i 2005. 
«Bevaring gjennom bruk» er et stikkord her. Videre er det et mål 
om å utvikle gode modeller for samarbeid mellom eiere, rettighets-
havere, næringslivet, offentlige aktører og frivillige organisasjoner. 
Programmet har også som vesentlig hensikt å spre kunnskap om 
hvordan bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer frem-
mer næringsutvikling og styrker lokalsamfunn og regioner.

VSP Hammerdalen er forankret i ulike planer og strategier. 
Fylkes kommunens kulturminneplan «Kulturarv i en ny tid» har 
industrielle kulturminner som et satsingsområde. Vestfolds regio-
nale utviklingsstrategi skal både ta vare på kulturlandskapet og 
kulturmiljøene i byer og tettsteder, samt legge til rette for kultur-
næringers behov. Kommunedelplanen for Larvik by 2006 – 2018 
vektlegger vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. Fritzøe 
verk med Hammerdalen er regulert til bevaring i prosjektperioden, 
og samarbeidsprosjekter innenfor kultur og næring, kulturpark 
og kunstsatsing skal i følge planens handlingsprogram legges til 
Hammerdalen. Gjennomføringen er blitt fulgt opp i kommunens 
strategidokument.

VSP Hammerdalen kom i stand ved at aktører som til daglig van-
ligvis ikke møtes og snakker sammen fant en felles arena i verdi-
skapingsprogrammet. Fellesnevner var både ønsket om vernet 
og transformasjonen av et tradisjonelt industriområde i Larvik. 
Tilnærmingene fra den enkelte aktør var naturlig forskjellig og ulikt 
begrunnet, men intensjonen har vært å finne fram til omforente og 
bærekraftige fellesløsninger som ivaretar ulike behov, interesser og 
viktige verdier i området som helhet. Samarbeidet har sannsynligvis 
hatt større total styrke og gjennomføringskraft enn hva hver aktør 
hadde maktet alene. Felles for alle var ønsket om utvikling, ny og 
overførbar kunnskap og merverdier på flere plan, for alle delta-
kende parter. 

Prosjektet har fra starten vært inndelt i fire hovedområder: Kultur-
arv, Verdiskaping, Kunnskap, Samhandling. Disse er til dels sam-
menfallende med områdene for rapportering på resultat; nemlig 
verdiskaping miljømessig, sosialt, kulturelt og økonomisk. Den 
største forskjellen er satsingen på kunnskapsfeltet som er det unike 
ved VSP Hammerdalen. De viktigste resultatene innenfor fors-
knings- og kunnskapsutvikling vil først foreligge om et par år. Her 
står naturlig arbeidet med tre doktorgradsavhandlinger sentralt. 

Men også ved andre institusjoner som museet og fylkeskommunen, 
vil kunnskapsutviklingen videreføres etter prosjektets avslutning.

Dernest kommer resultatene fra transformasjonen av industriom-
rådet til en ny bydel med næringsvirksomhet, supplert med kunst-, 
kultur- og utdanningsaktivitet. Fritzøe verk skal videreutvikle at-
traksjonskraft langt utover leietakere og deres basisbrukere. Indus-
triminnene står sentralt. Tanken er at kulturminnene, historien og 
de nye aktivitetene til sammen skal være en kreativ drivkraft inn i 
en samlet by- og næringsutvikling i Larvik. Gamle industribygnin-
ger er allerede i ferd med å bli nye møteplasser for et moderne by-
liv. Seks hundre års historie bidrar til ny verdiskaping, blant annet 
ved å føre sammen historiefortelling og bygningsvern, forskning 
og næringsvirksomhet som allerede og på lengre sikt kan skape nye 
møteplasser for inspirasjon, innovasjon og læring. Via prosjektet 
har en rekke aktører kommet på banen. De vil fortsette å debattere, 
formidle, bevare og forandre dette området. Denne prosessen er 
derfor på langt nær avsluttet. I likhet med at det fysiske området nå 
er åpnet for allmennheten, har prosjektet gjennom sitt snart fireå-
rige arbeid lagt til rette for et utvidet handlingsrom som gir mulig-
heten for bredere deltakelse og påvirkning fra ulike aktører.

VSP Hammerdalen har forsøkt å forene to samfunnsprosesser som 
ofte er i konflikt, eller løper parallelt; nemlig vern og utvikling. 
Organiseringen av prosjektet skulle derfor reflektere intensjon og 
vilje til dialog og aktivitet gjennom de samarbeidende partnere: 
Larvik kommune, Treschow-Fritzøe AS, Vestfold Fylkeskommune, 
Link Larvik AS og Høgskolen i Vestfold, og fra andre halvdel av 
prosjektfasen, Larvik Museum. Den arbeidende prosjektgruppen 
har stått for kontinuiteten i det utadrettede samarbeidet. Hoved-
ansvar for delprosjektområdene kulturarv, verdiskaping, kunnskap 
og samhandling er naturlig fordelt på prosjektdeltakerne i gruppen, 
etter formelle kompetansefortrinn og roller i prosjektet. 

Organiseringen av tiltakene har gjennomgående hatt en flat 
struktur og sterk grad av ansvarsdeling. Den bredt sammensatte 
organiseringen, med tett samhandling på operativt nivå for å sikre 
aktørforankring, ansvarlighet og informasjonsflyt mellom samar-
beidsaktørene, har vært et hensiktsmessig og viktig redskap for å 
realisere mange viktige mål i prosjektplanen fra 2007. I forhold til 
denne intensjonen har det vært et problem at prosjektgruppens fyl-
keskommunale direkte representasjon på kulturminneområdet ble 
avsluttet omkring halvveis i prosjektet, selv om det etter hvert ble 
gitt tilbud om faglig støtte fra sak til sak. Til tross for fylkeskom-
munens fravær i prosjektgruppen over en toårsperiode, mener vi 
forsøket med å forene krefter har lykkes og at alle deltakende parter 
har lært noe og fått større forståelse for andre sektorers og fagom-
råders perspektiver. Imidlertid understreker rapporten også hvor 
krevende slike «flerkulturelle» samarbeidsrelasjoner ofte kan være.

Det overordnede målet i handlingsplanen har for hele prosjektpe-
rioden vært «å utvikle Hammerdalens kulturarv til nye verdier for 
grunneier, lokalsamfunn, region og nasjon». Selv om vi rapporterer 
på mange tema og gir en rekke eksempler på konkrete deltiltak og 
suksesshistorier i selve rapporten, er det viktig å understreke at det 
er prosjektets erfaring og overbevisning at samarbeid og dialog er 
mulig og at arbeidet gjennom disse fire år har skapt varige relasjon-
er mellom mennesker og miljøer generelt, og forståelse for kultur-
minneverdienes egenverdi og verdiskapende kraft spesielt. Slike 
resultatmål er viktige, men dessverre lite målbare.

De involverte institusjoner vil videreføre sitt arbeid både med 
tema et, området Fritzøe verk og lokal byutvikling, men like viktig 
er det at samarbeidet også har gitt flere av aktørene inspirasjon til 
nye samhandlingsprosjekter av mer regional karakter.
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2 Pilotprosjektet
2.1 Bakgrunn for søknaden 
Utgangspunkt for verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen er en 
omfattende bruksendring av et industriområde med tradisjoner 
600 år tilbake i tid. Bruksendringen reiser mange utfordringer; 
for grunneiere, for politikere, for kulturminnevernet, nye aktører 
i området, for offentlige myndigheter og for byens befolkning. 
Området har inntil for få år siden vært et lukket industriområde, 
men er i kommunedelplan for Larvik by (2006) vedtatt inkor-
porert i bysentrum. Det heter videre om Hammerdalen/Sanden 
at: «det er knyttet sterke verneinteresser til området som helhet og til 
bestående bebyggelse i særdeleshet i Hammerdalen». Bebyggelsen i 
prosjektets kjerneområde er i kommunedelplanen båndlagt for 
regulering til spesialområde bevaring.

2.2 Beskrivelse av kulturminnene, kultur
miljøene, landskapet som er utgangs
punktet for prosjektet

Kjerneområdet for verdiskapingsprosjektet er avgrenset til å 
omfatte industribebyggelsen i Hammerdalen, overinspektør
anlegget og elvedraget fra Farrisvannet til Stavernsveien  
(rød stiplet linje).

Prosjektområdet omfatter mer konkret det gamle jernverksområ-
det, som navnet Hammerdalen også henspeiler på, og strekker seg 
videre oppover langs elva til Farrisvannet, nedover mot Larviks-
fjorden og vestover mot bydelen Langestrand. Prosjektområdet 
inneholder damanlegg og rester etter jernverk fra 1600-tallet, 
videre langs elva finner vi industriområdet med bygninger fra 
sagbruksdrift og en mølle. På området nærmest fjorden lå det 
tidligere lagerskur, dampsentral og wallboardfabrikk, men denne 
bebyggelsen er borte og nye bygg er allerede bygd, mens andre er 
under utvikling.

2.3 Mål og målgrupper for prosjektet 
(verdiskaping, kulturarven, kunnskap)

Det overordnede målet i prosjektplanen som gjelder for hele pro-
sjektperioden er:

Å utvikle Hammerdalens kulturarv til nye verdier for grunneier, 
lokalsamfunn, region og nasjon. 

I tråd med prosjektets hovedområder arbeides det mot ulike 
målgrupper, avhengig av tiltakets innhold. I formidlingsplanen er 
følgende målgrupper presisert:

•	 Kunst- og kulturutøvere (Aktører på Fritzøe Verk/i Hammer-
dalen og andre) 

•	 Besøkende

•	 Lokale lag og frivillige

•	 Kulturminnevernfeltet: Lokalt/regionalt og nasjonalt nivå

•	 Lokalbefolkning generelt

•	 Lokalt næringsliv

•	 FoU-aktører nasjonalt/ internasjonalt

2.3.1 Kulturarv
I målbildet for 2010, som ble satt opp i handlingsplanen, heter 
det at kulturmiljøet er vernet og sikret status i fremtiden gjennom 
ny bruk, formidling av forskning og opplevelse. Dette har skjedd 
ved at:

•	 Kulturmiljøet er bevart og all utvikling i området er basert på 
helhetstenkning. 

•	 Forskning har styrket kunnskapen om kulturarven i området.

•	 Byens og regionens innbyggere har tatt i bruk området, og 
opplever historien som en del av byens identitet.

•	 Områdets historie er formidlet på flere ulike måter, blant 
annet gjennom utstillinger og aktivitet knyttet til et verdiska-
pingssenter.

•	 Historiske bygninger transformeres til ny virksomhet.

En utsjekk av målene opp mot aktivitetene (se vedlegg «Kulturarv 
sluttrapport») viser god måloppnåelse. Her er noen vesentlige 
indikasjoner: 

Reguleringsplanen som bygger 
på NIKU’s kulturmiljøvurder-
ing av Hammerdalen/Fritzøe 
verk er vedtatt, og dermed er 
en viktig brikke i fremtidig 
vern på plass. VSP Hammer-
dalen har ikke deltatt i selve 
planprosessen, men har hatt 
gjennomføringen som en viktig 
målsetting.

Kjerneområdet for prosjektet på begge sider av elva samt bydelen Langestrand. 
Foto: Bergslagsbild AB

Målet om økt forskning og kunn-
skap er ivaretatt gjennom registre-
ring og dokumentasjon av kultur-
arv og samarbeid med forskere og 
kunnskapsmiljøer i Norge, Sverige 
og Danmark, inkludert 
stipendiat ene i prosjektet. 

Stipendiat Anita Norli under et foredrag 13. januar 2010. Arrangement i sam
arbeid med bl.a. forskere fra Sverige og Danmark. Foto: Aina Aske.
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Hammerdalen er i dag et område der 
barn og voksne liker å ferdes, enten 
de har kulturskolen som mål, har sin 
arbeidsplass i området eller går søn-
dagstur.

Markedsdag i Øvre verksgård, september 
2010.  
Foto: Aina Aske

Områdets historie formidles 
gjennom omvisninger, fore-
drag, utstilling, artikler, opp-
legg for skoleklasser (Minnefin-
nere), skiltprosjekt på Lange-
strand og veileder til verket og 
Langestrand. (Ferdigstilles 
våren 2011).  

Del av utstillingen som ble laget til utgravningen av «Overinspektørens hage» i 
2010. Foto: Heidi Meen Johansen 

Et stort areal og tidligere in-
dustribygninger er tatt i ny 
bruk dels til næringsvirksom-
het, dels til kunst- og kultur- 
og utdanningsaktivitet. 

Omvisning i Plateverkstedet for VSPprogrammets pilotsamling i Larvik 2010. 
Lokalene disponeres av firma som arbeider innenfor grafisk design.  
Foto: Aina Aske 

Verneplanen som bygger på NIKU’s kulturmiljøvurdering er 
i sluttfasen, og dermed er en viktig brikke i fremtidig vern på 
plass. Både grunneier og myndigheter har bidratt med ekstra 
midler til prosjektets dokumentasjon og formidling. Forskning og 
kunnskapsutvikling har bidratt til ny kunnskap om kulturarven 
via bygnings- og miljøanalyser, arkeologisk utgravning og kultur-
historisk og historisk forskning og samarbeid. Fritzøe verk er blitt 
et besøkssted og kulturområde i løpet av de fire siste årene, men 
det er fortsatt et stort potensial. 

Larvik Museum har Fritzøe verk og Langestrand tungt inne i sin 
handlingsplan for 2011 og videre fram mot 2014 og kommer til 
å videreføre aktiviteten som er startet opp innenfor rammen av 
VSP Hammerdalen. Verdiskapingssenteret er ikke gjennomført 
i løpet av prosjektfasen rent fysisk, men flere innholdselementer 
er utviklet i prosjektperioden og Mølla kan i løpet av 2011 blir 
realisert med ideene fra verdiskapingssenteret integrert. I løpet 
av prosjektfasen er en rekke bygninger tatt i ny bruk (se Verdi-
skaping). Viktige målgrupper for Kulturarv har vært og er barn, 
innbyggere i Larvik, besøkende gjester og FoU-aktører nasjonalt/ 
internasjonalt (se kommunikasjonsplan). 

2.3.2 Verdiskaping
I målbildet for 2010 heter det at prosjektet har løftet fram po-
tensielle verdier slik måte at de har bidratt til å styrke og utvikle 
Hammerdalen. Prosjektet har løftet fram disse potensielle verdi-
ene:

•	 Nærings- og kompetansemiljøer er etablert i Hammerdalen, 
og identifiserer seg med områdets historie som grunnlag for 
egen profilering og utvikling.

•	 Hammerdalen er en bydel som profileres på nyskaping, his-
torie og kultur. Denne profilen oppleves som troverdig av 
grunneier, næringsdrivende og av befolkningen.

•	 Hammerdalen er et element i lokal og regional historieforstå-
else, og identitetsbygging.

•	 Et verdiskapingssenter søkes etablert som skal formidle 
kunnskap om kulturminner og verdiskaping.

Hammerdalen har en potensiell stor verdi både for Treschow-
Fritzøe og for samfunnet generelt. Det dreier seg ikke bare om 
verdier i økonomisk forstand, men også immaterielle verdier som 
identitet og opplevelse. De immaterielle verdiene ved området 
skaper rammen for et innovativt og kreativt miljø som igjen er 
grunnlaget for lønnsomme bedrifter som gir grunneier økonom-
isk grunnlag til å kunne opprettholde og utvikle de funksjonene 
som ikke gir økonomisk avkastning på kort sikt. Hammerdalens 
unike industrihistorie over et langt tidsspenn, slik den kommer til 
syne i en del av bygningene i området. Formidlingen ved Fritzøe 
Museum er et godt grunnlag for å formidle kunnskapen om 
kultur minner og verdiskaping for fremtiden.

2.3.3 Kunnskap

I målbildet for 2010 sier prosjektplanen at Verdiskapingsprosjekt-
et har ført til økt kunnskap og kompetanse gjennom forskning, 
kartlegging, prosesskompetanse, dialog, seminarer og tilrettelagte 
aktiviteter hos alle aktører involvert i prosjektet. 

Verdiskapingsprosjektet har således etablert og utviklet en rekke 
tiltak som vil styrke kunnskap om verdiskaping knyttet til kultur-
minner og historiske tradisjoner. Gjennom omfattende forskning 
gjennomført av stipendiatene er det vunnet ny kunnskap og 
kompetanse som er tilført verdiskapingssenteret og kulturminne-
vernet. Kunnskap og kompetanse ervervet gjennom verdiskap-
ingsprosjektet har således også kommet de øvrige prosjektene 
innen Verdiskapingsprogrammet til gode. 
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•	 Erfaringsformidling – nasjonal kunnskapsbase for kultur-
minner og verdiskaping

•	 Det er bygd opp kompetanse på drift og nyskaping innen 
kulturnæringer

•	 3 stipendiatstillinger er etablert innenfor fagområdene histo-
rie, pedagogiske tekster og regional utvikling.

•	 Mastergradstudenter har deltatt i prosjektgjennomføringen

•	 Grunnlaget for videreutvikling av kulturfaglig, høgere utdan-
ning i Larvik er styrket

Kunnskapsdimensjonen som er direkte relatert til kulturminner 
beskrives delvis under kulturminneområdet. Høgskolen i Vestfold 
(HiVe) gikk inn som faglig aktør i prosjektet for å supplere den 
kulturminnefaglige agendaen innenfor det utvidede verdiskap-
ings begrepet i prosjektet (sosial, kulturell, økonomisk verdiskap-
ing). De involverte forskningsmiljøene på HiVe har hatt særlig 
faglig interesse og fokus på regionale partnerskap som ressurs for 
verdiskaping generelt, særlig ønsket om å bygge opp forsknings-
basert kunnskap på denne type samhandlingsprosesser over tid.

Verdiskapingsprosjektet er derfor en særlig spennende case å høste 
erfaringer fra, særlig fordi det involverer ulike aktører og interes-
senter både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt plan. 
HiVe har utover den formelle prosjektledelsen bidratt tungt med 
kunnskapsbyggende forskningsressurser i prosjektet, i hovedsak i 
form av tre doktorgradsprosjekter. To av stipendiatene er forank-
ret til Institutt for historie, sosiologi og innovasjon, hvorav den 
første avhandlingen undersøker sosiale og kulturelle forhold blant 
arbeiderne ved bergverket og sagbruket i perioden 1670-1760.

Den andre avhandlingen undersøker organiserings- og samar-
beidsprosesser i regionale utviklingskoalisjoner i en kontekst der 
tradisjonell industrivirksomhet erstattes med satsing på kunn-
skaps- og kulturbasert næringsutvikling. Den tredje avhandlingen 
har arbeidstittelen «Stedsutviklingens retorikk» med hensikt å stu-
dere stedsutvikling som en retorisk prosess. (Senter for pedagog-
iske tekster ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, 
HiVe.). 

Kunnskapsbegrepet i VSP Hammerdalen har vært faglig nyansert, 
særlig med tanke på mye fokus på fremtidig innhold og aktører 
i etterbruksdimensjonen. Dette preger både målgruppetenking, 
enkelte delmål og tiltak. Prosjektet har fra utgangspunktet valgt 
å tolke verdiskapingsbegrepet i det sentrale mandatet relativt vidt 
og testet og brukt dette handlingsrommet bevisst, i forståelse med 
Riksantikvaren.

Målgrupper for VSP Hammerdalen har derfor også vært lokale 
brukere i form av kunst-, kunsthåndverk- og kulturnæringsaktør-
er, studenter, barn, kulturskole, aktører innen musikk, teater, 
dans, lokalt næringsliv, besøkende. Aktivitet som til sammen skal 
legitimere særpreg og variasjon på innholdssiden og gi stedet en 
tydeligere felles profil for en levendegjort og fremtidig bærekraftig 
bruk av kulturminnene. Mangfold i aktiviteter som skal inkludere 
og integrere Hammerdalen som en ny bydel som tiltaler et bredt 
publikum. Forskere og studenter har også vært en av målgrupp-
ene for prosjektet, både for kunnskapsbidrag og aktivitet, men 
mest for å bruke denne spesielle prosjektanledningen som case til 
å bygge ny kunnskap med mulig overførbarhet til andre regionale 
samarbeidssatsninger.

2.3.4 Samhandling
I målbildet for 2010 er det etablert kommunikasjon og felles 
gjensidig forståelse for legitime egeninteresser mellom aktørene. 
Disse har direkte interesser som grunneier, som drivere av næ-
ring og kultur og som kulturminnemyndighet. Det er aktører 
med indirekte interesser som Larvik kommune, næringslivet i 
Larvik, Høgskolen i Vestfold, fylkeskommunen som regional 
utviklingsaktør, beboere i nærheten av området og lokale kultur-
verninteresser. Aktørenes egeninteresser er delvis sammenfallende 
og støter delvis mot hverandre, noen ganger i klare motsetninger. 
Samhandlingen gjennom fire år har gitt alle aktørene prosess-
kompetanse, nye møteplasser, underveis-dialog, medie- og for-
midlingsplan og events/seminarer. Dermed løses ofte problemer, 
framfor å låses. 

De overordnete målene for Samhandling i prosjektplanen var:

•	 Løpende samhandling mellom de ulike aktørene i området

•	 Fungerende møteplasser mellom aktørene for inspirasjon, 
innovasjon og læring

•	 Iverksettelse av årlig formidlings- og medieplan for området 

En vesentlig målgruppe for samhandling har vært de ulike aktø-
rene som allerede var etablert inne på området ved prosjektstart, 
eller de som planla å gjøre det. Prosjektet ønsket at de både skulle 
bevisstgjøres på de mest de sentrale kulturminnevern- og kultur-
arvselementene i dette området og kjenne til prosjektets grunn-
leggende ide og mandat, men også være aktører selv til å realisere 
sider av disse målene. At de alle på sikt skal være ambassadører 
ikke bare for egen virksomhet, men også for Hammerdalen som 
helhet og utvikle seg samarbeidende og kollektivt på noen for-
trinn i skjebnefellesskapet Hammerdalen/ Fritzøe verk.

 

Arbeidere ved TreschowFritzøe AS. Foto: TreschowFritzøe AS
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Styringsgruppe

Høgskolen i Vestfold 
Treschow-Fritzøe AS 

Larvik kommune 
Vestfold Fylkeskommune

Prosjektgruppe

prosjektleder 
4 delprosjektledere 

repr. Larvik kommune 
repr. LINK Larvik

Delprosjekt

Kulturarv 
Aina Aske 

Larvik kommune/ 
Larvik Museum

Delprosjekt

Verdiskaping 
Lisbeth Svanes 

Treschow-Fritzøe AS 

Delprosjekt

Kunnskap 
Erik Eliassen 

Høgskolen i Vestfold 

Delprosjekt

Samhandling 
Are Thorkildsen 

Høgskolen i Vestfold 

3 Organisering og  
finansiering

VSP Hammerdalen har krevd en type organisering som aktivise-
rer og forplikter de fire ulike hovedaktørene. Organiseringen må 
både ha evne og kapasitet til å koordinere og samordne aktiviteter 
som både er en del av selve hovedprosjektet, men også rom og 
tilstrekkelig dynamikk til å vurdere og håndtere den tilstøtende 
relevante agendaen som alltid ligger naturlig i randsonen av 
hovedprosjektet. Dette har krevd en styringsgruppe som repre-

senterer på høyeste nivå, og som dermed har påvirknings- og 
beslutningsansvar som står i forhold til forpliktelsene i prosjektet. 
Prosjektets varighet og omfang har medført at noen delprosjek-
ter har vedvart gjennom hele prosjektperioden, noen har blitt 
avsluttet underveis, mens andre har kommet i tillegg. Prosjektet 
har hatt nødvendig fleksibilitet og omstillingsevne underveis for 
inkludering av nye ideer og delprosjekter. For å skape kontinuitet 
og stabilitet ble prosjektet organisert med to hovedfunksjoner; en 
styringsgruppe og en representativ, arbeidende prosjektgruppe. 

Styringsgruppe:

Institusjon/bedrift Representert med Rolle Periode

Treschow-Fritzøe AS Konserndirektør Thor Eika styremedlem 2007 - 

Vestfold Fylkeskommune Fylkesrådmann Knut Pihl 
Seksjonssjef Svein Almedal

styremedlem 
styremedlem

2007 - 2008 
2008 -

Høgskolen i Vestfold Dekan Ansgar Ødegård  
Dekan Thorleif Bugge 

Styreleder 2007 - 
2007-

Larvik kommune Rådmann Arve Christophersen nestleder 2007 -

Organisasjonskart:
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Prosjektgruppen

Institusjon/bedrift Representert med Rolle Periode

Treschow-Fritzøe AS Markedssjef Lisbeth Svanes

Markedssjef Kjell Arne Lunde

delprosjektleder

medlem

2008 - 2010

2007 - 2008

Vestfold 

Fylkeskommune

X (ikke fast repr. etter 2008)

Rådgiver Terje Kaldager

-

medlem

2008-

2007 - 2008

Larvik Museum Konservator Aina Aske medlem 2009 -

Høgskolen i Vestfold Høgskolelektor Erik Eliassen  

Stipendiat Are Thorkildsen

 
Høgskolelektor  
Thomas Brekke 

Delprosjektleder 
og prosjektleder

Delprosjektleder 
og prosjektleder

Delprosjektleder  
og prosjektleder

2007 - 
2006/2007 og 2010 -

2008 - 2010 

2007/2008

Larvik kommune Utv.leder  
Jan Arvid Kristengård 

Konservator Aina Aske

Utviklingsleder Gro Herheim

medlem 

medlem

medlem

2007 - 2009

 
2007 - 2008

2010-

LINK (Larvik innovasjon, 
næring, kompetanse)

Daglig leder Jørgen Johansen medlem 2008 -

Prosjektet har vært finansiert som følger:

Finansieringskilder: 2 007 2008 2009 2 010 SUM

Riksantikvaren 900 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 4 050 000

HiVe  
(2 stipendiater) 0 448 842 960 000 1 141 333 2 550 175

Treschow-Fritzøe 250 000 1 617 000 2 121 000 1 102 000 5 090 000

Larvik kommune 250 000 100 000 100 000 100 000 550 000

Vestfold  
fylkeskommune       1 520 000 1 520 000

  1 400 000 3 315 842 4 181 000 4 863 333 13 760 175

Som ovenstående tabell viser er prosjektet finansiert ved bidrag fra Riksantikvaren, Høgskolen i Vestfold, Treschow-Fritzøe,  Larvik kom-

mune og Vestfold fylkeskommune. En stor andel av bidragene i 
prosjektet er bundet opp i de tre stipendiatstillingene (9 årsverk), 
Dette er midler som ikke kunne vært disponert til andre formål 
i prosjektet. Egenandeler fra Treschow-Fritzøe er også i stor grad 
bundet opp til bestemte tiltak. Prosjektet har reelt sett hatt ca. 4 
mill. til disposisjon i fireårsperioden til konkrete tiltak, prosjektle-
delse og drift.

Totalt er prosjektets finansiering på kr 13 760 175 for den 
4-årige prosjektperioden. Av dette vil 6,426 mill. kr fremkomme 

i Høgskolens prosjektregnskap for VSP Hammerdalen. Det som 
ikke inngår er Treschow-Fritzøes bidrag, fratrukket kr 306 000 
til produktutvikling. To av stipendiatstillingene blir ført på egne 
stipendiatkontoer i høgskolens regnskaper.

I denne oversikten er beløpene lagt inn det året midlene faktisk 
ble overført til Høgskolen i Vestfold og rapport over forbruk fra 
Treschow-Fritzøe.
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4 Prosjektprosessen
Når ulike aktører som kulturminnevern, kommune, bedrift, fyl-
keskommune, høgskole, som i utgangspunktet ikke samhandler 
til vanlig, skal samarbeide, byr dette selvsagt på store utfordring-
er både i forhold til organisering og prosess. Ulike fag og ulike 
erfaringer, preferanser og ståsted skal samarbeide mot felles mål 
som skal gi merverdier både på resultat etter hensikten med VSP 
Hammerdalen, men også for den enkelte aktør i partnerskapet. 

Det handler om kompliserte kulturmøter, der tålmodighet for 
å utvikle nødvendig felles forståelse for oppgaver og bidrag kan-
skje er den aller viktigste ingrediensen. Målet er ikke å oppnå 
selvutslettende konsensus i slike partnerskap, men gi prosjektet 
nødvendig felles retning og utløse positive energier av spennings-
feltets forskjellighet på kompetanse- og aktørsiden. Målet er å 
skape merverdier utover det hver aktør kan makte på egen hånd. 
Når ting går trått og virker unødig komplisert og energitappende, 
så har det i VSP-Hammerdalen vært viktig å minne hverandre om 
at årsaken til at en faktisk når frem til denne type prosjektmodus, 
nettopp er selve partnerskapets sammensetning og felles tyngde 
og styrke. Uten dette unike partnerskapets sammensetning ville 
neppe prosjektet vunnet frem, og sett dagens lys. 

4.1 Arbeidsmetodikk og prosesser 
Aktivitetene i prosjektet er i stor grad ledet av Prosjektgruppa, 
som har hatt det daglige ansvar for planlegging og gjennomføring 
av tiltak i tråd med de retningslinjer som styringsgruppa har satt 
og ikke minst, de krav som er satt fra sentrale myndigheter for å 
gjennomføre prosjektet. Innen prosjektområdet har det vært tre 
ulike prosjektkategorier:

•	 Prosjekter initiert direkte fra prosjektgruppa 

•	 Prosjekter som er svært relevante for prosjektgruppas arbeid 

•	 Andre prosjekter i området som berører Verdiskapingspro-
sjektet indirekte

Prosjektgruppa har etablert nødvendig kommunikasjon og sam-
handling med disse prosjektene. Der hvor det har vært hensikts-
messig har prosjektgruppa etablert referansegrupper eller arbeids-
grupper til delprosjektene. 

Prosjektgruppa har vært utøvende/selvstendig arbeidende gjen-
nom en flatest mulig struktur. 

Prosjektlederrollen har derfor først og fremst vært å ivareta sekre-
tariatsfunksjonen i prosjektet og den formelle prosjektadministra-
sjon. Prosjektleder har også hatt ansvar for noen deltiltak. Det har 
vært flere utskiftinger i prosjektledelsen i perioden. 

Prosjektlederressursen har vært 25% stilling i hele perioden. 
Frem til formell tilsetting av prosjektleder fungerte Erik Eliassen 
som prosjektleder. Fra 01.10 2007 var Thomas Brekke (HiVe) 
tilsatt som prosjektleder. Are Thorkildsen var tilsatt i perioden 
01.10.08 – 01.09.2010. Fra 01.09.2010 overtok HiVes prosjekt-
gruppemedlem, Erik Eliassen, prosjektlederansvaret. Skiftet var 
begrunnet med at stipendiat Are Thorkildsen gjennom prosjekt-
ledervervet hadde gjennomført sin del av pliktarbeidet og var 
forpliktet til å sette av tilstrekkelig tid til nødvendig progresjon i 
avhandlingsarbeidet. 

Hele prosjektgruppa har bidratt til å fronte prosjektet utad. 

Optimistiske prosjektgruppemedlemmer i 2007 og 2008              

Delprosjektlederne har på vegne av prosjektledelsen hatt stor grad 
av integritet og delansvar innenfor en felles bestemt årlig prosjekt-
portefølje som har vært nedfelt under de fire delprosjektområdene 
i en årlig handlingsplan. Delprosjektområdene har vært kulturarv, 
verdiskaping, kunnskap, samhandling. 

Ansvarsområdene har vært naturlig fordelt etter representasjon, 
rolle og kompetanse i gruppa. Organiseringsformen og strukturen 
har nok derfor vært gunstig som utøvende redskap for prosjektet, 
særlig i forhold til aktørenes totale ansvarliggjøring og aktivitet 
gjennom hele prosjektet, men på en annen side har det medført 
en meget stor arbeidsbelasting på både prosjektleder og de fire 
delprosjektansvarlige. I det daglige arbeidet med delprosjektom-
rådene er det etablert mange formelle og uformelle relasjoner, 
eksempelvis mellom museum og grunneier, mellom museum og 
fylkeskommune, mellom museum og bydelsinstitusjon osv. For 
HiVe, som både er en lokal og en regional aktør, har prosjektet 
også vært en viktig plattform for å styrke allerede gode relasjoner 
til Larvik kommune og Treschow-Fritzøe AS. Dialogen vil ved-
vare utover det konkrete prosjektsamarbeidet. 

Vestfold Fylkeskommune (VFK) var initiativtaker og hadde 
alle rede i søknadsfasen og i den tidlige prosjektetableringsfasen 
en nøkkelrolle på kulturminneområdet i prosjektet. Prosjektets 
spesielle karakter, der Hammerdalen var et spennende og viktig 
element i Larviks pågående byutvikling, gjorde det naturlig for 
VFKs region- og næringsavdeling å gå inn som interessent, støt-
tespiller og prosjektpartner. 

I utgangspunktet var det en særlig styrke for prosjektet at nøkkel-
personen fra VFK også hadde tilhørighet, interesse og erfaringer 
på kulturminneområdet. Stillingen ble under omorganiseringen 
i VFK i 2008 flyttet fra avdeling, for regional utvikling over til 
kulturavdelingens seksjon for kulturarv. Nøkkelpersonen fra pro-
sjektetableringen ble samtidig tatt av prosjektet. Dette innebar i 
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praksis at VFK ikke lenger utøvde aktiv deltakelse på kulturmin-
nedelen, noe som var et vesentlig og grunnleggende premiss ved 
etableringen av VSP Hammerdalen. Prosjektgruppen mistet med 
dette også sin faste representasjon fra det fylkeskommunale kul-
turminnevernet.

4.2 Nettverk og aktørsamarbeid: Offentlige 
myndigheter, næringsliv, kompetan
semiljøer, eiere av kulturminner, frivil
lige, befolkningen. 

4.2.1 Larvik Museum som aktør i prosjektet. 
Museet kom inn på et relativt sent tidspunkt i prosjektet og har 
dels videreført engasjementet innenfor dokumentasjon av kultur-
miljøet (som opprinnelig var en av satsingene fra Larvik kommu-
ne), dels initiert nye tiltak tilpasset museets fagområde innenfor 
kulturarv. Museet har i stor grad tatt med seg sine nettverk inn i 
prosjektet; faglig kontakt med andre museer som f.eks Næs jern-
verksmuseum. 

Innenfor FoU sektoren kan nevnes spesielt samarbeidet med 
NIKU, Universitetet i Oslo (IKOS) og Göteborgs universitet 
(Historiska institusjonen). Larvik Museum har videre knyttet 
grunneier opp mot registrerings- og dokumentasjonsavdelingen 
KoMMA i Vestfoldmuseene IKS og historiker/arkivar Birthe 
Nebdal som har registrert Treschow-Fritzøe-bedriftens arkiv. 
Museets samarbeid med bedriften Treschow-Fritzøe er blir omfat-
tende i løpet av de siste årene innenfor registrering, dokumenta-
sjon og kunnskapsutvikling og vil ganske sikkert bli videreført 
innenfor det kulturhistoriske området. 

Mot slutten av prosjektet er det opprettet kontakt med Vestfold 
fylkeskommunes Kulturarv via utgravningen av Overinspektørens 
gård. Det er etablert et godt samarbeid med Langestrand Nyt-
tige Selskab, mens Fortidsminneforeningen avd. Vestfold etter 
prosjektets vurdering har valgt å stille seg nega tive til både VSP-
Hammerdalen og Verdiskapingsprogrammet generelt. 

 

Diskusjon med professorene Christer Ahlberger Göteborgs Universitet og Arne 
Bugge Amundsen UiO. 
Foto: Aina Aske

Samarbeid mellom Larvik museum 
og fylkesarkeologen. 
Foto: Heidi Meen Johansen

4.2.2 TreschowFritzøe som aktør i prosjektet
Treschow-Fritzøe AS er en strategisk og langsiktig næringsutvikler 
i Larvik. Offentlige myndigheter som Vestfold Fylkeskommune 
og Larvik kommune er, og vil alltid være, naturlige samarbeids-
partnere for grunneier. 

Gjennom Verdiskapingsprosjektet har grunneiernaturlig nok fått 
betydelig større fokus fra fjern og nær rundt VSP Hammerdalen 
generelt, og historiske funn gjort i prosesser spesielt.

Dette er positivt og har i følge grunneier bidratt til en bevisstgjør-
ing intern, som nå legger stor vekt på å gi informasjon til 
omverd en enten ved informasjonsmøter, i lokalpressen eller befa-
ringer i området. 

En viktig aktør i grunneiers nettverk er NIKU som rådgivere når 
endringer/rehabiliteringer, utgravinger osv. skal foretas. Høg-
skolen i Vestfold har vært en aktiv initiativtaker blant aktører i 
området, og samtidig bidratt til at andre i randsonen er trukket 
inn som brukere til området. Larvik Museum har vært en betyde-
lig støttespiller. Konkrete avtaler er gjort for å ivareta Treschow-
Fritzøes interesser i fremtiden når det gjelder forvaltning og 
formidling av historiske gjenstander og historie. Lokale lag og 
foreninger, bedrifter og privatpersoner både lokalt og nasjonalt 
viser stor interesse for utviklingen av området.

Treschow-Fritzøe er bevisst sitt samfunnsansvar, og ser betydning-
en av at VSP Hammerdalen med dens bynære beliggenhet 
 utvikles til et område Larviks befolkning vil være stolt av.

Nedre og Øvre Verksgård

4.2.3 Høgskolen i Vestfold som aktør
Prosjektets bevisste tolkning av handlingsrommet i verdiskap-
ings begrepet gir mange mulige innfallsvinkler og dermed rom 
for faglig involvering utover kulturminneområdet. Høgskolen 
har derfor tilført prosjektet FOU-ressurser der det har hatt mest 
faglig relevans i forhold til institusjonens etablerte fagmiljø og 
forskningsprofil. Krysningspunktene i denne sammenheng har til 
nå vært historie (industrihistorie), visuell kultur som pedagogisk 
tekst, og kanskje ikke minst, kulturelt entreprenørskap med fokus 
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på betydningen av kulturelle verdier som ressurs for lokal og re-
gional verdiskaping.

Deltakelsen i prosjektet har fra HiVes side også nær sammenheng 
med den pågående etableringen av et lokalt studiesenter (Larvik 
studiesenter for høgere utdanning), der blant annet utvikling av 
kulturfaglig studieaktivitet har hatt aktualitet på utdanningsom-
rådet. På FOU-området har kultur som næring hatt størst lokal 
fokus i samme periode, et fagområde som generelt sett er prema-
turt både næringsmessig og faglig i Vestfold. VSP Hammerdalen 
var en konkret anledning for HiVe til å utvikle partnerskap og 
etablere erfaringer på dette området. Ambisjonen var i utgangs-
punktet at prosjektet skulle bidra både forløsende og styrkende 
for en slik regional agenda. Lokal nettverksbygging har derfor 
vært spesielt prioritert, parallelt med at Larvik kommune har 
prioritert kunnskap på høgere nivå særlig høyt på den politiske 
agendaen de senere årene. HiVe har vært en naturlig samarbeids-
part på flere områder i den generelle utviklingen av Larviksam-
funnet de senere årene.

Prosjektet vil sannsynlig være en faglig referanse langt utover 
prosjektperioden 2007-2010, og sannsynligvis etterlate positive, 
varige spor i de relevante forskningsmiljøene på HiVe. Samtidig 
har HiVe som aktiv prosjektaktør i VSP Hammerdalen og institu-
sjon høstet generell kunnskap om kulturminnevernarbeid som en 
viktig ressurs i både kulturarv og samfunnsutvikling.

4.2.4 Larvik kommune som aktør 
Larvik kommune var sammen med Vestfold fylkeskommune 
initiativtakere til prosjektet, og hadde kontakt med Miljødeparte-
mentet og Riksantikvaren i forkant av at Verdiskapingsprogram-
met ble en realitet. For Larvik kommune var programmet av stor 
interesse som en relevant oppfølging av Kommunedelplan for 
Larvik by, hvor Hammedalen /Saggården / Sanden ville bli trans-
formert til en «ny bydel», hvor bevaring av byens unike historie 
skulle forenes med overgang fra industrivirksomhet til kreativ 
næring, kultur og kompetanse. Aina Aske hadde på dette tids-
punktet både arbeidsmessig tilknytning til strategisk planarbeid 
forankret hos Rådmannen, og til Larvik Museum. Hun var derfor 
en sentral person fra Larvik kommune i startfasen, og ble senere 
representanten fra Larvik Museum. 

Larvik kommune hadde sammen med Larvik næringsforening og 
LO Larvik opprettet selskapet Link Larvik (Larvik innovasjons-, 
nærings og kompetansesenter), og dette selskapet ble senere tatt inn 
som partner i prosjektet. 

I tillegg hadde kommune etablert Forum for høyere utdanning 
i Larvik, hvor representanter fra kommunen (administrativt og 
politisk), Vestfold fylkeskommune v/Thor Heyerdahl videregående 
skole, Link Larvik, Høgskolen i Vestfold og Larvik næringsforening 
var representert. Utvikling av høyere utdanning og byutvikling var 
for forumet det sentrale fokus, og området fra Tollboden til Ham-
merdalen var i «byplanen» utpekt til dette formålet. Det var derfor 
en naturlig kobling til Høgskolen i Vestfold, som ble invitert inn i 
planene om å søke deltakelse i Verdiskapingsprogrammet. 

Larvik kommune hadde gjennom arbeidet med Kommunedelplan 
for Larvik by etablert en felles forståelse med Treschow- Fritzøe om 
ønsket utvikling av området Sanden, Saggården og Hammerdalen. 
Det var også allerede god kontakt knyttet til planene om kulturhus 
på Sanden og kommunens leie av lokaler i Nedre Verksgård til Lar-
vik Museum (som på det tidspunktet var et kommunalt museum). 

Larvik kommune hadde også en tett samhandling etablert mot 
Vestfold fylkeskommune, da i hovedsak knyttet til planene for 
Kaupang. Terje Kaldager i Vestfold fylkeskommune var fagansvar-
lig for dette prosjektet på vegne av Vestfold fylkeskommune, Lar-
vik kommune og Universitetet i Oslo. Han var også svært sentral 
i etableringsfasen av verdiskapingsprosjektet i Hammerdalen, 
men gikk dessverre senere over i annen stilling – og derved ut av 
prosjektet som representant fra Vestfold fylkeskommune.

Larvik kommunes fokus i prosjektet har vært å bidra til at beva-
ring av sentral byhistorie og inkludering av området i byutvikling, 
med ny bruk i et helhetlig byperspektiv. Kommunen har også i 
prosjektperioden bidratt ved at kulturinstitusjoner er flyttet inn i 
det historiske området, hvor flytting av Larvik kulturskole og Stu-
dio Nille til Sliperiet er det største tiltaket. Kommunen har også i 
2009 åpnet Bølgen Kulturhuset på Sanden, et tiltak som er svært 
sentralt i arbeidet med å utvikle aksen Tollboden – Hammerda-
len. Utvikling av randsonen til Hammerdalen er et strategisk grep 
som vil styrke muligheten til ny bærekraftig bruk – samt synlig-
gjøring – av det historiske området Hammerdalen. Etablering 
av Farris Bad (hotell) i randsonen er også et eksempel på tiltak 
som øker forutsetningene for økonomisk bærekraftig ny bruk, 
blant annet ved at hotellets gjester er kunder for virksomheter 
som etablerer seg i Hammerdalen. Strategien er at; Kulturarven 
styrker byutviklingen med identitet og særpreg, og; utviklingen i 
randsonen til prosjektområdet styrker publikums tilgang og bruk 
av området - som igjen styrker forutsetningene for økonomisk 
bærbar ny bruk av de historiske bygningene.  

Larvik kommune har også i prosjektperioden ivaretatt en planfag-
lig rolle ved at området nå er regulert til spesialområde bevaring, 
slik dette ble vedtatt i Kommunedelplan for Larvik by. Prosjektet 
og Larvik kommunes planfaglige miljø har samhandlet ved at 
NIKU har utarbeidet en kulturminnefaglig utredning av området 
som både ble lagt til grunn i arbeidet med reguleringsplanen og 
som er viktig for Larvik Museum med tanke på dokumentasjon 
og formidling av områdets historie. 

4.3 Andre virkemidler, tilskuddsordninger mv.
VSP Hammerdalen hadde i motsetning til mange av de andre 
prosjektene i programmet ikke restaurering av kulturminner som 
viktig satsingsområde. Rettere sagt var det en av prosjektets for-
utsetninger at dette skulle være grunneiers ansvar, men prosjektet 
skulle delta i og følge prosessen. Imidlertid ble søknader til kultur-
minnefondet lagt inn som en viktig tilskuddsordning i programmet 
og prosjektet ble oppfordret av RA til å søke midler for Mølla. Etter 
at denne søknaden ble innvilget har det ikke vært søkt om ytterlig-
ere midler innenfor prosjektets kjerneområde. Imidlertid har det 
vært gjort innsats for å utløse søknader fra bydelen Langestrand. Av 
ulike årsaker har man ikke lykkes med dette.

Verneplanen som bygger på NIKU’s kulturmiljøvurdering er 
avsluttet, og dermed er en viktig brikke i fremtidig vern på plass.  

Informasjonsmøte for innbyggere på Langestrand om Kulturminnefondet, 
august 2008. Foto: Aina Aske
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4.3.1 Mølla
Mølla har vært i prosess under hele prosjektperioden. Bygnings-
massen er totalt nesten 10.000 kvm, og gir grunneier store utfor-
dringer og kostnader ved en rehabilitering. 

Mølla var opprinnelig 3 separate bygg som ble bygget sammen 
etter hvert for å tilpasses datidens behov.

Mølla Anno 1895

Det ble gjennomført et foresightprosjekt i regi av Telemarks-
forskning i første kvartal 2009, og rapporten forelå i juni 2009. 
Foresight er en samlebetegnelse på deltakerbaserte, tilrettelagte 
prosesser med systematisk innsamling av fremtidsrelevant kunn-
skap, hvor man i fellesskap utvikler fremtidsperspektiver/ visjoner 
på mellomlang og lang sikt, og der målet er å forbedre dagens 
beslutninger, og forankre disse hos viktige aktører. Resultatet av 
prosessen ble fem forskjellige konsepter, hvorav konsept 2 hadde 
forslag om studentboliger.

Grunneier søkte Kulturminnefondet i 2007, og mottatt tilsagn 
om kr. 1 mill. til rehabilitering av fasade på Pakkeriet. Disse 
midlene må disponeres i 2010, men vil bli søkt omdisponert slik 
at de kan inngå i en større sammenhengende rehabilitering av 
fasade.

Mølla midtre blir nå etter planen bygget om til studentboliger, 
og i den sammenheng er det utarbeidet en rapport av NIKU som 
har klare anbefalinger i forhold til rehabilitering av fasaden. På 
dette grunnlag ble det ansøkt Kulturminnefondet om nye midler 
i 2010, og innvilget kr. 1 mill. til restaurering av fasader.

5 Resultater
5.1 Verdiskaping  miljømessig, sosialt, 

 kulturelt, økonomisk 

5.1.1 Verdiskaping – miljømessig
Miljømessig verdiskaping fokuserer på i hvilken grad arbeidet 
med verdiskaping knyttet til kulturminner har positive ringvirk-
ninger i forhold til miljø og landskap i et helhetlig perspektiv. 
Det vises til aktivitetene som er beskrevet i dokumentet «Kultur-
arv sluttrapport». Et av de viktigste miljømessige resultatene er 
reguleringsplanen for Hammerdalen. I planen er det lagt stor 
vekt på at Fritzøe verk både skal beholde sitt sterke industrielle 
preg, og samtidig integreres som del av byens sentrum. Planen 
blir, sammen med et fortsatt godt samarbeid mellom aktørene, 

den viktigste garantien for både bevaring av kulturmiljøet og en 
heldig utvikling. 

(se vedlegg 1: Tiltaksoversikt kulturarv)

5.1.2 Verdiskaping økonomi (eiendomsutvikling) 
Treschow-Fritzøes utviklingsplaner er langsiktige, og for Fritzøe 
Verk i VSP Hammerdalen ble disse laget i 1995. Viktige ele-
menter i våre interne planer er fanget opp og forsterket av Verdi-
skapingsprosjektet, som satsing på områdets unike historie og 
kulturminner. 

VSP Hammerdalen er et byutviklingsprosjekt som skal ta vare på, 
og bruke den materielle og immaterielle kulturarven. Vern gjen-
nom bruk. Prosjektet er et stedsutviklingsprosjekt med satsing 
på bærekraftig utvikling innen næring og kultur. Et attraktivt 
område med en unik beliggenhet utvikles, med nærhet til sjøen 
og Larvik sentrum. Det bygges nye bygg som hotell, leiligheter, 
kulturhus, næringsbygg osv. 

VSP Hammerdalen som bydel baseres på nyskaping og kultur-
aktiviteter i vid forstand, og med respekt for områdets historie. 
Både miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske aspekt 
ligger til grunn i selve utviklingsarbeidet. En felles forståelse av 
økonomiske forutsetninger for langsiktig og bærekraftig utvikling 
i området er påkrevet.

Det er utfordrende å få bærekraftige næringsmiljøer knyttet til 
kunst, håndverk og kulturaktiviteter. Kunstnermiljøet på Fritzøe 
verk har hatt relativt stor utskifting av aktører. Subsidier av hus-
leie og markedsføringskostnader er en forutsetning for å kunne 
skape et kreativt og spennende miljø på Fritzøe verk.

Betydelige midler er investert i området, både bygningsmessig og 
tilrettelegging av uteområdene. Store ressurser er igangsatt for å 
etablere samarbeid med aktører i randsonene.

Tidligere Mekanisk Verksted (Mekken), Plateverksted, Sliperiet 
og Høvleriet er bygninger som er tilrettelagt for, og som tiltrekker 
seg, nærings- og kompetansemiljøer. I disse byggene er det ingen 
ledige lokaler i dag, og leietakere bruker områdets historie i profi-
lering av egen virksomhet.

Prosjektet, og Høgskolen har bidratt positivt til etablering av eget 
nettsted, www.fritzøeverk.no, som gir aktørene mulighet for mar-
kedsføring av egne aktiviteter og virksomhet. 

(Se vedlegg 2: Tiltak verdiskaping / økonomi)

Totalt er det investert kr. 150 millioner i rehabilitering, infra-
struktur og tilrettelegging i Hammerdalen siden 2004.

Vedlegg oversikt kostnader forbundet med rehabilitering av bygg 
og tilrettelegging infrastruktur i området. (Se vedlegg 4-11)

5.1.3 Verdiskaping sosialt (kunnskap/samhandling)
Utgangspunktet for Høgskolen i Vestfold har vært å supplere den 
kulturminnefaglige hovedagendaen innenfor enkelte sider ved et 
utvidet verdiskapingsbegrep i prosjektet (sosial, kulturell, økono-
misk verdiskaping). Forutsetningen var samtidig at kulturmin-
nefaglig spisskompetanse i prosjektet i stor grad skulle ivaretas av 
Vestfold fylkeskommune og Larvik Kommune/Larvik Museum.

Fokus til nå har særlig vært på samhandlingsprosesser (sosialt) 
og på stimulering og utvikling av nye innholds- og etterbruks-
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element i fremtidens levende kulturminner i Hammerdalen, 
eksempelvis dokumentasjon av lokal industrihistorie (kulturarv). 
En utsjekk av deltiltakene på kunnskapsområdet i hele perioden 
viser stor grad av måloppnåelse. Selv om enkelte tiltak dessverre 
ikke ble gjennomført slik som først planlagt, har andre kommet 
til underveis. 

VSP Hammerdalen har tre stipendiater i arbeid siden 2008. I 
2009 iverksatte prosjektgruppa tiltak som skulle bidra til sterkere 
involvering av stipendiatene i det løpende utviklingsarbeidet i 
Hammerdalen og Larvik, både individuelt og som gruppe. De 
tre stipendiatene har derfor bidratt med løpende formidling fra 
forskningen sin, blant annet under Forskningsdagene på HiVe 
i 2009. De har alle tre for øvrig deltatt som tiltaksansvarlige på 
flere delprosjekter i Hammerdalprosjektet, på basis av sin faglig-
het. Eksempelvis utvikling av kulturarv-/ formidlingsprosjektet 
Tause stemmer, som etter planen blir en større teaterproduksjon 
i Hammerdalen i regi av Teater Ibsen i 2011. En av stipendiatene 
har deltatt i utvikling av nettsiden fritzoe verk.no. En annen har 
bistått prosjektledelsen administrativt. Stipendiatene har hatt 
foredrag på lokalt arrangement (Västerhavets kulturarv) og paper-
presentasjoner på konferanser nasjonalt og internasjonalt. Forsk-
ningsperioden fortsetter til 2012.

Det har imidlertid ikke lykkes prosjektet å engasjere bachelor- og 
mastergradstudenter som aktører i kunnskapsutviklingen denne 
prosjektperioden, slik hensikten var i prosjektplanen fra 2007, 
men viktige faglige nettverkskoblinger er etablert, og denne 
opsjonen vil bli stående også etter verdiskapingsprogrammets 
formelle avslutning. Verdiskapingssenteret, også omtalt under 
kulturminner/verdiskaping, er heller ikke realisert rent fysisk i 
prosjektperioden, men relevante innholdelementer er utviklet, og 
et slikt Verdiskapingssenter kan nå bli realisert i den videre utvik-
ling av Mølla.

Vår felles tolkning av kunnskapsbegrepet i prosjektet har i tillegg 
til kunnskapsutviklingen i mer akademisk forstand, vært å bistå 
og stimulere næringsmuligheter for særlig kunst-, kunsthånd-
verks- og kulturaktørene i Hammerdalen. Seminarserien «Å leve 
av sitt talent» for kunst- og kulturaktørene i Hammerdalen har 
pågått både i 2009 og 2010, men det har vært tungrodd å få en 
gruppe med relativt sprikende interesser og til å melde inn sine 
behov som kan løses i fellestiltak. Kurskonseptet «Hammerdal-
kursene» fra prosjektplanen, hvor kunst- og kulturaktører i Ham-
merdalen selv er aktive bidragsytere/ kursholdere i kollektive 
tiltak mot et bredt publikum, endte med pilotarrangementet 
Barnas Verk 2010. Det ble uansett et godt eksempel på et aktør-
samarbeid direkte i prosjektets regi, som i følge aktørene selv vil 
fortsette som årlig aktivitet etter prosjektets avslutning. 

Et seminar for å utvikle tilsvarende konsept for lokale bedrifter 
ble i 2010 gjennomført i samarbeid med den lokale næringsfo-
reningen. Hensikten i begge tilfellene har vært å tilrettelegge for 
stadig ny attraksjonsfremmende kulturaktivitet som stadig inklu-
derer nye brukergupper til å bruke Hammerdalen. 

Høgskolen i Vestfold, som også har et lokalt studiesenter for høg-
ere utdanning i Larvik (nær Hammerdalen), har parallelt med 
prosjektperioden arbeidet med å utvikle nye kurs- og studietilbud 
innenfor kunst- og kulturfag i Larvik, der også virksomheter i 
Hammerdalen inngår både som aktører og arena. Hammerdal-
prosjektet har nok generelt sett bidratt til å styrke HiVes rolle som 
høgere utdanningsaktør i Larvik, gjennom sterkere involvering og 
deltakelse fra flere fagmiljø, som også var en av HiVes grunnlegg-
ende begrunnelser for deltakelsen i prosjektet og aktørfellesskapet. 

Hammerdalen kan med nye Mølla nå bli en viktig velferdsarena 
for både HiVes og Politihøgskolens studenter i Larvik. Det «for-
løsende» studentboligtiltaket i Mølla, som etter planen skal stå 
ferdig allerede i 2011, vil sannsynligvis stimulere andre interes-
senter og aktører til å vise interesse for resten av «Møllakompleks-
et». For Hammerdalprosjektet innebærer dette uansett en ny og 
spennende brukergruppe i fremtidens Hammerdalen og Larvik, 
og prosjektet har fått en vesentlig leveranse og en ny, dokumen-
terbar milepæl. 

Se vedlegg 3 og 4: Område kunnskap og samhandling.

5.1.4 Verdiskaping gjennom samhandling
I løpet av 2009 og 2010 har selve gjennomføring av en rekke 
tidligere planlagte tiltak og aktiviteter stått sentralt i prosjekt-
gruppens arbeid. Dette har medført at prosjektet har oppnådd en 
sterk ere forankring i lokalmiljøet. Det er etablert viktige relasjo-
ner og samarbeidsprosjekter med virksomheter og lokale forenin-
ger i og rundt Hammerdalen. Noen enkelttiltak har hatt til hen-
sikt å stimulere næringsaktørene til flere kollektive tiltak i Ham-
merdalen, gunstig for den enkelte aktør, men som også på sikt gir 
rom for økt bruk av området for et variert publikum. Innenfor 
enkelte delprosjekt i prosjektets regi har aktivitet vært stor. 

Et vesentlig tiltak i forbindelse med samhandling med brukere 
har vært utviklingen av nettstedet fritzoeverk.no som et vesentlig 
delsvar på målbildet om fungerende møteplasser. Her presenterer 
alle aktørene i Hammerdalen seg selv under en felles driftet nett-
side, der også Verdiskapingsprosjektet får presentert seg. Daglige 
aktiviteter og større begivenheter er dermed koordinert og gjort 
mer synlig utad. Arbeidet med nettstedet ble ledet av stipendiat 
Iben Brinch Jørgensen, som for øvrig forsker på visuell kommuni-
kasjon. Et annet vesentlig samhandlingstiltak i den siste perioden 
av prosjektet var dialogmøtene med de faste brukerne i området, 
og etter hvert, ansettelsen av en fast lokal kontaktperson, «en 
Verksmester på nye Fritzøe verk». Verksmester har hatt rollen som 
utøvende, daglig bindeledd mellom noen av prosjektets attrak-
sjonskapende tiltak og kunst-/kulturaktørene i området. 

Vi mener prosjektet og vår gradvise mer bruker- og dialogbaserte 
arbeidsform har bidratt til å løfte blikkene til mange, særlig de to 
siste årene, og at relativt negative grunnstemninger blant aktørene 
i Hammerdalen ved prosjekts første to år gradvis er endret til 
mer positive. For VSP Hammerdalen er dette vesentlige innhold-
elementer for nye Fritzøe verk, ved siden av den profesjonelle 
ivaretakelsen av kulturminnene. Målet har jo også vært at det 
skal skapes ny aktivitet i Hammerdalens flotte kulturminner. Det 
gjenstår å dokumentere eventuelle holdningsendringer ved pro-
sjektets slutt (inngår i forskningsarbeidet).

Fornøyde unge aktører på Barnas Verk sommeren 2010.  
Vel møtt i 2011.
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Samarbeidsklimaet i prosjektet kan derfor i prosjektets avslut-
ningsfase beskrives som godt og velfungerende, samtidig som 
det ikke skal legges skjul på konflikter gjennom at aktørene har 
ulike interesser og fokusområder. Gjennom nært og kontinuerlig 
samarbeid over tid er det imidlertid etablert en større forståelse 
for hverandres perspektiver og interesser, og hvordan den enkeltes 
parts bidrag og kunnskaper er viktig, og til dels nødvendige for 
det helhetlige utviklingsarbeidet. 

Et resultat av dette er at aktørene i siste fase av prosjektet i større 
grad samarbeider på tvers av delprosjektene, og at mange av tilta-
kene og aktivitetene nå er blitt naturlig integrert i hverandre. Et 
godt eksempel er det nære samarbeidet Larvik museum og Høg-
skolen i Vestfold har etablert i forhold til kunnskaps- og formid-
lingsarbeidet relatert til verkshistorien i området (Västerhavets 
kulturarv/ «Tause stemmer»).

5.1.5 Kulturell verdiskaping
Begrepet kulturell verdiskaping retter fokus mot hvordan kultur-
arven kan bidra til å styrke selvforståelse og trivsel, og dermed 
bidra til økt kunnskap og opplevelse. Identitet, særpreg ved sted, 
symbolbruk, omdømme og attraktivitet er viktige nøkkelord.

Kulturell verdiskaping er sammenfallende med aktiviteter under 
delprosjektet Kulturarv og dels delprosjekt Verdiskaping. Det 
overordnete målet for VSP Hammerdalen har vært nettopp å 
bidra til at Fritzøe Verk skal bli en integrert del av byutviklingen 
og byens sentrum, og samtidig beholde sin identitet som historisk 
sted og kulturmiljø. 

I tillegg har det vært viktig å få byens befolkning til å bruke om-
rådet – og forstå og oppleve de historiske kvalitetene. Vi uttrykte 
dette slik i starten av prosjektet: Utvikle Hammerdalens kulturarv 
til nye verdier for grunneier, lokalsamfunn, region og nasjon. Via 
aktiviteter, arrangementer og ikke minst den oppmerksomhet 
stedet har fått i media (i hovedsak lokalt, men også nasjonalt) 
er Hammerdalen, som i fortsettelsen vil leve videre som Fritzøe 
Verk, blitt satt på kartet og har et godt omdømme. Under dette 
punktet må nevnes bruken av eldre industribygninger som ateli-
erer og verksteder for kunstnere og håndverkere, tilstedeværelsen 
av dansestudio og kulturskole i Sliperiet og ikke minst, museets 
virksomhet i Materialforvaltningen.

 
Larvik Museum ved inngangen til Fritzøe verk på Langestrand.

Larvik Museum har etter hvert fått en nøkkelrolle i den kul-
turelle verdiskapingen som har med kulturhistorien å gjøre. 
Det er etablert et godt samarbeid mellom Larvik Museum og 
Treschow-Fritzøe vedrørende bedriftsarkiv, fotosamling og verdi-

fulle samling av gjenstander fra industrien generelt og ikke minst, 
treformer og jernplater fra jernovnproduksjonen ca 1670 – 1868. 
Det er inngått langsiktig avtale med Vestfoldmuseene IKS når det 
gjelder katalogisering og magasinering. 

 
 
Motiv fra en gravplate støpt ved Fritzøe Jernverk i 1790.

Museet utformet og fulgte opp NIKU’s oppdrag med kulturmin-
neanalysen sammen med Vestfold fylkeskommune (Kulturarv) og 
har bidratt med kart, bilder og arkivmateriale i forbindelse med 
konkrete restaureringsprosjekter og planlegging av disse; Nedre 
verksgård, Mølla, Mekanisk verksted, Sliperiet, Overinspektørens 
gård. Museet ivaretok formidlingen av utgravningen av Overin-
spektørens gård i samarbeid med Vestfold fylkeskommune som-
meren 2010. I den forbindelse må også nevnes prosessen rundt 
båtene som ble funnet på Batteristranda høsten 2008. Larvik 
Museum har i løpet av prosjektperioden arrangert en rekke åpne 
kvelder, seminarer og møter med Hammerdalens kulturarv som 
tema. Samtlige har vært godt besøkt. 

 
 
 
 
Foredrag om Hammerdalen på Larvik Museum i 2007

I tillegg har museet hatt en lang rekke omvisninger, foredrag og 
vandringer i området for mange forskjellige grupper. Formidling-
en av Hammerdalens kulturhistorie vil bli formalisert av museet 
i løpet av prosjektets siste fase i form av en veiviser for publikum, 
skilting ute i Langestrandsområdet og opplæring av guider (vår 
2011). 

Et viktig formidlingsprosjekt i museets regi var satsingen på Min-
nefinnerne i kulturminneåret 2009. Larvik Museum utviklet et 
nasjonalt opplegg for Minnefinnere i samarbeid med RA og gjen-
nomførte et vellykket minnefinnerkurs for Langestrand skole. 

Et læremiddel for ungdom er også under utarbeidelse i for-
bindelse med forestillingen «Tause stemmer», men dette kan 
forhåpentligvis utsettes til 2011 slik at det i størst mulig grad 
kan bygge på forestillingen. I forbindelse med Tause Stemmer 
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ar det vært et nært samarbeid med Anita Norli (den ene av sti-
pendiatene). Et annet viktig resultat av prosjektet er samarbeidet 
med professor Arne Bugge Amundsen (Universitetet i Oslo) om 
Langestrand kirker. Sammen med skiltprosjektet er disse viktige 
nettverksprosjekter, sammen med Langestrand Nyttige Selskab og 
Langestrand kirkes menighet. 

 
 

Utsnitt av akvarell, Fritzøe verk med Langestrand kirke ca. 1800. Larvik Museum

5.1.6 Konsekvenser for kulturminner og 
 kultur arven

Den viktigste konsekvens for kulturminnene i Hammerdalen er 
kulturminneanalysen og reguleringsplanen. I tillegg har dialogen 
med grunneier om enkeltbygninger og utredninger og prosesser 
knyttet til enkeltbygninger vært svært viktig og verdifull. 

Mht kulturarven har prosjektet lagt et godt grunnlag for videre 
utforsking og bruk av kulturhistoriske verdier i Hammerdalen, 
ikke bare det fysiske miljøet men også fortellingene som finnes 
om tradisjon, endring og innovasjon. Her kan man arbeide videre 
ut fra de ulike strategier som er beskrevet i NIKU-rapporten, og 
ut fra erfaringer som prosjektet så langt har generert. 

6 Hva har vi lært
6.1 Analyser og hovedpoeng 
Erfaringene fra prosjektet har bekreftet verdien av samarbeid, 
men også synliggjort at kulturminnevern og kulturhistorie som et 
felt med stor grad av interessekonflikter og maktkamp. I hovedsak 
handler dette om enkeltpersoner som gis spillerom innenfor insti-
tusjonelle rammer som både er av frivillig og offentlig karakter. 

I og med at kontakten har utviklet seg til å bli tett mellom en of-
fentlig kulturarvinstitusjon (museet) og næringslivet representert 
ved grunneier (TF) har førstnevnte selvsagt både stilt spørsmål 
til egen integritet, og andre har stilt museet det samme spørsmål-
et. Imidlertid har museet opplevd å bli respektert både når det 
gjelder krav og forventninger til hvordan ting skal gjøres (som 
for eksempel kontakt med regionale og nasjonale kulturminne-
myndigheter) og hvem som bør gjøre – eksempelvis undersøk-
elser, dokumentasjon og analyser. Dermed er det ikke sagt at 
alt er ukomplisert og at uenighet ikke vil oppstå i fortsettelsen. 
Imidlertid har prosjektet bidratt til å skape «høyde under taket» 
for meninger, og trygghet for at man i enkeltsaker kan leve med 
uenighet. 

I løpet av prosjektet har kulturarv blitt et tema i samtale og i 
handling mellom museet og høgskolemiljøet. Først og fremst 
gjelder dette kulturhistoriske vinklinger, men via kontakt med 
spesielt stipendiatene er det også skapt et rom for den fysiske 
kulturarven. 

Deltakelsen i prosjektgruppen har brakt nye og friske perspektiver 

på kulturarv som en ressurs for utviklingen av et område som 
Fritzøe verk. På den annen side er det heller ikke tvil om at pro-
sessens utradisjonelle mål og arbeidsmetoder også har utfordret 
miljøer som skulle ønske noe annet av prosjektet enn hva det 
egentlig inneholder. Dette gjelder spesielt Fortidsminneforening-
en avd. Vestfold som muntlig og i brev og gjennom innspill i 
ulike medier har uttrykt sterk mishag med prosjektet. 

Også Kulturarv i Vestfold fylkeskommune har i media stilt seg 
kritisk til programmet som sådant. Dette er antagelig hva et pilot-
prosjekt må forvente, og det er en verdi i seg selv at kritiske røster 
er tydelige. I det lange løp tror vi likevel mest på samarbeid og 
dialog og mindre på konfrontasjon. 

Prosjektet har tilført kompetanse og bidratt til praktiske løsninger 
for Treschow-Fritzøes arbeid med Fritzøe Museum, og med arki-
vering av historiske dokumenter og fotografier.

At vi befinner oss på historisk grunn, og hva historien kan fortelle 
oss, er spennende. Et tett samarbeid med kulturminnemyndig-
heter er påkrevet, og ikke minst, Larvik Museum, de som skal 
formidle historien i etterkant. Grunneier ser viktigheten av å 
undersøke grunn/arkeologiske undersøkelser, og tar hensyn til 
dette i fremtidige prosjekter.

Arbeidet for å etablere livskraftige miljøer på Fritzøe verk i Ham-
merdalen vil bli videreført, knyttet til kunstneriske, kreative og 
kompetansebaserte næringer – basert på kulturarven, og i en 
spennende kombinasjon med utvikling av nye bygninger og akti-
viteter på områdene Sanden og Saggården.

Prosjektet har lært oss at kunst- og kulturaktører er en lite ens-
artet gruppe og krever tålmodighet og spesiell tilrettelegging og 
samarbeidsformer. Men samtidig er dette en særdeles kreativ 
gruppe som nettopp kan gi et slikt område en ekstra inviterende 
etterbruksprofil.

Prosjektet har legitimert og styrket Høgskolens tilstedeværelser i 
Larvik, som var en av hensiktene med å gå inn i prosjektet. Positi-
ve erfaringer med det tette partnerskapet har allerede avstedkom-
met nye ideer til nye samarbeidsrelasjoner i nye prosjekter.

En vesentlig del av kunnskapsproduksjonen i VSP Hammerdalen 
ligger fortsatt «gjemt» i de tre stipendiatenes løpende forsknings-
produksjon. Deres arbeidsperiode er normalt fire år etter nød-
vendig langvarige ressurs- og tilsettingsprosedyrer. Det betyr at 
avhandlingene ikke vil bli lagt frem før tidligst i 2012. Da vil vi 
få mer vitenskapsbasert innsikt i spennende elementer i Hammer-
dalens industrihistorie, i de visuelle inntrykksformer og på aktør-
partnerskap og samhandlingsprosesser som skaper mer enn hva 
enkeltaktører makter å produsere. Det er også viktig kunnskap å 
dele bredt både i region Vestfold og nasjonalt.

6.2 Suksesshistorier

6.2.1 Stipendiatstillinger
Prosjektet fikk utløst tre stipendiatstillinger som forsker på ulike 
sider av Hammerdalen både som konkret prosjekt og som case. 
Forskerne representerer tre ulike institutt fordelt på to fakultet. 
Dette er generelt sett en utradisjonell måte å anvende FOU-
ressurser på, særlig innenfor de humanistiske fagene i Akademia. 
Resultatene gjenstår fortsatt å se og bedømme.
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Stipendiatene Iben Brinch Jørgensen og Are Thorkildsen. 
Foto: Aina Aske

6.2.2 Skipsfunnene på Batteristranda 
Høsten 2007 startet byggingen av hotellet Farris Bad, etter en 
utsettelse på to år.

Ganske raskt etter at graving startet blir det funnet er to skips-
vrak, som viser seg å være båter fra ca 1700 og 1730 tallet. All er-
faring skulle tilsi at vi nå ville få ytterligere utsettelse, men Norsk 
Maritimt Museum v/ Nymoen kommer raskt til, og får båtene 
flyttet i hele «pakker» ut av byggegropen og plassert på egnet sted 
for videre undersøkelser. Denne raske handlingen medførte at 
utbygger slapp ytterligere forsinkelse i prosjektet. 

Batteristranda 2007. Flytting av skipsrest fra 1700tallet.  
Foto: Østlandsposten.

 
 
 
 
 

Et av de mange hundre funn som ble avdekket. 

Foto: Østlandsposten

6.2.3 Minnefinnerne
Et viktig formidlingsprosjekt i museets regi var satsingen på Min-
nefinnerne i kulturminneåret 2009. Larvik Museum utviklet et 
nasjonalt opplegg for Minnefinnere i samarbeid med RA og gjen-
nomførte et vellykket minnefinnerkurs for Langestrand skole.

Populært ministerbesøk på Langestrand skole.. Foto: Heidi Meen Johansen

 

 

Populært ministerbesøk på Langestrand skole. 
 Foto: Heidi Meen Johansen

 
Minnefinnere i farta. Foto: Heidi Meen Johansen.

6.2.4 Kulturskolen
Verdiskapingsprosjektet bidro avgjørende til at Larvik Kommune 
valgte å etablere Kulturskolen i Sliperiet i 2008. Kulturskolen og 
dansestudioet har over 2000 elever og innebærer en levende og 
vesentlig del av den kulturfaglige profilen i Hammerdalen i dag. 
Det er særlig løfterikt for fremtiden.

Foto: Kulturskolen og Studio Nille (dansestudio)
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6.2.5 Nettstedet fritzoeverk.no
Nettstedet fritzoeverk.no ble lansert på prosjektsamlingen i Ham-
merdalen i 2009. Nettstedet er utviklet gjennom prosjekt VSP 
Hammerdalen og i aktiv bruk blant dagens ca 50 kultur- og 
næringsaktører. Nettstedet har digitaliserte kart der det er enkelt 
å manøvrere seg på området for eksterne brukere, beskrivelse av 
de enkelte bygningene, de lokale nærings- og kulturaktørene og 
nyheter om de løpende begivenheter og fellesaktiviteter ved nye 
Fritzøe verk. Videre har nettstedet informasjon utvalgt informa-
sjon om og fra verdiskapingsprosjektet og oversikter over medi-
edekning av prosjektet.

6.2.6 Mølla
I 1870 var «Mølla» en av tre atskilte bygg. Utfordringene med 
«Mølla» virket nesten uangripelig som helhetsløsning både på 
grunn av størrelse, form og innhold. Parallelt ønsket Larvik kom-
mune å bygge studentboliger sentralt i Larvik (Høgskolegruppa/
studenten i sentrum) i forbindelse med at både HiVe og Politi-
høgskolen har etablert studievirksomhet i Larvik. Flere alternative 
løsninger i Larvik ble vurdert, men til slutt falt valget på mulig-
heten i midtbygget på «Mølla». I 2010 ble det prosjektert 53 nye 
studentboliger, med Studentsamskipnaden i Vestfold som utbygg-
er. Det er planer om ferdigstilling av studentboligene allerede til 
studiestart høsten 2011, og en ny og spennende gruppe rykker da 
inn i Hammerdalen. 

Tiltaket er parallelt med å sikre Larvik som studentby, samtidig 
som studenter vanligvis er spennende og aktive kulturbærere. 
Sammen med 2-3000 ukentlige elever på Kulturskolen (i Slipe-
riet) og en veletablert danseskole i nabobygget, der det også er en 
fleksibel øvingsscene, danner dette samlet sett et ungt og frem-
tidsrettet kulturorientert inntrykk. Det gir igjen puls og forløsen-
de grunnlag for ny utvikling av den resterende bygningsmass en i 
«Mølla».

 
llustrasjon: Tom Roar Holbein. Fra Rapporten «Mølla  
 Minner & muligheter» (2009)

6.2.7 Kulturhistoriske gjenstander og dokumenter
Prosjektet har tilført kompetanse og bidratt til praktiske løsninger 
for Treschow-Fritzøes arbeid med jernovner på Fritzøe Museum, 
med arkivering av historiske dokumenter/ fotografier, med guiding 
og formidling. Dette arbeidet blir en grunnstein i videre formidling 
av byens og verkets kulturhistorie og av attraksjonsutviklingen. 

 

Illustrasjoner av masovnen ved Fritzøe jernverk. Gabriel Jars 1761. Fra «Voyages 
metallurgiques». Foto: Aina Aske 

6.2.8 Relasjoner og markedsposisjoner er  
for sterket. 

Prosjektet har bidratt positivt til markedsføring og aktiviteter på 
Fritzøe verk i Hammerdalen, og konkret til interesse for etabler-
ing av kompetansebaserte virksomheter som vil være med på ut-
viklingen. Nærings- og kompetansemiljøer identifiserer seg med 
områdets historie og karakter, som grunnlag for egen profilering.

Et åpent, godt og utfordrende samarbeid er etablert mellom 
partene Larvik kommune, Vestfold Fylkeskommune, Larvik Mu-
seum og Høgskolen i Vestfold. 

Høgskolen i Vestfold har bidratt positivt med innhold blant aktø-
rene som kurs, aktiviteter og formidling i området. Et av høyde-
punktene var aktørenes felles tiltak, Barnas Verk sommeren 2010, 
der over 70 barn var i aktivitet hos ulike kulturaktører en hel uke 
til ende.
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Det er etablert et godt samarbeid med kulturminneforvaltningen 
og grunneier i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. Vest-
fold fylkeskommune gjennomførte høsten 2008 en arkeologisk 
registrering av tomt for P-anlegg på Langestrand i Larvik kom-
mune. Tiltakshaver er Fritzøe Eiendom og tomta ligger innenfor 
området som omfattes av VSP Hammerdalen. 

6.2.9 «Overinspektørens hage» og Langestrand 
kirker

I løpet av prosjektfasen ble det igangsatt to prosjekter som gir 
spennende perspektiver på den videre forskning og kunnskapsut-
vikling knyttet til Fritzøe verk, men også Larviks tidlige historie. 
Prosjektene vil også bidra til utprøving av fagmetodikk og kunn-
skapsprosesser. Arkeologiske undersøkelser i det som antagelig har 
vært det første Fritzøehus, startet som et prøveprosjekt i 2008. 

Registreringen resulterte i funn av kulturlag og strukturer, tolket 
som rester etter bebyggelse, brann og aktiviteter fra Fritzøe verks 
pionertid. Etter en lang og kronglete søknadsfase ble det innenfor 
VSP Hammerdalen mulig å realisere ny utgravning sommeren 
2010. I denne prosessen har fylkeskommune, grunneier og 
museum samarbeidet og utløst respektive kompetanser og sam-
arbeidspotensial. Foreløpig har dette resultert i en «åpen» utgrav-
ning med muligheter for publikum til å se, lytte, oppleve og lære 
om området og arkeologisk metode. Prosjektet er nå inne i en 
spennende fase med analyse av resultater. 

Utgravningen har revitalisert arbeidet med Larvik bys tidligste 
historie, som også er Fritzøe verks historie. Det er et håp og en 
forventning om at samarbeidet skal få mulighet til å videreføres. 

 
 
 
Fra utgravningen sommeren 2010. Foto: Trude Aga Brun 

 
 
Stengods. Foto: Trude Aga Brun

Det neste prosjektet henger nært sammen med det første, men er 
foreløpig en arkivundersøkelse/forskning knyttet til verkets kirker, som 
også var og er bydelens kirke. Den første Langestrand kirke var også 
byens først kirke. Arne Bugge Amundsen, professor i kulturhistorie ved 
IKOS, Universitetet i Oslo har ansvar for forskningsdelen i nært sam-
arbeid med Larvik Museum og prosjektet Västerhavets kulturarv.

Dokumenter fra kirkens arkiv. Statsarkivet på Kongsberg.  
Foto: Aina Aske 

6.3 Flaskehalser og særlige utfordringer
En av de store utfordringene i VSP Hammerdalen har vært at 
enkelte planlagte tiltak kom sent i gang, lest i forhold til ambi-
sjonsnivå i søknad og prosjektbeskrivelse. Dette har ført til at 
flere tiltak ble utsatt og havnet på feil side av regnskapsårene. 
Prosjektet har av samme grunn fått bekymringsmeldinger fra 
Riksantikvaren. Det gjelder særlig prosjektårene 2007 og 2008. 
Prosjektet kom formelt sett ikke i gang før ca 1. okt. 2007. De to 
siste prosjektårene (2009 og 2010) er mange tiltak også fra den 
første prosjektperioden gjennomført. 

6.3.1 Lokalt nivå:
Prosjektgruppen har hatt forskjellige verdier, interesser og agen-
daer i prosjektet. Delprosjekter i slike samarbeidsprosjekter krever 
ofte mange avklaringsrunder og en viss grad av fellesforstått mo-
denhet før de kan effektueres. Det tar den tid det faktisk krever, 
jamfør tidligere beskrivelse av prosjektprosessen. Det har vært 
relativt sett stor turnover i prosjektledelse med tre ulike prosjekt-
ledere (alle fra HiVe) i løpet av fireårsperioden. 

Både Verdiskapingsprogrammet sentralt og VSP Hammerdalen 
lokalt har i 2010 fått sterk kritikk fra Fortidsminneforeningen i 
Vestfold. Hammerdalprosjektet har i et brev i 2009 tilbudt å sam-
arbeide nærmere om enkeltsaker, men dette var ikke aktuelt for 
FMF på det tidspunktet.
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6.3.2 Regionalt nivå:
Kulturminnemyndighetene på fylkesnivå har også vært opplevd 
som en flaskehals i viktige perioder av prosjektet og representerer 
en skuffelse og til dels en belastning for VSP Hammerdalen som 
helhet. Det har eksempelvis vært tydelig forventning fra opp-
dragsgiverne (RA og MD) om at prosjektet også skulle bidra til 
å utløse nye søknader til Kulturminnefondet fra bydelen Lange-
strand. Denne arbeidsprosessen ble vanskeliggjort da fylkeskom-
munens representant uteble fra prosjektgruppen. Situasjonen var 
spesiell fordi Fylkekommunen i dette tilfellet var inspirasjonskilde 
og initiativtaker til prosjektet. Det ble gjort gjentatte henvendel-
ser fra prosjektledelsen både til daværende direktør for kultur og 
til leder for Kulturarv Vestfold vedrørende fraværet og de ekstra 
utfordringene dette medførte for prosjektet på kulturminnesiden. 

VSP Hammerdalen fikk likevel etter hvert beskjed om at pro-
sjektet kunne henvende seg til Kulturarv Vestfold ved behov, noe 
som fra prosjektgruppen side ble vurdert som en utilfredsstillende 
løsning ettersom utviklingsarbeidet var basert på aktiv tilstedevæ-
relse i prosjektgruppen fra alle basisaktørene. Dette skulle sikre 
sterk grad av ansvarsdeling på tiltakssiden og god kontinuitet i 
prosjektsamarbeidet. 

Innenfor fagprofilen regional utvikling/næringsutvikling har 
imidlertid Vestfold Fylkeskommune vist engasjement og faglig 
interesse, her som fast medlem av styringsgruppa gjennom hele 
prosjektet. Situasjonsbetingelsen førte til at gjensidig informasjon 
gikk tapt, og i noen tilfeller førte dette nok til unødige misforstå-
elser. I siste fase av prosjektet (nov. 2010) tok derfor prosjektle-
delsen ny kontakt med Kulturarv Vestfold der de foreløpige pro-
sjektresultatene ble formelt presentert og der samarbeidserfaring-
ene knyttet til VSP Hammerdalen ble gjennomgått og vurdert. 
Videre ble potensielle muligheter for faglig samarbeid mellom 
Kulturarv og relevante fagmiljø ved Høgskolen i Vestfold i even-
tuelle nye utviklingsprosjekter aktualisert. 

6.3.3 Nasjonalt nivå:
Rapporterings- og dokumenteringsrutinene fra Riksantikvaren 
har vært omfattende, selv om prosjektet også ser nødvendigheten 
av dokumentasjon, gode rutiner og kvalitet også her. Det er imid-
lertid til tider vanskelig å forstå at detaljeringsnivået i underveis-
rapportering gir bedre beslutningsgrunnlag sentralt. Deltakelsen 
i prosjektet ble av denne grunn ekstra ressurskrevende, relatert til 
prosjektets omfang. For prosjektgruppedeltakerne medførte dette 
at det ofte ble vanskelig å kombinere prosjektdeltakelsen med 
øvrige daglige arbeidsoppgaver.

Handlingsplaner har vært satt opp tidlig på året, men endelige 
avklaringer om faktiske tildelinger har kommet sent på året. Det 
er viktig for aktivitetene som planlegges og ressurspersoner som 
knyttes opp mot prosjektets aktiviteter, at man vet at planlagte 
tiltak kan gjennomføres i henhold til en godkjent handlings-
plan. Engasjementet lider delvis av usikkerheten i forhold til om 
aktivi teter kan gjennomføres innenfor planlagte rammer. Det har 
også vært eksempler på at oppdragsgiver oppfordrer til nye kost-
nadskrevende oppgaver underveis i prosjektet som ikke er foran-
kret i prosjektets handlingsplaner, og uten bekreftet finansiering.

7 Anbefalinger
7.1 Anbefalinger til aktuelle målgrupper 
Prosjektet har foreløpig ikke tilstrekkelig grunnlag for å analysere 
og gi spesielle anbefalinger til spesifikke målgrupper. Dette vil 
være en naturlig del av dokumentasjonsarbeidet som to av stipen-
diatene nå arbeider med.

7.2 Anbefalinger til kulturminne   
myndig hetene 

Riksantikvarens verdiskapingsprogram utfordrer våre vante fore-
stillinger om begrepet «verdiskaping». Her kobles tradisjonelle 
motsetninger som næringsutvikling med istandsetting av fysiske 
bygninger og kulturminnevern. Aktører som tradisjonelt sett 
har svært lite med hverandre å gjøre, blir utfordret til å finne 
fram til gode og bredt anlagte samarbeidsmodeller. På bakgrunn 
av erfaringene skal det utvikles og spres kunnskap om hvordan 
bærekraftig bruk av kulturminner og kulturmiljøer kan fremme 
næringsutvikling og styrke lokalsamfunn og regioner (St.meld nr. 
16 2004-2005). VSP Hammerdalen har vært et spennende case i 
sakens anledning.

Aktørene VSP Hammerdalen berømmer Miljøverndepartementet 
og Riksantikvaren både for initiativ og dristig nytenkning rundt 
et viktig, men ofte konfliktfylt samfunnstema som krever model-
lering og mer konstruktive løsninger. Tematikken med sterkere 
brobygging mellom vern og utvikling gjennom dialog, flerfaglig 
kulturbygging og likeverdig samarbeid med gjensidige forpliktel-
ser, bør derfor videreføres og videreutvikles gjennom nye tiltak. 
De kvalitative erfaringene fra prosjektperioden bør systematiseres, 
analyseres, formaliseres, formidles bredt og anvendes.

VSP Hammerdalen er takknemlige for tilliten som ble vist gjen-
nom muligheten til å delta aktivt i dette programmet og i den 
videre kunnskapsutviklingen både lokalt og sentralt. Prosjektet 
har vært, og er fortsatt, en viktig katalysator for lokal utvikling av 
Hammerdalen spesielt, og Larvik by generelt. Prosjektet er også 
en sjelden og positiv referanse for Vestfold og regionen for øvrig

Når det gjelder våre erfaringer med prosjektforvaltningen sentralt 
har vi likevel noen kritiske innspill med tanke på eventuelle nye 
faser av programmet, eller eventuelle nye tiltak som involverer sam-
spill mellom flere fagmiljø og virksomheter. VSP Hammerdalen rå-
der både prosjekteier og prosjektforvalter (Riksantikvaren) om vik-
tighet av fleksibilitet og muligheter til å tilpasse rammebeting elsene 
det unike og kontekstuelle ved det enkelte prosjekt, særlig når 
prosjektporteføljen er så forskjellig som den har vært i Verdiskap-
ingsprogrammet 2007-2010. Enklere og mer effektivt samarbeid 
og fokus på fremtidsløsninger bør i større grad vektlegges. 

I henhold til programmets mål og hensikt burde det vært større 
fokus på samspillet mellom næringsinteressene og kulturminnein-
teressene.

Når kulturminnemyndighetene både er initiativtaker og program-
eier blir institusjonaliserte verdier lett dominerende inn mot de 
enkelte prosjekt. Resultatet kan bli styring og kontroll på bekost-
ning av utvikling, kunnskapsbygging og læring.
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8 Veien videre
8.1 Forankring i strategidokumenter,  

planer osv 
Stikkord lokal/regional agenda: 

Vestfold fylkeskommune, Kulturplanen (høringsdokument) og 
satsing på by. 

Larvik kommune, ingen konkret satsing før i 2013

Larvik Museum, handlingsplan 2011. Videreføring av satsingen 
Fritzøe verk, Langestrand og Fritzøeparken. 

8.2 Organisering og opplegg for  
eventuell videreføring

Organiseringen av prosjektet lokalt opphører, men gode relasjon-
er lokalt blir videreført gjennom samarbeid i nye tiltak, samt at 
etablerte delprosjektet videreføres via berørte parter.



RAPPORT  |  23

9 Vedlegg
9.1 Vedlegg som utdyper prosjektdokumentasjonen

Delområde 1 Kulturarv. Tiltak 2007-2010

2007 Hva Hvem
Kulturminnefaglig dokumentasjon, 
registrering og analyse samt helhets-
plan

Forarbeide til NIKU’s kulturminne analyse. Dokumentasjons-
arbeid i forbindelse med søknad til Kulturminnefondet for 
Mølla. 

Bidrag til dokumentasjon knyttet til båtfunn (16- og 1700tal-
let) på Batteristranda.

Dokumentasjon i forbindelse med restaurering av mekanisk 
verksted (Mekken) og Sliperiet (Kulturskolen) 

Aina Aske 

Etablering av tematisk dokumenta-
sjonsbase for Hammerdalens kultur-
arv

Forarbeid til det som senere ble konkretisert i registrering og 
dokumentasjon av gjenstander, foto og dokumenter. Samar-
beid etablert med Larvik Museum.

Aina Aske og  
Gro Stalsberg (LM)

Reguleringsplan for Hammerdalen 
(Larvik kommune)

Deltakelse i forarbeidet til planprosessen. Aina Aske og  
Siv A. Anholt. 

Foredrag og informasjon Foredrag, informasjonsmøter og artikler. Blant annet Sam-
arbeid med Næs Jernverksmuseum vedr. seminar i Larvik og 
publikasjon (2008) 

Aina Aske

2008
Søknader om og iverksettelse av 
 vernetiltak

Samarbeid med NIKU vedr. kulturminneanalyse. Med Larvik 
kommune vedr. reguleringsplan. Fylkeskommunens deltak-
else innenfor Kulturarv i prosjektgruppen avviklet. Motive-
ring av søknader til fondet fra Langestrand vanskeliggjort. 
Fra RA var det likevel ønske om å gå videre med saken.  
Forslag om Minnefinnere til kulturminneåret. 

Aina Aske

Registrering og dokumentasjon av 
gjenstander

Arbeidet i gang for arkivmateriale. Forarbeid på jernplater. Aina Aske og  
Gro Stalsberg (LM)

Minnestoff, tradisjoner og fortellinger 
(dokumentasjon)

Dette tiltaket ble gjennomført i 2009 innenfor tiltak «Min-
nefinnere».

Foredrag/Omvisninger/Publikasjoner Foredrag, informasjonsmøter, omvisninger med publikum 
på verket og artikler. Publikasjon med mye materiale fra 
Fritzøe jernverk. Fortuna 4 (Næs jernverksmuseum) Formali-
sering av avtaler vedr. formidling med Treschow-Fritzøe.

Aina Aske

2009
Søknader om og iverksettelse av 
 vernetiltak

Gjentatte forsøk på å få hjelp til å motivere søknader til 
fondet fra Langestrand. Vfk kunne ikke bidra, forslag om å 
bruke konsulenthjelp avvist fra RA, siste forsøk med LNS og 
Fortidsminneforeningen.

Aina Aske

Minnefinnere på Langestrand Tiltaket gjennomført. I samarbeid med LM ble det laget et 
nasjonalt opplegg for Minnefinnere, samt gjennomføring av 
eget program for barneskolen på Langestrand.

Marianne Søren-
sen/Heidi Meen 
Johansen/Aina 
Aske

Registrering og dokumentasjon av 
gjenstander

Gjennomføring av registrering, «jernskulptur». Gro Stalsberg (LM)

Nyere tids arkeologi. Forarbeid til utgravning av «Overinspektørens hage» Aina Aske
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Västerhavets kulturarv - dokumenta-
sjon

Samarbeid innledet med interreg-prosjektet Västerhavets 
Kulturarv. Forskningsprosjekt på Langestrand kirke initiert. 
Samarbeid med Tause Stemmer vedr. læremiddel ble innledet. 

Aina Aske og Heidi 
Meen Johansen

Foredrag, omvisninger, publisering Som i foregående år er dette en viktig del av «Kulturarv». Aina Aske

2010
Kulturminnetiltak på Langestrand Det siste forsøket på å få til et felles løft for motivering av 

søknader til KMF mislyktes da FmF avd. Vestfold verken ville 
hjelpe til og dessuten gikk sterkt i mot tiltaket. Derfor ble 
kulturhistorisk Skilting av hus på langestrand prioritert i 
samråd med Langestrand Nyttige Selskab bestemt. Tiltaket 
fullføres vinter 2010/11 

Aina Aske og Heidi 
Meen Johansen

Registrering og dokumentasjon av 
gjenstander fra jernverket.

Dette arbeidet er svært godt i gang og i 2010 prioriteres 
registrering og skanning av TF’s fotoarkiv, samt registrering 
og magasinering av trefore fra jernovnproduksjonen

Gro Stalsberg og 
Lindis Sørum

Historisk veileder til Hammerdalen og 
Fritzøe verk

Veilederen utarbeides i samarbeid med Larvik Museum og 
Langestrand Nyttige Selskab

Aina Aske og Heidi 
Meen Johansen

Forsknings- og formidlingssamarbeid 
med Västerhavets Kulturarv

Forskningssamarbeidet vedr. Langestrands kirker, som for-
midles via nettside, foredrag og trykt artikkel. Pedagogisk 
opplegg for videregående skole i samarbeid med HVE og 
Teater Ibsen. Tause stemmer utsatt til 2011, læremiddel av-
venter manus og lanseres i 2011 sammen med forestilling.

Aina Aske og Heidi 
Meen Johansen

Overinspektørens gård - utgravning Vellykket utgravnings- og formidlingssamarbeid med Kultur-
arv, Vestfold fylkeskommune. Artikkel i 2010. Stor entusi-
asme blant alle for en videreføring av tiltaket i 2011. 

Aina Aske og Gro 
Stalsberg. 

9.2 

Delområde verdiskaping, økonomisk. Tiltak 2007-2010

2007 Hva Hvem

Gjennomføring av forprosjekt Verdi-
skapingssenter

 TF/Kjell Arne 
Lunde 

Utviklingsplan for Mølla Arkitekt og kartlegging av arealene i Mølla. Store utfordrin-
ger i utformingen av bygget

TF/Kjell Arne 
Lunde

Utviklingsplan for Sliperiet Kulturskolen i Larvik TF/Kjell Arne 
Lunde

Utviklingsplan for Galleri i  Kartlegging av mulige aktører som kan etableres i Mølla. TF/Kjell Arne 
Lunde

2008
Forprosjekt og utviklingsplan for 
Mølla Kultursenter

Prosjektet Pakkeriet ble nedlagt, og målene ble videreført 
inn i et større prosjekt som omfattet hele Mølla, og ble lagt 
organisasjonsmessig inn under Verdiskapingsprosjektet.

TF/Lisbeth Svanes

Opprettelse av kunstnerisk råd for 
Fritzøe Verk - Hammerdalen

Etablering og drift av kunstnerisk råd for å sikre at eier og 
prosjektet gjør gode valg i utviklingen av området. Et råd 
med høy kompetanse innen kunst og utvikling av områder 
for kunst.

Profileringsmateriell for aktører i pro-
sjektområdet.

Målet var at flest mulig av aktørene tar i bruk områdets 
industrihistorie i sin profilering av egen virksomhet. Samar-
beid med aktørene startet.

TF/Lisbeth Svanes
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Skiltprogram

Oppgradering utomhus

Helhetlig skilting av områdets kulturminner og miljøer for 
målgrupper som består av de som arbeider i området, og de 
som besøker dette, samt helhetlig skilting av Fritzøe Verk- 
Hammerdalens leietakere og aktører. Designprogram ble 
utarbeidet.

Målet var at opparbeiding av ute områdene tilpasses ny 
bruk, hvor faglig dokumentasjon og synliggjøring av områ-
dets historie var et førende hensyn.

TF/Lisbeth Svanes

TF/Lisbeth Svanes
2009
Forprosjekt Mølla Kultursenter Det ble gjennomført et foresightprosjekt, i regi av Telemarks-

forskning, første kvartal 2009. Mange kreative aktører bistod 
i en positiv prosess som resulterte i 5 mulige konsepter for 
Mølla. Et av konseptene hadde hybler som mulig aktør. 

TF/Lisbeth Svanes

Etablering og drift av kunstnerisk råd Det har ikke blitt etablert et kunstnerisk råd. TF/Lisbeth Svanes
Profileringsmateriell for aktører i pro-
sjektområdet

Alle aktørene har vært med i en prosess, og fått utarbeidet 
en presentasjon av alle som driver virksomhet på Fritzøe 
Verk.

TF/Lisbeth Svanes 
Trine Mikkelsen

Skiltprogram for kulturminner i om-
rådet

Skal sees i sammenheng med skiltprogrammet for Lange-
strand.

TF/Lisbeth Svanes

Aina Aske

Lyssetting områder/bygninger - kart-
legging

Konsulenttjenester og bistand er innhentet for å kartlegge 
mulighetene for lyssetting av kulturminnene i området. 

TF/Lisbeth Svanes

ECT AS
Tilrettelegging i området og Verdiska-
ping TF

Infrastruktur i området prioriteres, og 

grunneier har prioritert arbeidet med en samlet parkerings-
plan høyt i 2009. Parkeringsarealer er tilrettelagt og opp-
gradert for å kunne tilby besøkende til området parkerings-
plasser. Ny fjernvarmesentral er oppført for å kunne tilføre 
leietakere oppvarming basert på sjøvann.

TF/Lisbeth Svanes

2010
Mølla kultursenter Mølla har i hele perioden vært gjenstand for mulige nye 

konsepter. Det har vært vurdert om bygget kan få en større 
og bedre funksjon dersom bygningsmassen settes tilbake til 
opprinnelsen, som tre bygg. NIKU har utarbeidet en rapport. 
1.oktober i år er det besluttet at den midtre Mølle innredes 
til studentboliger i samarbeid med Studentskipnaden.

TF/Lisbeth Svanes

Historiske dokumenter – Arkivarer har gjennomført en omfattende registrering av 
historiske dokumenter, og avtale er inngått om deponering 
hos KOMMA. Dokumenter overført våren 2010. 

TF/Lisbeth Svanes

Historiske foto - Det er et stort fotomateriale hos TF, og dette må også regis-
treres. Ansvar overført Larvik Museum som har engasjert en 
arkivar.

TF/Lisbeth Svanes

Aina Aske

Lyssetting av kulturminner ECT har utarbeidet en rapport med forslag til spennende 
belysning av kulturminner i området. Da dette utgjør en 
betydelig kostnad å gjennomføre under ett, velger man å 
utføre lyssetting over en lengre tidsperiode.

TF/Lisbeth Svanes

Verdiskaping TF Målet er å videreføre oppgradering og vedlikehold av eksis-
terende bygninger og ute områdene, tilpasset ny og frem-
tidsrettet bruk.

TF/Lisbeth Svanes
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9.3 Vedlegg 3

Delområde 3 og 4: Kunnskap og samhandling. Tiltak 2007 – 2010

2007 Hva Hvem (ansvar)
Samhandling Prosjektbeskrivelse/rigging. 

Etablering av prosjektorganisasjon 
Tilsetting av prosjektleder

Alle basisaktører i prosjektet

Kulturfaglig utdanning/Studier Utvikling av Dansepedagogikk (60 sp.) i 
samarbeid med Studio Nille

HiVe/ Erik Eliassen m.fl.

Stipendiater Utlysning av tre

stipendiatstillinger. Tilsettinger

HiVe/Thorleif Bugge og Ansgar Øde-
gård

Hammerdalkursene Dialog med kunst- og kulturaktørene 
om felles kurskatalog for Hammerda-
len.

HiVe/ Erik Eliassen/Are Thorkildsen

Leve av sitt talent Søknad program «Leve av sitt talent» 
(kultur som næring)

HiVe/ Erik Eliassen

/Are Thorkildsen
Formidling Utvikling av evalueringsverktøy Alle basisaktører i prosjektet 

Prosjektleder
2008 HiVe/Erik Eliassen

Dialog med brukere Samarbeid Kultursenter Mølla HiVe/ Thomas Brekke/Erik Eliassen
Kulturfaglig utdanning/Studier Larvikittstudiet Larvik

Dansepedagogikk

HiVe/Thorleif Bugge og  
Ansgar Ødegård

Studenter Presentasjon av FOU-muligheter for 
studenter HiVe

HiVe/ Erik Eliassen/Are Thorkildsen

Stipendiater Utvelgelse av stipendiater og dr.grads-
veiledere

HiVe/Thorleif Bugge og  
Ansgar Ødegård

Hammerdalkursene Dialog med kunst- og kulturaktørene 
om felles kurskatalog

HiVe/ Erik Eliassen/Are Thorkildsen

Leve av sitt talent Søknad til «Leve av sitt talent»

(Kultur som næring-etterbruk)

HiVe/ Erik Eliassen/Are Thorkildsen

Formidling Utvikling av felles kommunikasjons- og 
profileringsplattform 

Søknad Nasjonal Kultur og næringspris 
2009 (stedsutvikling)

HiVe/ 

Are Thorkildsen 

m.fl.

«Tause stemmer» Ideutforming av konsept

Tause stemmer

HiVe/ Anita Norli og Erik Eliassen

2009
Profilering «Hammerdalkonferansen» 

Lokale Medier 
Oppgraderinger Fritzøe.no 
Forskningsdagene

HiVe/ Are Thorkildsen/Erik Eliassen/
Anita Norli/Iben Jørgensen

Samhandling VRI-prosjektet 
Destinasjon Larvik 
MINTA-gruppen 
LINK Larvik 
Deltakelse «Nærøyfjorden»

HiVe/Are Thorkildsen/Erik Eliassen

Dialog med brukere Dialogmøter med brukere i området 
(kulturnæringer): utvikle kollektivt an-
svar gjennom felles tiltak.

HiVe/ Are Thorkildsen/Erik Eliassen

Kulturfaglig utdanning/Studier Utvikling av konseptet

Nasjonalt Kulturskolenettverk, i samar-
beid med Larvik kulturskole/HiVe

HiVe/ Erik Eliassen og Geir Salvesen

LK/Odd Terje Lysebo

Studenter Presentasjon av Hammerdalprosjektet 
for lærere HiVe

HiVe/ Erik Eliassen, Thomas Brekke og 
Ansgar Ødegård
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Stipendiater Utvikling av nettside  
Fritzøe Verk.no.  
Presentert første gang på Hammerdal-
konferansen 2009

Are Thorkildsen og Iben Jørgensen

Hammerdalkursene Samarbeidsdialog med Kulturskole, 
Studio Nille/ lokal kunstnere

Samarbeid Teater Ibsen ang. Tause 
stemmer 

Deltatt «Odda», «Pilgrimsleden» og 
«Kristiansund-Bud»

HiVe/ Are Thorkildsen/Erik Eliassen

Leve av sitt talent Dialogmøter med brukere i området 
(kulturnæringer)

HiVe/ Are Thorkildsen/Erik Eliassen

Formidling Utvikling av kulturfaglig utdanning. 
Innspill til Riksantikvaren om nasjonalt 
tiltak.

HiVe/ Erik Eliassen

Tause stemmer Dialog med aktuelle faglærere HiVe 
(historie, samfunnsfag)

Møter med videregående opplæring, 
møter med 

HiVe/ 

Stipendiater Presentasjon av problemstillinger i

forskningsprosjektene

HiVe/stipendiatene

Hammerdalkursene Kartlegging av kompetansebehov/ res-
surser blant leietakere i Hammerdalen

HiVe/ Erik Eliassen

Leve av sitt talent Dagseminar Hammerdalen i samarbeid 
med USF Verket, Bergen

HiVe/ Erik Eliassen

Formidling Forskningsdagene 2009

Hammerdalkonferansen 2009
«Tause stemmer» Studier av arkivmateriale i Riksarkivet 

Kongsberg
HiVe/ Anita Norli

2010

Profilering Videreføring og oppdateringer av nett-
sted gjennom Verksmester

HiVe/Are Thorkildsen, Tone Johansen, 
Erik Eliassen

Samhandling Deltakelse samling «Hamningberg» og 
«Perler i Nordsjøløypa»

HiVe/ Erik Eliassen og Are Thorkildsen

Dialog med brukere Dialogmøter med brukere i området 
(kulturnæringer): utvikle kollektivt an-
svar gjennom felles tiltak.

Innfasing Verksmesterrollen.

HiVe/ Erik Eliassen

Kulturfaglig utdanning/Studier Oppstart av Arrangementstudiet Lar-
vik, med flere deltakere fra Hammer-
dalen

HiVe/ Erik Eliassen

Studenter Dialog med mastergradsstudent HiVe/ Erik Eliassen
Stipendiater Empiriinnsamling,  

Forskerskolering/veiledning
HiVe/ Ansgar Ødegård, Thorleif Bugge 
og Erik Eliassen

Hammerdalkursene «Barnas Verk-uka 2010» HiVe: aktører i Hammerdalen /Erik Elias-
sen/Tone Johansen

Leve av sitt talent 

(kultur som næring)

Brukekurs i nettprofilering

Seminar Vestfoldbenken/Larvik Næ-
ringsforening (nov. 2010)

HiVe/ lokale krefter/Erik Eliassen

Formidling Kronikk og artikler under utvikling HiVe: Are Thorkildsen/Ansgar Ødegård, 
Erik Eliassen

Tause stemmer Utvikling av manus (dramaturgi) HiVe/ Erik Eliassen
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9.4 Vedlegg 4

OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE KULTURMINNENE SOM INNGÅR I PILOTPROSJEKTET.  
GJELDER FOR HELE PROSJEKTPERIODEN (20062010)

Pilotprosjekt: VSP HAMMERDALEN

1 GRUNNLAGSDATA
Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Infrastruktur, fjernvarmesentral forsyner gamle bygg 
med miljøvennlig varme, parkering som gjør området 
tilgjengelig.

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv – Verdiskaping – Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping  Fordi området er gjort tilgjengelig for allmenheten må 

infrastruktur etableres og tilrettelegges
Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        Larvik Kommune, Vestfold Fylkeskommune, leietakere

3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  
PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Området har vært avstengt i alle år, og åpnes opp for ny 

bruk. Veier istandsatt etter gml dokumentasjon
Omfang av utviklingstiltak Først og fremst miljømessig verdiskaping. Omfattende 

tiltak iverksatt for å gjøre områdende og byggene til-
gjengelig til nye brukere og besøkende

Finansiering Totalt budsjett             42 mill. kroner

Antall finansieringskilder    Treschow-Fritzøe AS

Anslått tidsperiode fra  
første søknad til  
fullfinansiering

Vurdering/merknad          Utført 2006-2009

  Fagkompetanse (behov, tilgang) Larvik Kommune, VFK og Niku
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern

4 FORMIDLING AV KULTURMINNET
Tiltak
Finansiering

5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  
OPPLYS NINGER MM

Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og 
 formidling i 2010. 
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9.5 Vedlegg 5

OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE KULTURMINNENE SOM INNGÅR I PILOTPROSJEKTET.  
GJELDER FOR HELE PROSJEKTPERIODEN (20062010)

Pilotprosjekt: VSP HAMMERDALEN

1 GRUNNLAGSDATA
Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Klokkeboden ca. år 1800 m/deler mul. fra 1600-tallet /
reguleres til bevaring

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv – Verdiskaping –Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping  Trebygning bevart – mindre utbedringer innvend. 

Materiallager for snekkerverksted, klokke flyttet hit 1867 
fra Moholt

Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        Larvik Kommune, Vestfold Fylkeskommune, leietakere
3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  

PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Fasader vedlikeholdt, renovering innvendig
Omfang av utviklingstiltak Prosess
Finansiering Totalt budsjett                 120.000,-

Antall finansieringskilder       Treschow-Fritzøe AS

Anslått tidsperiode fra 
første søknad til full-
finansiering

Vurdering/merknad            Utført 2007

Fagkompetanse (behov, tilgang) NIKU, Larvik Museum, VFK
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak 1 år
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern Trebygning krever ekstra godt vedlikehold,  

og kan tilpasses mindre virksomhet.
4 FORMIDLING AV KULTURMINNET

Tiltak Omvisninger i området, og Minnefinnere som er en 
hovedsatsing i Kulturminneåret 2009

Finansiering Verdiskapingsprosjektet
5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  

OPPLYSNINGER MM
Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og for-
midling i 2010. NIKU har utarbeidet rapport 2009
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9.6 Vedlegg 6

OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE KULTURMINNENE SOM INNGÅR I PILOTPROSJEKTET.  
GJELDER FOR HELE PROSJEKTPERIODEN (20062010)

Pilotprosjekt: VSP HAMMERDALEN

1 GRUNNLAGSDATA
Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Kraftstasjon 1901 /reguleres til bevaring

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv - Verdiskaping - Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping Teglsteinsbygg renovert og tilrettelagt for videre kraft-

produksjon, samt atelier til lokale kunstnere.

 
Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        Larvik Kommune, Vestfold Fylkeskommune, leietakere

3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  
PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Fasader renovert og bygningen bevart. Svært godt be-

vart innvendig.
Omfang av utviklingstiltak Kombinasjon av kulturell og økonomisk verdiskaping.
Finansiering Totalt budsjett 1,6 mill. kroner

Antall finansieringskilder Treschow-Fritzøe AS

Anslått tidsperiode fra  
første søknad til fullfi-
nansiering

Vurdering/merknad Utført 2006

Fagkompetanse (behov, tilgang) NIKU, Larvik Museum, VFK
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak 1 år
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern Fortsatt kraftproduksjon

4 FORMIDLING AV KULTURMINNET
Tiltak Omvisninger i området, og Minnefinnere som er en 

hovedsatsing i Kulturminneåret 2009
Finansiering

5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  
OPPLYSNINGER MM

Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og for-
midling i 2010. NIKU har utarbeidet rapport 2008
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9.7 Vedlegg 7

OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE KULTURMINNENE SOM INNGÅR I PILOTPROSJEKTET.  
GJELDER FOR HELE PROSJEKTPERIODEN (20062010)

Pilotprosjekt: VSP HAMMERDALEN

1 GRUNNLAGSDATA
Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Mekanisk Verksted (Mekken) 1851

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv – Verdiskaping –Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping Ny bruk som kontorlokaler for ingeniør/arkitekt.
Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        Larvik Kommune, Vestfold Fylkeskommune, leietakere

3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  
PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Bygningen bevart og rehabilitert. Fasader restaurert, 

total renovering innvendig
Omfang av utviklingstiltak Fra industri til ny form for økonomisk verdiskaping. 
Finansiering Totalt budsjett 22 Mill.

Antall finansieringskilder Treschow-Fritzøe AS

Anslått tidsperiode fra  
første søknad til full-
finansiering

Vurdering/merknad Utført 2006

Fagkompetanse (behov, tilgang) NIKU, Larvik Museum, VFK, Nes Jernverk
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak 1 år
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern Fortidsminneforeningen reagerte negativt på graving på 

vestsiden. Løsning v/arkeolog fra Nes Jernverk som fore-
tok utgraving og utarbeidet en rapport. Verdifulle rester 
av grunnmur til eldste masovn avdekket. 

4 FORMIDLING AV KULTURMINNET
Tiltak Omvisninger i området, og Minnefinnere som er en 

hovedsatsing i Kulturminneåret 2009
Finansiering

5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  
OPPLYSNINGER MM

Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og for-
midling i 2010. NIKU har utarbeidet rapport 2008
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9.8 Vedlegg 8
1 GRUNNLAGSDATA

Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Mølla 1850-1875 /reguleres til bevaring

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv – Verdiskaping –Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping  Teglsteinsbygninger ca 10.000m2, vanskelig å finne ak-

septable løsninger (teknisk og økonomisk) for ny bruk.
Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        Larvik Kommune, Vestfold Fylkeskommune, leietakere

3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  
PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Bygningene må totalrenoveres både utvendig og inn-

vendig - 
Omfang av utviklingstiltak Omfattende prosesser gjennomført for å finne ny bruk. 

Tekniske rapporter, oppmåling, og workshops vedr. mu-
lig bruksområder. 

Finansiering Totalt budsjett 100 Mill.

Antall finansieringskilder Treschow-Fritzøe AS

Anslått tidsperiode fra  
første søknad til full-
finansiering

Vurdering/merknad Utført 2007

Fagkompetanse (behov, tilgang) NIKU, Larvik Museum, VFK
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak Utfordrende bygg som må ha brukere på plass før reha-

bilitering og restaurering påbegynnes
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern Meget stor og komplisert bygning/Vanskelig å tilpasse 

ny bruk. Tillagt høy verneverdi. 
4 FORMIDLING AV KULTURMINNET

Tiltak Omvisninger i området, og Minnefinnere som er en 
hovedsatsing i Kulturminneåret 2009. 

Finansiering
5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  

OPPLYSNINGER MM
Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og for-
midling i 2010. NIKU har utarbeidet rapport 2008
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9.9 Vedlegg 9

OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE KULTURMINNENE SOM INNGÅR I PILOTPROSJEKTET.  
GJELDER FOR HELE PROSJEKTPERIODEN (20062010)

Pilotprosjekt: VSP HAMMERDALEN

1 GRUNNLAGSDATA
Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Overinspektørens bolig / Skogkontoret

Spor etter aktivitet/bygning som muligens ligger under 
slam etter flommen i 1653 og dermed kan stamme fra de 
eldste delene av verket, om enn i utkanten av dette. Fun-
net ved utgraving til Parkeringshus ved Skogkontoret. 
Slamlag undersøkes i 2010

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv – Verdiskaping – Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping Potensial i form av ny kunnskap om området, med ref til 

verkets tidligste historie, flomkatastrofen 1653 og nær-
het til det eldste Fritzøehus (som senere ble bolig for 
grevskapets overinspektør). 

Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        RA, Vestfold Fylkeskommune, Larvik Museum, NIKU
3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  

PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Arkeologiske undersøkelser, dokumentasjon, formidling
Omfang av utviklingstiltak Fremtidige formidlingstiltak på området og i museums-

sammenheng. Kulturell verdiskaping. 
Finansiering Totalt budsjett

Antall finansieringskilder RA, VFK, TF, VSP,

Anslått tidsperiode fra  
første søknad til fullfi-
nansiering

Vurdering/merknad 2010

Fagkompetanse (behov, tilgang) VFK, Larvik Museum
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak. 3 måneder i 2010
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern Unngås ved at utgravning gjøres i forkant av fremtidig 

parkeringsanlegg. 
4 FORMIDLING AV KULTURMINNET

Tiltak Larvik Museum
Finansiering VSP Hammerdalen

5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  
OPPLYSNINGER MM

Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og for-
midling i 2010.
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9.10 Vedlegg 10

OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE KULTURMINNENE SOM INNGÅR I PILOTPROSJEKTET.  
GJELDER FOR HELE PROSJEKTPERIODEN (20062010)

Pilotprosjekt: VSP HAMMERDALEN

1 GRUNNLAGSDATA
Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Plateverksted 1850/reguleres til bevaring

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv – Verdiskaping –Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping Teglsteinsbygg renovert og tilrettelagt for kontorlokaler 

til leietakere
Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        Larvik Kommune, Vestfold Fylkeskommune, leietakere

3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  
PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Fasader renovert, innvendig tilrettelagt for kontorer
Omfang av utviklingstiltak Vesentlig omlegging til ny bruk for bærekraftig verdiska-

ping.
Finansiering Totalt budsjett 17 Mill.

Antall finansieringskilder Treschow-Fritzøe AS

Anslått tidsperiode fra  
første søknad til full-
finansiering

Vurdering/merknad Utført 2007/2008

Fagkompetanse (behov, tilgang) NIKU, Larvik Museum, VFK
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak 2 år
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern

4 FORMIDLING AV KULTURMINNET
Tiltak Omvisninger i området, og Minnefinnere som er en 

hovedsatsing i Kulturminneåret 2009
Finansiering

5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  
OPPLYSNINGER MM

Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og for-
midling i 2010. NIKU har utarbeidet rapport 2008
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9.11 Vedlegg 11

OPPLYSNINGER OM DE ENKELTE KULTURMINNENE 
SOM INNGÅR I PILOTPROSJEKTET.  
GJELDER FOR HELE PROSJEKTPERIODEN (20062010)

Pilotprosjekt: VSP HAMMERDALEN

1 GRUNNLAGSDATA
Type kulturminne og formell status (fredet/regulert til 
bevaring/annet)

Sliperiet 1875 - regulert til bevaring

Eierforhold Fritzøe Eiendom AS
I hvilken sammenheng inngår kulturminnet i prosjektet Kulturarv – Verdiskaping –Kunnskap - Samhandling

2 GRUNNLAG FOR VERDISKAPING/BRUK
Kulturminnets potensial/egnethet for verdiskaping Tilrettelagt for ny bruk som kulturskole (Norges største) 
Interessenter (initiativtagere, pådrivere mm)        Larvik Kommune, Vestfold Fylkeskommune, leietakere

3 FYSISK TILRETTELEGGING SOM DEL AV  
PILOTPROSJEKTET
Omfang av istandsetting Bygning bevart. Fasader restaurert, total renovering inn-

vendig
Omfang av utviklingstiltak Bærekraftig og kulturell og sosial verdiskaping.
Finansiering Totalt budsjett 58 Mill.

Antall finansieringskilder Treschow-Fritzøe AS

Anslått tidsperiode fra  
første søknad til full-
finansiering

Vurdering/merknad Utført 2007/2008

Fagkompetanse (behov, tilgang) NIKU, Larvik Museum, VFK
Anslått tidsbruk for gjennomføring av tiltak 2 år
Konflikter/dilemmaer mellom bruk og vern Hvor mye skal bevares av bygg innvendig

4 FORMIDLING AV KULTURMINNET
Tiltak Befaringer og besøk fra hele landet som ønsker å se kul-

turskolen, og hvor bra den fungerer i praksis
Finansiering

5 EVENTUELLE MERKNADER, UTFYLLENDE  
OPPLYSNINGER MM

Det vil bli lagt vekt på en samlet dokumentasjon og for-
midling i 2010.

Innspill til tabeller og oversikter som koordineres av RA 
(økonomi,istandsettingsobjekter og lignende)



Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på 
kulturminneområdet er Regjeringens ønske om 
å satse på utvikling av lokalsamfunn og nærings-
virksomhet med utgangspunkt i kulturminner og 
kulturmiljøer. 

Verdiskapingsprogrammet har hatt tre hovedmål:

• Bruke kulturarven til beste for befolkning, 
næringsliv, lokalsamfunn og regioner

• Ta bedre vare på kulturarven. 

• Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som 
ressurs.

De elleve prosjektene som ble plukket ut er for-
skjellige når det gjelder både organisering og 
innhold. Pilotprosjektene ble valgt for å framskaff e 
gode eksempler på hvordan kulturminner og kul-
turmiljøer kan bidra til sosial, kulturell og økono-
misk utvikling. 

Verdiskapingsprogrammet avsluttes i 2010. Alle 
pilotprosjekter lager sine egne sluttrapporter. 
Riksantikvaren vil avgi sin rapport til Miljøvernde-
partementet i mars 2011


