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Prosjekttittel  
Riksantikvarens ruinprosjekt - Bevar forfallet 2006-2015 

Prosjektbeskrivelse 
Generelt (prosjektmål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, 
skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene, 
overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 
største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som 
engasjerer lokalmiljøet sterkt. 
(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 
 
Organisasjon 
En prosjektgruppe bestående av representanter fra 
Utviklingsavdelingen (prosjektansvarlig), 
Informasjonsavdelingen og Kulturminneavdelingen. Det er i 
tillegg tett kontakt med Riksantikvarens distriktskontorer i 
saker som kommer inn under deres ansvarsområde.  
 
Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2007:  

1. Ruintilstand: Fullføre grovregistrering og foreta 
tilstandsanalyse av utvalgte ruinanlegg. 

2. Konservering: Starte, videreføre og sluttføre 
konservering av prioriterte ruinanlegg. 

3. Skjøtsel: Initiere og følge opp utarbeiding av 
skjøtselsplaner samt følge opp skjøtsel av ruinanlegg. 

4. Informasjon og formidling: Gi ut 8 informasjonsblader 
samt arrangere regionalt ruinseminar. 

5. FOU og dokumentasjon: Materialanalyser, 
metodeutvikling (konservering) og dokumentasjon. 

6. Kompetanseutvikling (samarbeid med murere): 
Arrangere seminar for murere og utveksle erfaringer 
mellom håndverkere. 

7. Internasjonalt samarbeid: Etablere kontakt med og 
samarbeide med det nordiske og det britiske 
ruinmiljøet. 
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1.  Fremdrift og økonomi 
 
Det er ikke registrert større avvik i aktivitet i forhold til prosjektplanen. 
 
Det er fakturert / a konto-fakturert  6.589.404 kr  på Ruinprosjektet i 2007. 
Dette utgjør 93,3 % av total ramme (7.060.000 kr). Avviket skyldes ett planlagt 
konserveringstiltak som ble utsatt grunnet usikkerhet omkring valg av metode, og ett 
anlegg der arbeidet ble utført, men utbetalt på 2008-budsjettet. Se vedlegg for 
detaljer om de enkelte oppgavene. 
 
Kommentar 
Riksantikvarens ruinprosjekt (2006-2015) har som mål å bevare, legge til rette for publikum 
og pleie området rundt ruinene, samt drive med kompetanseutvikling og informasjon. I sitt 
andre år begynner prosjektet å finne sin form. Det er utført fortsatt konservering av 
påbegynte anlegg, og det er startet opp eller gjort forberedelser til oppstart på nye anlegg.  
 
Det største enkelttiltaket var et kompetanseseminar for murere som ble gjennomført på Selja 
i mai. 20 murere deltok og fikk undervisning i teori og praktisk ruinkonservering. Det deltok 
også ansatte fra museer og forvaltning. Kurset var også et verdifullt bidrag til de pågående 
konserveringsarbeidene på Selja kloster og helgenanlegg. 
 
Det er arbeidet på følgende anlegg: Tilstandsanalyse på Bispeborgen i Hamar, Mo kirkeruin, 
Alfstad hvelvkjeller og Kongsgården i Tønsberg. Konservering på Nes kirkeruin, Vinkjelleren 
og Nonneseter i Bergen, Halsnøy kloster, St. Knut kirkeruin Tilrem, Reins kloster, Selja 
kloster og helgenanlegg, Sverresborg, Olavskirken i Tønsberg, St. Nikolas i Sarpsborg, 
Tenor kirkeruin, Olavsklosteret i Oslo, Steinvikholm borgruin og Munkeby. Det er utført 
skjøtsel på Valdisholm borganlegg, Katta og Kannikenes gårder i Hamar, Vike kirkeruin, Lyse 
kloster og Værne kloster. 
 
Det er videre arbeidet med informasjon og formidling, spesielt med henblikk på eiere og de 
som har den daglige oppfølgingen av anleggene. Flere i prosjektgruppen har deltatt på kurs 
og konferanser, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Ruinkonservering er en langsiktig oppgave. Det er derfor viktig at det ikke settes i gang 
konserveringsarbeider som ikke kan gjennomføres og avsluttes på en forsvarlig måte. Ved 
prosjektstart ble planene lagt ut fra en årlig opptrapping av budsjettet. Prosjektåret 2007 er 
gjennomført uten denne økningen, og vi har derfor prioritert allerede igangsatte arbeider.  

 
 
Tiltak (delmål) 

 
Tiltak spesifisert 

 
Budsjett 

 
Påløpt 

 
Rest  

1. Ruintilstand Grovregistrering og tilstandsanalyse  272 000 221 849 50 151 

2. Konservering Konservering  5 623 650 5 450 414 173 236 

3. Skjøtsel Skjøtsel  263 000 223 891 39 109 

4. Informasjon 4 infoblader + trykking av Ruinhistorikk 
– ruinars funksjon og verdi, før og no 
(Ekroll) 

70 000 30 679 39 321 

5. FOU og dokumentasjon Mørtelanalyse og dokumentasjon 
(fotogrammetri) 

520 000 565 346 -45 346 

6. Kompetanseutvikling Nordisk ruinseminar Færøyene + 
seminar toppdekke London 

70 000 22 614 47 386 

7. Internasjonalt samarbeid Reiser, møter, diverse 0 74 611 -74 611 

Reserve Diverse ekstra kostnader 241 350 0 241 350 

Sum  7 060 000 6 589 404 470 596 

 
 
 
 



2.  Aktiviteter 
 
Delmål 1: Antall ruiner grovregistrert (til og med 2007)                781) 

Delmål 1: Antall ruiner med tilstandsanalyse (t.o.m. 2007)    33 
 
Delmål 2:  Antall ruiner med påbegynt konservering (t.o.m. 2007)       12  
Delmål 2: Antall ruiner ferdig konservert (t.o.m. 2007)      7 
 
Delmål 3: Antall  ferdige skjøtselsplaner (t.o.m. 2007)                                    17 
 
Delmål 4: Ferdige faktaark (2007)                                                 4   

 
1)

Tallene er beregnet ut fra antall enkeltanlegg i grovregistreringen og stemmer ikke nødvendigvis med tallene i 

Askeladden (kulturminnebasen). 

 
Delmål 5: Det er utført en sammenlignende mørtelanalyse v/NIKU.  
 
Det planlagte arbeidet med systematisering og tilgjengeliggjøring av Fischer-materialet ble 
ikke utført og er lagt bort inntil videre.  
 
Delmål 6: Det ble avholdt seminar for murere på Selja kloster og helgenanlegg i mai 2007. 
Seminaret inneholdt både teoretisk og praktisk opplæring og utveksling av erfaringer. Den 
praktiske delen av arbeidet var basert på de pågående konserveringsarbeidene på anlegget. 
Deltakere på seminaret deltok senere under ordinære konserveringsarbeider på anlegget. 
 
Delmål 7: Ruinprosjektet har vært representert ved Nordisk ruinseminar på Færøyene samt 
på seminar om toppdekke i London. 

 


