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PROSJEKTGRUPPER
Det fleste prosjekter av liten til moderat størrelse krever 
ikke styringsgruppe eller beslutningsgruppe, men de har 
nytte av en prosjektgruppe. Avhengig av hvem og hvor 
mange personer man trenger å inkludere kan man sette 
opp en prosjektgruppe for alle, eller en prosjektgruppe 
for de som jobber internt i egen organisasjon og en for 
de som kommer utenfra. 

Generelt kan man si at de som lager planene må leve 
med dem etterpå og de som skal leve med planene må 
få medbestemmelsesrett. Grunneiere, de som skal ha 
det fremtidige driftsansvaret for området, kanskje flere 
avdelinger i kommunen osv. er viktig å involvere helt 
fra starten av prosjektet. De kan også bidra med et  

realistisk bilde av hva som er mulig og hva som er  
vanskelig å gjennomføre. Deltagelse vil også gi et økt 
eierforhold til resultatet og større vilje til å ta ansvar for 
det i ettertid. Planlegging er et gruppearbeid. 

Andre har ikke like stor interesse av å delta tett i  
prosjektet, men må informeres underveis og gis  
muligheten til å uttale seg. For eksempel de som 
eier eller forvalter veien inn til området, kabel- og  
ledningseiere, naboer til området, spesielle interesse- eller  
brukergrupper og lignende. 

I større prosjekter må man alltid ha med den aktuelle 
kommune som samarbeidspartner. Kommunen bør 
i de fleste tilfeller også være byggherre da de ofte har 

God prosjektledelse er viktig for alle prosjekter. Dette informasjonsarket 
omhandler mellomstore og store skjøtsels- og tilretteleggingsprosjekter i 
forbindelse med arkeologiske kulturminner og retter seg mot fylkeskommunen 
og prosjektledere. 

7.3.7 PROSJEKTLEDELSE
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mer erfaring med denne rollen og for å sikre 
en reell forankring lokalt. Dette har mange  
fordeler både i forhold til eierskap, vedlikehold,  
ryddighet i prosjektøkonomi,  
revisjon, vedlikeholdsavtaler med mer.  
Fylkeskommunen er i slike tilfeller  
premissgiver og har et sterkt faglig ansvar i  
forhold til kulturminnene. En fast og god 
vedlikeholdsavtale mellom de samarbeidende 
parter er viktig. Avtalen må være detaljert og 
forpliktende. Et av de viktigste momentene i 
denne avtalen er hvem som er kontaktpersoner i  
kommunen og i fylkeskommunen. Navn på  
kontaktpersoner må komme frem i  
avtalen eller raskt etterpå. Det bør også fastslås 
at dersom aktuell kontaktperson går ut, så må 
ny person straks oppnevnes. Slike planer må 
være detaljerte og tydelig vise hva som skal 
gjøres og hva som må unngås i den fremtidige 
skjøtselen. 

Start prosjektet med et oppstartsmøte der  
prosjektbeskrivelsen presenteres og  
deltagerne får uttale seg. Ha møter underveis og  
presenter arbeidet med planen slik at den kan 
rettes inn på et resultat alle kan akseptere. Planen 
er ikke ferdig før deltakerne kan si at de er enige i  
resultatet og gi sin godkjennelse til videre 
arbeid. 

PROSJEKTBESKRIVELSE
Start et prosjekt med å lage en  
prosjektbeskrivelse. Det anbefales å lage et 
slikt dokument siden det tar for seg tema man  
uansett må ta stilling til. Beskrivelsen kan  
senere brukes til å informere andre om  
prosjektet, som informasjon til  
tilbydere under anskaffelse osv. Sørg for at  
prosjektbeskrivelsen er forankret internt og at 
man er enige om tiltaket før man går videre.
 

PLANNIVÅER
Et middels stort prosjekt planlegges ofte i 
stadier; forprosjekt og byggeplan. I  
forprosjektet bestemmes det hva som skal 
gjøres og i byggeplanen bestemmes det  
hvordan det skal gjøres. Planene må ta  
hensyn til og diskutere alle elementer som finnes 
fra før i området; forholdet til kulturminnet,  
vegetasjon, konstruksjoner osv; skal det  
beholdes eller fjernes? 

Forprosjektet skal avgjøre hva som skal  
gjøres, være kreativt og analysere ulike  
løsninger. Man skal vise de ulike alternativene 
som har blitt vurdert og til slutt velge ett av dem.  
Konklusjonen kan i noen tilfeller være at  
anlegget ikke er egnet for tilrettelegging, eller 
prosjektet blir så kostbart eller innebærer så 
store endringer at det ikke bør gjennomføres. 

Typiske spørsmål kan være: 
- Skal det bygges en gangvei? Hvor skal den 
gå? Hvilke kulturminner skal legges til ruta? 
Skal den være laget av tre, grus eller annet  
materiale? Skal det være en utsiktsplattform? 
- Hvor mange skilt skal det være? Hvor skal 
de stå? Hvor skal publikum stå når de leser?
- Skal det være en parkeringsplass? Skal den 
ha plass til busser eller kun biler? Hvor skal den 
ligge? Hvordan skal adkomsten til den være? 
- Skal det være benker? Hvor mange og hvor 
skal de plasseres? 

Byggeplanen skal være teknisk og ta for seg 
detaljene i oppbyggingen av anlegget. 
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DISPOSISJON PROSJEKTBESKRIVELSE
-   Hvem er deltakerne i den interne og den eksterne prosjektgruppen 
- Målsettingen for prosjektet. Hva ønsker man å oppnå?
- En beskrivelse av planområdet og kulturminnets historiske kontekst
- Kart over planområdet
- En oversikt over tidligere planer, tiltak og lignende i eller ved planområdet
- En beskrivelse av det man tenker å gjøre og om det er nødvendig å leie inn hjelp
- Informasjonsplan over hvem som må kontaktes underveis, mediautspill osv
-   Eventuell evaluering for å vurdere effekten av tilretteleggingen
- Grunneierforhold og om det er behov for regulering
- Hvordan man ivaretar universell utforming i prosjektet
- Suksesskriterier og mulige risikoer eller kritiske punkt
- Kostnadsestimater og finansiering
- Fremdriftsplan
- Plan for fremtidig skjøtsel og vedlikehold samt ansvarsforhold
- Neste fase i prosjektet og veien videre



Typiske spørsmål kan være: 
- Hvordan skal gangveien bygges opp? 
Hvordan skal overvannshåndteringen fra 
veien være? Hvordan skal overgangen mellom 
plattformer og bakke utformes?
- Hvordan skal skiltet se ut og hvilke  
materialer skal det lages av. Nøyaktig plassering 
skal angis og hvordan skilt skal forankres. 
- Hvilken type benk skal velges? Skal den 
festes til underlaget og hvordan?

Disse ulike plannivåene skilles ofte ut i separate 
anskaffelser på store prosjekter, men det er ikke 
nødvendig. Det viktig er at man bevisst går 
gjennom den analyserende fasen og blir enig 
med alle om løsningen før man begynner på 
den tekniske fasen. Den tekniske fasen skal 
avsluttes og godkjennes før man starter selv 
små byggeprosjekter. Hvis planene deles bør 
begge nivåer ha et kostnadsoverslag. 

Reguleringsplan: Reguleringsplanen 
og reguleringsprosessen i kommunen  
ivaretar medvirkning fra samfunnet generelt.  
Etter at forprosjektet er ferdig og  
utformingen er bestemt må det vurderes om  
tiltaket trenger kommunal planbehandling for å  
gjennomføres. Vanligvis er dette ikke  
nødvendig for skjøtselsprosjekter, men det kan 
være aktuelt i større prosjekter. Hvis området 
hvor det ligger viktige kulturminner ikke  
allerede er regulert til bevaring kan det 
være hensiktsmessig med en omregulering 
for å gi kulturminnet økt beskyttelse. Hvis  
tiltaket må gjennom en reguleringsprosess i  
kommunen utarbeider man en reguleringsplan 
i tillegg til de andre planene. Man kan bruke  
byggeplanen som grunnlag. Hvis man er  
usikker på om reguleringen vil bli vedtatt og 
man ikke vil legge ned så mye ressurser som det 
krever å lage en byggeplan kan det utarbeides 
en enklere detaljplan som grunnlag. En vedtatt 
plan kan gi prosjektet politisk forankring, men 
kan også være svært tidkrevende og ta flere år 
å gjennomføre. 

ANSKAFFELSE
Konsulent til å utarbeide planene  
anskaffes vanligvis for et oppdrag på medgått 
tid innen øvre ramme. Det er vanlig å vurdere 
tilbud som økonomisk mest fordelsaktig etter  

kriteriene kompetanse, beskrivelse,  
fremdrift og øvre økonomiske ramme. Husk 
å be om kostnadsoverslag og FDV – manual  
(Forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsmanual) 
i tilbudsforespørselen. Samle også sammen 
all relevant bakgrunnsinformasjon som  
konsulenten kan trenge. Etaten som  
anskaffer konsulenten er ansvarlig for  
prosjektet og er den som har siste ord i saken når 
man velger hva man skal gå videre med under  
planleggingen. 

ARBEIDET MED PROSJEKTET
- Dra på befaring! Dra alltid til stedet 
sammen med konsulent ved oppstart av  
prosjektet og når planen er ferdig, ta gjerne 
noen turer underveis også. Det samme  
gjelder for entreprenøren under bygging. Hvis  
medlemmene i prosjektgruppen ønsker det 
kan det være nyttig å ha en befaring med dem 
også. 
- Det kan være vanskelig å akseptere at man 
ikke kan lage den perfekte løsningen, men 
noen ganger må man akseptere et kompromiss 
for å kunne gjennomføre prosjektet.

- Vær realistisk når fremdriftsplanen settes 
opp. Det kan være lurt å lage milepæler for 
å få en kontroll med fremdriften underveis i 
prosjektet. 
- Ikke overdriv tilretteleggingen, den skal ikke 
ta oppmerksomheten fra kulturminnet man 
ønsker å vise fram. 
- Tenk på helheten i området. Hvis det lages 
et system av plattinger, sørg for at eventuelle 
benker, skilt og lignende er innkorporert i  
plattingen og passer inn. Planlegg hele  
området samtidig slik at ikke tilfeldige  
elementer legges til senere. Hvis man har 
økonomiske begrensninger i byggefasen kan  
tilretteleggingene bygges ut gradvis, men  
resultatet vil likevel bli helhetlig.
- Husk å dokumentere arbeidet og oppdatere 
kulturminnedata i Askeladden.

GODKJENNELSE AV ENDELIG PLAN
Når forslag til ferdig plan foreligger 
er det viktig at alle som har interesse i  
prosjektet får den til uttalelse og at alle  
synspunkter kommer frem. Hvis man blir 
enige om endringer må planen korrigeres  
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tilsvarende. Planen skal følges under  
bygging samt være dokumentasjon for  
ettertiden når man ønsker å vite hva som 
ble bygget og hvorfor. Hent gjerne inn 
prosjektdeltagernes godkjennelse skriftlig;  
møtereferat, e-post, brev osv. Godkjennelse 
bør skje både etter forprosjekt og byggeplan. 
Dette er også en kvalitetskontroll av resultatet. 
Hvis man ikke har kompetanse internt til å 
kvalitetssikre de tekniske detaljene i planen er 
det mulig å leie inn et annet firma i noen timer 
for å få en vurdering. Lag gjerne et sammen-
dragsnotat der det oppsummeres og redegjøres 
for hva som har blitt gjort, hvem 

som har bidratt, hva som har vært positivt og 
hva som har vært utfordrende. Det kan også 
være nyttig å lage en kort dokumentasjon av 
alle arbeider i forbindelse med skjøtsel og legge 
dette inn som historikk i skjøtselsplanen for 
den aktuelle lokalitet. 

BYGGEFASEN
I byggefasen er det viktig å følge opp anlegget 
med byggemøter og kvalitetskontroll. Husk 
at som byggherre er man ansvarlig for helse, 
miljø og sikkerhet (HMS) og dette må være 
et fast punkt på alle byggemøter. 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Det er vanlig at utførende entreprenør har 
driftsansvar for anlegget de første tre årene 
etter ferdigstillelse, spesielt er dette viktig hvis 
oppdraget inkluderer planting av vegetasjon. 
Det er vanlig med en ferdigbefaring rett etter 
at anlegget er bygget og en overtakelsesbefaring 
etter tre år. Deretter får byggherren eller den  
etaten som skal skjøtte og drifte anlegget  
ansvaret. Det er avgjørende for prosjektets 
levetid at skjøtselsansvaret er avklart og  
tydelig. Det må utarbeides en skjøtselsplan og  
skjøtselavtale som partene føler seg  
forpliktet til å følge opp. Deltagelse i  
planleggingsprosessen der man får si sin  
mening om hva man har kapasitet til å drifte i 
ettertid kan øke forpliktelsen. Selv det minste 
prosjekt trenger oppfølging og selv et enkelt 
skilt må vaskes og etterses av og til.  

KRITISKE PUNKT
- Prosjektgruppen trekkes for sent eller for 
lite inn i planleggingen. 
- Prosjektgruppen har uklare eller ulike  
oppfattninger av hva som er målet med 
arbeidet.
- Ambisjonsnivået er for høyt og planene 
urealistiske. 
- Ansvarsforholdene er uklare. 
- Kommunikasjon og informasjon prioriteres 
lavt og konflikter oppstår. 
- Prosjektarbeidet kommer på toppen av  
daglige gjøremål og må stadig vike plassen. 
- Prosjektet planlegges uten å ta hensyn til 
viktige problemstillinger.
- Oppfølgingen etterpå svikter og resultatene 
av arbeidet forfaller raskt. 
- Fremdriftsplanen er urealistisk; det tar tid 
å bli enig. 
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 DISPOSISJON SAMMENDRAGSNOTAT
 - Navn på deltakerne i prosjektgruppene, konsulent osv. 
 - Kort beskrivelse av prosjektet og planområdet
 - Beskrivelse av de ulike alternativene for utforming
 - Beskrivelse av det valgte alternativet med begrunnelse
 - Uttalelser fra berørte parter
 - Oversikt over faktiske kostnader og fremdrift
 - Kostnadsoverslag og fremdriftsplan for videre planlegging og bygging
 - Forhold til grunneier og eventuelt reguleringsbehov
 - Beskrivelse av informasjonstiltak
 - Beskrivelse av eventuelle evalueringer 



SJEKKLISTE
- Har man sett på tidligere prosjekter som ligner eller har blitt utført i samme område?

- Grunnforhold ved graving: Har det vært tilstrekkelig undersøkt at det ikke ligger noe i grunnen som for eksempel viktige kulturlag, kabler 
og ledninger, konstruksjoner osv? Offentlige etater og private kommunikasjonsfirmaer har oversikt over ledninger de eier og 
planmyndigheten i kommunen skal ha oversikt over konstruksjoner. 

- Er eksisterende situasjon tilstrekkelig innmålt og registrert? (Høyder, infrastruktur, skilt m.m. I større prosjekter er det nyttig å få en 
oppmåling av området som angir den nøyaktige plasseringen av trær, kulturminner og andre elementer.) 

- Har man vurdert om tiltaket er søknadspliktig og er det eventuelt søkt om dispensasjon fra Riksantikvaren? Har de nødvendige 
forundersøkelser blitt utført?

- Ivaretar planen sikring av kulturminnet og ser kulturminnet presentabelt ut?

- Har man tatt hensyn til belysning i planen og har rette etater blitt kontaktet?

- Hvis veier er gruset, barket eller lignende; er de brede nok og kjøresterke slik at vedlikeholdsbiler kommer til eller skal materialene bæres 
inn for hånd?

- Har man tatt hensyn til at trær vokser og krever stadig større plass?

- Har avrenning og overvann blitt vurdert?

- Er informasjon om anlegget og skilt på stedet oppdatert?

- Skal anlegget være tilgjengelig om vinteren? Hvordan skal snøen fjernes og hvor skal den legges? Skal noe beskyttes eller tildekkes?

- Har man vurdert nye elementer i forhold til vedlikehold og levetidskostnader? (materialvalg, vegetasjon og annet)

- Har gjenbruk av materialer blitt vurdert? 

- Er høydeplanen kontrollert?

- Er forholdene til skilting, avkjørsel og parkering i forbindelse med bilvei avklart?(samt det visuelle forholdet til kulturminnet)

- Tar planen hensyn til besøkendes behov; søppelhåndtering, skilt og informasjon, vegetasjon, tilstrekkelig med sitteplasser osv?

- Får besøkende beskyttelse mot regn, snø, sterk vind og sterk sol?

- Er området trygt for besøkende?

- Er prosjektet så godt universelt utformet som mulig?

- Stemmer tegningene overens med det som er ute på prosjektstedet?

- Er mengdene av materialer osv. som skal bestilles realistiske?

- Har det blitt tatt hensyn til eksisterende designprogram, skiltplaner og lignende?

- Har man kvalitetssikret estetikk og sett på helheten i anlegget? 

- Er planen tilpasset naturen og topografien?

- Er planen i henhold til reguleringsplan? (skråningsutslag, avkjørsler etc.)


