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Rein klosterruin, utført arbeid i 2013 
 

 
Foto: 20050149_042 Vestvegg på Rein klosterruin, meislet ren for sementfuger, delvis spekket og stillaser 
fjernet for fotogrammetrisk oppmåling sommeren 2013. 

 

Utført arbeid 2013: 

 Montering av murerstillas for meisling 

 Demontering av stillaser for oppmåling 

 Meisling av sementfuger 

 Bortkjøring av bygningsavfall etter meisling 

 Tilhugging av klebersteinskvadere 

 Muring i sørportal og overgang mellom trebygg og ruin 

 Sikring av stabilitet til trebygg mot ruin 

 Spekking av vestvegg 

 Synfaringer med blant annet Riksantikvar 
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Montering av murerstillas for meisling: 

Murerstillaset ble montert høst/vinter 2012-2013. Formålet med stillas var å få tilgang til 
hele veggen for undersøkelser før igangsetting av meisling av sementfuger. I tilegg 
fungerte stillaset som en del av tildekkingen under arbeidets gang. Det ble montert 
monarflex stillasduk på stillaset. Det ble benyttet omkring 250 kvadratmeter stillaser. 

 
20050149_001 Montering av stillaser på vestveggen. Bilder er tatt under arbeidet med å vurdere tilstand til 
murverket før igangsetting av meisling vinteren 2013. 

 

Demontering av stillaser 

I forbindelse med ny fotogrammetrisk oppmåling etter at murverket var renhugget for 
sementfuger ble stillaser demontert. Dette ble utført etter bestilling fra Riksantikvaren. 
Viser til bilde på første side som er tatt under arbeidet med oppmåling. 

 

Meisling av sementfuger og bortkjøring 

Sementfugene som ble meislet ut var ”godt” klint utover steinenes overflate. Sementen 
var relativt harde. I tilegg ble også en del fuger fra omkring 1980 fjernet. Dette var 
materialprøver som ble satt opp for som et forsøk på å finne god mørtel til 
konserveringsarbeidet. Mørtel var en ferdigprodusert hydraulisk kalkmørtel. Under 
arbeidet med fjerning av sementfuger ble det også avdekket en hel del gjenbruk av stein, 
eksempelvis kleberstein. Portalen i vestveggen er en ombygd portal, hvor profiler lå skjult 
inne i veggen. Klebersteinene i den gotiske portalbuen er også merket I, II, III osv. I 
portalbuen ble det tatt ut en materialprøve som ble sendt til analyse. Analysen viste en 
svak hydraulisk kalkmørtel, med mulig innslag av knust tegl. 
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Foto 20050149_068 Sementfuge til venstre og Hydraulisk kalkfuge til høyre. Oppe i bildets høyre hjørne er 
det en sementpuss med hvitting/eller avsatt kalkutfelling på overflaten. 

Foto 20050148_006 Fjerning av sementfuger og opprensing av murverk avdekket ombygging og gjenbruk 
av kleberstein i portal. Foto 20050148_060 bildet til høyre viser bortkjøring av uthogde sementfuger etter 
vinter/vårens arbeid med fjerning av sementfuger. Mengde uthugde fuger er omkring to kubikkmeter. 
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Tilhugging av klebersteinskvadere 

Sørportalen ble komplettert med klebersteinskvadere i det nord vestre hjørnet. Tilgangen 
på kommersiell kleberstein til nyhugginga var en utfordring og vi valgte derfor stein fra 
Otta. Denne steinen var etter vår vurdering stein som passet best inn sammen med 
resterende murverk. Klebersteinen ble tilhugget på vårt lokale verksted og tilpasset og 
randhugget på stedet.  

 
Foto 20050149_077 Tilhugget stein på plass i muren. Bildet er tatt før steinene er ”bakmurt”. 

 

Muring i sørportal og overgang mellom trebygg og ruin 

Portalen ble i all hovedsak ferdigstilt i 2013 og det videre arbeidet som ble utført var 
muring av teglsteinsvanger mot øst, vest og bakvegg mot trebygg. Dette arbeidet ble 
utført etter at trebygget var avstivet og horisontale tømmerstokker kappet. Arbeidet er 
utført etter beskrivelser, tilsagn fra Riksantikvaren og tilpasset etter fortløpende 
vurderinger i samarbeid med Riksantikvaren. 

Idet ble også utført en del muring i overgangen mellom klebersteinskvadere og 
murkjernen på ruinen. 

 

Sikring av stabilitet til trebygg mot ruin 

Trekonstruksjonen ble sikret i to omganger og tømrerarbeidet utført av to eksterne firma. 
Det første tiltaket ble avvist av rådgiver og arkitektfirma Eide & Egeland som ikke godt 
nok med tanke på stabiliteten. Det andre tiltaket ble utført etter nøye oppfølging av Eide 
& Egeland, i samarbeide med Bakken & Magnussen as og Syllstokken as. Sikring er 
utført og tømmer som det forelå godkjenning på er kappet. Nisjen bak sørportal har i dag 
en utforming som er tilfredsstillende og trebygget er sikret. 
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Skisse som viser ny avstivning av hovedhuset på Rein 

 

Spekking av vestvegg 

På tampen av kalksesongen ble omkring fire kvadratmeter spekket, markert på bildet 
under. Vestvegg ble spekket med NHL 3,5 og lokal sand i blandingsforholdet 1:2,5. Etter 
at arbeidet ble utført sto veggen tildekket. 

 

                         
Foto 20050149_100 og 101. Vestvegg tildekket og bildet til høyre under befaring med Riksantikvaren 
høsten 2013. 

Med vennlig hilsen  

Geir Magnussen 


