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Årsrapport, Steinvikholm 

Konserveringsarbeid utført i 2015 

 

 
20061140_060 vestre del av terrasse demontert og lagret i borggård. Fasadestein til venstre på 
bildet og murkjerne til høyre på bildet. Steinene er renset for sementmørtelrester og betong 

 

 

 

 

Utført konserveringsarbeid: 

 Demontering av vestre del av terrasse og tilbakemuring 

 Meisling, rensing og konservering av murverk i rom 103, 104 og 116 

 Reparasjonsarbeid på innvendig ringmur 114, 115, 116, 104 og 103 

 Sikringsarbeid og konservering av deler av ytre ringmur mot sør 

 Planarbeid for 2016
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Plantegning med referanse til utført arbeid i 2015 
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Demontering av vestre del av terrasse og tilbakemuring 

 

 
20061140_036 Terrasse før demontering. Murverket var deformert og oppsprukket. Toppdekket 
på muren besto av en tynn betongkake som var hullet og oppsprukket. 

  
20061140_028 og 42. Østre side på bildet til venstre hvor trapp opp fra borggård går i dag. 
Bildet til høyre er avtrapping av mur mot vest. 

 

Murverket ble demontert stein for stein, rengjort for sementmørtelfuger og betongrester. 
Steinene ble sortert etter fasadestein øst, sør og vest. Bakmur stein i form av rundstein ble 
sortert for seg. Selve murverket var en steins tykkelse hvor muren på det tykkeste var 
omkring 40 cm. Nederste skift var på sin rette plass og ble ikke demontert, men ble 
konservert på sin plass. De finere massene som over lang tid har blitt vasket ut av bakfyll, 
hadde lagt seg i bunn av muren og låst denne fast. Senere har vann rent ut mellom 1. og 2. 
skift. Massene bak muren var rivningsmasser blandet med jord og en del søppel som 
gamle plastposer med S-lag merke på. Nederste skift står helt i front av det skrånede 
berget. Det var ingen form for avrenning eller drenering fra bakmur. På østsiden av 
terrasse mot trapp var murverket avsluttet litt over enden av trapp, så inntrinn er låst i 
murverket til terrassen. 
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20061140_064 Terrasse ferdig demontert. Til venstre mot trapp sees gul/brun kalkgrus etter 
gamle rivningsmasser. 

      
20061140_068 og 069 Demonterte og rengjorte steiner fra terrasse. 

 
20061140_071 Oppmuring av terrasse og konservering av 1. skift. Klargjøring for duk, drenering 
og drenerende masser i bakkant av muren. Det er også tilført en del stein i bakkant av muren for å 
dimensjonere denne bedre. Muren er i dag ca 80 cm tykk mot tidligere 40 cm. 

 

Drenering er lagt i bunn av grøft mellom murverk og terreng med 
fall fra øst mot vest. Drenering er lagt i to paralleller, i bunn og en 
omkring en meter over. Avrenning fra dreneringskanaler på vestre 
ende er blendet med tørrmurt murverk. Hele bakfyll av jord og 
rivningsmasser er erstattet med drenerende masser. 

 

20011139_015 drenering og duk bak terrassemur.  
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0102 og 0107 midlertidig arkivnummer. Terrasse ferdig murt     
     

Til oppmuring er det benyttet plassblandet mørtel i blandingsforhold 1 del kalk og 2,5 
deler sand. Normale blandeprosedyrer er benyttet, dvs. tørrblandet i 10 minutter, tilsatt 
ønsket mengde vann og nye 10 minutter. Bindemiddel er NHL 3,5 fra produsent St. 
Astier. Sand er lokal natur Gauldalsand 0-4 millimeter. Siktekurve er innenfor NS. 
Murerfaglige normaler er også benyttet ved for og etterarbeid. 

Terrasse er markert som nummer 2 på plantegning side 2.   

 

Meisling, rensing og konservering av murverk i rom 103, 104 og 116 

Murverket som danner nordvegg i rom 103 og 104 samt sørvegg i 116 ble påbegynt av en 
annen entreprenør omkring 2011. Deler av fuger og toppdekke ble fjernet og en del 
toppsteiner var murt tilbake med NHL 5. Murverket var ikke renset. I de 10 årene til årets 
konservering startet har murverket kun delvis stått tildekket. Dette hadde ført til at en del 
stein hadde rast ut i rom 116 sin sørvegg. Denne delen av muren ligger på berg som skrår 
rett ned omkring 2 meter. I bunnen av rom 116 lå de utraste steinene som tidligere hadde 
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tilhørt muren. Toppsteiner murt omkring 2011 festet ikke til underliggende eller 
bakenforliggende murverk. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto til venstre fra 2011 viser tildekking og til høyre konserveringsarbeid med NHL 5. Ref. 
20061122_001 og 002 til høyre. 20061123_012 til venstre.  

 

I årets sesong ble alle rester etter NHL 5 og sementbaserte fuger fjernet. Oppløst 
kalkmateriale ble fjernet til fast mørtel. 

  
20061129_001 Bildet viser vestvegg i rom 116 og nordvegg i rom 103 under arbeidet med rensing 
av murkjerne for jord og oppløst mørtel.   
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2011139_009 og 013 Bilder tatt under arbeid etter rensing. Murverket er gyset i bunn og 
toppdekket mures tilbake 

 
20061140_080 Jetmir og Valon spekker og pinner nordvegg i rom 104  
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Til all muring og spekking er det benyttet plassblandet mørtel i blandingsforhold 1 del 
kalk og 2,5 deler sand. Normale blandeprosedyrer er benyttet, dvs. tørrblandet i 10 
minutter, tilsatt ønsket mengde vann og nye 10 minutter. Bindemiddel er NHL 3,5 fra 
produsent St. Astier. Sand er lokal natur Gauldalsand 0-4 millimeter. Siktekurve er 
innenfor NS. Murerfaglige normaler er også benyttet ved for og etterarbeid. 

Referansenummer 1 på plantegning side 2 

 

Reparasjonsarbeid på innvendig ringmur 114, 115, 116, 104 og 103 

Deler av murverket på Steinvikholm ble reparert som et alternativ til konservering. For 
årets sesong galt dette for ringmurens indre vanger. Reparasjon kontra konservering bety 
betydelig mindre arbeid, men fremdeles et faglig godt sluttresultat. I hovedtrekk ble denne 
metoden benyttet på ruindeler med betydelig overvekt av rekonstruert murverk, altså ikke 
middelaldersk. Utgangspunktet er å la rester etter sementbaserte fuger som er 
tilsynelatende bra, skal få stå. Dårlige fuger blir erstattet med en forholdsmessig svak 
kalksementmørtel etter samme prinsipper som ble benyttet av restaureringsarkitekter på 
slutten av 1800-tallet. 

 
Spekking og pinning med plassblandet KC 50/50 

 

Til all reparasjonsmuring og spekking er det benyttet plassblandet mørtel i 
blandingsforhold 1/2 del brentkalk ble lesket på stedet sammen 6 deler sand. Varm mørtel 
ble deretter tilsatt 1 del hvit sement. Den halve delen brentkalk dobler sen i volum under 
leskingen med sand. Sand er lokal natur Gauldalsand 0-4 millimeter. Siktekurve er 
innenfor NS. Murerfaglige normaler er også benyttet ved for og etterarbeid. Mørtel skiller 
seg ikke betydelig ut verken i styrke eller utseende i forhold til NHL 3,5. Vi ser på dette 
som et fullgodt faglig alternativ hvor en ønsker reparasjon som et alternativ til 
konservering. Tiltaket er utført i enighet med Riksantikvaren og byggherre. Viktig at 
arbeidet evalueres i 2016. Referanse på plantegning side 2, merket nummer 4 
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Sikringsarbeid og konservering av deler av ytre ringmur mot sør 

 
Sikringsarbeid utført på ringmur mot sør merket med rosa på bilde. Bildet er før tiltak. 

Sikringsarbeidet ble utført på deler av murverket med større skader og hvor det var fare 
for at enkeltstein raste ut. Sikringsarbeidet ble utført etter konserveringsprinsippet med 
NHL 3,5 hydraulisk kalkmørtel. Samme blanding og blandingsprosedyrer som ved 
konservering av murverk. 

Sikringsarbeid utført. Bildet til venstre er mot bonden i vest og bildet til høyre mot de lavere 
murer mot øst. Referanse merket med nummer 5 på plantegning side 2                                                                  

Planarbeid 2016 

Det ble i november 2015 gjennomført et møte hvor det ble presentert et forslag til tiltak 
for 2016- til og med 2020. Plan for gjennomføring er levert Riksantikvaren på møtet.  

 

Med vennlig hilsen 

Geir Magnussen 


