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Forord 

NIKU har en stor samling av eldre tapetfragmenter, som er samlet inn blant annet i forbindelse med 
farge- og bygningsundersøkelser, utført av konservatorer hos Riksantikvarens restaureringsatelier og 
senere NIKU. Grovt anslått kan tapetsamlingen omfatte rundt 9000 tapetprøver. Tapetprøvene er 
lagret i NIKUs kjellerlokaler i Storgata 2 i Oslo. 

Tapetsamlingen inneholder en stor mengde kulturhistoriske data om bygningsinteriører fra et langt 
tidsspenn. Samlingen representerer et unikt kildemateriale, både i nasjonal og internasjonal 
målestokk, som vi ønsker å bevare og tilgjengeliggjøre for forskning og praktisk bruk. 

Tapetsamlingen er et unikt og omfattende kildemateriale, som er utilgjengelig slik den ligger i dag. 

Vi ønsker derfor å gjennomføre en digital registrering og fotografering av samtlige tapetfragmenter. I 
forbindelse med fotograferingen og registreringen vil vi ordne den fysiske tapetsamlingen i samsvar 
med systematikken i det digitale registeret, slik at den fysiske samlingen blir søkbar via det digitale 
registeret.  

Vi ønsker deretter å avlevere både register, fotodokumentasjon og den fysiske tapetsamlingen til en 
egnet mottakerinstitusjon, som kan innlemme tapetregisteret i eget digitalt arkivsystem og magasinere 
tapetsamlingen. En slik institusjon kan for eksempel være Norsk folkemuseum eller Nasjonalmuseet.  

I denne rapporten beskriver vi hvordan vi har tenkt å gjennomføre prosjektet.  

Arbeidet med rapporten er gjennomført som en oppgave fra Riksantikvaren, finansiert gjennom 
tilskudd fra Klima- og miljødepartementet til gjennomføring av nasjonale oppgaver i 2021. 

NIKU, januar 2022 

Hulda Blix  
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1 NIKUs tapetsamling 
NIKUs tapetsamling inneholder tapetfragmenter i varierende størrelse. Tapetsamlingen er av stor 
kulturhistorisk betydning, både nasjonalt og internasjonalt, og samlingen er unik i norsk sammenheng. 

Tapetene i samlingen har et aldersspenn fra sent 1700-tall til 1970-tallet. De eldste fragmentene er 
eksklusive trykte og bemalte lerretstapeter og velurtapeter fra velstående miljøer. De fleste prøvene i 
samlingen er imidlertid masseproduserte tapeter fra sent 1800-tall til i dag. På slutten av 1800-tallet 
ble tapetproduksjonen industrialisert og det ble økonomisk mulig med tapeter for folk flest. I tillegg til 
tapetprøvene omfatter samlingen også tapetbøker, ubrukte tapetruller og kopier av eldre tapeter. 

Kun en liten del av samlingen er registrert og systematisert, og samlingen er derfor svært lite 
tilgjengelig og egnet for bruk. For å gjøre tapetsamlingen tilgjengelig for bruk, og for å bevare den for 
ettertiden, ønsker NIKU nå å gjennomføre en digital registrering og fotografering av samtlige 
tapetfragmenter. 

  
Tapetfragment fra «Grotten», Oslo Tapetfragment fra Villa Stenersen, Oslo 

1.1 Innsamlings- og lagringshistorikk 
De første tapetprøvene ble samlet inn av Domenico Erdmann rundt 1920, men flesteparten av 
prøvene er innsamlet på 1970- og 80-tallet, hovedsakelig i forbindelse med farge- og 
bygningsundersøkelser, gjennomført av Riksantikvaren, og senere av NIKU. I tillegg er en god del av 
samlingen sendt inn fra antikvariske myndigheter rundt i landet, eller fra private eiere av historiske 
bygninger.  

Fra 1983 til 1992 ble innkomne tapeter registrert i protokoll, med opplysninger om dato for innlevering, 
topografisk nummer, mottaker, lagringsplass, og innpakkingsmåte. I 1987 ble ca 10 % av samlingen 
separert og registrert av konservator Jon Brænne. Disse tapetfragmentene ble klassifisert, merket 
med topografisk nummer, bygning, registreringsdato og signatur og lagt i skuffer i syrefrie mapper. Ca 
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90 % av samlingen ligger usortert i konvolutter, poser, pakker og ruller. Pakkene er i stor grad merket, 
men mange prøver har mangelfull dokumentasjon, og en del er av ukjent opphav. 

Samlingen var først magasinert i Riksantikvarens arkiv på Akershus festning, i kruttårnet og i 
arkivskuffer på atelieret. Da Riksantikvaren i 1994 flyttet til Dronningens gate 13, fulgte samlingen med 
dit, og da NIKU etablerte seg i Storgata 2 i 2004, ble hele samlingen flyttet og lagret i kjelleren her. 

  
NIKU i arbeid med å demontere 1700-talls lerretstapet i salen på Hovin gård i 2017 

1.2 Dagens situasjon 
Den fysiske tapetsamlingen befinner seg i dag i NIKUs kjellerlokaler i Storgata 2 i Oslo, i et lagerrom 
som bare rommer denne tapetsamlingen. Lagerrommet er nyoppusset, rent og ryddig. 

Ca 90 % av tapetene er grovsortert, og en del av tapetfragmentene er lagt i store, flate arkivskuffer i 
omslag av syrefri papp. Noen av tapetfragmentene er separert, mens mange er lag-på-lag og må 
separeres av konservator før de kan registreres og digitaliseres. 

Tapetsamlingen er ikke statisk, men vil bli fylt på både ved nye prøver som blir samlet inn og ved 
registrering av tapeter i felt. Ved registrering av tapeter i felt, blir digitale bilder tatt på stedet, og bilder 
og informasjon registreres. 

1.3 Digitalisering av tapetsamlingen 
Vi ønsker å lage et digitalt register som omfatter hele NIKUs tapetsamling, med foto og 
registreringsdata for samtlige tapetfragmenter. I forbindelse med fotograferingen og registreringen vil 
vi ordne den fysiske tapetsamlingen i samsvar med systematikken i det digitale registeret, slik at den 
fysiske samlingen blir søkbar via det digitale registeret.  

Vi ønsker deretter å avlevere fotodokumentasjon og det digitale registeret til en egnet institusjon, som 
kan innlemme registeret i sine digitale arkivsystemer. Mottakerinstitusjonen må også ha kapasitet til å 
magasinere den fysiske tapetsamlingen. En slik institusjon kan for eksempel være Norsk folkemuseum 
eller Nasjonalmuseet. 
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2 Tapetsamlinger i andre land 

Kalmar läns museum i Sverige 
https://www.kalmarlansmuseum.se/samlingar/vara-samlingar/veckans-tapet/  

Kalmar läns museums tapetsamling består av mer enn 1100 tapeter, som i alder strekker seg fra 
slutten av 1500-tallet til 1970-tallet. Fra 2006 til 2009 gjennomførte museet digitaliseringsprosjektet 
«Platta föremål berättar», for å tilgjengeliggjøre tapetsamlingen. Før dette var samlingen ikke 
tilgjengelig for allmenheten. I dag er samtlige tapetfragmenter gjennomgått, med rengjøring, 
beskrivelse, fotografering og digital registrering, samt magasinert på tilfredsstillende måte.  

I forbindelse med museets digitaliseringsprosjekt ble museets årbok for 2008 i sin helhet viet gamle 
tapeter. Boken fungerer i dag som oppslagsverk for alle med interesse for interiør, bygningsbevaring 
og kulturhistorie. I løpet av prosjektets gang presenterte museet hver uke et nytt tapet fra samlingen, 
som «ukens tapet». 

Länsmuseet Gävleborg i Sverige 
https://lansmuseetgavleborg.se/samlingar/foremalssamlingar/  

Länsmuseet Gävleborg har Sveriges nest største samling av tapeter. Samlingen omfatter ca 7000 
tapeter som har blitt samlet inn av folket selv etter et opprop i avisen Land i 1976. Samlingen viser 
dermed hva folk flest har hatt på veggene. 

Museumslandschaft Hessen Kassel i Tyskland 
https://museum-kassel.de/en/museums-parks-palaces/german-wallpaper-museum   

Tapetsamlingen ved Museumslandschaft Hessen Kassel i Tyskland består av rundt 23 000 tapeter, fra 
tidlig moderne tid til i dag. På grunnlag av den store samlingen av tapeteksempler, gir museet råd og 
veiledning til både privatpersoner og offentlige institusjoner, for å identifisere og rekonstruere 
historiske tapeter. 

Victoria & Albert Museum i England 
https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper  
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hjemmeside beskrives tapetene som den fattige slektningen innenfor de dekorative kunstuttrykkene, 
fordi tapetene har vært enkle å tildekke og erstatte, slik at de ofte har forsvunnet fra vår historiske 
hukommelse.  
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veiledning til både privatpersoner og offentlige institusjoner, for å identifisere og rekonstruere
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Victoria & Albert Museum i England
https://www.vam.ac.uk/collections/wallpaper

Victoria & Albert Museum i London har en stor tapetsamling som strekker seg fra 1600-tallet til vår tid.
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hjemmeside beskrives tapetene som den fattige slektningen innenfor de dekorative kunstuttrykkene,
fordi tapetene har vært enkle å tildekke og erstatte, slik at de ofte har forsvunnet fra vår historiske
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Wallpaper illustrating the Crystal Palace,
manufactured byHeywood,
Higginbottom& Smith, about 1853- 55,
Manchester,England

Portion of a classical 'pillarand arch'
wallpaper, about 1769, England

Panel of red flock wallpaper, ident iu l in
pattern with the paper formerly hung in

theQueen'sDrawing Room at Hampton
Court Palace, about 1735, England

Portion of Lunar wallpaper, designed by
Michael Clarke, manufactured byCole &
Son, 1964, England

Acanthus, wallpaper, designed by
William Morris, manufactured byJeffrey
& Co., 1875, Britain
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3 Formålet med digitaliseringsprosjektet 
Formålet med å digitalisere og magasinere NIKUs tapetsamling er å bevare samlingen som kilde til 
forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå, og som ressurs for bygningsbevaring og for reproduksjon 
av gamle tapeter. 

Gjennom et slikt digitalt register vil tapetsamlingen bli gjort tilgjengelig både for forskere, for fagfolk 
innen restaureringshåndverk, og for allmenheten. 

3.1 Praktisk bruksverdi  
Det digitale tapetregisteret vil gi tilgang på kunnskap om historisk riktige tapetvalg ved oppgradering 
av eldre bygninger, og det vil være en viktig ressurs for nyproduksjon av eldre tapeter. 

3.2 Forskningspotensial 
Tapetsamlingen er et verdifullt kulturhistorisk kildemateriale til norsk og europeisk stilhistorie over et 
langt tidsspenn, med stort potensiale for nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Samlingen 
kan blant annet gi viktige bidrag til å belyse hvordan norsk stilhistorie har vært påvirket av utenlandske 
impulser. 

Organisering og digitalisering av samlingen gir også muligheter for publisering i bokform. Jon Brænne 
har lenge hatt ønske om å skrive bok om norske tapeter, og en digitalisering av samlingen vil gjøre at 
dette blir mulig å gjennomføre. 

3.3 Leveranser i prosjektet 
Prosjektet med digitalisering av tapetsamlingen vil munne ut i følgende leveranser: 

• Komplett Excel-liste med registreringsdata for alle tapetfragmentene  
• Foto av alle tapetfragmentene, navnet i henhold til løpenummer i Excel-listen 
• Ordnet fysisk tapetsamling, hvor tapetfragmentene er lagt i arkivskuffer og -mapper, 

systematisert i henhold til løpenummer i Excel-listen 
• Rapport som beskriver tapetsamlingen og prosjektgjennomføringen 

 
Tapetfragment fra Berg-Kragerø museum 
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4 Praktisk gjennomføring av digitaliseringsprosjektet 
Den praktiske gjennomføringen av prosjektet vil bestå i separering av sammenlimte tapetfragmenter, 
fotografering, registrering og tolkning av tapetfragmentene, samt fysisk arkivering av 
tapetfragmentene. 

Det er et mål at digitaliseringsprosjektet så langt som mulig blir gjennomført i en sammenhengende 
prosjektperiode, for å sikre effektivitet og et mest mulig helhetlig og gjennomarbeidet resultat. 

4.1 Separering av sammenlimte tapetfragmenter 
Mange av fragmentene består av lag-på-lag av sammenlimte tapeter fra samme vegg. Disse må 
separeres av konservator, med følgende fremgangsmåte: 

Tapetlag av strie eller lerret trekkes av før prøven bløtlegges. Prøven legges i kar med lunkent vann 
(ca 37°C), og de ulike tapetene adskilles med metallspatel. For å unngå rifter og skåne dekor, kan 
tapetlagene trekkes av sammen med Melinex®.  

Tapetene nummereres i forhold til hverandre, hvorav nr 1 er eldste tapetlag eller bevart underlag. 
Avismakulering og andre mellomliggende materialer nummereres ikke, men registreres sammen med 
tilstøtende tapet. 

Separerte lag tørkes på trekkpapir i papirtørkereol. Eventuell tørrensing utføres med svamp 
(WallMaster® og Wishab®), og viskelær (Cretacolor Monolith®-line), dersom overflaten er stabil. 

 

  
 

 

 

 
Fire av totalt seks separerte lag med tapeter fra Fossesholm gård 
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4.2 Registrering av tapetfragmentene 
Registreringsdata for alle tapetfragmentene vil bli innført i et Excel-skjema, med én linje for hvert 
tapetfragment, og med en rekke kolonner for ulike registreringsdata. Fordelen med å gjennomføre 
registreringen i et Excel-skjema, er at registreringsdata fra Excel-skjemaet deretter enkelt kan lastes 
inn i alle andre typer databaser. Registreringsdata vil delvis bli innført i form av standardiserte 
kategorier, og delvis som fritekst. Registrering av opplysninger om tapetfragmentene vil kunne gjøres 
av alle prosjektmedarbeidere. Det blir brukt følgende kolonneoverskrifter: 

• Bygningsnummer 
• Kommune 
• Gårdsnummer/bruksnummer 
• Adresse 
• Bygning 
• Etasje 
• Rom 
• Vegg 
• Tapetlag 
• Antall tapetlag 
• Annen info 
• Bildefil-tittel 
• Dato/signatur 

 

Eksempel på Excel-registreringsskjema med aktuelle kolonneoverskrifter 

4.3 Fotografering av tapetfragmentene 
Alle tapetfragmenter vil bli fotografert, og fotoene vil bli navnet med tapetfragmentets løpenummer i 
registreringsskjemaet (Excel). Vi vil etablere et eget prosjektkontor i NIKUs lokaler i Storgata 2 i Oslo, 
med fast montert fotostasjon, dedikert for denne oppgaven. Her vil alle de mindre tapetfragmentene bli 
fotografert. De største tapetfragmentene vil bli fotografert i NIKUs fotostudio. På denne måten vil vi 
oppnå at alle foto får samme høye kvalitet. Alle fragmenter fotograferes med målestokk og gråkort for 
riktig fargegjengivelse.  

Både i forkant og underveis i arbeidet vil vi diskutere fotokvalitet med mottakerinstitusjonen. Vi vil 
innhente profesjonelle råd om fotoutstyr, kamerainnstillinger og fotografering (for eksempel fra 
Scandinavian Photo). 

  
NIKU vil benyttet fast fotostasjon til fotografering og registrering av tapetfragmentene 

Bygningsnr Kommune Gårdsnr Bruksnr Adresse Bygning Etasje Rom Vegg Tapetlag Antall tapetlag Annen info Bildefil-tittel Dato Signatur
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4.4 Tolkning av tapetfragmentene 
Registrering av opplysninger om materialer, utforming, datering, epoke og produsent vil bli gjort i 
samarbeid med ekstern fagkompetanse. Det blir brukt følgende kolonneoverskrifter: 

• Materiale 
• Motiv 
• Farger 
• Antall farger i trykket 
• Bindemiddel 
• Papirtype 
• Trykktype 
• Banebredde 
• Rapportbredde 
• Rapporthøyde 
• Datering 
• Kunsthistorisk epoke 
• Produsent 
• Annen info 
• Dato/signatur 

 

Eksempel på Excel-tolkningsskjema med aktuelle kolonneoverskrifter 

4.5 Fysisk arkivering av tapetfragmentene 
De enkelte fragmentene legges i omslagsmapper. Det blir brukt arkivmapper av syrefri kartong, og 
tynnere omslag inne i mappen av syrefritt papir. Dette kan kjøpes fra firmaet Arkivprodukter AS. 

4.6 Kompetansebehov  
Til gjennomføring av digitaliseringsprosjektet er det behov for 6 personer, med følgende bakgrunn: 
Konservator, arkitekt og arkivar. Se for øvrig vår prosjektgruppe, avsnitt 10 side 20. 

 
Tapetfragment fra Havnegata 108, Drammen 

Materiale Motiv Farger
Antall farger i 
trykket Bindemiddel Papirtype Trykktype Banebredde Rapportbredde Rapporthøyde Datering

Kunsthistorisk 
epoke Produsent Annen info Dato Signatur
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5 Faglig formidling 
Vi ønsker å formidle digitaliseringsprosjektet underveis i prosjektgjennomføringen, og vi ønsker å 
formidle resultater av forskning med utgangspunkt i tapetsamlingen. 

5.1 Formidling av prosessen 
Prosjektet vil bli formidlet via NIKUs nettside, med løpende oppdateringer gjennom hele 
prosjektperioden, som for eksempel presentasjon av «ukens tapet». Våre samarbeidspartnere i 
prosjektet vil bli presentert samme sted, og samarbeidspartnerne vil kunne lenke seg til all informasjon 
som legges ut. 

Vi vil også legge til rette for fysisk formidling av tapetsamlingen underveis i prosjektet, for eksempel 
med utstilling av tapetfragmenter hos samarbeidspartnere, for eksempel hos Riksantikvaren og Molo 
AS bygningsvernbutikk. 

5.2 Faglig publisering 
Vi vil legge vekt på å formidle prosjektet gjennom relevante vitenskapelige og populærvitenskapelige 
publiseringskanaler både nasjonalt og internasjonalt. I den forbindelse vil vi legge vekt på å formidle 
tapetsamlingens verdi som kildegrunnlag for forskning, og samlingens praktiske bruksverdi, som 
grunnlag for reproduksjon av eldre tapeter. 

Relevante tidsskrifter og nettsteder: 

• Fortidsvern 
• Fortidsminneforeningens årbok 
• Kulturarven 
• Kunst og kultur 
• Forskning.no 
• Norske Konserves 
• Studies in Conservation 
• Meddelelser om Konservering 
• Journal of the American Institute for Conservation 

  
Tapetfragmenter fra Vanse gård 
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6 Faglig samarbeid med andre 
Digitalisering og magasinering av NIKUs tapetsamling er et omfattende prosjekt, som vil forutsette 
flere typer faglig samarbeid. Vi ønsker et tett faglig samarbeid med Riksantikvaren gjennom 
prosjektperioden. Vi ønsker faglig samarbeid med en mottakerinstitusjon så tidlig som mulig i 
prosessen. I forbindelse med prosjektgjennomføringen ønsker vi å samarbeide med OsloMet om å 
utnytte prosjektets kunnskapspotensial på bibliotek- og informasjonsvitenskap. Vi ønsker å 
samarbeide med Molo AS bygningsvernbutikk for å løfte frem tapetsamlingens praktiske bruksverdi.  

6.1 Riksantikvaren 
https://www.riksantikvaren.no/  

Vi ønsker å samarbeide med Riksantikvaren gjennom hele prosjektperioden. Med tanke på at 
tapetsamlingen har svært høy kulturminnefaglig verdi både i nasjonal og internasjonal sammenheng, 
er det viktig at Riksantikvaren, som direktorat under Klima- og miljødepartementet, med overordnet 
kulturminnemyndighet og ansvar for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken, får mulighet til 
å bidra faglig i forbindelse med digitalisering og magasinering av tapetsamlingen. 

I tillegg har Riksantikvaren et særlig eierskap til tapetsamlingen, fordi en stor del av tapetfragmentene 
ble innsamlet i regi av Riksantikvarens restaureringsatelier, i tiden før Riksantikvaren ble direktorat og 
NIKU ble skilt ut som frittstående institutt for forskning og oppdragsvirksomhet på kulturminnefeltet. 
Fagfeltet ble videreført i NIKU, med samme faglige tyngde som hos Riksantikvaren, og delvis også 
med samme bemanning som hadde gjennomført arbeidet med tapetinnsamling hos Riksantikvaren. 

6.2 Mottakerinstitusjon 
Vi vil starte arbeidet med å finne en mottakerinstitusjon i januar 2022. Vi ønsker å samarbeide med 
mottakerinstitusjonen gjennom hele prosjektperioden, for å finne gode løsninger både for digitalisering 
og fysisk magasinering.  

Mottakerinstitusjonen må ha kapasitet til å motta og forvalte både det digitale tapetregisteret og den 
fysiske tapetsamlingen, også med tanke på at samlingen og databasen må være åpen for å suppleres 
med fremtidige tapetfunn. Mottakerinstitusjonen må ha god kompetanse på forebyggende papir- og 
malerikonservering, gode systemer for digitale arkiv, samt kapasitet og tilfredsstillende forhold for 
magasinering av den fysiske samlingen. Ettersom tapetsamlingen er hentet fra hele landet, er det 
viktig at mottakerinstitusjonen er en landsdekkende institusjon, slik som Norsk folkemuseum eller 
Nasjonalmuseet.  

Norsk folkemuseum 
https://norskfolkemuseum.no/organisasjon  

Norsk folkemuseum vil være egnet som mottakerinstitusjon fordi museet er landsdekkende og ett av 
Norges største konsoliderte museer, med ansvar for store og varierte samlinger av gjenstander, bilder 
og arkivalia fra hele landet. Norsk Folkemuseum har som mål å være ledende i Norge innenfor 
samlingsforvaltning (Norsk Folkemuseums samlingsforvaltningsplan 2017-2020). 

Nasjonalmuseet  
https://www.nasjonalmuseet.no/om-nasjonalmuseet/samlingsforvaltning/  

Nasjonalmuseet vil være egnet som mottakerinstitusjon fordi museet er landsdekkende, med ansvar 
for å utvikle, forvalte, forske på, tilgjengeliggjøre og formidle Norges største samling av kunst, 
arkitektur og design. Museet har som mål å utvikle samlingen og forvalte den slik at den kan 
tilgjengeliggjøres i størst mulig grad, og har også et ønske om å være en attraktiv samarbeidspartner 
for andre relevante forskningsmiljøer (Nasjonalmuseets strategi 2020-2025). Innunder paraplyen 
Nasjonalmuseet ligger dessuten både Kunstindustrimuseet og Arkitekturmuseet, som en nasjonal 
tapetsamling tematisk kan høre innunder. 
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6.3 OsloMet 
https://www.oslomet.no/studier/studieoversikt  

NIKU ønsker å legge til rette for et samarbeidsprosjekt med OsloMet om praksisplass for studenter i 
forbindelse med digitalisering av tapetsamlingen. Praksisplassen vil gi studentene praktisk innsikt i 
digitalisering og formidling. OsloMet har vært positive til dette, men først når prosjektet har kommet 
ordentlig i gang. Ettersom studentene på Bibliotek- og informasjonsvitenskap ikke har praksis i 
høstsemesteret, vil det være aktuelt med praksisplass hos NIKU fra våren 2023. Praksisen vil omfatte 
praktisk deltakelse i digitaliseringsprosjektet og dermed innebære noe arbeidsavlasting for NIKU. 

OsloMet har også gitt uttrykk for at digitaliseringsprosjektet i første omgang kunne være et interessant 
case for en studentgruppe på bachelorstudiet Bibliotek- og informasjonsvitenskap, i emnet Praktisk 
prosjektstyring, og at et slikt case-studium kunne være aktuelt også før finansiering av prosjektet er på 
plass.  

NIKU vil fortsette samtalen med OsloMet i januar 2022. 

6.4 Molo AS bygningsvernbutikk  
https://www.moloas.com/  

Molo AS bygningsvernbutikk har uttalt interesse for å reprodusere gamle tapeter. Molo AS er en 
spesialbutikk som selger bygningsdetaljer til restaurering av gamle hus, blant annet tapeter. Molo AS 
forhandler, og setter selv i produksjon bygningsartikler fra tidligere stilperioder. Sortimentet i butikken 
dekker de fleste stilperioder fra slutten av 1700 fram til 1970.  

Firmaet ble startet i 2003 og har hatt butikklokaler på Frogner i Oslo fra 2010. I tillegg til å være en 
aktuell initiativtaker til å sette i produksjon eldre tapeter med basis i eldre tapetfragmenter, kan 
butikklokalet til Molo AS på Frogner i Oslo være et godt egnet sted for å formidle 
digitaliseringsprosjektet og tapetsamlingen til aktuelle brukergrupper. 

Molo AS har levert produkter både til privatpersoner og til offentlige prosjekter og museer, med 
Riksantikvaren, NIKU, Byantikvaren eller Fylkeskonservator involvert, og kan vise til en lang rekke 
referanseprosjekter. 

  
Tapetfragmenter fra Sophienlund, Oslo 
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7 Finansieringsmuligheter 
NIKU har ikke egne midler til å finansiere et prosjekt som dette, og vi vil derfor søke finansiering 
utenfra til gjennomføring av prosjektet. Vi vil starte arbeidet med å finne finansiering til prosjektet i 
januar 2022.  

Vi kan søke finansiering fra Klima- og miljødepartementet (KLD) gjennom: 

• Riksantikvarens tilskudd til gjennomføring av nasjonale oppgaver 
• Riksantikvarens tilskuddsmidler til kulturmiljøtiltak  

Vi kan søke finansiering fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) gjennom: 

• Arkivverkets prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål 
• Kulturrådets tilskuddsordning 

Vi kan søke privat finansiering fra: 

• Stiftelsen UNI 
• Sparebankstiftelsen  

7.1 Riksantikvarens tilskuddsmidler til gjennomføring av nasjonale oppgaver 
Denne prosjektbeskrivelsen er finansiert av midler fra KLD til gjennomføring av nasjonale oppgaver i 
2021.  

I 2022 vil vi gå i dialog med Riksantikvaren om å finansiere et forprosjekt for digitaliseringsprosjektet 
gjennom nasjonale oppgaver. I forprosjektet vil vi beregne tidsbruk for hver enkelt delprosess i 
digitaliseringen, ved å gjennomføre digitalisering av et representativt utvalg tapetfragmenter, slik at vi 
på bakgrunn av dette vil kunne estimere total tidsbruk og budsjett for digitaliseringsprosjektet. 
Forprosjektet vil også omfatte arbeid med samarbeidsavtaler.  

7.2 Riksantikvarens tilskuddsmidler til kulturmiljøtiltak 
Prosjektet kan søke om finansiering fra Riksantikvarens tilskuddsmidler: «Tilskudd til 
verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet». Det er ingen søknadsfrist, og søknader blir behandlet 
fortløpende. Det er ønskelig at søknader blir sendt i forkant av, eller tidlig i året det blir søkt om 
tilskudd for.  

Det kan gis tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om: 

• formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk 
• kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid 
• nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling 

Dette prosjektet oppfyller særlig følgende formål for tilskuddsordningen: 

• bidrar til ny kunnskap, læring, strategisk og faglig utvikling 

7.3 Arkivverkets prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål 
Vi kan søke om finansiering fra arkivverkets prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. Søknadsfrist 
er 1. oktober 2022.  

Arkivverket forvalter prosjekt- og utviklingsmidler til arkivformål. I 2021 ble det avsatt 12,3 millioner av 
Norsk Tippings spilleoverskudd til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak 
og til utvikling av fellesløsninger. Målgruppen er offentlige og private institusjoner som bevarer, 
tilgjengeliggjør og formidler arkiv, som arkivinstitusjoner, museer, bibliotek og fylkes-/kommuner. 
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Andre som ønsker å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv kan også søke, som for eksempel private 
bedrifter og organisasjoner.  

Tilskudd gis til enkeltaktiviteter, til landsomfattende eller regionale samarbeidstiltak og til utvikling av 
fellesløsninger. I søknadsprosessen legges det til rette for dialog og mulighet for samordning mellom 
flere aktører om større og mer omfattende initiativ. 

I 2021 skulle midlene bli tildelt aktiviteter som: 

• er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring 
• tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning 
• kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet 
• er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi 

Søknadene skal inneholde beskrivelse av målet med arbeidet samt konkrete gevinster for ulike 
målgrupper i eller utenfor arkivsektoren. Det vil bli vektlagt at prosjektet det søkes støtte til 
underbygger og bidrar til å nå FNs bærekraftmål og Regjeringens krafttak for mangfold. Det er en 
styrke om søkerne kan dokumentere egenfinansiering. 

Initiativ som får støtte, skal gjennomføres som åpne prosesser som kan stimulere til faglige 
diskusjoner og engasjement. Arbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling og verdiskaping, og 
gjennomføres slik at resultatene kommer mange til gode. Det forutsettes at bevarte arkiv 
tilgjengeliggjøres på Arkivportalen og i Digitalarkivet eller tilsvarende nasjonale fellesløsninger. 

7.4 Kulturrådets tilskuddsordning 
Vi kan søke om finansiering fra Kulturrådets tilskuddsordning, nærmere bestemt fra programmet 
«Digitalisering - mangfold, dialog og samarbeid». Søknadsfrist ligger ikke på Kulturrådets hjemmeside 
(primo januar). Tilskuddsordningen er rettet mot museer og museumsnettverk, så her må antagelig 
NIKU ha etablert et samarbeid med mottakerinstitusjon før søknad kan sendes. 

Programmet «Digitalisering - mangfold, dialog og samarbeid» skal bidra til: 

• et økt mangfold av brukere som engasjeres i møte med museene, med styrking av 
opplevelser og kunnskap gjennom anvendelse av digitale tjenester 

• effektiv digitalisering av tredimensjonale samlinger og handlingsbåren kunnskap, basert på 
utprøvde arbeidsmetoder 

Digitalisering av tapetsamlingen faller innenfor følgende tildelingskriterium:  

• Prosjekter som sikrer og sørger for tilgang til kunnskap om materiell og immateriell kunst-, 
kultur- og naturarv for dagens og fremtidige generasjoner 

7.5 Stiftelsen UNI  
http://www.stiftelsen-uni.no/  

Vi kan søke om finansiering fra Stiftelsen UNI. Styret i Stiftelsen UNI har seks styremøter i året og 
behandler søknadene fortløpende. 

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og 
miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunnet. Stiftelsens bidrag skal i første 
rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.  

Følgende formål faller normalt utenfor UNI-stiftelsens prioriteringer: Drift, lønn, reiseutgifter og 
tradisjonell veldedighet, eget erverv, kostnader til dugnad, med mindre kostnadene kan utgiftsføres, 
samt prosjekter som allerede er igangsatt eller gjennomført før innsendt søknad. 
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7.6 Sparebankstiftelsen 
https://sparebankstiftelsen.no/  

Vi kan søke om finansiering fra Sparebankstiftelsen. Søknadsfristen er løpende. 

NIKUs søknad kan falle inn under to av formålsområdene som Sparebankstiftelsen støtter:  

• Kunst og kultur – tiltak som styrker arenaene hvor publikum møter kunsten 
• Nærmiljø og kulturarv – tiltak som formidler historie og viderefører tradisjoner 

8 Budsjett 
I forprosjektet, som vi ønsker å gjennomføre i 2022, vil tidsbruk for hver enkelt delprosess i 
digitaliseringsprosjektet kartlegges, ved å gjennomføre digitalisering av et representativt utvalg 
tapetfragmenter. På bakgrunn av dette vil det være mulig å estimere total tidsbruk og budsjett. 

9 Fremdriftsplan  
Prosjektet vil bli gjennomført i perioden 2022 til 2025. 

 

 

 
Tapetfragment fra Rådhusgaten 12, Oslo 
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Overlevering av samlingen til mottakerinstitusjon
Formidling og prosjektrapportering
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10 Kompetanse og bemanning 
NIKU har god gjennomføringsevne til oppfyllelse av prosjektet. NIKUs brede faglige profil og 
gjennomsnittlige bemanning på ca 80 personer de siste årene sikrer en fleksibel tilpasning og at 
prosjektet vil bli sluttført innenfor planlagte tidsrammer.  

Av spesiell betydning for dette prosjektet er NIKUs rolle som uavhengig forsknings- og 
kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner, og at instituttet fokuserer på kulturminner 
og kulturmiljøer som et aktivum for samfunnet.  

Avgjørende for prosjektet er NIKUs kompetanse på historiske interiør, tapeter og veggdekor. NIKU har 
bred forskerkompetanse på dette fagfeltet og et nasjonalt og internasjonalt nettverk knyttet til forskning 
på historiske materialer og metoder. Prosjektet vil bli bemannet med høyt kvalifisert personell som har 
bred og relevant erfaring på fagfeltet. 

Følgende NIKU-ansatte vil delta i prosjektet:  

 

Hulda Blix vil være prosjektleder, med ansvar for forarbeid, gjennomføring og 
sluttføring av digitaliseringen og magasineringen av tapetsamlingen. Blix er 
fargeundersøker og monumentalkunstkonservator i NIKU. Hennes 
hovedarbeidsområde er farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser av 
interiør og eksteriør, i tillegg til konservering av veggmalerier og skulptur. Hun 
har tidligere jobbet med fargeundersøkelser i København og som 
skulpturkonservator i Oslo kommunes kunstsamling. 

 

 

Dagheid Berg vil være prosjektmedarbeider. Berg er malerikonservator i NIKU 
og arbeider med konservering av lerretsmaleri, bemalt tre og kirkekunst. Berg 
har tidligere arbeidet som malerikonservator ved Sørlandets Kunstmuseum, 
Bergen museum, De kulturhistoriske samlinger og Riksutstillinger. Berg har 
jobbet med NIKUs tapetsamling, og hun har omfattende erfaring med rens og 
retusjering og har utvidet utdanning innen kjemi. 

 

 

Åse Dammann vil være prosjektmedarbeider med hovedansvar for å 
gjennomføre fotografering av tapetfragmentene, digital registrering av data, 
samt fysisk arkivering av tapetfragmentene. Dammann er etnolog og jurist og 
har omfattende erfaring med fotodokumentasjon og systematisering av store 
datasett, som prosjektleder for Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram for 
eldre og verneverdige bygninger i perioden 2010-2020. 

 

 

Lars Jacob Hvinden-Haug vil være prosjektmedarbeider og bidra med 
stilhistorisk og arkitekturhistorisk kompetanse. Hvinden-Haug er dr.ing. 
sivilarkitekt MNAL og forsker i NIKU. Han har bred erfaring med 
bygningsarkeologiske undersøkelser og kartlegging av kulturminneverdier fra 
alle perioder og har gjennom mange år arbeidet med norsk arkitekturhistorie i 
en internasjonal kontekst og på bakgrunn av samfunnsmessige 
sammenhenger, spesielt i 1600- og 1700-årene. 

 

I forbindelse med prosjektgjennomføringen vil vi benytte følgende konsulentbistand: 

Jon Brænne (konsulentfirma Vel Bevart, org.nr. 980 675 653) vil bistå med konserveringsfaglig 
rådgivning i prosjektet. Brenne er malerikonservator og tidligere seniorforsker i NIKU og professor II 
ved Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Før NIKU arbeidet Brænne i over 26 år ved 
Riksantikvarens restaureringsatelier, hvor han ledet konserveringsatelieret i perioden 1982-1993. 
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Brænne har arbeidet med skade- og tilstandsvurderinger av bygninger og objekter, vurdering av 
verneverdier, rådgiving i bygningsvern, farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser, bygnings-, 
farge-, material- og dekorhistorie, tradisjonelle overflatebehandlinger, tapeter, preventiv konservering, 
kirkeinventar, og konservering av veggfast dekor i oljemaling og limfarge. Av særlig betydning for dette 
prosjektet er Brænnes mangeårige arbeid med undersøkelser, konservering, separering, 
rekonstruksjon og arkivering av tapeter, samt førstehånds kjennskap til NIKUs tapetsamling. 

Brit Heggenhougen (konsulentfirma Brit Heggenhougen, org.nr. 924 609 419) vil bistå med 
konserveringsfaglig rådgivning i prosjektet. Heggenhougen er malerikonservator og tidligere ansatt 
hos Riksantikvaren og NIKU, hvor hun arbeidet med konservering og restaurering av polykrom 
skulptur, lerrets- og papirtapeter, bemalt dekor på mur og tre, samt fargeundersøkelser av bygninger. 
Av særlig betydning for dette prosjektet er Heggenhougens mangeårige arbeid med undersøkelser, 
konservering, separering, rekonstruksjon og arkivering av tapeter, samt førstehånds kjennskap til 
NIKUs tapetsamling. 

Foto-konsulent vil bli innleid for å gi råd og bistå med å rigge fast fotostasjon for fotografering av de 
mindre tapetfragmentene. 

11 Kvalitetssikringssystemer 
NIKU har godt innarbeidete og velfungerende styringssystemer for kvalitetssikring av ytelser som skal 
leveres, samt godt innarbeidete HMS-rutiner.  

Kvalitetssikring ved prosjektgjennomføring omfatter prosjektetablering, prosjektgjennomføring og 
prosjektavslutning. Alle faglige leveranser blir kvalitetssikret ved egen- og sidemannskontroll, og 
deretter godkjent av avdelingsleder. Leveranser av administrativ art blir kvalitetssikret ved egen- og 
sidemannskontroll og godkjent av prosjektleder. Ved jevnlig gjennomgang og diskusjon av resultater i 
løpet av prosjektperioden, sikrer vi at like og korrekte kriterier legges til grunn for kulturminnefaglige 
vurderinger i prosjektgjennomføringen. NIKU har godt innarbeidete rutiner for datasikkerhet. 

NIKU arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og 
tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten 
(internkontrollforskriften). I dette oppdraget vil vi ta særlig hensyn til at fargepigmentene i 
tapetfragmentene i noen tilfeller kan inneholde helseskadelige stoffer. 

 
Tapetfragment fra Berg-Kragerø museum 
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12 Referanseprosjekter  
Vi viser til følgende referanseoppdrag gjennomført de seneste årene: 

OPPDRAG  STORE MILDE, FANA, BERGEN 

 

Detaljert forslag til hvordan lerretstrekkene med figur- og dekormalte flater i 
Regence-salen og Rokokkosalen kan behandles. Lerretstrekkenes og 
takmalerienes materielle utforming og tilstand beskrives gjennom foto og 
tekst. Skjematisk dokumentasjon av tilstand. 

Relevans Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Nord- og Midthordland Høgskulelag 
Kontakt oppdragsgiver Tore Haltli 
e-post  rektor@fanafolk.no 
Bemanning i NIKU Barbro Wedvik, Tone Olstad 
Kontraktssum eks mva NOK 163 000 
Oppdragsperiode  2021 

 

OPPDRAG  VILLA STENERSEN, OSLO 

 

Fargeundersøkelse av utvalgte interiøroverflater i forbindelse med 
betongrehabilitering i Villa Stenersen (Arne Korsmo, 1939). Opprinnelig 
fargelag og tapet i fire rom ble kartlagt og dokumentert. Prøver av tapetene 
ble demontert og overlevert oppdragsgiver for videre bevaring og eventuell 
rekonstruksjon. 

Relevans  Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Statsbygg  
Kontakt oppdragsgiver Melanie Björklund 
e-post  melanie.bjorklund@statsbygg.no 
Bemanning i NIKU Hulda Blix, Brit Heggenhougen 
Kontraktssum eks mva NOK 72 000 
Oppdragsperiode  2020 

 

OPPDRAG  STIFTSGÅRDEN, TRONDHEIM  

 

Behandling av ett av J. C. C. Michaelsens store lerretsmalerier i spisesalen i 
Stiftsgården. Arbeidet ble utført på stedet og innebar smussrens, fjerning av 
ferniss, refernissering, kitting og retusjering. De øvrige to lerretsmaleriene ble 
behandlet av NIKU i 2017 og 2018. 

Relevans  Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Statsbygg Midt-Norge 
Kontakt oppdragsgiver Tore Høiem 
e-post  tore.hoiem@statsbygg.no 
Bemanning i NIKU Karen Mengshoel, Dagheid Berg, m.fl. 
Kontraktssum eks mva NOK 347 000 
Oppdragsperiode  2019-2020 
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OPPDRAG  HOVIN GÅRD, ULLENSAKER 

 

NIKU har behandlet himlingen, brystningen, listverket og tapetet i salen i 
første etasje. Salen ble bygd om og innredet i 1762. NIKUs arbeid i salen 
innebar blant annet rensing, planering, dublering og reparasjoner av skader 
på et 1700-talls lerretstapet. 

Relevans Oppdrag som omfatter konservering og registrering av gamle tapeter 
Oppdragsgiver Halvor og Kari Tangen (eiere av Hovin gård) 
Kontakt oppdragsgiver Halvor Tangen 
Telefon  970 12 318 
Bemanning i NIKU Brit Heggenhougen, Dagheid Berg, m.fl. 
Kontraktssum eks mva NOK 2 627 000 
Oppdragsperiode  2017 

 

OPPDRAG  STATUS FOR VERNEVERDIGE KULTURMINNER 

 

Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram for eldre og verneverdige 
bygninger. Oppdraget omfattet kontrollregistrering i felt av ca 6 500 
bygninger i 10 kommuner. Alle bygninger ble fotografert og tilstandsregistrert, 
og foto og registreringsdata ble systematisert og analysert i Excel, for å 
identifisere endringsmønstre, tendenser og trusler for bygningsarven. 
Formålet med programmet er å gi Riksantikvaren kunnskapsgrunnlag for å 
kunne rapportere og styre i tråd med nasjonale mål for 
kulturminneforvaltningen. 

Relevans  Stort registreringsoppdrag, med tilhørende fotodokumentasjon. 
Systematisering av et omfattende dataregister i Excel. 

Oppdragsgiver Riksantikvaren  
Kontakt oppdragsgiver Lars Rogstad 
e-post  lars.rogstad@ra.no 
Bemanning i NIKU Åse Dammann, m.fl.  
Kontraktssum eks mva NOK 9 800 000 
Oppdragsperiode  2015-2020  

13 Relevant litteratur 
Broström, Ingela og Elisabet Stavenow-Hidemark: Tapetboken. Papperstapeten i Sverige. 
Byggförlaget, Sverige 2004 

Gyllenläder och arseniktapeter. 400 år av tapeter från Kalmar län. Kalmar läns museum, Kalmar läns 
hembygdsförbund, Sverige 2008 

Sabine Thümmler: Die Geschichte der Tapete. Raumkunst aus Papier. Wolfratshausen, Tyskland 
1998 
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Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig 
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og 
internasjonale kulturminner. 
 
Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig 
forvaltning og private aktører på felter som by- og 
landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern. 
 
Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, 
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