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KORT INNLEIING. 
Pilotprosjektet Nærøyfjorden Verdsarvpark 
sin rapport frå deltakinga i Riksantikvaren sitt 
verdiskapingsprogram på 
kulturminneområdet ( 2007-2010) er tufta på 
prosessen kring etablering av ein norsk 
regionalparkmodell som ein heilskapeleg 
reiskap for natur-  og kulturbasert 
samfunnsutvikling i Nærøyfjordområdet.  
 
 I dette landskapet har satsinga på og arbeidet 
i høve til brei verdiskaping kring kulturminne 
og kulturmiljø vore eit sentral element og 
viktig drivkraft.  
 
Omgrepet  ”Verdsarvparken” vert i dette 
dokumentet nytta i fleire samanhengar og 
med fleire tydingar; Eit fysisk men ikkje 
strengt avgrensa område, ein operativ    Aurlandsfjorden mot Underdal/ Aurland.              Foto: NVP. 
organisasjon og til slutt som nemning på ei  
felles forpliktande samarbeidsform. 
 
BAKGRUNN.  
Prosessen fram til etablering av Nærøyfjorden Verdsarvpark som regionalparksatsing har gått føre 
seg sidan midten av 1990-talet med utgangspunkt i ei utvikling i Aurland kommune som medførte at 
kommunen ville ta eit eige grep om forvaltninga av landskapsressursane i kommunen. Som del av 
bakteppet for dette kan nemnast: 

 Kraftutbygginga i Aurlandsdalen.  
 Verneprosessane i Nærøyfjorden.  
 Utvikling innan reiselivet.  
 Verdsarvstatus. (Vestnorsk fjordlandskap) 

 
Aurland kommune si tilnærming til desse utfordringane i fyrste omgang vart m.a. utarbeiding av ein 
handlingsplan for natur- og landskapsforvaltning , og eit styrka fokus på utnytting og utvikling av 
lokal kompetanse og kunnskapsressursar.  
 
Den idemessige forankringa for denne prosessen var m.a. sluttdokumentet Lokal Agenda 21 frå 
verdskonferansen om miljø og utvikling i Rio i 1992. Lokal Agenda 21 inneber at lokale styresmakter i 
samråd med innbyggjarane skal komme fram til ein handlingsplan/strategi som sikrar en berekraftig 
utvikling av kommunen , ein ny dagsorden for det 21. århundre. 
 
Eit forsterkande element i høve til regionalparkprosessen var ratifiseringa av Den europeiske 
landskapskonvensjonen som vart vedteken av alle dei 45 medlemslanda i Europarådet i oktober 2000. 
Konvensjonen vart sett i verk i landa som hadde ratifisert avtalen i 2004 og Noreg var her blant dei 
første. 
 
Landskapet er i følgje konvensjonen både ein verdi som skal forvaltast, men òg ein ressurs som kan 
utviklast og gje grunnlag for ny verdiskaping. Landskapet kan sjåast som eit fellesgode; både for den 
fastbuande, turisten og den næringsdrivande, ulike samfunnssektorar og forvaltningsnivå. God 
planlegging og forvaltning av landskap treng medverknad  frå mange aktørar.  
 
Våren 2003 vart spørsmålet om bærekraftig bruk av fjellområda og bruk, vern og verdiskaping 
handsama i Stortinget (St.prp.nr 65 (2002-2003), også kalla ”Fjellteksten”). Der la regjeringa vekt på å 
vise potensialet for auka bruk av fjellområda i turistsamanheng, både innanfor og utanfor 
verneområda. Fokus vart òg retta mot korleis dette kan skje utan at natur og kulturhistoriske verdiar 
blir svekka. 
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Etter ein forstudie finansiert av Riksantikvaren og utarbeidd av Aurland naturverkstad i 2005, vart det 
arrangert ein studietur og møteserie som førte til etablering av ein prosjektorganisasjon og eit 
forprosjekt for etablering av ein regionalpark med nemninga ”Aurland natur- og kulturpark.” 
 
Forprosjektet sitt interrimstyre utarbeidde ein søknad til Riksantikvaren sitt verdiskapingsprogram på 
kulturminneområdet. Opptaket i programmet i 2007 gjorde det mogeleg å prøve ut regionalpark-
modellen. 
 
Med verdsarvstatusen i 2005 vart problemstillingane aktuelle for fleire kommunar enn Aurland og 
ideen om etablering av Aurland kultur- og naturpark gjekk over til å bli Nærøyfjorden Verdsarvpark. 
 
LEVANDE SAMFUNN . 
Der naturen ligg til rette for det, på stader langs fjorden og i dalane, finn vi bygder, grender og gardar. 
Dei fleste av bygdene og grendene er bærekraftige, moderne samfunn med fast busetnad, men nokre 
grender og gardar har vorte fråflytte. Nokre av desse har fått ein ny bruk gjennom turisme og 
friluftsliv. På kvar sine vis gjev bygdene oss eit innblikk i korleis fjordlandskapet styrer og legg tilhøva 
til rette for bestemte næringsformer og busetnad. 
 
Bygdene og store og små grender utgjer til saman innbyggarane i parken. Dei største 
konsentrasjonane av folk finn ein kring sentrumsområda i dei ulike kommunane. Viktigast mellom 
desse i parksamanheng er Aurlandsvangen. Også Lærdalsøyri og Vikøyri ligg nær verdsarvområde, 
og har kulturkvalitetar som naturleg kan knyte seg opp til verdsarvparken. 
 
Tre noko mindre, men svært levande bygdesamfunn er viktige i parksamanheng både geografisk og 
strategisk; Flåm og Undredal i Aurland og Fresvik i Vik. Fleire små grender ligg inne i eller tett opptil 
verdsarvområdet. Inne i verdsarvområdet ligg Bakka, Gudvangen og Nærøy, og Stalheim. Nært 
opptil ligg Vassbygdi i Aurland og Frønningen i Lærdal. Ein har fleire gardar eller grender utan fast 
busetnad, som likevel har stor aktivitet om sommaren, som grenda Dyrdal og gardane Styvi og Stigen 
langs fjorden, og Sinjarheim i Aurlandsdalen.  
 
Dei viktigaste næringane i Verdsarvparken er landbruk og reiseliv. Kraftproduksjon gjev og store 
inntekter til kommunane, sjølv om sysselsettinga innanfor kraftproduksjon har gått ned. Området har 
få industribedrifter, men nokre få av desse er likevel svært viktige for sysselsettinga i bygdemiljø i 
området. I Aurland er også utdanning viktig ved den vidaregåande skulen Sogn jord- og 
hagebruksskule. Bergverk og masseuttak er i dag ein mindre, men viktig industri. Det er knytt store 
forventningar til ei større utnytting av anorthositt i framtida. Reiselivsnæringa i Aurland er stor. 
Hovudtyngda av turismen fell på nokre få store aktørar. Desse er viktige berebjelkar i kommunen. Det 
er likevel ei utfordring å få turisten til å bli lengre, og å oppleve naturen og den lokale kulturen på 
nært hald. 
 

VERDSARVEN  OG VERDSARVERDIANE. 
Nærøyfjorden Verdsarvpark (Verdsarvparken) er danna kring UNESCO verdsarven Vestnorsk 
fjordlandskap - Nærøyfjordområdet. Regionalparken inkluderer aktørar i fjordfylka Sogn og Fjordane 
og Hordaland som aktivt har valt ei verdiplattform som bidreg til ivaretaking av verdsarven. 
 
Verdsarvverdiane i Nærøyfjorden er skildra slik av UNESCO: 
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”Vestnorsk fjordlandskap er klassiske, framifrå velutvikla 
fjordar, og vert rekna for å vere typelokalitet for 
fjordlandskapa i verda. Storleiken og kvaliteten på desse 
fjordane kan samanliknast med andre fjordar på 
Verdsarvlista, og dei utmerkjer seg med sine klimatiske 
og geologiske tilhøve. Området syner alle element av 
landformer knytt til dei indre delane av to av dei lengste 
og djupaste fjordane i verda.” 
 
”Nærøyfjord- og Geirangerfjordområda vert rekna 
mellom dei framifrå vakraste fjordlandskapa på kloden. 
Deira unike naturvenleik kjem av dei tronge dalgangane 
med bratte krystallinske bergsider som strekkjer seg frå 
500 m under vassflata til 1400 meters høgde over 
Norskehavet. Eit utal fossar kastar seg utfor dei 
stupbratte fjellveggane, medan talrike frie elvar renn frå 
takkete fjell, brear og bresjøar, gjennom lauv- og barskog, 
og ned til fjorden. Eit stort mangfald av andre 
naturfenomen på land og i vatn med m.a. undersjøiske 
morenar og sjøpattedyr, forsterkar naturopplevinga. 
Restar av eldre, no for det meste nedlagde gardsbruk og 
stølar, tilfører det dramatiske naturlandskapet ein 
kulturell dimensjon som utfyller og aukar den samla 
verdien av området.”    
       Aurlandsfjorden juli 2010.  Foto: NVP 
 
Kort samanfatta består verdsarvverdiane i Nærøyfjordområdet av fjordlandskap med aktive 
geologiske prosessar, vakkert naturlandskap frå fjord til fjell med brear, skog, fossar og frittrennande 
elvar, og kulturlandskap som gir naturlandskapet perspektiv. 

VISJONEN. 
Verdsarvparken sin visjon er formulert med utgangspunkt i innhaldet i verdsarvverdiane:  
Verdiskaping skjer i møtet. 
Verdsarvparken skal utvikle eigarskap til landskaps- og kulturverdiane og aktivt fremje internasjonale 
verneverdiar gjennom lokal økonomisk, kulturell og identitetsmessig utvikling. 
 
MÅLSETJING. 
Verdsarvparken skal vere ein pådrivar for berekraftig natur- og kulturbasert samfunnsutvikling med 
forankring i verdsarvstatusen, for å oppnå ei velfungerande ivaretaking av kvalitetane i området. 
Verdsarvparken skal utvikle vertskapsrolla for å oppnå ein verdiskapande kommunikasjon mellom 
lokalsamfunnet og omverda. 

 

OM NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK. 
Verdsarvparken er sett saman av partnarar frå lokalbefolkning, landbruk, næringsliv, frivillige 
organisasjonar og forvaltning i området. Partnarskapet byggjer på ein partnarskapsavtale og inneber 
eit forpliktande samarbeid for å fremje verdsarvverdiane i Nærøyfjordområdet gjennom berekraftig 
utvikling. Partnarane i Verdsarvparken tek såleis eit felles ansvar for å sikre ivaretakinga av 
verdsarven.  
 
Kjerneområdet og sjølve fyrtårnet i Verdsarvparken er Nærøyfjorden verdsarvområde i Indre Sogn, 
og i inste delen av Voss kommune (Hordaland). Dette er det sørlegaste av dei to områda som er 
innskrivne som Vestnorsk Fjordlandskap på Verdsarvlista (UNESCO si liste over kultur- og naturarv av 
eineståande verdi). I tillegg til areal innanfor verdsarvområdet inkluderar Verdsarvparken heile 
Aurland kommune og tilgrensande bygder i dei tre andre verdsarvkommunane Vik og Lærdal (i Sogn 
og Fjordane) og Voss kommune (i Hordaland).  
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Verdsarvparken er ikkje i første rekke knytt opp til arealgrenser, men er tufta på eit fyrtårnprinsipp og 
tematisk avgrensing kring verdsarven. Verdsarvparken skal såleis utgjere ein paraply som femnar 
område som ligg i og nær verdsarvområdet, der landskapet har kvalitetar på verdsarvnivå og der 
brukarane av landskapet har eit mål om å ta vare på desse verdiane. 
 
Verdsarv er objekt eller område som oppfyller eit eller fleire av i alt 10 ulike kriterium fastsett av 
UNESCO. Verdsarvområde må ha eineståande universell verdi (Outstanding Universal Value) i høve 
dei kvalitetane området representerer. I tillegg skal eit verdsarvobjekt eller -område ha ei avgrensing 
som sikrar at alle nøkkelelement finst innanfor området, samt ei organisering av forvaltninga som 
sikrar at verdiane vert teke vare på for framtida. Områda skal tilføre Verdsarvlista noko nytt og være 
dei beste døma på emnet i verda. 
 

REGIONALPARK. 
Nærøyfjorden Verdsarvpark er ein av dei første norske utgåvene av regionalpark og er eit resultat av 
utviklingsprosessar som har starta på grasrota. Etableringa sprang ut frå eit ønskje om eit heilskapeleg 
grep om natur- og kulturbasert samfunnsutvikling og eit behov for å samordne kommunar og aktørar 
med tilknyting til verdsarvområdet.  
 
For å på best mogleg vis oppnå ei velfungerande ivaretaking av kvalitetane i området har 
Verdsarvparken ei målsetjing om å vere ein pådrivar for berekraftig utvikling med forankring i 
verdsarvstatusen. God ivaretaking føreset at dei som bur og verkar i området identifiserar seg med 
området sine kvalitetar og får høve til å vidareutvikle dei. Verdsarvparken er såleis ei satsing på 
samhandling om berekraftig verdiskaping i vid forstand, i tillegg til planlegging og forvaltning i 
verdsarvområdet. Det er m.a. eit siktemål at kommunale, regionale og statlege styresmakter inngår eit 
forpliktande samarbeid som kan sikre at utviklingsprosessar på grasrota vert møtt av tilpassa og 
tenleg tilrettelegging og forvaltning. 
 
Europeiske regionale naturparkar har vore modell for utviklinga av Nærøyfjorden Verdsarvpark. 
Desse parkane er interessante døme på sameining av vern og aktiv næringsutvikling i område som i 
utgangspunktet har slite med svakt lokalt næringsliv, fråflytting, forfall av landskap og bygningsarv, 
samt arealpress frå utbyggingsinteresser og reiseliv.  
 
Dette er utfordringar som òg gjeld for Nærøyfjordområdet, men sjølv med stor grad av likskap i 
utfordringar har ei direkte overføring av den europeiske modellen til norske tilhøve ikkje vore 
mogleg. Dette skuldast til dels skilnaden i forvaltningsapparatet, der Noreg m.a. har større og sterkare 
kommunar som er tillagt stor mynde som produsentar av velferdsgode og som planstyresmakt 
gjennom Plan- og bygningslova. Samstundes er store deler av arealet i Verdsarvparken regulert 
gjennom statleg lovverk (verneområde) og forvaltning gjennom Fjellstyre og Fylkesmannsembetet. 
Det knyter seg eigne utfordringar til å sikre ei heilskapleg forvaltning med lokal forankring og 
medverknad innanfor desse forvaltningsregima.  
 
Til samanlikning er dei franske regionale naturparkane tunge forvaltningsaktørar med omfattande 
styringsstrukturar som utgjer ei sterk styrande rolle i regionen. Nærøyfjorden Verdsarvpark må difor 
utviklast som ei norsk utgåve av ein regionalpark 
 
OMGREPSAVKLARINGAR. 
Verdsarv Vestnorsk fjordlandskap.  
Objekt på UNESCO si Verdsarvliste som omfattar Geirangerfjorden på Sunnmøre og Nærøyfjorden i 
Sogn med tilgrensande fjell og dalar.  
 
Nærøyfjordområdet (Verdsarvområdet). 
Det sørlegaste av dei to delområda i verdsarven Vestnorsk fjordlandskap. Omfattar Nærøyfjorden, 
Aurlandsfjorden, fjellområde og dalar i kommunane Aurland, Lærdal, Vik og Voss med dei busette 
områda Bakka, Dyrdal, Undredal, Breisnes og Nærøydalen (Sjå kart). 
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Nærøyfjorden Verdsarvpark. 
Regionalpark tufta på fyrtårnprinsipp og partnarskapsavtalar med tematisk avgrensing til 
verdsarvverdiane i Nærøyfjordområdet. 
 
Verneområde. 
Tre naturreservat og to landskapsvernområde innanfor Nærøyfjordområdet som er verna etter 
Naturvernlova. Desse er: Grånosmyrane naturreservat, Nordheimsdalen naturreservat, Bleia 
naturreservat, Nærøyfjorden landskapsvernområde og Bleia-Storebotnen landskapsvernområde (Sjå 
kart). 
 
Vern gjennom bruk.   
I Noreg er vern av naturområde ein del av innsatsen for å bevare natur, artar og økosystem for 
ettertida. Tiltak som påverkar eller endrar naturen i vesentlig grad er ikkje lovleg i område som er 
verna etter Naturvernloven, medan tradisjonell bruk som beiting, bærplukking, tamreindrift, jakt og 
fiske som regel kan halde fram. 
 
Dette gjeld òg for dei delane av Nærøyfjordområdet som er landskapsvernområde og naturreservat. 
Mange kulturminne er underlagt vern gjennom Kulturminnelova i form av automatisk freding eller 
vedtaksfreding. Gjennom Plan- og bygningslova kan kulturminne bli underlagt vernestatus gjennom 
regulering til omsynssone bevaring. I tillegg til freda objekt kan dette gjelde kulturminne som er av 
lokal eller regional verdi. 
 
Automatisk freding gjeld alle kulturminne frå før år 1537 (t.d. bygningar, buplassar, vegfar, 
gravhaugar m.m.), og ei sikringssone på 5 meter rundt desse. Automatisk freding gjeld òg ståande 
bygningar frå perioden 1537-1650, samt skipsfunn og samiske kulturminne som er eldre enn 100 år.  
I det Nærøyfjordområdet er innskrive på UNESCO si Verdsarvliste, er Noreg forplikta til å ivareta dei 
verdiane som ligg til grunn for innskrivinga. Dersom desse verdiane skulle gå tapt vil samstundes 
verdsarvstatusen falle vekk. 
 
I Nærøyfjordområdet er både naturen og delar av kulturlandskapet verneverdig, men å verne eit 
område utan å leggje til rette for bruk, kan i verste fall resultere i forringing av verdiar. Ein nøkkel til 
at verdsarvverdiane skal halde fram med å vere av universell verdi, vil difor vere å finne ein god 
balanse mellom ivaretaking av natur- og kulturverdiar og samfunnsutvikling gjennom berekraftig 
bruk. 
 
Som hovudansvarleg for lokal arealdisponering har kommunane ein nøkkelfunksjon i dette. I tillegg 
er det her hovudinnsatsen til Nærøyfjorden Verdsarvpark vil setjast inn.  
 
Berekraft . 
Berekraft er eit mykje debattert omgrep, som kan definerast på ulike måtar. Vår forståing av 
prinsippet om berekraft er at økonomisk utvikling, sosial og kulturell utvikling og miljøvern verker 
saman og forsterkar kvarandre gjensidig. 
 
Dette vil i praksis seie at vi i samfunnsutviklinga m.a. må rette fokus mot: 

• kartlegging og bevaring av natur- og kulturverdiar . 
• samordning av miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske mål i planlegging og 

handling.  
• folkeleg deltaking i avgjerdsprosessar.  

 
ORGANISERING OG FORANKRING. 
Nærøyfjorden Verdsarvpark vart etter ein lengre prosjektperiode som omtalt framom skipa som eiga 
stifting 25. januar 2008. Formelle stiftarar er Sogn og Fjordane fylkeskommune og Aurland, Lærdal, 
Vik og Voss kommunar. 
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Verdsarvparken vert leia av eit styre samansett av i alt ni personar. Vedtektene fastset at fem av desse 
skal peikast ut av stiftarane. Dei øvrige fire skal peikast ut av parkmøtet – det årlege allmøtet for 
partnarar og stiftarane. 
 
Styret . 
Styret pr. juni 2010 ser slik ut: 
- Ordførar Olav Ellingsen, Aurland kommune. ( Styreleiar) 
- Ordførar Arne Sanden, Lærdal kommune . 
- Ordførar Marta Finden Halset, Vik kommune.  
- Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik, Voss kommune.  
- Marit Aafedt Fjærestad, Sogn og Fjordane fylkeskommune.  
- Marianne Bøthun, Parkmøtet – Fresvik bygdelag, Fresvik. 
- Leif Inge Underdal, Parkmøtet – Undredal oppleving, Undredal. (Nestleiar) 
- Svein Tufte, Parkmøtet - Bakka grendalag, Bakka. 
- Anders Tveite, Parkmøtet – Stalheim landskapspark, Stalheim. 
 
 I tillegg er det peika ut eit arbeidsutval samansett av tre styrerepresentantar ( Styreleiar, nestleiar og 
styremedlem) som utøver ei meir operativ rolle i lag med dagleg leiing av stiftinga.  

Organisasjon  og fagleg nettverk. 
Verdsarvparken har i dag ein organisasjon som er slik samansett: 

1. Erling Oppheim, dagleg leiar. 
2. Ivar-Bjarne Underdal, rådgjevar. (20%) 
3. Gry B. Mørk, parkforvaltar kulturminne og formidling ( pt. permisjon) 
4. Silja Selfors, parkforvaltar kulturminne og formidling (vikariat for Gry)) 
5. Åsmund F. Dale, parkforvaltar kulturlandskap .(Tilsett 2009.) 
6. Magnus Wammen, restaureringshandverkar. ( Tilsett 2010, 1-års engasjement) 

 

 
Bak frå v.: Ivar- Bjarne Underdal, Erling Oppheim og Åsmund F. Dale. Framme frå v. : Magnus Wammen, Silja Selfors og Gry B. Mørk. 
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Verdsarvparken sin organisasjon og aktivitet er i all hovudsak finansiert med prosjektmidlar frå 
mange kjelder. Dette er i seg sjølv ei stor utfordring men det vert  arbeid målretta med å sikre 
organisasjonen langsiktig grunnfinansiering.   
 
Organisasjonen som heilskap arbeider for at Verdsarvparken skal gjerast kjent i Parkkommunane og 
representerer stiftinga i ulike nettverk, nasjonalt og internasjonalt. Parkforvaltarane arbeider for 
ivaretaking av kulturminne og kulturlandskap, samt formidling av kunnskap om desse verdiane. 
Berre gjennom ivaretaking av natur- og kulturarven vil det vere mogleg å nytte den i verdiskaping. 
Restaurering og skjøtsel av kulturminne og kulturlandskap har difor høg prioritet innanfor 
Nærøyfjorden Verdsarvpark.  
 
Fleire prosjekt er sett i gang rundt om i grendene som følgje av framhjelp frå parkforvaltaren for 
kulturminne og formidling til ma. utarbeiding av søknadar om midlar til Kulturminnefondet og andre 
finansieringskjelder. Døme på slike prosjekt er istandsetjing av krigsminneanlegget på Ramsøy i 
Gudvangen, restaurering av strandsitjarnaust og stølsvegen Rimstigen på Bakka og restaurering av 
sjøbu i Undredal. Desse prosjekta er tildelt midlar gjennom Kulturminnefondet   og 
verdiskapingsprogrammet. I alle prosjekta har Verdsarvparken sine tilsette delteke på ulikt vis frå 
framhjelp av søknader om finansiering til prosjektleiing/ oppfylging og rapportering. Prosjekta 
inngår og i ulike planar for formidling og næringsutvikling basert på natur- og kulturarv. Sjå elles 
omtale av kvar enkelt prosjekt seinare i denne rapporten. 
 
Parkforvaltar kulturlandskap har medverka til planlegging , finansiering og gjennomføring av 
skøtselsprosjekt  på ma. stader som Dorganes, Fronnes, Stalheim, Aurlandsdalen , Dyrdal og 
Rimstigen i Aurland og Storehaugen i Lærdal. I tillegg har parkforvaltar medverka til planlegging  , 
finansiering  og gjennomføring/ koordinering av innsats i høve til gjerde- og beiteprosjekt i 
Nærøydalen, Dyrdal og  Fresvik. Utover dette er lagt ned ein monaleg innsats i høve  rydding , 
istandsetjing og merking av turvegar/-stiar.  Detter er eit prioritert arbeid som vil halde fram ei tid og 
som venteleg vil føre til betre tilgjenge og auka kvalitativ oppleving.  Sjå elles omtale seinare i 
rapporten. 
 
Eit nasjonalt erfarings- og kompetansenettverk for natur- og kulturparkar, støtta av fleire departement 
er etablert. Aurland Naturverkstad fungerer som sekretariat for dette nettverket og vil vere ein aktiv 
partnar i arbeidet med regionalparkar i Noreg gjennom utgreiing, planlegging, kompetansebygging, 
tilrettelegging og internasjonalt nettverk. Akkurat no føregår det eit utviklingsarbeid i høve til å 
fremje eit utkast til kriterie for godkjenning av regionalparkar i Noreg. Verdsarvparken deltek aktivt i  
denne prosessen gjennom eit eige arbeidsutval. 
 
PARTNARSKAP. 
Nærøyfjorden Verdsarvpark, både som organisasjon og arbeidsform, har som sitt fremste føremål : 
•Å vere pådrivar for ei natur- og kulturbasert samfunnsutvikling med forankring i verdsarvstatusen 
til Nærøyfjordområdet.  
•Ivareta og verne om verdsarvverdiane gjennom utvikling og bruk - medverke til ei berekraftig 
utvikling. 
•Å koordinere og samordne den samla innsatsen i høve verdsarvstatusen for Nærøyfjordområdet.  
•Å skape møteplassar og utvikle forpliktande partnarskap/ fellesskap mellom eit vekslande 
mangfald av aktørar og initiativ som fremjar parken sitt føremål.  
•Å arbeide for utvikling av vertskapsrolla slik at ein fremjar ein verdiskapande kommunikasjon 
mellom lokalsamfunnet og omverda. 
 
Deltaking i Verdsarvparken bygger på partnarskap der bedrifter og organisasjonar som har sitt virke i 
og rundt Nærøyfjordområdet kan inngå frivillige, forpliktande partnarskapsavtaler. Gjennom 
partnarskap dreg aktørane nytte av Verdsarvparken sin kompetanse, nettverk og merkevare og kan 
kvalifisere til tilgang på øyremerka offentlege midlar. Avtalen inneber samstundes ei forplikting om å 
arbeide for ivaretaking av verdsarvverdiane gjennom berekraftig utvikling. 
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Grunnlaget for partnarskapet og forpliktande samarbeid byggjer på 4 hovudelement: 
 
1. Parkplanen  - ein langsiktig strategi- og handlingsplan som omtalar verdiplattform/ visjon, 
utfordringar, målsetjingar samt peikar ut overordna tiltak og satsingar.  Dette er eit sentralt 
styringsdokument  for  Verdsarvparken sitt arbeid. Ferdigstilt og godkjent av styret i 2009. Det er 
vidare ei målsetjing at planen innan to år skal  reviderast og forankrast hjå eigarane/ stiftarane av 
Verdsarvparken som ein felles kommunedelplan for verdsarvkommunane. 
 
Verdsarvparken sine satsingar er kort fortalt pt. : 
 - Styrking av primærnæringane. 
 - Satsing på natur- og kulturbasert næringsutvikling. 
 - Satsing på stadformidling, vertskapsutvikling og læring. 
-  Satsing på skjøtsel og tilrettelegging. 
 - Styrking av felles identitet og merkevare  
 
2. Årleg handlings – og tiltaksplan som er eit resultat av ein prosess som involverer partnarar, parken 
sitt styre, arbeidsutval og tilsette. Handlingsplanen konkretiserer tiltak og innsats i tråd med dei 
langsiktige satsingane og målsetjingane. (Handlingsplan 2010 ligg ved som døme) Handlingsplanen 
vil frametter innehalde prosjekt som er endå meir konkrete med tanke på innhald, finansiering/ 
innsats og prosjektleiing. Arbeidet med handlingsplan 2011 er pt. starta opp og partnarane og 
stiftarane er gjennom eit eige partnarmøte oppmoda om å kome med innspel til handlingar og tiltak.  
Dette er og ein prosess kor ein vil setje fokus på koordinering  med andre aktørar sin innsats i området 
slik at vi unngår for mykje parallelle satsingar og tiltak.  
 
3. Partnarskapsavtalen – generell del. 
Etablerer ei felles plattform og retning for eit forpliktande samarbeid mellom Verdsarvparken og 
partnaren/-ane. Byggjer på prinsippa om berekraftig bruk/ utvikling og ivaretaking av natur- og 
kulturverdiane i området – sjå under. 

4. Partnarskapsavtalen – spesiell del. 
Fastset kva partane utifrå satsingane /måla i handlingsplanen kan bidra med i form av innsats/ 
tiltak/ økonomi mv.  – anten  gjennom eit år eller ein tidsperiode. Denne delen er  framleis under 
utvikling. 
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Oversikt partnarar pr. dato: 
 
Partnar  Stad WEb 
Aurland Natur og Kulturarv Aurland www.anka-nett.no   
Kystled Nærøyfjorden  www.kystled-sogn.no  
Haugen Gardsmat Flåm www.haugengardsmat.no  
Holo Gardstun Flåmsdalen www.hologardstun.no  
Li Gardstun Aurland  
Stigen Gard og Turar Aurland/ Fresvik www.stigengard.no  
Fresvik Bygdelag Fresvik www.fresvik.net  
Underdal Grendalag og 
Bygdeutvikling 

Underdal www.undredal.no  

Bakka Grendalag Bakka  
Nærøy Vel Nærøydalen  
Njardar Vikinglag Gudvangen www.njardar-vikinglag.no  
Opplev Undredal/ Underdalsbui Underdal www.visitundredal.no  
Aurland og Lærdal Reiselivslag Aurland www.alr.no    
Heritage Adventures Voss/ 

Stalheim/Gudvangen 
www.heritageadventures.no  

Nærøy Kulturhistoriske Anlegg Gudvangen www.vikingvalley.no   
Fretheim Hotel Flåm www.fretheim-hotel.no  
Gudvangen Fjordtell Gudvangen www.gudvangen.com  
Stalheim Hotel  Stalheim www.stalheim.com  
Sogn Jord- og Hagebruksskule Aurland www.sjh.no  
Ramsøy Krigsminneanlegg Gudvangen  
Otternes Bygdetun Aurland www.otternes.no 
Frøys Hus Fresvik www.froyshus.no  
Stalheim landskapspark Stalheim  http://stalheim.landskapspark.no/nn/  
IL Modig Fresvik  
Flåm Oppleving Flåm www.flamoppleving.no  
Dyrdal Fjordarv Dyrdal  
Drego Fjellgard Dyrdal  
Aurland Naturverkstad AS Aurland www.naturverkstad.no  
Aurland Ressursutvikling AS Flåm  
 
Blant partnarane i Verdsarvparken i dag finn vi grendalag, lokale produsentar, representantar frå 
reiselivsnæringa, frivillige organisasjonar og produsentnettverket ANKA.  Fleire vurderer 
partnarskap i dag m.a. lokale skular, fleire lokale verksemder av ulik format og storleik. 
 
Det er og ei målsetjing at og kommunane, regionale forvaltningsorgan som Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen, Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og frivillige 
organisasjonar som t.d. Fortidsminneforeningen og Den Norske Turistforening teiknar partnarskap. 
 
UTFORDRINGAR 
Nærøyfjorden Verdsarvpark spring m.a. ut frå eit ønskje om å møte nokre av utfordringane ein står 
oppe i som følgje av at fjordkulturen står ved eit vegskilje. Etter at større areal innanfor området vart 
verna etter Naturvernlova, Plan- og bygningslova, og i tillegg vart skrive inn på Verdsarvlista, vart 
utfordringar knytt til forvaltning og utvikling i dei busette bygdene i og utanfor verneområda 
tydelege.  Med UNESCO-status og auka fokus følgjer auka interesse frå reiselivsnæringa som fører 
med seg særskilte utfordringar knytt til vertskap og besøksforvaltning. Erfaring frå andre land viser 
m.a. at verdsarvstatus, med denne auka merksemda og turismen, i nokre tilfelle har gjort 
verdsarvstader meir sårbare. 
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Fråflytting frå grendene. 
Målsetjinga om å oppretthalde levedyktige distrikt og lokalsamfunn, er framleis ein viktig pilar i 
distrikts- og regionalpolitikken. Trivsel, arbeidsplassar, infrastruktur og eit godt og likeverdig 
velferdstilbod er grunnleggjande for busetjing. Einskilde busette grender og bygder i kjerneområdet 
til Verdsarvparken kan seiast å ligge i eit marginalt sjikt for busetnad. Likevel er det nettopp desse 
samfunna som i stor grad medverkar til å halde opplevingsverdiane i området i hevd, særskilt i høve 
til reiseliv, friluftsliv og rekreasjon. Dette skuldast m.a. at landbruket framleis er ei viktig, men 
marginal næring i desse bygdene.  
 
Dårleg økonomi i landbruket og fleire deltidsbruk gjer at menneska vert pressa ut frå gardane. 
Konsekvensen er nedgang i talet menneske på gardane og i bygdene. Det vil igjen seie at færre har 
direkte føling med utfordringane til bøndene. Den sviktande økonomien i næringa, einsemda i yrket 
og belastningar som verneforskrifter og skiftande klimatisk tilhøve er erfaringar som vert delte av 
stadig færre i bygdene. 
 
Fråflytting frå bygder og grender kan samstundes skuldast eit for einsidig fokus på tradisjonell 
næring knytt til bygdeidentitet. Skal ei bygd lukkast i å oppretthalde folketalet, må det i tillegg vere 
rom for andre næringar, for gründerar og innflyttarar.  
Nedbygging av landbruket. 
Landbruket er ein av faktorane som bidreg til den opplevingsverdien som er å finne i landskapet i 
Verdsarvparken. Ei dagsaktuell problemstilling er den dramatiske omstillinga i landbruket. I 
parkområdet aktualiserar dette eit tidsskilje frå volumproduksjon til nisjeproduksjon. Stadig fleire i 
landbruket ser nye mogelegheiter i å tilby innhald i eit til no relativt gjennomfartsdominert og passivt 
reiselivsprodukt. Sentrale spørsmål i den samanheng vert då om den regjerande transport-, 
overnattings- og serveringsfokuserte reiselivsnæringa kan finne eit interessefellesskap med den nye 
opplevingsbaserte landbruksnæringa? Kan ei slik økonomisk utvikling sameine vern og utvikling på 
ein forpliktande måte? 

 
Vertskapsrolla - å stå med ryggen eller 
andletet mot gjestane?  
Utfordringane knytt til vertskapsrolla 
og møtet med turismen i fjordbygdene 
er mange. I Nærøyfjordområdet er det 
eit motsetningstilhøve mellom 
utviklinga av området som 
turistmagnet og måten dei fastbuande 
opplever møtet med dei tilreisande.  
 
Den raskt aukande mengda turistar i 
området har gjeve mange ei oppleving 
av å bli ”kikka på”. Dette har til tider 
resultert i det som kan opplevast som 
negative møte mellom lokal befolkning 
og tilreisande, som t.d. kjensla av at      Turistskip glir forbi Bakka på veg inn Nærøyfjorden. Foto: Aurland.com 
turistane unngår å veksle ord og blikk  
med dei som har sitt daglege verke i området. Slike tilhøve gjer noko med dei som kiker si vurdering 
og verdsetjing av produktet, og likeeins noko med sjølvbiletet til dei som blir kikka på.  
 
Som følgje av etableringa av Nærøyfjorden Verdsarvpark og ei meir medviten haldning til det faktum 
at folk vil halde fram med å komme til området, har nye tankar kring vertskap slått rot blant 
fastbuande i området (meir om dette under).  
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Press på verdiar. 
UNESCO- og vernestatus gjer at arealet som står til rådvelde for utvikling er avgrensa og at 
attraktiviteten i området har auka. Dette fører til meir press på verdiane i området, stikk i strid med 
rammene og målsettinga for landskapsvernet.  
 
Reiseliv - besøksforvaltning og tolegrenser. 
Fjordane var mellom pionerane i framveksten av det moderne reiselivet i Noreg, og fjordlandskapet er 
framleis eit av dei viktigaste ikona i marknadsføringa av landet som reisemål. M.a. syner statistikken 
at kvar sjette turist på reise i Noreg kjem til Aurland. I kjerneområdet for Verdsarvparken finn vi den 
største fjordcruisestrekninga i Noreg, Flåm-Gudvangen, pakkeproduktet ”Norway in a Nutshell”, 
Flåmsbana og ein veksande cruiseskipstrafikk. Desse reiselivsprodukta gjer at vi snakkar om trafikktal 
for gjennomgangstrafikk som i norsk målestokk kanskje kan kallast for masseturisme.  
 
Den korte turistsesongen vi tradisjonelt har hatt i Fjordnoreg gjer sitt til at trykket av reisande blir 
stort når det står på, og etterlet seg eit tomt rom resten av året. Dette medfører både slitasje på natur 
og anlegg og på menneskelege ressursar og lokalsamfunn ved at det ikkje gjev grunnlag for heilårs 
arbeidsplassar. I ei reiselivsundersøking for Flåm Utvikling frå 2008, kjem det m.a. fram at mange 
turoperatørar opplever den store mengda turistar som ei negativ side ved staden. Reiselivsbransjen 
tek slike resultat på alvor og arbeider aktivt med utviding av sesongen for å betre situasjonen. 
 

Dei små grendene som ligg 
innanfor verdsarvområdet 
opplever eit stort påtrykk av 
turistar, utan å oppleve 
verdiskapings-effektar 
lokalt. Dette skuldast til dels 
manglande ressursar når det 
gjeld kompetanse på 
produktutvikling, 
manglande 
tilretteleggingstiltak og 
besøksforvaltning. 
 
Mangelen på kunnskap 
fører og til at produkt som 
tilsynelatande er 
berekraftige kan føre til 
press på verdiar. T.d. har 
det vore tilfelle der eit så  

Kajakkpadlarar ved Bakka. Foto: Anita F. Hylland.                         stort antal kajakkpadlarar 
har slått leir på innmarksområde langs fjorden at dette har gått ut over landbruksaktiviteten. 
 
Arealbruk 
Motstridande ønskje om arealbruk er ikkje uvanleg i kommunane, men vert eit særskilt sårbart tema 
der det er stor grad av verneverdiar. Gjennom ei samla Parksatsing er målet å få alle aktørar til å dra 
lasset i same retning og voneleg sjå at alle vil vinn meir dersom natur og kulturverdiane vert haldne i 
hevd og vist omsyn til i arealplanlegginga.  

Klima 
Skiftande klimatiske tilhøve, og særskilt auka nedbørsmengder kan m.a. føre til auka risiko for skred. 
Frå 1. januar 2009 har NVE det overordna ansvaret for statlege forvaltingsoppgåver innan 
førebygging av skredulykker. Målet med det statlege engasjementet er å skape tryggare lokalsamfunn 
og auka samfunnstryggleik ved å redusere risikoen ved skredulykker. Kunnskapen om skredfarlege 
område skal bli betre og informasjon frå Noregs vassdrags - og energidirektorat meir tilgjengeleg. 
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Dette vil betre grunnlaget for å ta omsyn til skredfare ved arealplanlegging, utbygging, prioritering av 
sikringstiltak og beredskapsarbeid. 
 
Aurland er ein av få kommunar i fylket som har budd seg på dei komande klimaendringane gjennom 
kartlegging av skredfare knytt til auka nedbørsmengde. Som resultat sit kommunen att med lite trygt 
areal , noko som legg band på framtidig arealplanlegging i kommunen. 
 
Som følgje av klimaendringar opplever vi òg ei heving av skoggrensa, som i kombinasjon med opphør 
i bruken av stølsområda fører til tap av biologisk mangfald og svekka opplevingsverdiar i 
høgtliggjande område.  
 
Vern av verdiar kombinert med utvikling og verdiskaping lokalt 
Lokalsamfunnet som Verdsarvparken femnar om har vore gjennom ei rekkje verneprosessar der 
verdifulle naturområde og kulturlandskap er verna av nasjonale omsyn. Vernet omfattar alle 
vernekategoriar etter Naturvernlova og dekkjer i Aurland kommune meir enn 1/3 av det totale 
arealet. Dette skaper ofte barrierar for lokal utvikling.  
 
Forvaltningsplan for Nærøyfjordområdet gjev retningslinjer for bruk av kultur- og naturverdiar i 
området. Til tross for generelt forbod mot inngrep i kulturminne er det opna for restaurering og bruk 
av t.d. gamle stølshus og vegar.  
 
Spørsmålet om bruk og vern er eit tema ein stadig kjem attende til, men rammene for balansen i dette 
tilhøvet er i liten grad utprøvd i praksis. Stortingsmelding 25, Lokal vekstkraft og framtidstru, om 
distrikts- og regionalpolitikken, skisserer eit samarbeid mellom fleire departement om vidareføring av 
arbeidet med å utvikle kunnskap om tilhøvet mellom bruk og vern, mellom anna når det gjeld auke i 
næringsverksemd i og rundt verneområda.  
 
Eit døme på samarbeid er utprøvinga av målstyrt forvaltning i regi av Landbruks- og 
matdepartementet og Miljøverndepartementet. Målet er å skaffe fram kunnskap og metodar for å 
vurdere korleis ulike aktivitetar påverkar fastsette forvaltningsmål gjennom fem pilotprosjekt. Dette 
skal gje betre grunnlag for å vurdere om tiltak eller aktivitetar kan halde fram eller bør endrast eller 
avviklast heilt. Resultata kan bli eit supplement til dagens forvaltning.  
 
Berekraftig reiseliv i verdsarvområde og generelt er og satsingsområde for både 
Miljøverndepartementet og UNESCO. I den samanheng vert det hevda at gode strategiar for turisme 
er gode strategiar for lokalsamfunnet, og at det som vert kravd er god prosjektleiing, dialog mellom 
aktørar og at tiltaka inngår i større strategiar. 
 
Verdsarvparken er på god veg til å lukkast med nettopp dette ved at lokalsamfunna innanfor 
parkområdet vil ta grep om utfordringa i høve bruk og vern gjennom berekraftig utvikling og næring, 
der ressursane i landskapet kan nyttast på nye måtar.  
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SATSINGAR OG TILTAK . 
Parkplanen synleggjer Verdsarvparken sine overordna satsingar og tiltak og er resultat av ein open 
prosess som m.a. har involvert partnarar, kommunane (stiftarane) og fylkesmenn, fylkeskommunane. 
 
Alle satsingane og tiltaka har som siktemål, anten direkte eller indirekte,  å medverke til ivaretaking 
av verdsarvverdiane, og overlappar kvarandre m.o.t. å møte delmåla.  
 
Satsingane og tiltaka er likevel forsøkt skildra kvar for seg. 
 
1. Styrking av primærnæringane 
 
MÅL      SATSING/TILTAK 
Landskaps- og kulturminneskjøtsel  Styrking av primærnæringane 
Utvikling av lokal næring 
Busetnad og livskvalitet 
 
Ei styrking og stimulering av primærnæringane landbruk, fiske og jakt er essensielt for å halde 
busetjinga oppe i grendene og bygdene, for å oppretthalde dei unike landskapsverdiane som oppstår i 
møtet mellom menneskeleg verksemd og storslagen natur, og for å oppretthalde grunnlaget for natur- 
og kulturbasert næring som opplevingsnæring og lokal matforedling.  
 
Innsats og tiltak: 
 
 * Tiltaksplanen for kulturlandskapet i verdsarven Vestnorsk fjordlandskap. 
Etter initiativ frå Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap vart det i 2007 utarbeidd ein tiltaksplan 
for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyane. Planen som inneheld 
fire  bidragsordningar (areal, beite, investering og kulturlandbruk) peika på at det vil vere naudsynt 
med tilføringar på omlag 4,4 millionar pr. år for å oppretthalde landbruket og ivareta 
kulturlandskapet i Nærøyfjorden verdsarvområde. Ordninga prioriterer aktive bruk i verdsarven men 
opnar og for at bruk med utanfor som nyttar området til beite og kan inngå avtale om beitebidrag. 
Ordninga er eit supplement til andre tilskotsordningar tilgjengelege gjennom landbruksforvaltninga. 
 
Fram til 2010 vart det sett av 2,4 millionar til oppfylging av tiltaksplanen i Nærøyfjordområdet, som 
eit spleiselag mellom Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. LMD sitt bidrag 
til ordninga vart vidareført gjennom jordbruksforhandlingane i 2110.  
 
Verdsarvparken gjennom verdsarvsekretariatet har delteke i utforminga av denne tiltaksplanen og 
arbeider vidare for å styrke økonomien i tråd med målsetjingane. 
 
 * Fond for fellesgodefinansiering 
Verdsarvparken har i prosjektperioden arbeid for oppretting av eit Kulturlandskapsfond – seinare 
kalla eit «Fond for fellesoppgåver i kultur- og opplevingslandskapet».  Fondet hadde som siktemål å etablere 
ein samfinansieringsmodell for fellesoppgåver i Nærøyfjordområdet med særleg fokus på ivaretaking 
og utvikling av kultur- og naturverdiane. Med andre ord etablere eit direkte og lokalt samarbeid 
mellom dei som sel opplevingane, som regel reiselivsverksemder av ulike slag, og dei som held 
vedlike, ivaretek og utviklar dei same verdiane.   
 
Dei største transportørane vart etter ein førebuande prosess invitert til å legge eit friviljug bidrag i 
fondet, men trass positive signal under drøftingane i arbeidsgruppa vart det etter kvart tydleg at det 
ikkje var nokon reell vilje til ei slik handling.  
 
Arbeidet vil likevel halde fram etter målsetjinga men er sett på vent til tida synest vere moden for 
vidare handling/ tiltak. 
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2. Natur- og kulturbasert næringsutvikling 
Ei viktig satsing for Verdsarvparken er å legg til rette for utvikling av natur- og kulturbasert næring.  
Innanfor natur- og kulturbasert næring ligg det eit spenn frå opplevingsprodukt til mat- og 
handverksprodukt, og i botn for dette ligg det god ivaretaking av natur- og kulturverdiar, m.a. i form 
av skjøtsel, vedlikehald og restaurering.  
 
Utvikling av slik næring kan generere aktivitet innan primærnæringane, oppleving og kultur, reiseliv, 
byggjebransjen og eigedomsutviklinga (jf. St. meld. nr 16 2004-2005 ”Leve med kulturminner”). 
 
Nærøyfjorden Verdsarvpark har etablert samarbeid til næringsutviklingsselskap i området. Mellom 
desse er det tettast band til Aurland Næringshage som ma. opererer ei særleg satsing på utvikling av 
økoturisme i Noreg, noko som kan vere ein måte å leggje eit godt grunnlag og rammeverk for natur- 
og kulturbasert næring.  
 
Verdsarvparken har òg eit viktig samarbeid med Aurland Natur- og Kulturarv (ANKA), som driv 
aktivt med utvikling av lokale bedrifter med basis i natur- og kultur og lokale ressursar. Parkarbeidet 
skal vere med å legge til rette for vidare drift og vidareutvikling desse næringane.  
 
Saman med reiselivsnæringa arbeider Verdsarvparken for å utvide turistsesongen til å gjelde heile 
året og å auke talet overnattingsdøgn pr. gjest. På den måten vil ein kunne medverke til berekraft og 
volumauke i ei pressa reiselivnæring som samstundes er ein viktig motor i busetnaden i distrikta. 
Målgruppa for ei slik satsing er turistar som søker ekte opplevingar med god kvalitet. Auka bruk av 
natur- og kulturverdiane vil gi grunnlag for slike opplevingar, som t.d. kan vere fotturar, skiturar, 
fiske og jakt, matopplevingar og ny og gamal tradisjon knytt til årstidene. Nyleg inngått  partnerskap 
med Aurland Ressursutvikling AS og samarbeid omkring etablering av Nærøyfjorden Verdsarvpark 
som vertskapsregion er ei spanande satsing framover. 
 
Fleire aktørar, som t.d. Indre Sogn Kystlag og Vik/Fresvik arbeider med reiselivsprosjekt som ev. kan 
gå inn i felles satsingar og tiltak. 
 
MÅL:       SATSING: 
Verdsetting og god forvaltning  Natur- og kulturbasert  
Landskaps- og kulturminneskjøtsel                næringsutvikling. 
Utvikling av lokal næring 
Busetnad og livskvalitet 
 
Innsats og tiltak:  
 
 * Kulturminnesatsinga 
 
Verdsarvparken si deltaking i VSP kulturminne opna for ei særleg satsing på istandsetjing og 
verdiskaping med grunnlag i kulturminne og kulturmiljø.  Gjennom parkforvaltar kulturminne og 
seinare parkforvaltar kulturlandskap og restaureringshandverkar, har verdsarvparken kunne yte 
kompetent framhjelp i samband med søknad om finansiering, gjennomføring/ oppfylging samt 
rapportering i samband med ei rekkje restaureringsprosjekt.  I fleire av prosjekta har Verdsarvparken 
og bidrege med økonomi.   
 
Nedanfor føl omtale og status i dei enkelte prosjekta: 
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NEDBERGO.    
 

 
 
Objekt/status:     Den fråflytta fjellgarden Nedbergo som ligg fritt til over Aurlandsfjorden, har 

  eit særmerkt bygningsmiljø og landskap. Utgjer svært viktige kulturlandskaps 
  element i verdsarvområdet. Nedbergo har ein godt synleg og sårbar 

plassering i verdsarvområdet, med stor eksponering mot ålmenta. 
Bygningane og kulturmiljøet dei er ein del av, er viktige kulturhistoriske 
dokument og har ein høg grad av autentisitet.  

 
Tiltakshavar:     Eigar bruk 55/1: Lars Nedberge. 

Eigarar bruk 55/2: Torill Nedberge Klevmark, Grethe NedbergeEsbensen, 
Idunn Synneve Nedberge Hille, Ole Kristian Nedberge, Stein Magne 
Nedberge, Tove Oddny Nedberge.  

  
Tiltak/handling:  Restaureringsplan og skjøtselsplan. Restaureringsprosjekt. 
 
Aktørar:     Eigarar og brukarar, NVP, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Aurland 

Naturverkstad, Aurland kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 
Statens Naturoppsyn. 

 
Målsetjing:            Å ta vare på eit av dei viktigaste kulturminna/-miljøa i området. 

NVP utarbeider ein samla restaureringsplan som grunnlag for 
istandsetting av bygningar og bygningsmiljø. 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har under utarbeiding framlegg til 
skjøtselsplan for ivaretaking av kulturlandskapet. I planen inngår å få 
i stand brygge for å betre tilgjenge, stinettverk skal skiltast, og 
tilordning av kvileplassar. Tiltak for å halde kulturlandskapet i hevd. 
Nedbergo representerer eit heilskapleg produksjonssystem 
og kulturlandskap, og gjennom restaureringsplan og skjøtselsplan er 
det god von om å lukkas med å ta vare på eit av dei viktigaste 
kulturminna i området.  
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Finansieringskjelder:  Ikkje klart. Søkt og fått tilsegn frå Kulturminnefondet haust 2010.  Søkt 
ordninga  ”Tilskot til kulturminne på Verdsarvlista.” 

    
Gjennomføring:    Det er tidligare frå fleire kantar teke initiativ til restaurering av 

bygningsmiljøet utan at dette har resultert i noko heilskapleg plan over status, 
kostnad og realistisk gjennomføring. Ein heilskapleg restaureringsplan for dei 
to bruka er no under utarbeiding. Framhjelp tilsøknadar om finansiering 
hausten 2010. Oppstart restaurering av løe og stabbur sommar 2011. 
Samstundes vert det arbeida med skjøtselsplan.   

 
Verdiskaping/resultat:  Sosial verdiskaping gjennom at prosjektet bidreg til fellesskap, 

samhandling/samarbeid og lokalt engasjement. Kulturell verdiskaping 
gjennom ivaretaking av kulturminneverdiar og formidling av lokal identitet, 
kunnskap og historie knytt til kulturarven. Miljømessig verdiskaping gjennom 
å bidra til eit godt kulturmiljø.  

 
Bidrag frå NVP:    Administrasjon og produksjon av søknadar frå  parkforvaltar kulturminne. 

Utarbeiding av restaurerings- og tiltaksplan frå handverkar.  Koordinering av 
tiltaka. Prosjektoppfylging. Handverkstenester.  
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EILERTSTOVA – OTTERNES BYGDETUN. 

 
 
Objekt:                   Eilertstova, eit av 27 hus på klyngjetunet Otternes, som ligg mellom 

Aurlandsvangen og  Flåm. Opprinneleg røykestove fråtidlig 1700-tall eller 
tidlegare. Til tross for stor utskifting, så er bygget totalt sett svært autentisk og 
representerer ei sjeldan stovetype i Sogn. Utgjer ein viktig del av husrekka 22-
25 som har vesentlig verdi for heilskapen i tunet. Otternes er ein viktig arena 
for bærekraftig natur- og kulturbasert verdiskaping, der det også drives 
tradisjonelt landbruk og skjøtsel av kulturlandskapet rundt tunet 

 
Tiltakshaver:  Otternes  er eigd av Aurland kommune. Drift i privat regi, Laila Kvellestad.  
 
Tiltak/handling:    Restaureringsprosjekt og kurs.  
 
Aktørar:                  Otternesgruppa/styret for Otternes, Driftsansvarlig Laila Kvellestad, Aurland 

kommune, ANKA-nettverket, Nærøyfjorden Verdsarvpark m. fl. 
 
Målsetjing:             Mål å sette bygningen i stand slik at heilskapen i tunet kan bevarast. I tillegg 

er det planar om å halde kurs i komposisjonsmåling og istandsetjing av 
vindauge  i samband med restaureringa.  

 
Finansieringskjelder:  KMF, Aurland kommune, NVP 
 
Gjennomføring:    Kommunen har ansvar for gjennomføring og vil legge ut anbod hausten 2010. 

Planlagd gjennomføring 2011.  
 
Verdiskaping/resultat: Grunnlag for økonomisk verdiskaping gjennom å vera ein del av eit 

bygdetun/museum. Ivaretaking av bygningen og heilskapen ved 
Otternestunet gjev godt grunnlag for sosial og kulturell verdiskaping. 
Miljømessig verdiskaping gjennom å ta vare på kulturmiljøet som 
Otternes er ein del av, og gjennom gjenbruk av bygningar og materiale.  

 
Bidrag frå NVP:     NVP er ein pådrivar for god forvaltning av Otternestunet, slik at det vert teke 

vare på og utvikla på ein god og bærekraftig måte. Har vært pådriver overfor 
kommunen for å auke løyvingane til restaurering og tilrettelegging for drift og 
konsolidering av Otternesgruppa til eit styre. NVP har bidrege til kopling 
mellom Otternes og fylkeskommunen si  kulturavd. Har bidrege til søknad 
om midlar til restaurering. Har inngått sekretariatsavtale med styret for 
Otternes, der NVP bl.a. får ansvaret for gjennomføring av søknadsprosessar 
og oppfølging/rapportering av prosjekter. Har i tillegg løyvd 50 000 til 
gjennomføring av kurs.  
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ALMASTOVA  – AURLANDSDALEN. 

 
 
Objekt: Almastova i Aurlandsdalen. Enkelt stovehus sett opp under ei diger 

steinblokk i ly for årvisse steinsprank og skred. Laftastova vart flytta til 
Almen på 1800-talet, man kan vere frå 16-1700 talet opphaveleg.   

 
Tiltakshavar:   Eigar, Bente Steine 
  
Tiltak: Restaureringsprosjekt. Det har tidlegare vore utført restaureringsarbeid i to 

periodar, men no trengs vidare restaurering av tak, vegg og dør.  
 
Aktørar: Aurlandsdalen Kulturlandskap (AK) er initiativtakar, NVP gjennom 

sekretariatsarbeid for AK , Venner av Aurlandsdalen 
 
Finansiering: SMIL, ECO Vannkraft, Stiftelsen UNI, Aurland ressursutvikling 
 
Gjennomføring: Restaureringsprosjektet er del av ein lang prosess med istandsetting av 

bygningar Aurlandsdalen. Aktuelle tiltak er berre delvis sett i gang pga av 
manglande fullfinansiering. 

 
Verdiskaping/resultat:  Prosjektet har sosial, kulturell og miljømessig verdiskapingspotensiale.  
 
Bidrag frå NVP: Sekretariatsarbeid for Aurland Kulturlandskap, utarbeiding av søknad, 

administrasjon og prosjektoppfølging, handverkstenester.  
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KÅRSTOVA PÅ SINJARHEIM – AURLANDSDALEN. 

 
T.v.: Restaureringshandverkar Magnus Wammen smir vindushengsle og beslag. T.h.: På tunet. Kårstova til høgre i biletet.  
Foto: Nærøyfjorden Verdsarvpark. 
 
Objekt: Sinjarheim er ein gammal fjellgard med stor kulturhistorisk og antikvarisk 

verdi. Kårstova vart flytta dit og sett opp kring 1850, men har deler frå ulike 
epokar. Ho representerer typisk vestnorsk byggeskikk, men har også 
uvanlege moment og fine snekkardetaljar. Garden er fråflytta, men vert i dag 
nytta m.a til stølskurs i regi av Sogn  jord- og hagebruksskule.  

 
Tiltak/handling: Restaureringsprosjekt. Istandsetting av kårstova gjennom utbetring av 

værvegg ved skifting av utvendig kledning og overflatebehandling. Taksperre 
skal reparerast og to eldre vindauga skal restaurerast og monterast.  

 
Tiltakshavar:   Eigar, Inge Olai Sønnerheim 
 
Aktørar: Aurlandsdalen Kulturlandskap (AK) er initiativtakar, NVP gjennom 

sekretariatsarbeid for AK , håndverkarar Håkon Gøthesen og Magnus 
Wammen,.  

 
Finansiering: KMF, NVP, ECO Vannkraft, SMIL 
 
Gjennomføring: Istandsetting av Sinjarheim har vore prioritert i lang tid, og 

restaureringsprosjektet er del av ein lang prosess. Gjennom mange år er det 
lagt ned utallige dugnadstimar på Sinjarheim. Aktuelle tiltak var planlagd 
gjennomført i 2009, men ikkje fullført pga manglande materialtilgang 
(helikopterfrakt for seint i sesongen). Noko arbeid er gjort i 2010, men ikkje 
fullført pga manglande handverkstilgang. Planlagt fullført sommaren 2011.  

 
Verdiskaping/resultat: Prosjektet har sosial, kulturell og miljømessig verdiskapingspotensiale. På sikt 

også økonomisk gjennom mogleg utleige av kårstova til turistar.  
 
Bidrag frå NVP: Sekretariatsarbeid for Aurland Kulturlandskap, utarbeiding av søknad, 

administrasjon og prosjektoppfølging, handverkstenester.  
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LEIM – SKJERDAL. 

 
Objekt: 
 Selet på stølen Leim i Skjerdal. Bygd i 
tømmerlaft og var flytta til stølen Leim i 
 1880 frå garden Kvam i Aurland. Selet 
 består av lafta rom med golv og kjellar  
(natursteinmur) og skot i bindingsverk  
med jordgolv. Selet har bølgeblikktak som  
er lagt oppå det gamle torvtaket. Skotet 
har enkelt bølgeblekktak. 
 
Tiltakshavar:  
Eigar, Anne Karin Hatling og Harald 
Skjerdal. 
 
 
Tiltak:              Restaureringsprosjekt. Fortsterking av vegg og nytt panel for å beskytte mot 

vidare råteskader. Restaurering av eksisterande vindauge. Utbetring av 
veggar og dører i skotet. Mønevegg må ha ny panel og veggen mot det nye 
ysteriet må ha ny dør. Restaurering av taket gjennom å løfte taket på skotet og 
forlenge platene slik at vi får betre takutstikk og vern mot regn. Taket må 
brannsikrast rundt pipa og ovnsrør må byttast. Oppmuring av grunnmuren 
der den er i ferd med å gli ut litt. Golvbjelkane må jekkast litt opp og 
forsterkast. 

 
Aktørar:                 Eigar, NVP 
 
Målsetjing:             Selet ,som etter restaurering skal fungere som budeiebustad og vedlager i 

samband med ysting , inngår i ei privatinitiert satsing på bærekraftig 
næringsutvikling knytt til dei lokale ressursane til garden Skjerdal. Eit nytt  
stølsysteri og fjøs med melkestall  er samstundes under bygging på Leim. 

 Planane er å  produsere ost og tilby opplevingar til turister, og å lage til ein 
stølskafé. Produksjon av geitost og stølsopplevingar til turistar og stølen vil få 
nytt liv bygd på tradisjonell stølsdrift. 

 
Finansieringskjelder:  KMF, SMIL, eigne midlar, dugnad.  
 
Gjennomføring:    Oppstart 2009, planlagt sluttført 2011. KMF har sett som føresetnad for tilskott 

at nytt bygg (stølsysteri) underordnar seg eksisterande seterstove. Vanskeleg 
kriterie å oppfylle og er i dialog med KMF om dette.  Viktig problemstilling i 
høve til moglegheiter for økonomisk verdiskaping.  

 
Verdiskaping/resultat: Miljømessig verdiskaping bl.a. gjennom gjenbruk av bygningar og materialar. 

Sosial og kulturell verdiskaping gjennom ivaretaking av tradisjonelt stølsbruk 
og formidling av dette. Økonomiske verdiskaping gjennom sal av geitost og 
stølsopplevingar.   

 
Bidrag frå NVP:      Verdsarvparken har støtta opp om eigar sine planer med restaurering av selet 

gjennom kvalitetssikring av søknad til Kulturminnefondet og 
handverksfaglige tenester. 
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NAUST – STYVI . 

 
Objekt:                   
Naust på Styvi. Lafta naust på 
tørrsteinsmur, truleg er frå 1800-talet. 
Bygningen har ei særs sentral plassering i 
verdsarvområdet og Nærøyfjorden 
landskapsvernområde, og blir sett av dei 
fleste turistane som vitjar Nærøyfjorden 
enten frå båt på fjorden, eller dei kjem 
gåande via den gamle postvegen frå 
Holmo til Styvi. Naustet er ein del av eit 
heilskapleg bygningsmiljø, og det einaste 
som er att på Styvi. Tidlegare fans det 
mange slike naust langs fjorden, men 
mange av dei er no 
rivne eller ombygde. Naustet er såleis ein 
særs viktig representant i formidlinga av  
livet langs fjorden.  
 
Tiltakshavar:   Eigar Thorbjørn Sund  
 
Tiltak/handling:    Restaureringsprosjekt. Istandsetjing av  naust med særs sentral plassering i 

  verdsarvområdet. Ligg i eit bygningsmiljø med særskilt verdi som kulturmiljø 
og opplevingsressurs. Gjenoppmuring av tørrmur, skifte av råteskadd 
materiale og sikring av tak.  

 
Målsetjing:             Ivaretaking av viktig kulturminne. Naustet er ein god representant for dei 

typiske nausta i Nærøyfjorden, mange naust av denne typen er i dag ombygd 
eller forsvunne. Det er  difor viktig at dei attverande nausta vert sett i stand og 
teke vare på for framtida. På Styvi er det i mange år gjort ein stor innsats for å 
ta vare på kulturlandskapet og det er inngått skjøtselsavtalar med 
Fylkesmannen/Statens naturoppsyn, slik at Styvi igjen står fram som ein 
gard med aktivt bruk. Prosjektet inngår dermed som ein lekk i ein større 
samanheng der satsing på kulturlanskapsskjøtsel, bygningsrestaurering og 
tilgjengeleggjering av verneområda for ålemta går hand i hand. 

 
Aktørar:                 Eigar, NVP, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Statens Naturoppsyn 
 
Finansieringskjelder:  Ikkje klart.  Søkt KMF haust 2010.     
 
Gjennomføring:    Oppstart 2010 og sluttrapportering haust 2011. Muren skal restaurerast ved 

hjelp av murarar frå Nepal, under leiing av Statens Naturoppsyn.  
 
Verdiskaping/resultat: Ivaretaking av bygningen og heilskapen ved Styvi gjev godt grunnlag for 

sosial og kulturell verdiskaping. Miljømessig verdiskaping gjennom å ta vare 
på kulturmiljøet som naustet er ein del av, og gjennom gjenbruk av bygningar 
og materiale.  

 
Bidrag frå NVP:     Hjelp til søknadsarbeid og prosjektoppfølging/rapportering. Utarbeiding av 

tiltaksplan og kostnadsoverslag.  
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VIDME – FLÅMSDALEN. 

 
 
Tiltakshavar:   Eigarane Steinar og Anne Lise Vidme, Flåm. 
 
Objekt:                    Kulturlandskapet ved høgdegarden Vidme i Flåmsdalen.  
 
Tiltak:                      Forprosjekt, tilrettelegging av turvegar. Kartlegging og tilstandsrapport over 

dei gamle vegane knytt til garden. Rapporten gjev ei oppsummering av faste 
kulturminne på garden og presenterar eit forslag til kultursti. 

 
Aktørar:                  Eigarar, Aurland Naturverkstad, NVP 
  
Målsetjing:            Bevaring og formidling av kultur- og landskapsverdiar. Prosjekt med fokus på 

ivaretaking av viktige kulturminneverdiar i området, samt betre tilgjenge for 
opplevingar og formidling av natur- og kulturverdiane. Forprosjektet skal 
fungere som eit utgangspunkt for vidare arbeid med tilrettelegging av 
området for turistar. Planen er eit verktøy som fremjar ivaretaking av 
gamle vegar som kulturminne og opplevingsrike fotturar, etablering av 
kultursti og kanalisering av ferdsle ved enkle tilretteleggingstiltak.  

 
Finansieringskjelder:  KMF, Flåm Utvikling AS, SMIL, NVP  
 
Gjennomføring:   2008-2010. Aurland Naturverkstad står ansvarlege for rapporten. Arbeidet er 

gjennomført i dialog med grunneigarane  og i samarbeid med NVP ved 
kulturminneforvaltar Gry Mørk og landskapsforvaltar Åsmund Finsrud Dale. 
Sluttrapportering haust 2010.  

  
Verdiskaping/resultat: Forprosjektet legg til rette for formidling av kulturarven og naturen som er 

karakteristisk for området. Bidreg dermed til sosial og kulturell verdiskaping.  
Miljømessig verdiskaping gjennom tilrettelegging av miljøvenleg turtilbod til 
turistar.  

 
Bidrag frå NVP:     NVP har gitt finansiell støtte til prosjektet, samt bidrege med søknads- og 

rapporteringsarbeid. I tillegg er historisk vedlegg til rapporten utarbeida av 
parkforvaltar Gry Mørk.   
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NILSA-MARTA NAUSTET – BAKKA. 

 

 
Objekt:                   Nilsa-Marta-naustet frå byrjinga av 1800-talet. Del av større strandsitjarmiljø i 

strandsona Langs Nærøyfjorden, såleis veldig eksponert. Steinbygd naustrom 
i underetg + høyloft i lafta rundtømmer.  

 
Tiltakshavar:   Eigar Svein Tufte, Bakka.  
 
Tiltak/handling:    Restaureringsprosjekt. Stor grad av utskifting, sikring av grunnmur, 

tømmerkasse, golv så vel som tak pga. slitasje og skade. Tekke heile taket med 
rastaheller. 

 
Målsetjing:             Base for Kystled Nærøyfjord (Indre Sogn Kystlag). Naustrommet skal verte 

nytta som naust, høyloftet til lagring av materiell, reiskap og div. anna 
tilhøyrande Kystleden. Del av satsinga på å ivareta kulturminnekvalitetane i 
verdsarvområdet og å få dei inn i ny, verdiskapande bruk. Utvikling av 
samarbeids-/avtalemodellar: Verdsarvparken har utforma avtale om bruk 

 mellom eigar og Kystled Nærøyfjorden/ Verdsarvparken. Naust-prosjektet er 
lekk i satsing på bærekraftig utvikling i grendene langs fjorden, det å skape 
bærekraftige reiselivsopplevingar i verdsarvområdet og det å skape gode 
møter mellom lokalbefolkning og gjester/turistar.  

 
Aktørar:                 Eigar, Kystled Nærøyfjord, NVP 
 
Finansieringskjelder:  KMF, SMIL, S & Fj. Fylkeskommune, Stiftelsen UNI    
 
Gjennomføring:    Oppstart 2008 og sluttrapportering haust 2010.  Lengre tid en planlagt grunna 

personellmangel hjå utførande handverkar.  
 
Verdiskaping/resultat:  Naustprosjektet har medført økonomisk, miljømessig og sosial verdiskaping. 

Økonomisk verdiskaping gjennom leigeinntekter frå Kystled Nærøyfjord. I 
tillegg har eigar teke på seg ansvaret med utleige av to av Kystledbåtane i 
kommunen mot ein viss godtgjersle. Restaureringsprosjektet ivaretek 
miljømessige verdiar gjennom ei oppgradering av strandsona 
(oppmuring av kant mot fjorden, ny flytebrygge, opprydding). Kulturell og 
sosial verdiskaping gjennom ivaretaking av strandsitjarmiljøet og 
strandområdet det høyrer til, som har både opplevings- og identitetsverdi. 

 
Bidrag frå NVP:     Rådgjeving i samband med finansiering, søknadsarbeid og  
   prosjektoppfølging/rapportering. 
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ODDASTOVA – OTTERNES BYGDETUN. 

Objekt:                 Oddastova, eit av 27 hus ved Otternes 
bygdetun. 

 
Tiltakshaver:       Aurland kommune v/ Otternesstyret.  
 
Tiltak/handling:    Restaureringsprosjekt. Fjerning av 
 innvendig panel frå 70- og 80-tallet for 

å få fram panel frå 1700-tallet eller 
første del av 1800. Vindaugsforing, 
fjerning av linoleum på gulv. Ny 
ytterdør i stil med anna ytterdør på 
huset.  Skorstein føres over tak, og 
peis tilbakeføres. 

 
Aktørar:                 Driftsansvarlig Laila Kvellestad, 

Aurland kommune, 
Otternesgruppa/styret for 
Otternes, ANKA-nettverket, 
Nærøyfjorden Verdsarvpark m. fl. 

         Utsikt til verdsarven frå Otternes. Foto: NVP 
 
Målsetjing:    Serveringslokale og kontor. Restaurering av Oddastova skal styrke  

driftsgrunnlaget på Otternes. Stova skal i tillegg til å fungere som serverings-
lokale, som også skal kunne brukast vinterstid, tene som lokale for personalet 
(kontor, pause), samt gi Otternes gode lagringsforhold for mat. Otternes er ein 
viktig arena for bærekraftig natur- og kulturbasert verdiskaping, der det også 
drives tradisjonelt landbruk og skjøtsel av kulturlandskapet rundt tunet. 
Otternes målgrupper er barn og unge, lokalbefolkning, samt andre tilreisande 
til distriktet, fagfolk frå ulike bransjar/sektorar, næringsliv/ 
småskalaprodusentar. Otternes er i sommerhalvåret arena for mange ulike 
aktivitetar og arrangement, i tillegg til å være ein stad for ro og idyll og godt 
vertskap. 

 
Finansieringskjelder:  KMF, Aurland kommune 
 
Gjennomføring:   Oppstart 2009 og sluttføring haust 2010.  
 
Verdiskaping/resultat: Økonomisk verdiskaping gjennom å betre tilrettelegging for å ta imot turistar. 
 Istandsetting av serveringslokale og kontor vil generere inntekter til 

Otternestunet. Å legge betre til rette for drift vil og betre kåra for formidling 
av kulturarven på Otternes, og dermed bidra til kulturell og sosial 
verdiskaping. Miljømessig verdiskaping gjennom å ta vare på kulturmiljøet 
som Otternes er ein del av, og gjennom gjenbruk av bygningar og materiale.  

 
Bidrag frå NVP:     Otternes er ein av Aurlands viktigaste kulturskattar.  NVP er ein pådrivar for 

god forvaltning av Otternestunet, slik at det vert teke vare på og utvikla på 
ein god og bærekraftig måte. NVP har engasjert seg i Otternes på fleire måtar: 
Har vært pådrivar overfor kommunen for å auke løyvingane til restaurering 
og tilrettelegging for drift og konsolidering av Otternesgruppa til eit  

 styre. NVP har bidrege til kopling mellom Otternes og fylkeskommunen si  
kulturavdeling.  Har bidrege i søknad om midlar til restaurering. Har inngått 
sekretariatsavtale med styret for Otternes, der NVP bl.a. får ansvaret for 
gjennomføring av søknadsprosessar og oppfølging/rapportering av prosjekt. 
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RAMSØY – GUDVANGEN.  

 
Foto: Asbjørn Ramsøy, Gudvangen. Krigsminna ligg i terrenget til venstre i bildet. 
 
Tiltakshavar:   Eigar Asbjørn Ramsøy, Gudvangen.  
 
Objekt:  Krigsminne på Ramsøy.  Kulturminnet består av ei 400 m lang løpegrav i 

tørrmur, tre støypte bunkersar med tak, og tre opne bunkersar med 
skytestilling mot fjorden. Anlegget vart bygd av tyske troppar i perioden 
1941-1943. Krigsminna ligg i eit intakt gardslandkap, slik det såg ut under 2. 
verdskrig. Innanfor verdsarvområdet, og del av lanskapsvernområde.  

 
Tiltak: Tilretteleggingsprosjekt. Rydding av vegetasjon og stein, samt gjenoppmuring 

av løpegrav, skogrydding, reinsking av bunkersane, produksjon og montering 
av skilt til kultursti.  

 
Aktørar:  Eigarar, NVP 
  
Målsetjing: Sette i stand kulturminnet og gjere det tilgjengeleg for besøkande. Formidling 

av kulturminnet til turistar og lokalbefolkning ved hjelp av skilta kultursti og 
artiklar og informasjon på www.naroyfjorden.no og Fylkesarkivet i Sogn og 
Fjordane. Ein permanent sentrumsnær tursti skal være ein ressurs for 
reiselivsbedriftene i området og lokalbefolkning. Bevaring og formidling av 
kultur- og landskapsverdiar.  

 
Finansieringskjelder: KMF, Aurland kommune, SMIL, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Aurland 

sparebank. 
 



 

 30 

Gjennomføring:  2008-2009. Tiltakshavar har konsultert ressurspersonar med interesser for 
feltet og har sjølv lagt ned ein stor arbeidsinnsats, i tillegg har eigar gjort 
området tilgjengeleg for ålmenta.  Mangel på handverkar med kompetanse 
innan tørrmuring førte til at prosjektet tok lengre tid enn planlagd.  

  
Verdiskaping/resultat: Prosjektet legg til rette for formidling av kulturminnet. Bidreg til sosial og 

kulturell verdiskaping.  Miljømessig verdiskaping gjennom tilrettelegging av 
miljøvenleg turtilbod til turistar.  

 
Bidrag frå NVP: Rådgjeving og hjelp til planlegging og finansiering, prosjektadministrering, 

samt økonomisk bidrag.  
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RIMSTIGEN – BAKKA. 

 
Døme på nytta turstiskilt. Foto: NVP    Eit parti  frå Rimstigen etter vel utført handverk av murarar frå Nepal.
     
Tiltakshavar:   Bakka grendalag, ved Svein Tufte 
 
Objekt:                   Den gamle stølsvegen Rimstigen på Bakka, Nærøyfjorden. 

Naturvernfreda(LVO). Kløvjeveg mellom Nærøyfjorden og 
Jordalen/Fresvikjordalen. Brukt som stølsveg mellom Bakka, stølen 
Rimstigen, og fjellstølen i Breidalen. Kjent frå skriftlege kjelder tilbake til 1600-
tallet, men kan ha vore i bruk allereie i mellomalderen. 

 
Tiltak:                     Restaureringsprosjekt. Restaurering av utraste murar. Bolting og muring i 

tråd med tradisjonell metode for tørrmuring. Diverse tryggingstiltak. 
 
Aktørar:                 Bakka grendalag, NVP, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane, reiseliv, entusiastar (lokalbefolkning og feriegjestar). 
  
Målsetjing:            Prosjekt med fokus på ivaretaking av viktige kulturminneverdiar i 

verdsarvområdet, samt betre tilgjenge for opplevingar og formidling av natur- 
og kulturverdiane i området. Rimstigvegen er av stor verdi for profileringa av 
Nærøyfjordområdet, og vil som restaureringsobjekt framstå som eit 
fyrtårnprosjekt i samband med pilotprosjektet Nærøyfjorden verdsarvpark. I 
tillegg vil turvegen vere eit godt tilbod til lokalbefolkninga. Rimstigvegen vil 
framleis vere i bruk under det årlege arrangementet  ”Verdsarvturen.” 
(www.verdsarvturen.no ) 

 
Finansieringskjelder:  KMF, Bakka grendalag, NVP,  
 
Gjennomføring:    Planlagt oppstart i 2008, men pga. manglande kvalitet og framdrift vart avtale 

med handverkar avslutta. Starta opp i 2009 ved hjelp av sherpaer betalt av 
SNO. Sluttført haust 2010.  

  
Verdiskaping/resultat: Som kulturminne i aktiv bruk, fungerer vegen som direkte formidling av 

kulturarven og naturen som er karakteristisk for området. Bidreg dermed til 
sosial og kulturell verdiskaping. Vegen vil bli sterkt profilert som turrute 
innanfor verdsarvområdet, og på den måten bidra til å styrke 
reiselivsprodukta i området og dermed bidra til økonomisk verdiskaping. 
Miljømessig verdiskaping gjennom tilrettelegging av miljøvenleg turtilbod til 
turistar. For 2011 ligg det føre planar om å arrangere motbakkeløpet 
Rimstigen OPP. 

 
Bidrag frå NVP:     Verdsarvpark har gjennom perioden hatt et tett samarbeid med Bakka 

grendalag om dette prosjektet – med planlegging, finansiering, administrasjon 
og oppfølging. NVP har gitt finansiell støtte til prosjektet, har utført praktisk 
skjøtselsarbeid i Rimstigen, i tillegg til å ha medvirka til mediemerksemd om 
prosjektet.  
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SJØBUA – UNDREDAL. 

Objekt/status:  Sjøbu tilhøyrande gardsbruk i 
Undredal. Vart kjøpt og flytta til Undredal etter at 
høgdegarden Horten vart fråflytta i 1865. Brukt som 
landingsplass, kai og lager. Grunnmuren er en viktig 
del av kulturminnet og utgjer saman med bygningen 
eit markant trekk i Undredal sin front motfjorden. 
Definert verneverdig av antikvarisk myndigheit.  
 
 
Tiltakshavar: Eigar Bente Torgersen og Undredal 
grendelag     
      
      
             
Tiltak/handling:  Restaureringsprosjekt. Demontering, registrering og oppmåling av  
    laftekonstruksjon og tak. Mure opp att grunnmuren og sikre at  
    fundamentet er i stand til å tåle slitasjen som bylgjene den store  
    båttrafikken påfører bygget. Bygge opp att laftekonstruksjon og tak i  
    egna lokale. Merke og flytte bygningen for montering på staden.  
    Målet er å setje bygningen i stand til å tole bruk, regn og snø. I tilegg  
    er det ønske om å få bygningen til å stå fram som eit klart vitne om  
    den tidsepoke han representerer ved å fjerne ytre kledning frå nyare  
    tid. 
 
Aktørar:                   Eigar, Undredal Grendelag (initiativtakar, sjøbua er utleigd til  
  grendelaget i 20 år), NVP. 
 
Målsetjing:            Skal fungere som base for organisert skjøtsel av kulturlandskapet 

langs fjorden. Dette inneber oppbevaring av aktuelle slåttereiskapar 
og til førebuing av aktiv slått slik som sliping av ljå. 

   Sjøbua vil inngå som del av ei satsing i regi av Undredal  
  Bygdeutvikling på utvikling av landskapsskjøtsel som  
  opplevingsprodukt.  

 
Finansieringskjelder:  Kulturminnefondet (2007),Sogn og Fjordane fylkeskommune, 

Stiftelsen UNI, dugnad, Undredal grendelag.     
    
Gjennomføring:     Løyvde midlar frå KMF haust 2007 og sluttføring haust 2010.  

 Variabel tilgang til handverkskompetanse/materialkompetanse.  
Manglande dialog med Kulturminnefondet har ført til at antikvariske 
omsyn ikkje alltid har komme i fyrste rekkje. Stort læringspotensial 
for grendelaget, Verdsarvparken og KMF.  Sluttføring i god dialog 
med KMF. 

 
Verdiskaping/resultat:  Stor sosial verdiskaping gjennom at prosjektet bidreg til fellesskap i 

bygda, samhandling/samarbeid og lokalt engasjement. Kulturell 
verdiskaping gjennom ivaretaking av kulturminneverdiar og 
formidling av lokal identitet, kunnskap og historie knytt til 
kulturarven. Miljømessig verdiskaping gjennom å bidra til eit godt 
kulturmiljø. Økonomisk verdiskaping gjennom rimelege 
leigekostnadar for grendelaget til oppbevaring av div. reiskap som 
vert nytta til skjøtselsprosjekt.  

Bidrag frå NVP:      Rådgjeving og hjelp til planlegging og finansiering,  
  prosjektadministrering, samt handverkstenester.  
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SKOGASTOVA – DYRDAL. 

 
Skogastova før demontering. Foto: NVP 
 
Objekt/status:   Lafta seterstove frå1838. Del av Nærøyfjorden  lanskapsvernområde og  
   verdsarven Vestnorsk fjordlanskap. 
 
Tiltakshavar:   Eigar Arild Dyrdal, Kongsberg. 
 
Tiltak:                      Restaureringsprosjekt og kurs.  Demontering og transport til laftehall der 

skadde veggstokkar, åsar, golv, dører, vindauge, listverk skal skiftast ut eller 
restaurerast. Fundamenta vert sette i stand, bygningen gjenoppførast med 
kledning og tak forberedast for tekking med torv. 

 
Aktørar:  Eigar, Nærøyfjorden Verdsarvpark, Fylkesmannen/SNO 
 
Målsetjing:             Stova og området som den er en del av skal leggast til rette for bruk for folk 

som ferdast og bur i verdsarvområdet og kan fungere som utgangspunkt for 
historieformidling.  Del av satsinga på å ivareta kulturminnekvalitetane i 
verdsarvområdet, samt å gjere tilgjengeleg og formidle disse kvalitetane 
overfor ålmenta i aukande grad. Restaurering av stova vil gå hand i 
hand med skjøtselsprosjekt på Skogane, samt rydding og merking av sti dit. 
Arbeidet med Skogastova er lekk i satsing på bærekraftig utvikling av/ i 
grendene langs fjorden.  

 
Finansieringskjelder:  KMF, tilskott til kulturminne på verdsarvlista (72.9), Stiftelsen UNI, NVP, 

SMIL, Fylkesmannen, dugnad og private midlar. Stipulert totalkostnad 
502 500,- 

   
Gjennomføring:    Avslag frå KMF vår 2009, løyvd tilskot haust 2009. Stova vart dokumentert og 

demontert vår 2010 gjennom kurs. Frakta ut med helikopter og skal etter 
planen restaurerast vinteren 10/11 i laftehall. Planlagt sluttført i 2011.  

 
Verdiskaping/resultat: Prosjektet har godt potensial for kulturell og miljømessig verdiskaping. 

Prosjektet vil trulig innebere ei indirekte økonomisk verdiskaping, i og med at 
det fyrst og fremst vil bidra til å auke opplevingstilbodet i området, men det 
vil være mogleg å legge opp til bruk av stova mot målgrupper/ kundar som 
vil generere meir pengar. 

 
Bidrag frå NVP:  Løyvd inntil 46 000,- i form av kontantbidrag eller handverksfaglege tenester. 

Hjelp til søknadsarbeid og prosjektadministrasjon. Gjennomføring av kurs i 
dokumentasjon og registrering ved restaureringshandverkar Magnus 
Wammen.  
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* Parkforvaltar kulturminne og formidling. 
Verdsarvparken har frå starten av VSP kulturminne hatt ein eigen prosjektmedarbeidar knytt til 
kulturminnesatsinga . I byrjinga tilsett  i 60% men etter kvart som aktiviteten har auka utgjer denne 
stillinga i dag 100%.  

Dei mest sentrale oppgåvene for parkforvaltaren så langt har vore gjennom samarbeid med 
eigar- og bruksinteresser å  motivere og medverke til gode og kvalifiserte prosjekt, framhjelp av 
søknader til kulturminnefondet og andre finansieringskjelder. Innhenting, samordning og 
koordinering av dokumentasjon samt oppfylging og rapportering i etterkant. I tillegg vere ein 
samtale- og drøftingspart med tanke på bruk, verdiskaping og formidling. Eit arbeid som til tider er 
svært krevjande.  

 
Samstundes har vi fått tilbakemeldingar få prosjekteigarar som nettopp trekkjer fram tilgjengeleg 
kompetanse på fagfeltet  og verdien av den samordnande funksjonen til Verdsarvparken . Fleire 
peikar på at byråkratiet i Noreg har for mange dører, det er vanskeleg å få oversikt over kva for 
ordningar som eksisterer i tillegg til at det er spreidd  på for mange aktørar.  

 
* Restaureringshandverkar 
Tilgang på restaureringsfagleg kompetanse er ofte ein særs viktig faktor, i mange tilfelle avgjerande, 
for at tiltakshavarane faktisk gjennomfører og til slutt lukkast med istandsetjingsprosjekta. Kunnskap 
og kjennskap til korleis sjølve arbeidet skal utførast for å sikre og ta i bruk kulturminneverdiane på 
best måte er ikkje alltid tilstades hjå tiltakshavar/ prosjekteigar.   
Tilgjengeleg kompetanse hjå lokale/regionale tømrarar og handverkarar varierer etter 
oppdragsmengd og kan vere svært vanskeleg å tufte eit krevjande restaureringsprosjekt på.  

 
Med grunnlag i veksande røynsler frå kulturminnesatsinga ynskte Verdsarvparken å knyte til seg ein 
allsidig restaureringsfagleg person/ ressurs som var tilgjengeleg for prosjekta innan regionen og som 
kunne yte handverksfagleg hjelp til tiltakshavar. Gjennom både fagleg støtte/ råd, planlegging, 
prosjektering , oppfylging og praktisk hjelp/ handverkartenester sikre både gjennomføring og 
utføring. 
 
Søknad om delfinansiering av eit 1-års engasjement i 100% fekk tilslutnad over ordninga ”Tilskot til 
kulturminner på Verdsarvlista” i 2009.  Magnus Wammen byrja i stillinga som restaureringshandverkar  
februar 2010 og tilførte Verdsarvparken ein auka og breiare kompetanse i høve den samla  
kultminnesatsinga.  
 
 * Restaureringsplanar 
Verdiane av kulturminna og kulturmiljøa i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandlandskap er omtalt 
og skildra i ei rekkje dokument og planar. Forvaltningsplanen for verdsarvområdet trekkjer m.a  fram 
fylgjande forvaltningsmål : ” Kulturminne og kulturmiljø skal takast vare på for framtida. I konkrete tilfelle må det 
vurderast om kulturminna skal få ”liggje i fred” og evt. gro til med vegetasjon som vil ha ei skjermande effekt, eller om dei 
skal sikrast, restaurerast og /eller tilretteleggast for bruk og oppleving. Det skal ligge kulturminnefaglege vurderingar til 
grunn for alle tiltak. ( jfr. pkt. 4.3) 

 
Den fråflytta fjellgarden Nedbergo som ligg fritt 
til over Aurlandsfjorden, har eit særmerkt 
bygningsmiljø og landskap. Frå fleire kantar er det 
teke initiativ til både istandsetjing/ restaurering 
av bygningsmiljøet utan at dette har resultert i 
noko heilskapeleg plan over status, kostnad og 
realistisk gjennomføring/ restaurering. 

 
Verdsarvparken har under VSP kulturminne teke 
ei aktiv rolle og gjennom ein felles prosess med 
eigarsida starta opp arbeidet med ein samla plan 
for restaurering.   Prosessen kring bygningsmiljøet 
er samkøyrd med Fylkesmannen sitt arbeid kring 
ein eigen skjøtselplan for kulturlandskapet på 
Nedbergo.  Planen vert ferdigstilt januar 2011.          Tunet på Nedbergo.                                                               Foto: NVP 
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Den fråflytta grenda Dyrdal er ein del av 
verdsarvområdet men ikkje ein del av 
verneområda. Grenda har eit karakteristisk og 
særmerkt tun- og bygningsmiljø som det er 
utfordringar knytt til når det gjeld både 
ivaretaking og bruk.  
 
Gjennom arbeidet med ein eigen reguleringsplan 
for området vart det gjennom stadanalysen ( 2007)  
peika på ”.. at klyngetunet oppe på platået er ein 
viktig del av Dyrdal sin identitet og er i si heilheit 
kanskje det viktigaste skjøtselsobjektet i grenda”. 
 
 

Dyrdal med rekkjetunet oppe til venstre.                        Foto: NVP 
 
Eit av måla med reguleringsplanen var m.a. å sjå korleis ein kan møte eit aukande ynskje frå eigar- og 
brukarsida om nybygg/ bygging av fritidsbustader.  

 
I reguleringsplanprosessen vart det frå fleire hald spelt inn oppmoding og ynskje om å utarbeide ein 
status- og tiltaksplan for klyngjetunet kor ein m.a. ser på kva verdiar det er snakk om, kva som også 
her er realistisk i høve til evt. restaurering og korleis tunet/ bygningane kan setjast i ein bruk som 
både teke vare på bygningsmassen og som møter eigarane sin trong.  

 
Verdsarvparken har og her teke eit initiativ overfor eigarane og er no i ferd med å avslutte ein 
planprosess som omtalt over.  

 
I tillegg har, etter initiativ frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, kulturavdelinga, Verdsarvparken 
starta opp arbeidet med ein samla restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden. 
Denne planen vil kun omfatte bygningar/ bygningsmiljø i verdsarven og er som siktemål å vere ei 
aktiv oppfylging forvaltningsplanen sine mål på kulturminnesida.   
 

Delmåla elles vil vere:  
- Gje ei god oversikt over den verneverdige bygningsmassen i verdsarvområdet 
- Gje ei prioritering av bygningane sin verneverdi 
- Gje ei oversikt over tilstanden til dei verneverdige bygningane 
- Skape entusiasme for å ivareta den bevaringsverdige bygningane 
- Skape engasjement for dei bevaringsverdige bygningane. 

 

Dei ovannemnde planane har alle som eit overordna mål å medverke til ei meir planmessig og 
prioritert istandsetjing av verneverdige bygningar i verdsarvområdet slik at ivaretakinga av 
bygningane der kan vera eit eksempel på beste praksis. Dokumenta   er  meint å vere eit verktøy for 
både eigarar og forvaltning.   
 
Verdsarvparken sin restaureringshandverkar i lag med parkforvaltar kulturminne er sentrale 
ressursar i dette arbeidet som er delfinansiert med midlar frå ordninga ”Tilskot til kulturminne på 
verdsarvlista” i 2009 og 2010.  
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3. Stadformidling, vertskapsutvikling og læring 
Verdsarvparken satsar på utvikling av verktøy som kan medverke til betring av møtet mellom 
fastbuande og tilreisande. Dette ser vi føre oss kan løysast med 1) å bygge opp kunnskap, kompetanse 
og stoltheit hjå dei som bur i Verdsarvparken og 2) å møte turistane med godt vertskap og god 
formidling av verdiane.   
 
Dette er ei satsing som går rett i nerven på Verdsarvparken sin visjon ” Verdiskaping skjer i møtet” 
samt ei langsiktig satsing på Verdsarvparken som vertskapsregion. 
 
MÅL:       SATSING / TILTAK:    
Verdsetting og god forvaltning     Stadformidling, vertskapsutvikling og læring 
Landskaps- og kulturminneskjøtsel 
Utvikling av lokal næring  
Busetnad og livskvalitet 
Samordning og koordinering 
 
Innsats og tiltak: 
*Bygdevertkurset 
Kurset ”Bli bygdevert!” er utvikla i gjennom eit samarbeid mellom forum for vertskap og 
Verdsarvparken,  og er eit døme på korleis kunnskap og stoltheit kan byggast lokalt. Kursa har vist 
seg å vere eit attraktivt tilbod der det har vore arrangert. Frå oppstart og fram til no er det køyrd over  
3 sesongar (haust/vår) med 8 dagssamlingar for kvart kurs . Om lag 50 stk . har gjennomført så langt.  
9 ulike forelesarar har halde kurs på 13 ulike stader i Aurland 
kommune.  
 
Med grunnlag i evalueringar vert kurset frå og med komande 
sesong vidareutvikla både med tanke på innhald og lokalisering. 
Kurstader  vert ma. lagt til og dei andre grendenee/ kommunane 
samstundes som det vil bli arbeid vidare med ein modell/ 
pedagogisk opplegg for skuleverket og for vertskap i 
turistverksemder. Det er og sett i gang ein prosess med 
Høgskulen i Sogn og Fjordane for å få bygdevertkurset godkjend  
som kompetansegjevande.  
 
Nokre prinsipp for Bygdevertkurset.  

1. Byggje identitet og stoltheit.  
a. Innføring i kva Verdsarvparken er og står for 

skal vera ein fast bolk i bygdevertkurset  
b. Innfallsvinkelen er ”landskapet vårt – det 

kjende”. Vi lærer det generelle gjennom å 
fokusere på det spesielle. 

2. Stimulere deltakarane til å bli trygge formidlarar og vertskap i tråd med mottoet 
”verdiskaping skjer i møtet”.  

3. Bli kjend! Bruke heile området i Verdsarvparken som skulestove. Servering hjå bedrifter som 
får presentere sin ”lokale mat”. 

4. Dyktige og tunge forelesarar.   
5. Både ute og inne undervising på kvar samling. 
6. Heildagssamlingar på dagtid.  
7. Omfang  samlingar ;8.  

Innhald i bygdevertkurset: Vekslar tematisk mellom ei lang rekke fagområde innan landskap, 
natur – og kulturhistorie, vertskapskultur/kompetanse, formidling 
(interpretasjon/stadkjensle), utvandrarhistorie samt basiskunnskap 
om Verdsarvparken.  Det betyr at innhaldet vert forskjellig frå år til år.  
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Oppbygging av kunnskap om eigne verdiar kan òg som nemnt løysast gjennom undervisning i 
skulen, der undervisningsopplegget kan tilpassast læreplanane. Det finst m.a. kompetanse og 
engasjement på dette området i Fresvik og på Sogn jord- og hagebruksskule ved Ressurssenteret, der 
eit prosjekt i stadbasert læring er under utvikling.  
 
Verdsarvparken samarbeider med desse partnarane om å utvikle opplegg som i større grad tek 
området i bruk i samband med opplæringa. 
 
Verdsarvparken arbeider og for å styrke  forståinga av og tilknytinga til verdsarven gjennom ein 
norsk tilpassa variant av den engelske metodikken ”sense of place” og ”interpretation”. 
 

*  Verktøykasse for vertskap 
Utkast  til  ”Verktøykasse for stadkjensle” 
, seinare  kalla ”Verktøykasse for 
vertskap” og ein strategi for 
stadformidling er utarbeidd i 2010.  
Målet med verktøykassa er å hjelpe 
lokale næringsdrivande til å få betre 
grep om verdiane i sitt nærområde, 
slik at desse kan nyttast inn i deira 
eigne produkt samstundes som 
kunnskapen vil medverke til fokus 
på berekraft i næringa. 
 
Verktøykassa skal på same tid vere 
eit hjelpemiddel for at alle 
innbyggjarane i området skal bli 
meir fortrulege med vertskapsrolla  

Randi E. Eide, Sivle Gard, er vert for vitjing frå Høga Küsten/Kvarken. Foto: NVP og såleis kunne vere gode 
representantar for heimstaden sin. Dette gjeld både bonden, han som møter deg i kassa på butikken 
og dei tilsette på hotell og spisestader. 
 
* Strategi for stadformidling 
Stadformidling,  den norske utgåva av interpretasjon, handlar om prosessen rundt avdekking,  
omsetjing og tolking av ein stad for å skape meiningsfulle opplevingar av staden for t.d. tilreisande.  
Verdsarvparken vil ha dette fokuset i sitt arbeid med planlegging og iverksetjing  
av konkrete formidlingstiltak.  Strategien etablerer grunnlag for ein samla formidlingsplan. 
 
Begge dokumenta ligg ved denne rapporten i den form dei har i dag.   
 
* ”Sentrum for stadformidling” 
Verdsarvparken har i samarbeid med partnar Aurland Naturverkstad teke initiativ til utvikling og 
drift av enkel informasjonsportal og infonettverk for faglig informasjon om stadformidling gjennom 
etablering av ei enkel nettside med bruk av bloggverktøyet wordpress  
www.stadformidling.no  eller www.stedsformidling.no Vidare er det eit mål etablere ei Facebookside 
for stadformidlingsmiljøet 
 
Her vil ein samle informasjon om relevante lenkjer, personar og ressursmiljø (som interpret Europe, 
Association for Heritage Interpretation, Centrum for Naturvagledning, Forum for Naturoppsyn etc) 
og kor det på sikt vert høve til å melde seg på ei  liste for nyhendebrev på nettsida.Nettsida er oppe og 
går men er enno under utvikling. 
 
* Formidlingsverkstader 
Verdsarvparken arrangert vår og haust 2009 fleire stadformidlingsverkstader kor kursdeltakaren fekk  
ei innføring i tematikken gjennom James Carter (www.jamescarter.cc/) sin foredrag og praktiske  
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øvingar.  Stadformilding/  interpretasjon var og ein sentral del av Bygdevertkurset  2009/2010.  Målet  
er at liknande verkstader vert gjennomført i dei andre grendene etter kvart.  
 
* Fjordsenter på nett 
Verdsarvparken har etabler heimesida  www.naroyfjorden.no  som eit ”Fjordsenter på nett”;  
ein kunnskapsbase om fjordkulturen samt eit sentralt reiskap i formidling av Verdsarvparken i ei vid  
tyding. 2. generasjon nettside tilpassa satsingsområd vår i dag er under utvikling og vert truleg  
relansert overgang november desember dette år.  
 
Verdsarvparken har og som eit forsøk etablert ei eiga Facebook - side  kor vi opplever ein aukande  
aukande interesse og respons på. Ser ut til at vi på denne måten kjem i kontakt med mange som elles 
 ikkje er inne på ordinære nettsider.  
 
4. Skjøtsel og tilrettelegging.  
Verdsarvparken satsar tungt på landskaps- og kulturminneskjøtsel som eit ledd i ivaretakinga av 
verdsarvverdiane noko som m.a. vert synleggjort gjennom etablering av ei parkforvaltarstilling i 2009. 
Satsingsområdet har fått ei ekstra tyngd gjennom vår deltaking i Direktoratet for naturforvaltning sitt  
verdiskapingsprogram:  ”Naturarven som verdiskaper”.  
 
MÅL:        SATSING/ TILTAK: 
Verdsetting og god forvaltning      Skjøtsel og tilrettelegging 
Landskaps- og kulturminneskjøtsel 
Utvikling av lokal næring  
Busetnad og livskvalitet  
 
 I tråd med Verdsarvparken sin arbeidsmetode som regionalpark prøver vi innafor satsingsområdet 
kulturlandskap å organisere prosjekt med stor grad av samhandling mellom aktørar for å oppnå betre 
og samlande resultat for kvart prosjekt.  
 
Dei ulike grendalaga har vore brukt som fellesforum og utgangspunkt for tiltak (Dyrdal, Fresvik, 
Bakka). Grendalaga er  som oftast tiltakshavar og ansvarleg for gjennomføring for dei ulike prosjekta 
(her under framtidig vedlikehald). Alle tiltak er eit resultat av koordinering av fleire økonomiske 
verkemiddel og innsats.  
 
Dette er ein arbeidsmetode og tilnærming til ulike tiltak som har vidareføringsverdi og er ikkje 
avgrensa  til verdsarvparken sitt arbeidsfelt eller verdsarvområdet si geografiske avgrensing (sett 
vekk frå enkelte økonomiske verkemiddel). Parkforvaltarane har tileigna seg kunnskap om 
planlegging, koordinering og gjennomføring av prosjekt som kan vidareførast til andre område.  
 
Val av skjøtselsområde byggjer i stor grad på innpel frå grunneigarar, grendalag, grunneigarlag. SNO 
har vore ein viktig samarbeidspart ift. å koordinere prosjekt i høve til vernereglar. Prosjekt har vore 
finansiert med midlar frå ulike hald, både SMIL, forvaltningsmidlar, tiltaksmidlar og parken sine 
eigne midlar.  
 
Stiprosjekt, beitetiltak og bygningsrestaurering har vore forsøkt sett i ein samanheng. Grunneigarar, 
lag og organisasjonar har sett pris på parken si rolle som mellomledd til forvaltning, då enkelte kan 
oppfatte dette som vanskeleg.  
 
Prosjekta der Verdsarvparken har ein aktiv samarbeidspartnar i for eksempel grendalag/bygdelag og 
grunneigar er dei som gir best resultat. Vellukka prosjekt gir og ringverknader ved å for eksempel 
gjere parken betre kjent og initiere liknande prosjekt i andre bygder.  
 
Innsats og tiltak: 
* Sti og løypesatsing  
Innhaldet i sti og løypesatsinga byggjer dels på innspel/ynskjer frå forskjellige partar, dels på parken 
sine eigne initiativ i samråd med grunneigarar. 
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Verdsarvparken  hadde sommaren 2010 to unge sommarhjelper tilsett i ein månad. Tida vart nytta til 
arbeid på stiar i Dyrdal, Fresvik og på Bakka, og til skogrydding i Fresvik. Verdsarvparken var 
arbeidsgivar og hadde dagleg oppfyljing av ungdomane. Det viser  seg at det er stort behov for 
planlegging og tilpassing av oppgåver for å få dette til å fungere bra. 
 
I 2010 har Verdsarvparken hatt administrasjonen og oppfylging av restaureringsarbeidet på 
kløvjevegen til Rimstigen. Bakka grendalag har vore prosjekteigar og oppdragsgjevar til sherpaane 
som utførte arbeidet.  Juli 2010 var restaureringsarbeidet i høve den opprinnelege planen ferdigstilt. 
Rimstigvegen har blitt skilta etter mal for verdsarvområdet. Stien frå Bakka over fjellet til Dyrdal vert 
årleg vert nytta til arrangementet Verdsarvturen. Verdsarvturen hadde i 2010 rundt 100 deltakarar. 
 

 
Sherpaer frå Nepal  under arbeidet på Rimstigen 2010 Foto: NVP 
Prosjektet Jonadalsvegen er eit prosjekt inspirert av arbeidet på Rimstigen. Jonadalen er ein nedlagt 
støl til gardar i Undredal, og vegen er i dag ei av DNT-rutene til Grindaflethytta. Planen er her å mure 
opp ein del av den gamle stien, der det opprinneleg var lagt trestokkar.  Arbeidet er tenkt starta opp 
hausten 2010. Sommarhjelpene brukte delar av tida til utbetring og graving av denne stien. 
 

 
Sommarhjelper på Jonadalsvegen. Foto: NVP 
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Med bakgrunn i eit ynskje frå grunneigar var det i handlingsplan for 2010 lagt inn eit planarbeid for 
istandsetjing av gamal gardsveg i Nærøydalen. Etter synfaring synte det seg at stien kanskje ikkje er 
eigna for meir tilrettelegging . 
 

 
På veg til Solbjørgo i Nærøydalen -  Kristoffer Hansen i SNO og kjentmann Åsmund Ohnstad 

Handadalen 
 

 
Sommarhjelpene Sigbjørn og Une i arbeid i Handadalen     Foto: NVP 

Ei av oppgåvene sommarhjelpene brukt mest tid på var rydding av stien i Handadalen mellom 
Dyrdal og Fresvik. Forslaget om å rydde vegen i Handadalen kom frå ein av partnarane til 
Verdsarvparken , Fresvik bygdelag.  Sommarhjelpene arbeidde på eige hand og det vart leigd 
overnatting i eit sel frå ein grunneigar. Etter at stien har blitt rydda har det på initiativ frå 
grunneigarane blitt lagt bru over ei elv som må kryssast. Vidare skal stien skiltast etter mal for 
verdsarvområdet. 
 
Skjøtselstiltak 
Kulturlandskapsprosjekt er ofte tiltak retta mot å hindre attgroing, eller opne opp  område som er 
attgrodd.  Kulturlandskap gror att pga. opphøyr av normal drift. Dette har det vore forsøkt gjort noko 
med i fleire beiteprosjekt.  Det største tiltaket var i Dyrdal i Nærøyfjorden. Her vart det sett opp 
1500m gjerde for å kunne beite med sau. Prosjektet har vore vellukka. 
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Tiltaket var ei samfinansiering mellom Fylkesmann, kommune og verdsarvmidlar. Tiltaket omfattar 
mange grunneigarar og vart handtert av Dyrdal grendalag. Prosjektet har ført til at fleire kjem med 
forslag om liknande prosjekt andre stader i verdsarvområde. Desse forslaga har vore handtert av 
Verdsarvparken. 
 

 
Inngjerda beiteområde i Dyrdal     Foto: NVP 

I Fresvik har det blitt gitt støtte til beitetiltak som både fylgjer skjøtselsplanen utarbeidd for området 
og oppfyller parken sitt mål om tiltak med allmenn verdi. I tillegg til å halde landskapet ope gir tiltaka 
betre turmoglegheiter i nærområdet. Sommaren 2010 arrangerte Verdsarvparken saman med SNO og 
Fylkesmannen ei felles synfaring med dei forskjellige tiltakshavarane. 
 
Tiltaka har blitt delfinansierte med krav om eigeninnsats. Til desse prosjekta har parken sitt bidrag 
vore samansett av økonomisk bidrag og arbeidshjelp (sommarhjelpene som nemnt ovanfor). 

 
Felles synfaring i Tundalen, Fresvik     Foto:  NVP 
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Det er lagt opp til eit nært samarbeid med skulane. For arbeidsområdet kulturlandskapet er målet å ta 
skulane aktivt i bruk til skjøtselstiltak (i tillegg til eit generelt mål om å trekke skulane sin aktivitet inn 
i verdsarvområdet og spreie kunnskap om verdsarvområdet).  
 
I 2010 er det gjennomført opplegg med Aurland Barne Ungdomsskule , Sogn Jord- og Hagebruksskule 
og Steinerskulen (samt 2 opplegg som ikkje vart gjennomført pga. sjukdom).  Opplegg med skulane 
har ma. har blitt brukt til å fylgje opp tiltak i skjøtselsplan for Stokko (Undredal) og Fronnes. 
 
 

 
Klasse frå Aurland Barne og Ungdomsskule i arbeid     Foto: NVP 

Skilting, merking og informasjon 
Verdsarvparken har utarbeidd ein eigen skiltmal for informasjonsskilt og turskilt; dette i fellesskap 
med  Geirangerfjordområdet. Det er lagt vekt på god kvalitet og holdbarheit, med mål om ein felles 
utforming for heile verdsarvområdet. Arbeidet med oppsetting av skilt har byrja, men det står 
framleis ein del att.  Verdsarvparken avtaler med leverandørar av skiltmateriell som oppfyller dei 
krav som er sett til det. Monteringsarbeidet vert utført av eigne tilsette.   

 Skilt ved Skarsvotni, ein av kvilestadane på verdsarvturen       Foto : NVP 
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Arrangement 
Verdsarvparken har støtta fleire arrangement. To av dei er Åreleiken 2010 og Verdsarvturen 2010. 
Åreleiken er eit paddlearrangement på Nærøyfjorden initiert av partnar , Dee Cunningham og Hege 
Strømme. Dei fekk hjelp til arrangering og gjennomføring av Åreleiken. 
 
Verdsarvturen er ein årleg turmarsj frå Bakka til Dyrdal. NVP har lagt mykje arbeid i 
restaureringsarbeidet på Rimstigen (som er del av denne turen) og vart spurt om å delta med 
mannskap for tryggleik  under turen. 
 
Verdsarvturen samla 100 deltakarar i 2010. 
 

 
Delar av turfylgjet på veg mot Breiskrednosi       Foto: NVP 

 
RESULTAT.  
Riksantikvaren sitt verdiskapingsprogram har medverka sterkt til etablering av stiftinga 
Nærøyfjorden Verdsarvpark som eit heilskapeleg og regionalt verktøy for natur- og kulturbasert 
samfunnsutvikling. Gjennom programperioden på om lag 4,5år har satsinga gått frå eit prosjekt til ein 
etablert organisasjon og samarbeidsform.  
 
Det er så langt lagt ned eit omfattande og tidkrevjande prosessarbeid i ulike samanhengar og med 
mange involverte for å sikre forankring og eigarskap. Fleire strategi- og styringsdokument er 
utarbeidd og etablerer felles ståstad samt gjev retning  for eit samarbeid om ei berekraftig utvikling i 
Verdsarvparken. Samarbeid om årlege handlingsplanar gjev dei langsiktige satsingane innhald. 
Partnerskapet/ partnarane medverkar i større og større grad til oppfylging og gjennomføring. 
Kulturminnesatsinga har vore og vil frametter vere ei sentral satsing i Verdsarvparken.  
 
Status programslutt er at Verdsarvparken er på veg i høve til sine fremste målsetjingar om å : 

• vere pådriver for ein natur- og kulturbasert samfunnsutvikling med forankring i 
verdsarvstatusen til Nærøyfjordområdet.  

• koordinere og samordne den samla innsatsen i forhold til  verdsarvstatusen for 
Nærøyfjordområdet.  

• skape møteplasser og utvikle partnerskap/ fellesskap mellom et vekslende mangfold av 
aktører og initiativ som fremmer parken sitt føremål.  

• arbeide for utvikling av vertskapsrolla slik at ein fremjar ein meir verdiskapande 
kommunikasjon mellom lokalsamfunnet og omverda.  

 
Vi ser samstundes at det er eit godt stykke arbeid att knytt til ma. pågåande prosessarbeid lokalt og 
regionalt for å sikre og styrke forankring og fellesskap, samordning og samhandling. Nokre av 
satsingane inneber endringar i både kultur/ haldningar og vil gjerne ha eit tidsperspektiv som 
strekkjer seg over ein generasjon. (Jfr. Vertskapssatsinga.) 
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ØKONOMISK OVERSYN 
 

 
Merknader: 
  - Samanstillinga gjev eit relativt godt bilde av ei øving i samfinansiering mellom etterkvart mange 
aktørar, men der det samstundes er tydeleg at Riksantivaren direkte gjennom VSP’n, og indirekte 
gjennom andre tilskotsordningar, er den berande samarbeidsparten.  Når det er sagt så er vår erfaring 
at dette samla sett ein for tid- og ressurskrevjande måte å etablere økonomi til gjennomføring av 
prosjekt/ tiltak.   
 
For orden skuld nemner vi og at denne oversikten ikkje syner heile bildet andsynes Verdsarvparken 
sin inngåande prosjektøkonomi, men kunn den delen som er relevant i  høve til  VSP Kulturminne. 
Tala for 2010 er og førebels og utan rapportert eigeninnsats frå partnarane. 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Handlingsplan 2010. 
2. Program Bygdevertkurs 2010/2011. 
3. Verktøykasse for Vertskap 
4. Stadformidlingsstrategi 

 

Nr. Finansiering 2006 2007 2008 2009 2010 
       
1. Riksantikvaren - VSP Kulturminne  180 000 800 000 900 000 1 100 000 750 000 
2. Riksantikvaren - Tilskot til kulturminne på Verdsarvlista     545 000 1 120 000 
3. Sogn og Fj. fylkeskommune - kulturutviklingsmidlar  200 000 210 000 200 000 0 
4. SFFK – regionale utviklingsmidlar     200 000 400 000 
5. Verdsarvrådet/ Sekr. for Vestnorsk fjordlandskap    565 000 1 207 400 
6. BU- midlar tilretteleggingstiltak/  Innovasjon 

Norge/SiVA 
 600 000 500 000 

0 
100 000 

7. Kommunane – Midlar frå næringsfond/ 
samfunnsutviklingsmidlar  

   
 

250 000 

9.  Overførte midlar  – VSP Kulturminne/ Kommunar mv.  262 000  0 205 000 
11.  Eigeninnsats frå partnarane/ sal av tenester/eigenbetaling  30 000 132 000 56  000 0 
12. Aurland Næringshage/ Alliansen SAKTE/    970 000 223 000 0 
13. Regionalt Næringsfond (Aurland, Lærdal og Vik 

kommunar) 
   

0 
50 000 

14.  KRD - Småsamfunnssatsinga  300 000  300 000  
 Sum finansiering ( avr.) 180 000 2 192 000 2 712 000 3 189 000 4 082 400 









	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Bakgrunnen for Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet er Regjeringens ønske om 
å satse på utvikling av lokalsamfunn og næringsvirksomhet med utgangspunkt i kulturminner 
og kulturmiljøer. 

Verdiskapingsprogrammet har hatt tre hovedmål:
 •    Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner
 •    Ta bedre vare på kulturarven. 
 •    Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs.

De elleve prosjektene som ble plukket ut er forskjellige når det gjelder både organisering og 
innhold. Pilotprosjektene ble valgt for å framskaffe gode eksempler på hvordan kulturminner 
og kulturmiljøer kan bidra til sosial, kulturell og økonomisk utvikling. 

Verdiskapingsprogrammet avsluttes i 2010. Alle pilotprosjekter lager sine egne sluttrapporter. 
Riksantikvaren vil avgi sin rapport til Miljøverndepartementet i mars 2011.




