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1 Innledning 
 

Illustrasjonen på forsiden av årets prosjektplan  er et ‘fotogrammetribilde’ av den delen av 

Bergenhus som til nå er kalt ‘Kongens solar’. Dokumentasjonen er foretatt av PAST sc og har 

vært et nyttig hjelpemiddel for Byantikvaren i Bergen som har laget en tilstandsrapport med 

forslag til tiltak for anlegget. 

 

Illustrasjonen formidler flere budskap. For det første er den en målriktig gjengivelse av 

området med det som i dag finnes av ruiner fra ulike perioder samt moderne reparasjoner og 

tilføyelser. Riktig, og så langt som mulig objektiv dokumentasjon er helt nødvendig når man 

skal foreta en kartlegging av et ruinanleggs bygnings- og konserveringshistorie. 

 

Videre minner bildet oss på de vanskelige valgene man nødvendigvis må ta når man skal sette 

i stand et ruinanlegg. Slik vi ser dette anlegget i dag, er det spor etter minst tre middelalder- 

og renessansebygninger. I bunnen ligger selvsagt de vanlige tekniske utfordringene med 

konservering av originalmateriale sammen med senere tilføyelser. Her har man i tillegg 

utfordringen med hvordan skille de ulike bygningsdelene fra hverandre, og hvordan 

konservere anlegget som helhet. En vanskelig, men spennende oppgave både for antikvarer og 

håndverkere. 

 

Hvordan skal man så formidle anlegget til besøkende når det er ferdig konservert? Mye av 

formidlingen bestemmes av valgene som gjøres før og under konserveringsarbeidet. Uansett 

vil man her måtte gjøre endringer både i skilting og med annen form for formidling.  

 

Ulike ruiner krever ulike løsninger, og vi har et stort og faglig godt kompetent fagmiljø som 

stadig tilegner seg ny kunnskap. I 2011 samler vi over 50 murere til tre dagers seminar i 

Bergen. Slike seminarer avholdes hvert annet år og er et viktig knutepunkt i 

kompetansenettverket. 

 

Foruten konservering og kompetanseutvikling arbeides det også med FOU og 

informasjon/formidling.  

 

Budsjettet for 2011 er på 11,8 mill kr.  

 

2 Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektet er administrativt plassert i Utviklingsavdelingen/Konserveringsseksjonen, men har 

også medlemmer fra Kulturminneavdelingen og samarbeider nært med 

Informasjonsavdelingen. Utviklingsavdelingen følger opp arbeidet med enkeltanlegg og 

konserveringstekniske saker. Kulturminneavdelingen følger spesielt opp problemstillinger 

omkring inngrep og dispensasjoner (arkeologi). Oppfølging av de enkelte anleggene er fordelt 

regionvis mellom prosjektmedarbeiderne. Dette er prosjektgruppen i 2011: 

 

Inger-Marie Aicher Olsrud, UK, prosjektleder 

Harald Ibenholt, UK, seksjonssjef/prosjektmedarbeider 

Karin Axelsen, UK, prosjektmedarbeider 

Cathrine Engebretsen / Hulda Brastad Bernhardt, UK, prosjektmedarbeidere 

Jens Rytter, KA, prosjektmedarbeider og arkeologiansvarlig. 
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3 Arbeidsoppgaver 2011  
 

1. Konservering og skjøtsel 9 520 000 

2. Forskning og utvikling 1 250 000 

3. Informasjon og formidling 180 000 

4. Reiser, kurs, diverse 750 000 

5. Disponibelt 100 000 

            Totalt 2010  11 800 000 

 

3.1 Konservering og skjøtsel 

 

Anlegg Tiltak Tilskudd 

Nes kirkeruin, 

Nes, 

Akershus 

Avsluttende konservering. 170 000 

   

Bispeborgen,  

Hamar, 

Hedmark 

Konservering av sydfløyen inkl. restaurering og 

overbygg av innvendig trapp.  

500 000 

   

Erkebispegården, 

Bergen, 

Hordaland 

Forberedelse til konservering. Tilstandsanalyse 

med tiltaksplan er utført. Avventer nå sikring av 

bygningen over ruinen (Nykirken). Tilskuddet er 

betalt ut i 2010. 

0 

   

Kongens solar Bergenhus, 

Bergen, 

Hordaland 

Forberedelse til konservering. Tilstandsanalyse 

med tiltaksplan er utført. Tilskuddet er betalt ut i 

2010. 

0 

   

Den andre steinhall, 

Fruerstuen, 1100-talls-

murverk og Kong Håkons 

første steinhus, 

Bergenhus, 

Bergen, 

Hordaland 

Tilstandsanalyse med tiltaksplaner.  600 000 

   

Halsnøy kloster, 

Kvinnherad, 

Hordaland 

Fortsatt konservering av klosteranlegget. 

Hovedvekt på rom V4 og sydfløyen samt 

arkeologiske undersøkelser i portrom og 

korsgang. 

900 000 

   

Lyse kloster, 

Os, 

Hordaland 

Forberedelse til konservering. Gamle vernebygg 

over gravene i sakristiet fjernes og området sikres. 

Mulig fjerning av trær. 

200 000 

   

Tautra, 

Frosta, 

Fortsatt konservering av klosterkirken. Tilskuddet 

ble utbetalt i 2010. 

0 
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Anlegg Tiltak Tilskudd 

Sør-Trøndelag 

   

Sverresborg, 

Trondheim, 

Sør-Trøndelag 

Fortsatt konservering med sikte på ferdigstillelse i 

2012.  

200 000 

   

Reins kloster, 

Rissa, 

Sør-Trøndelag 

Ferdigstillelse av sørportalen og konservering og 

dokumentasjon av nyoppdaget rom over 

hvelvrommet. 

800 000 

   

Steinvikholm slottsruin, 

Stjørdal, 

Nord-Trøndelag 

Konservering av indre murverk. 700 000 

   

Munkeby klosterruin, 

Levanger, 

Nord-Trøndelag 

Konservering av deler av koret og søndre 

korsarm. Legging av nytt toppdekke med torv og 

bentonitt. 

700 000 

   

Mo kirkeruin, 

Vestre Slidre, 

Oppland 

Konservering ar resten av koret samt drenering og 

arbeid med landskapsplan og skilting. 

800 000 

   

Selje kloster og 

helgenanlegg,  

Selje, 

Sogn og Fjordane 

Undersøkelser og istandsetting av vestveggen, 

sjekk og eventuelt av takhatt i tårnet samt 

tilretteleggings- og formidlingstiltak.  

1 500 000 

   

Holla kirkeruin, 

Nome,  

Telemark 

Fortsatt konservering av skipet inkl. nedtaking og 

fundamentering av vesthjørnene. 

800 000 

   

Kongsgården, 

Tønsberg, 

Vestfold 

Oppstart konservering 200 000 

   

Mikaleskirken på 

Slottsfjellet, 

Tønsberg, 

Vestfold 

Tilstandsanalyse 200 000 

   

Olavsklosteret, 

Oslo 

Avsluttende konservering og offisiell åpning av 

anlegget. 

1 100 000 

   

St Nikolas kirkeruin, 

Sarpsborg, 

Østfold 

Fjerning av sementfuger og oppsetting av tak før 

konservering av apsiden. 

150 000 

Totalt konservering og skjøtsel 9 520 000 
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3.2 FoU og dokumentasjon 

Tema Oppgave Tilskudd/kostnad 

Bygningsundersøkelser  Undersøkelse av ruinfragmenter i 

Rogaland. 

350 000 

   

Fotogrammetri Datainnsamling på Halsnøy kloster, 

Bergenhus: Kongens solar (rest), Den 

andre steinhall (vesle steinhall) og ruinen 

under Schøttstuene . Bearbeiding av data 

fra feltarbeid i 2010. 

 

400 000 

   

Analyser Diverse analyser av mørtel, beinmateriale 

med mer.  

50 000 

   

Arkivstudier Gjennomgang og undersøkelse av 

arkivmateriale fra Tautra 

50 000 

   

Kompetanseutvikling Revisjon av håndbok i ruinkonservering. 100 000 

   

Sikring Værne kloster Undersøkelse og sikring av ruiner under 

bakken (utsatt fra 2010) 

300 000 

Totalt forskning og utvikling 1 250 000 

 

3.3 Informasjon og formidling 

Tema Oppgave Tilskudd/kostnad 

   

   

Faktaark Informasjonsark om enkeltanlegg. 

Faktaarkene ligger på Riksantikvarens 

hjemmeside og trykkes opp i et begrenset 

antall. 

0 

   

Utstillinger  Fotoutstilling av tidligere arbeider og 

Sunnivautstilling fra Selje kloster og 

helgenanlegg.  

80 000 

   

Fotodokumentasjon Fotodokumentasjon av Katarinahospitalet i 

Bergen, Olavsklosteret i Oslo og 

Olavsklosteret i Tønsberg. 

100 000 

Totalt informasjon og formidling 180 000 

 

3.4 Reiser, kurs, diverse 

Tema Oppgave Tilskudd/kostnad 

Seminarer Tre dagers seminar for murere i Bergen. 500 000 
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Reiser og kurs 

prosjektgruppa 

Reiser i forbindelse med kurs, møter og 

befaringer. 

250 000 

Totalt reiser, kurs og diverse 750 000 

 

3.5 Disponibelt 

 

 

Disponibelt  100 000 

 

 

Totalt budsjett 2011  11 800 000 

 

 

 

 

 

www.riksantikvaren.no 
 

 

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163

