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Statusrapport  2005 
Prosjekttittel  

                           Riksantikvarens Ruinprosjekt – forprosjekt 2005 
Prosjektbeskrvelse 

Prioriterte tiltak i arbeidsplanen for 2005: 
1. Bygnings- og konserveringshistorikk 
2. Grovoversikt over tilstand  
3. Oppfølging av igangsatte konserveringsprosjekter 
4. Dokumentasjon og tilstandsanalyse  
5. Utarbeidelse av konserverings- og skjøtselsplaner 
6. Oppstart konservering  
7. Skjøtsel og tilrettelegging  
8. FoU på materialer og metoder 
9. Renskrivning av Fischer-arkivet 
10. Innlasting av ruinene i Askeladden 
11. Arrangere en oppfølgende samling for murere 
12. Arrangere et profileringsseminar  
13. Internasjonalt samarbeid 
14. Informasjon og formidling 
15. Utarbeide prosjektplan 2006-2015 

 
Målsetning med gjennomførte prioriterte tiltak: 
Fortsette og følge opp igangsatt konservering, sikring og skjøtsel av 
ruinanlegg fra middelalderen. Skaffe oversikt over tilstanden til ruinanlegg der 
denne ikke er kjent (grov tilstandsvurdering). Utarbeide tilstandsanalyser for 
flere ruinanlegg. Starte tilgjengeliggjøring av dagbøker og annet arkivmateriale 
etter Gerhard Fischer og Cato Enger. Legge informasjon om ruinene inn i 
Askeladden. Styrke kunnskapsnivået og systematisere erfaringsgrunnlaget 
gjennom FoU på konserveringsmaterialer og -metoder. Sette i gang ulike 
informasjonstiltak, overfor eiere og overfor medier. Opprettholde og 
videreutvikle god kontakt med murere, ruineiere, kommuner, fylkeskommuner 
og andre, og opprettholde og videreutvikle det internasjonale samarbeidet på 
området. Forberede 10 års ruinprosjekt og utarbeide prosjektplan 2006-2015.  
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 1.  Fremdrift og økonomi 
 
Prioriterte oppgaver er i all hovedsak gjennomført og det er derfor ikke avvik av betydning i fremdrift gjennom året 
i forhold til planlagt aktivitet. Innenfor enkelte oppgaver har det vært noe lavere aktivitet enn ønskelig 
(tilgjengeliggjøring av Fischer-arkivet; styrking av egen kompetanse gjennom studiereiser), dette pga av 
begrensede tids- og arbeidsressurser i prosjektet. Prosjektet har vært styrt av en arbeidsgruppe på 7 (utvidet til 8 
midtveis i året) medarbeidere hos RA som har hatt 9 arbeidsmøter gjennom året.    
 
Det er fakturert / a konto-fakturert kr.5.975.347 til Ruinprosjektet i 2005 (underpost 72.3). Dette utgjør 95,6 % av 
total ramme for 2005. Differansen mellom budsjettert og forbrukt, kr. 274.653, er benyttet til nødvendig saldering 
av underpost 72.6 

 
I. Tiltak på ruinanlegg 
 
Ruinanlegg 

 
Tiltak 

 
Revidert 
budsjett 

 

 
Påløpt 
totalt 

 
Rest 

budsjett 
pr. 31.12. 

Vernebygget Hamar Vedlikehold 1.000.000 1.000.000 0 

Kapitelberget kirkeruin, Skien Konservering og skjøtsel 314.000 314.000 0 

Teglkastellets ruin, Tønsberg Konservering og skjøtsel 350.000 350.000 0 

Steinvikholm borgruin, Stjørdal Konservering 2.000.000 2.000.000 0 

St.Nikolas kirkeruin, Sarpsborg Konservering og skjøtsel 186.000 185.131 869 

Katarinahospitalets ruin, 
Bergen 

Konservering, skjøtsel, 
tilrettelegging  

114.000 114.000 0 

Selja kloster- og helgenanlegg, 
Selje 

Skjøtsel, tilrettelegging. 
Konservering 

110.000 110.000 0 

Nes kirkeruin, Nes Tilstandsanalyse, forberedelse 
av konservering, skjøtsel 

220.000 220.000 0 

Olavsklosterets ruin, Oslo Nødkonservering 10.000 12.500 -2.500 

Portstuene, Hovedøya, Oslo Oppmåling til tilstandsanalyse 73.000 73.250 -250 

Nonneseter kloster, Bergen Konservering 35.000 38.399 -3.399 

Tenor kirkeruin, Eidsberg Tilstandsanalyse. Skjøtsel 20.000 19.629 371 

Sverresborg borgruin, 
Trondheim 

Tiltaksplan til tilstandsanalysen 65.000 65.000 0 

Mjøskastellets ruin, Ringsaker Oppstart sikring og skjøtsel 30.000 30.000 0 

Halsnøy klosterruin, 
Kvinnherad 

Tiltaksplan, skjøtsel, 
vegetasjonspleie 

110.000 110.000 0 

Korskirkens ruin, Hamar Oppstart sikring og skjøtsel 100.000 100.000 0 

St.Mikaels kirkeruin, Løten Skjøtsel, sikring, konservering, 
tilrettelegging 

85.000 85.000 0 
 

II. FoU     

MA-mørtelanalyser (NIKU) 26 prøver analysert 226.000 235.000 -9.000 

Evaluering (NIKU) Av konserveringstiltak på ruiner  i 
Oslo de siste 10 år 

194.000 194.000 0 

III. Engasjement, arbeid, mv     

Arbeidsressurs inkl. arb.g.avg. 
og reiser  

Grov tilstandsregistrering, 
tilstandsanalyser, div.rapporter 

290.000 251.272 38.728 

Arkivarbeid Tilgjengeliggjøring av Fischer-
arkivet 

210.000 109.599 100.401 

Askeladden Modul tilpasset ruiner 175.000 175.000 0 

     

IV. Arrangementer     

Oppfølging av murere Samling i Oslo 45.500 45.540 -40 

Seminar Profileringsseminar, Hamar 35.000 34.315 665 

     

Forts. 
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V. Internasjonalt samarbeid 

 
Tiltak 

 
Revidert 
budsjett 

 

 
Påløpt 
totalt 

 
Rest 

budsjett 
pr. 31.12. 

Seminar Bergen Lime Forum, Kalkmøte  16.000 16.000 0 

Seminar Bornholm Nordisk ruinseminar 4.000 4.068 -68 

Div. faglig Abonnement Lime Forum 3.000 2.679 321 

     

VI. Informasjon og 
formidling 

    

Trykt informasjon Folder + 5 ilegg 37.000 36.965 35 

Profilering Kalender 45.500 44.000 1.500 

     

Annet     

Reservepost Til disposisjon 140.000 0 140.000 

     

SUM  6.250.000 5.975.347 274.653 

 
 
 

2. Aktiviteter og resultater i 2005 
(se vedlegg) 
 
Delmål 1 og 4: Antall nye tilstandsanalyser    5 
Delmål 2: Antall ruiner med grov tilstandsvurdering   61 
Delmål 3: Oppfølging av konservering    5 

     Antall ruiner som er ferdig konservert   3 
Delmål 5: Antall skjøtselsplaner utarbeidet    5 
Delmål 6: Oppstart konservering     5 
Delmål 7: Antall ruinanlegg med igangsatte skjøtselstiltak  7 
Delmål 8: FoU på materialer og metoder: Antall mørtelanalyser 26 
      Evaluering av ruinkonservering i Oslo    Gjennomført 

Delmål 9: Fischer-arkivet, tilgjengeliggjøring   Startet 
Delmål 10: Innlasting i Askeladden    Gjennomført 
Delmål 11: Samling for murere     Gjennomført 
Delmål 12: Arrangere et profileringsseminar   Gjennomført 
Delmål 13: Internasjonalt samarbeid    Gjennomført 
Delmål 14: Informasjon og formidling: Info-folder og  5 ilegg 
        Ruinkalender       Produsert 
        Presseomtale (aviser, tidsskrift, radio, TV)  God publisitet 
Delmål 15: Utarbeide prosjektplan 2006-2015   Datert 12.12.2005 
 


