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Riksantikvaren 

Postboks 8196 Dep. 

0034 Oslo 

 

Besøksadresse: 

Dronningensgt. 13 

 

Internett: www.ra.no 

 

Statusrapport 2008     
Prosjekttittel  

Riksantikvarens ruinprosjekt 2006-2015 

Prosjektbeskrivelse 

Generelt (prosjektmål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, 

skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt 

overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 

største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som 

engasjerer lokalmiljøet sterkt. 

(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 

 

Organisasjon 

En prosjektgruppe bestående av representanter fra 

Utviklingsavdelingen (prosjektansvarlig), Informasjonsavdelingen 

og Kulturminneavdelingen. Det er i tillegg tett kontakt med 

Riksantikvarens distriktskontorer i saker som kommer inn under 

deres ansvarsområde.  

 

Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2008:  

1. Konservering og skjøtsel: Tilstandsanalyse, konservering og 

skjøtsel av utvalgte ruinanlegg 

2. Informasjon og formidling: Gi ut informasjonsblader samt 

arrangere Nordisk ruinseminar. 

3. FOU og dokumentasjon: Materialanalyser, metodeutvikling 

(konservering) og dokumentasjon. 

4. Kompetanseutvikling: Deltakelse på kurs i ruinkonservering. 

Går til 

Miljøverndepartementet 

Arkivkode 351.3 Utførende enhet   

Utviklingsavdelingen, Konserveringsseksjonen 

Elektronisk filnavn Prosjektleder (navn, sign.) 

Inger-Marie Aicher Olsrud  

Dato 

16.4.2009  

Prosjektnr 

27230003 

Periode: 

2008 

Godkjent av (navn, sign.) 

Harald Ibenholt 

 

 
Del 1 Fremdrift, organisasjon og økonomi 

 

2008 var tredje år i Ruinprosjektet. Vi har begynt å få resultater av arbeidet både i form av 

ferdig konserverte anlegg, anlegg som er velstelte og innbydende for besøkende, og vi 

begynner å få de første erfaringsresultatene fra ulike konserveringsmetoder.  

 

Med alle samarbeidspartnere – som også inkluderer media – er Ruinprosjektet en stor 

organisasjon, og vi opplever etter hvert at det er en større forståelse både for selve prosjektet 

og for de tiltak som må gjennomføres for at anleggene skal bringes opp på et ordinært 

vedlikeholdsnivå. 

 

http://www.ra.no/
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Prosjektgruppen  

Gruppen har endret sammensetning i løpt av året. Dette skyldes blant annet pensjonering og 

overgang til annen stilling hos Riksantikvaren.  

 

Januar 2008 

Inger-Marie Aicher Olsrud 

Anna-Lena Eriksson 

Harald Ibenholt 

Egil Kvarud 

Åse Bitustøl 

Karin Axelsen  

Oddbjørn Sørmoen 

Desember 2008 

Inger-Marie Aicher Olsrud 

Harald Ibenholt 

Åse Bitustøl 

Karin Axelsen 

Hulda Brastad Bernhardt 

Jens Rytter 

 

Økonomi 

 

Det er betalt ut 8.209.319 kr på Ruinprosjektet i 2008. Budsjettet var på 7.500.000 kr. Avviket 

skyldes at restmidler fra post 72.3 ble overført til Ruinprosjektet slik at noe av etterslepet i 

forhold til den opprinnelige prosjektplanen kunne tas igjen.  

 

Konservering og skjøtsel 7 561 188  

Informasjon 86 911  

FOU og dokumentasjon 479 205  

Kompetanseutvikling og reiser 82 015  

Totalforbruk 2008 8 209 319  

 

 
Del 2 Arbeidet i prosjektet i 2008 

 

1. Konservering og skjøtsel 

       

Valdisholm borgruin, Eidsberg 

Budsjett: Mindre godtgjørelse til eier for utgifter i forbindelse med beiteprosjekt. 

 

Anlegget er ikke tidligere konservert, og vi har derfor besluttet at det inntil videre ikke skal 

gjøres inngrep i murverket. Det ble i år for første gang forsøkt vegetasjonsskjøtsel med geiter. 

To dyr ble satt ut av grunneier. Forsøket viste seg svært vellykket og beitingen er planlagt 

videreført og utvidet i 2009.  
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Vinkjelleren, Bergen 

Budsjett: 800.000 kr + egeninnsats fra kommunen og eier. 

 

I 2008 er det arbeidet med oppmuring og fuging. Deler av det originale tregulvet er bevart og 

dekket til. Ny dør er satt inn, og arbeidene med tilrettelegging med gangveier og utstillinger er 

i gang. 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg 

Budsjett: 90.000 kr + egeninnsats fra Østfoldmuseet 

 

Ruinen er ferdig konservert og ble offisielt åpnet med Olsokgudstjeneste 3. juli. Hele anlegget 

er nå ferdig og det arbeides nå med å planlegge fremtidig skjøtsel. I forbindelse med 

konserveringen er det utført to arkeologiske undersøkelser som har gitt spennende funn, blant 

annet av beinmateriale. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Mo kirkeruin, Vestre Slidre 

Budsjett: 100.000 kr + tilsvarende i egeninnsats fra kommunen 

 

Sommeren 2008 ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser, og på senhøsten ble det satt 

opp tak som skal beskytte murene under konserveringen.  

            

            

            

            

           

   

 

 

Foto: Valdres folkeblad         

  



 4 

Selja kloster og helgenanlegg, Selje 

Budsjett: 800.000 kr + egeninnsats fra kommune og fylkeskommune 

  

Konserveringsarbeidene på Selja er omfattende, og i 2008 er hovedinnsatsen lagt i 

konservering av tårnet. Arbeidet er nå ferdig og stillaset er tatt ned. Arbeidene fortsetter i 

2009 med hovedvekt på innsiden av tårnet, klosterkirken med sakristi. Det arbeides også med 

opprusting av sti og trapp opp til helgenanlegget. 

 

 

            

            

             

 

 

Steinvikholm borgruin, Stjørdal 

Budsjett: 2.000.000 kr + egeninnsats fra eier (Fortidsminneforeningen) 

 

Fortsatt konservering. I 2008 er det arbeidet på vestmuren fra mellom porten og ”Bonden”. 

Det er langt nytt toppdekke også i området omkring porten. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

Munkeby kloster, Levanger 

Budsjett: 400.000 + egeninnsats fra eier (Fortidsminneforeningen) 

 

Fortsatt konservering med hovedvekt på søndre del av skipet.     
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Reins kloster, Rissa 

Budsjett: 300.000 kr + egeninnsats fra eier 

 

Konservering med hovedvekt på søndre korsarm. Det arbeides med å finne en løsning for 

bevaring og samtidig visuell tilgang til portalen som forbinder ruinen med hovedhuset. 

 

            

            

            

            

            

            

            

             

 

Sverresborg, Trondheim 

Budsjett: 160.000 kr + egeninnsats fra Sverresborg museum 

 

Fortsatt konservering av festningsmurene.  

            

            

            

            

            

             

 

 

 

St. Knut / Tilrem kirkeruin, Brønnøy 

Budsjett: 290.000 kr + egeninnsats fra kommunen 

 

Tilrem kirkeruin er den nordligste av middelalderruinene som omfattes av Ruinprosjektet. Det 

har vært arbeidet med konservering over flere år, og anlegget er nå ferdig konservert. 

Åpningen ble markert med gudstjeneste 2. pinsedag. 
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Nes kirkeruiner, Nes 

Budsjett: 290.000 kr + egeninnsats fra kommunen 

 

Deler av murene er tatt ned og bygget opp igjen og sementfuger fra tidligere restaureringer er 

skiftet ut med kalkmørtel. Arbeidene er nå nærmest avsluttet og åpningen av anlegget vil 

finne sted i løpet av 2009. 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

Tenor kirkeruin, Eidsberg 

Budsjett: 80.000 kr + egeninnsats fra kommunen 

            

Ruinene er konservert med nye fuger og nytt toppdekke. Anlegget ble offisielt åpnet med 

gudstjeneste og dåp i juni 2008. Det skal settes opp nytt skilt i løpet av 2009.  

         

 

 

            

            

            

            

             

Foto: Østfoldmuseet. 

Olavskirken, Tønsberg 

Budsjett: 200.000 kr + egeninnsats fra kommunen 

          

Konserveringsarbeidene er nå tilnærmet ferdige. Murene er renset og fuget opp med 

kalkmørtel, og nedfalt stein er murt opp igjen. I løpet av 2009 skal det legges nytt toppdekke 

på murene, nytt bunndekke/markeringer, og skråningen opp mot naboeiendommen skal 

bygges opp på nytt. Det arbeides også med belysning av anlegget. 
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Olavsklosteret, Oslo 

Budsjett: 1.815.000 + egeninnsats fra kommunen       

Murpartier med større skader tas ned og bygges opp igjen og sementfuger erstattes med 

kalkmørtel. Det er viktig å finne fram til et best mulig toppdekke, og det er derfor satt ut 

prøver på ulike løsninger for dette. Arbeidet med konservering startet opp i 2007 og er 

beregnet fullført i løpet av 2011. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Værne kloster, Rygge 

Budsjett: 90.038 kr + egeninnsats fra eier og Østfoldmuseet    

  

I løpet av 2008 er det felt trær og rensket opp inne i ruinene. Det er satt opp tak over murene 

for konservering i 2009.  

            

            

     

       

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Foto Østfoldmuseet 

 

Skjøtsel 

Budsjett: 145.250 kr + egeninnsats  

 

Det er utført vegetasjonsskjøtsel, ettersyn og vedlikehold av murer på Kannikenes gårder, 

Valdisholm, Lyse kloster, St. Mikaels kirkeruin (Rokoberget) og Halsnøy kloster. 
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2. Informasjon og formidling       
    

Nordisk ruinseminar 2008 

Budsjett 51.958 kr + medfinansiering fra Nordisk ministerråd og arrangører 

 

Riksantikvaren var sammen med Hedmarksmuseet / Stiftelsen Domkirkeodden og Hedmark 

fylkeskommune vertskap for Nordisk ruinseminar 2009. Arrangementet var samtidig 

prosjektets markering av at det er ti år siden vernebygget over domkirkeruinen ble oppført. 

Seminaret samlet 50 deltakere fra de nordiske landene med unntak av Island. Hovedtema for 

konferansen var vernebygg og alternative måter for bevaring og formidling av ruiner. Det ble 

også demonstrert liming av stein og innfarging av mørtel. 

            

         

            

            

            

            

            

            

       

 

 

 

Fakta-ark, hefte og bannere 

Budsjett: 34.954 kr  

             

Det er laget 4 fakta-ark. Disse omfatter Olavsklosteret, Domkirkeruinen i Hamar, Selja og 

Værne. Det er utgitt et hefte med Øystein Ekrolls artikkel Ruinhistorikk – ruinars funksjon og 

verdi, før og no. 

 

Det er produsert bannere for informasjon på byggeplassen. 

 

3. FOU og dokumentasjon 

Budsjett: 479.205 kr 

Fotogrammetri 

Ruinanleggene Olavsklosteret i Oslo (ferdigstilling), Tautra, Munkeby, Værne og 

’Steinvikholm (deler av anlegget) er dokumentert. Det er gjort ferdigstilling av tidligere utført 

feltarbeid. 
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Analyser av beinmateriale fra St. Nikolas 

Det er funnet fragmenter av menneskebein, middelladerkeramikk og diverse annet 

middelaldermateriale. 

 

Laserskanning av Selja (klosterøya) 

Det er utført laserskanning fra fly av klosterøya med spesiell vekt på området omkring 

kirkestedet Bø. 

 

Diverse FOU 

Det er utført analyser av kalkprøver fra Selja og test av frostbestandigheten til tegl til 

Olavsklosteret. 

 

4. Kompetanseutvikling, reiser med mer 

Budsjett: 82.015 kr   

 

Prosjektet har hatt en deltaker ved kurs i ruinkonservering ved West Dean college i England. 

Kurset gir innføring i konserveringsteknikk og materialvalg, restaureringsetikk og praktisk 

murarbeid samt vegetasjonspleie med mer.  

 

 

Oslo, 16. april 2009  

Inger-Marie Aicher Olsrud 


