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1 Innledning 
 
Ruinprosjektet går nå inn i sitt fjerde år. Arbeidet i prosjektet finner etter hvert sin form med 
konservering og skjøtsel av utvalgte ruinanlegg som hovedoppgave. Dokumentasjon, 
informasjon og formidling, FOU og kompetanseutvikling er også viktige oppgaver. Fjorårets 
nordiske ruinseminar på Hamar gjenoppfrisket tidligere nordiske kontakter og ga samtidig 
nye. Dette vil vi forsøke å videreutvikle gjennom Ruinportalen og andre former for faglig 
utveksling med de andre nordiske landene. 
 
I 2009 blir det største enkeltarrangementet et seminar for murere som er planlagt avholdt i 
Stjørdal med det praktiske arbeidet lagt til Steinvikholm borgruin og Munkeby klosterruin. 
Med erfaringene fra tilsvarende seminar på Selja i 2007 har vi store forventninger til 
seminaret.  
 
Budsjettet for 2009 har gitt en etterlengtet og svært velkommen påplussing. Det ordinære 
budsjettet er i år på 10,5 mill kr – noe som gir oss anledning til å ta igjen noe av etterslepet på 
konservering og mulighet til å starte opp arbeider som har ligget på vent en tid. I tillegg er 12 
mill kr av Regjeringens tiltakspakke satt av til å sette i stand og tilrettelegge ruiner med vekt 
på å gjøre dem tilgjengelige gjennom universell utforming. Det gis spesielle føringer både 
mht bruk og rapportering av disse midlene. 
 
I Kulturminneåret 2009 er det spesielt gledelig å kunne se frem til den offisielle åpningen av 
Nes kirkeruin, som forventes ferdig konservert i løpet av sommeren. Arbeidet har vært en 
utfordring, både teknisk og økonomisk. Resultatet så lang er meget godt, og vi gleder oss 
sammen med Nes kommune til å presentere et anlegg i god og sikker stand. Utfordringen 
videre blir som ved alle andre ferdige anlegg å sørge for en god skjøtsel slik at anlegget 
opprettholder et ordinært vedlikeholdsnivå.  
 
I forbindelse med Kulturminneåret satses det i år spesielt på informasjon. Det er planlagt åtte 
faktaark om enkeltanlegg og ett som spesielt omhandler bruk av middelalderruiner. 
 

2 Prosjektorganisasjon 
 
Prosjektet er administrativt plassert i Utviklingsavdelingen/Konserveringsseksjonen, men har 
også medlemmer fra Informasjonsavdelingen og fra Kulturminneavdelingen. U-avdelingen 
følger opp arbeidet med enkeltanlegg og konserveringstekniske saker. K-avdelingen følger 
spesielt opp problemstillinger omkring inngrep og dispensasjoner (arkeologi), mens I-
avdelingen har ansvar for informasjon og formidling. Dette er prosjektgruppen i 2009: 

 
Inger-Marie Aicher Olsrud (imo), UK, prosjektleder 
Harald Ibenholt (hi), UK, seksjonssjef/prosjektmedarbeider 
Karin Axelsen (ka), UK, prosjektmedarbeider 
Hulda Brastad Bernhardt, (hubb), UK, prosjektmedarbeider 
Åse Bitustøl (amb), II, informasjonsansvarlig 
Jens Rytter (jr), KA, arkeologiansvarlig 
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3 Arbeidsoppgaver 2009  
 
1. Konservering og skjøtsel (ordinære midler) 
      Konservering og skjøtsel (tiltaksmidler) 

7 926 000 
12 000 000 

2. Forskning og utvikling 990 000 
3. Informasjon og formidling 360 000 
4. Reiser, kurs, diverse 620 000 
5. Disponibelt 604 000 

            Totalt 2009  22 500 000 

 

3.1 Konservering og skjøtsel 

 
Nes kirkeruin 
Nes, Akershus  
(hi) 

Sluttføring av konservering og offisiell åpning av 
anlegget. 

600 000 

   
Vike kirkeruin 
Modum, Buskerud  
(imo) 

Vegetasjonspleie og oppsetting av nytt 
informasjonsskilt i samarbeid med 
fylkeskommunen. 

30 000 

   
Kannikenes gårder 
Hamar, Hedmark  
(imo) 

Konservering og ny adkomst via innebygget 
trapp.   

200 000 

   
Bispegården  
Hamar, Hedmark  
(imo) 

Konservering av murverk samt reparasjon av tak 
inkl takrenner. 

238 000 

   
Mjøskastellet 
Ringsaker, Hedmark  
(imo) 

Vegetasjonsskjøtsel og skilting. 23 000 

   
Erkebispegården 
Bergen, Hordaland  
(imo) 

Arkivgjennomgang, tilstandsanalyse og 
konserveringsplan. Oppstart konservering hvis 
dette er mulig. Arbeidet utføres i samarbeid med 
Bergen kommune Byantikvaren og Domkirkens 
menighet. 

500 000  

   
Halsnøy kloster 
Kvinnherad, Hordaland  
(imo) 

Oppstartseminar, arkivgjennomgang, 
oppgradering av tilstandsanalyse og 
konserveringsplan. Forberedende konservering 
med overbygg etc. Arbeidet utføres i samarbeid 
med Sunnhordland Museum.  

300 000  

   
Lyse kloster 
Os, Hordaland  
(imo) 

Strakstiltak for å sikre skade på søylerekke. 
Mindre vedlikeholdsarbeider på steinlager og 
generell skjøtsel i påvente av konservering. 
Arbeidet utføres i samarbeid med Bergen 

100 000  
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kommune Byantikvaren, eier og Os kommune. 
   
St Knut kirkeruin / Tilrem 
Brønnøy, Nordland  
(imo) 

Ettersyn av murer etter avsluttet konservering i 
2008.  

25 000 

   
Tautra klosterruiner 
Frosta, Nord-Trøndelag  
(ka) 

Tilstandsanalyse, konserveringsplan, oppsetting 
av tak og utrensing av fuger. Arbeidet utføres i 
samarbeid med Fortidsminneforeningen og 
grunneier. 

300 000 

   
Steinvikholm borgruin 
Stjørdal, Nord-Trøndelag  
(ka) 

Tiltaksmidler: Konservering av indre murverk, 
nye tak i kobber på tårnene samt utarbeiding av 
plan for tilgjengelighet.  

8 400 000 

   
Munkeby klosterruin 
Levanger, Nord-Trøndelag  
(ka) 

Fortsatt konservering. Arbeidet gjøres i samarbeid 
med fortidsminneforeningen og Levanger 
kommune. 

600 000 

   
Mo kirkeruin 
Vestre Slidre, Oppland  
(imo) 

Utarbeidelse av konserveringsplan og oppstart 
konservering. Uthugging av sementfuger og ny 
fuging med kalkmørtel. Sikring av fundamenter. 
Arkeologiske undersøkelser og mulig 
dispensasjonssøknad i forbindelse med dette. 

400 000 

   
Selja kloster og 
helgenanlegg 
Selje, Sogn og Fjordane  
(imo) 

Videre konservering. I 2009 prioriteres arbeidet 
med innvendig tårn, deler av sakristiet samt stien 
opp til Sunnivakirken og helgenanlegget. Arbeidet 
utføres i samarbeid med Selje kommune og 
fylkeskommunen. 

1 700 000 

   
Reins kloster  
Rissa, Sør-Trøndelag (ka) 
 

Konservering av vestfløyen med hovedvekt på 
portalen. Arbeidet utføres i samarbeid med 
Fortidsminneforeningen og grunneier. 
Istandsetting av middelaldermur i hovedhusets 
kjeller i samarbeid med eier. 

700 000 

   
Sverresborg festningsruin 
Trondheim, Sør-Trøndelag 
(ka) 

Fortsatt konservering av festningsmurene. 200 000 

   
Kapittelberget kirkeruin 
Skien, Telemark  
(imo) 

Skjøtsel/nylegging av bentonitt. Arbeidet utføres i 
samarbeid med Skien kommune.  

30 000 

   
Holla kirkeruin 
Nome, Telemark  
(imo) 
 

Arkivgjennomgang, tilstandsanalyse og 
konserveringsplan. Mulig dispensasjonssøknad og 
arkeologiske undersøkelser knyttet til arbeid i 
grunnen. Oppstart konservering med overbygg og 
utrensing av fuger. 

400 000 
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Værne kloster 
Rygge, Østfold  
(imo) 
 

Konservering. Anlegget er ikke tidligere 
konservert og konserveres med minimum inngrep. 
Arbeidet forventes ferdig i løpet av 2009. 
Arbeidet utføres i samarbeid med Østfoldmuseet 
og eier. 

850 000 

   
St Nikolas kirkeruin 
Sarpsborg, Østfold  
(imo) 
 

Skjøtsel / ettersyn av murer etter avsluttet 
konservering. Arbeidet utføres i samarbeid med 
Østfoldmuseet. 
 
Tiltaksmidler: Utarbeiding av plan for 
tilgjengelighet og tiltak med vekt på universell 
utforming.  

30 000 
 
 
 

1 000 000 

   
Valdisholm borgruin 
Eidsberg, Østfold  
(imo) 

Vegetasjonsskjøtsel med beiting. 3-4 geiter skal 
settes ut. Arbeidet utføres i samarbeid med 
Eidsberg kommune og grunneier. 

20 000 

   
Tenor kirkeruin 
Eidsberg, Østfold  
(imo) 

Skjøtsel / ettersyn av murer og toppdekke etter 
avsluttet konservering i 2008. Arbeidet utføres i 
samarbeid med Østfoldmuseet. 

30 000 

   
Olavsklosteret 
Oslo  
(hi) 
 

Fortsatt konservering. Arbeidet utføres i 
samarbeid med Oslo kommune Byantikvaren.  
 
Tiltaksmidler: Styrking av arbeidet med 
konservering samt oppgradering og 
gjennomføring av plan for tilgjengelighet med 
vekt på universell utforming. 

 400 000 
 
 

1 600 000 

   
Hovedøya (klosteret) 
Oslo 
(hi/hubb) 

Strakstiltak i påvente av konservering. 100 000 

   
Slottsfjellet 
Tønsberg, Vestfold 
(imo) 

Vegetasjonsskjøtsel. 
 
Tiltaksmidler: Skjøtsel av murverk, utarbeiding av 
plan for tilgjengelighet samt gjennomføring av 
tiltak med vekt på universell utforming.  

150 000 
 

1 000 000 

   
Totalt konservering og skjøtsel inkl tiltaksmidler 19 926 000 

 
Olavskirken i Tønsberg og Vinkjelleren i Bergen ferdigstilles for overførte midler fra 2008. 
 

3.2 FoU og dokumentasjon 

Materialtest Sammenlignende test av harpiks og Epoxy for 
liming av stein. 

30 000 
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Fotogrammetri Forsøkene med dokumentasjon gjennom 

fotogrammetri fortsetter. Data fra feltarbeid i 
2008 skal bearbeides og det skal gjøres 
datainnsamling (feltarbeid) på 
Erkebispegården i Bergen, Steinvikholm og 
Holla samt etterarbeid på tidligere 
feltdokumenterte lokaliteter. 

450 000 

   
Analyser Diverse analyser av mørtel, beinmateriale 

med mer.  
100 000 

   
Overvåking Undersøkelse og sammenligning av fuktighet 

i murverk under Bentonitt (Tenor og 
Kapittelberget). 

50 000 

   
Arkivgjennomgang Utarbeiding av oversikt over relevant 

arkivmateriale for senere gjennomgang. 
80 000 

 
   
Analyser Undersøkelse av ruinfragmenter i Rogaland 280 000 
   
Totalt forskning og utvikling 990 000 

 

3.3 Informasjon og formidling 

Faktaark Det skal produseres ett firesiders faktaark om 
bruk av middelalderruiner samt ett enkelt ark 
for hvert av anleggene Holla, Mo, 
Vinkjelleren og Halsnøy 

45 000 

   
Arrangementer Åpningen av Nes kirkeruin markeres i 

samarbeid med kommunen. Det blir også 
markeringer på Rein og Tautra. 

100 000 

   
Bok Det gis produksjonsstøtte til en bok om 

Johanitterordenen på Værne. 
30 000 

   
Film Redigering og ferdigstilling av film fra 

murerseminaret på Selja  
25 000 

   
Fototjenester Fotografering av de ferdig konserverte 

anleggene Tenor, St Nikolas, Kapittelberget 
og Vinkjelleren. 

100 000 

   
Utstilling Posterutstilling med bilder fra Olavsklosteret i 

Oslo. 
30 000 

   
Kildebevaring Konservering av deler av Fischers materiale 30 000 
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Totalt informasjon og formidling 360 000 

 

3.4 Reiser, kurs, diverse 

Seminarer Seminar for murere i Stjørdal. Teori og 
praksis med utgangspunkt i ruinanleggene på 
Steinvikholm og Munkeby. 

500 000 

   
Kurs En deltaker på mørtelkurs ved West Dean 

college. 
20 000 

   
Reiser Møter, befaringer etc. 100 000 
   
Totalt reiser, kurs og diverse 620 000 

 

3.5 Disponibelt 

 
 
Disponibelt  604 000 
 
 
Totalt budsjett 2009 inkl tiltaksmidler 22 500 000 

 
 
 
 
 

www.riksantikvaren.no 
 
 


