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Riksantikvaren 
Postboks 8196 Dep. 
0034 Oslo 
 
Besøkadresse: 
Dronningensgt. 13 
 

Internett: www.ra.no 

 

Statusrapport  2006 
Prosjekttittel  

Riksantikvarens ruinprosjekt (Ruinprosjektet) 2006-2015 

Prosjektbeskrivelse 
Generelt (prosjektmål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, 
skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene, 
overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 
største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som 
engasjerer lokalmiljøet sterkt. 
(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 
 
Organisasjon 
En prosjektgruppe bestående av representanter fra 
Utviklingsavdelingen (prosjektansvarlig), 
Informasjonsavdelingen og Kulturminneavdelingen. Det er i 
tillegg tett kontakt med Riksantikvarens distriktskontorer i 
saker som kommer inn under deres ansvarsområde.  
 
Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2006:  

1. Ruintilstand: Fullføre grovregistrering og foreta 
tilstandsanalyse av utvalgte ruinanlegg. 

2. Konservering: Starte, videreføre og sluttføre 
konservering av prioriterte ruinanlegg. 

3. Skjøtsel: Initiere og følge opp utarbeiding av 
skjøtselsplaner samt følge opp skjøtsel av ruinanlegg. 

4. Informasjon og formidling: Gi ut 8 informasjonsblader 
samt arrangere regionalt ruinseminar. 

5. FOU: Materialanalyser, metodeutvikling (konservering) 
og sammenstilling, systematisering og 
tilgjengeliggjøring av arkivmateriale. 

6. Kompetanseutvikling (samarbeid med murere): Ingen 
konkrete tiltak i 2006. 

7. Internasjonalt samarbeid: Etablere kontakt med og 
samarbeide med det nordiske og det britiske 
ruinmiljøet. 

 

Går til 
Miljøverndepartementet 

Arkivkode 351.3 Utførende enhet   
Utviklingsavdelingen, Konserveringsseksjonen 

Elektronisk filnavn Prosjektleder (navn, sign.) 
Inger-Marie Aicher Olsrud  

Dato 
26.1.2007  

Prosjektnr 
27230003 

Periode: 
2006 

Godkjent av (navn, sign.) 
Harald Ibenholt 

http://www.ra.no/
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1.  Fremdrift og økonomi 
 
Det er ikke registrert større avvik i aktivitet eller økonomi i forhold til prosjektplanen. 
 
Det er fakturert / a konto-fakturert  7.114.685 kr  på Ruinprosjektet i 2006. 
Dette utgjør 100,8 % av total ramme (7.060.000 kr). Se vedlegg for spesifisert budsjett og 
regnskap. 
 

 
Tiltak (delmål) 

 
Tiltak spesifisert 

 
Budsjett 

 
Påløpt 

 
Rest  

1. Ruintilstand Grovregistrering og 
tilstandsanalyse  

875 000 703 452 171 548 

2. Konservering Konservering  4 170 000 5 287 240 - 1 117 240 

3. Skjøtsel Skjøtsel  437 000 291 400 145 600 

4. Informasjon 8 infoblader + regionalt 
ruinseminar i Bergen 

90 000 94 773 -4 773 

5. FOU Mørtelanalyse og rapport 
vedr. Bentonitt toppdekke, 
dokumentasjonsprosjekt 
og tilgjengeliggjøring av 
Gerhard Fischers 
arkivmateriale 

1 050 000 707 820 342 180 

6. Kompetanseutvikling Ingen tiltak i 2006 0 0 0 

7. Internasjonalt 
samarbeid 

Ekskursjoner, kurs, 
abonnement, nordisk 
ruinseminar 

80 000 30 000 50 000 

Reserve Diverse ekstra kostnader 358 000 0 358 000 

Sum  7 060 000 7 114 685 -54 685 

 
Kommentarer til budsjett og regnskap 
Kostnadene for tilstandsanalyse, skjøtsel og konservering i prosjektet fordeles ideelt med 
50/50 mellom Riksantikvaren og eier. Dette forholdet vurderes i hvert enkelt tilfelle, og det 
forventes ikke at private eiere skal bidra på samme nivå som offentlige eiere. 
 
Prosjektet har operert med en relativt stor sum til reserve. Dette fordi det var svært vanskelig å 
budsjettere det første året grunnet mange ukjente faktorer. I tillegg er det vanskelig å beregne 
omfanget av konserveringsoppgaver før man er i gang og har åpnet opp toppavdekning og 
fuger etc.  
 
Der hele summen står i rest, er det fordi midlene er ombudsjettert underveis til andre 
oppgaver. 
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2.  Aktiviteter 
 
Delmål 1: Antall ruiner grovregistrert (til og med 2006)                781) 

Delmål 1: Antall ruiner med tilstandsanalyse (t.o.m. 2006)    30 
 
Delmål 2:  Antall ruiner med påbegynt konservering (t.o.m. 2006)         9  
Delmål 2: Antall ruiner ferdig konservert (t.o.m. 2006)      6 
 
Delmål 3: Antall  ferdige skjøtselsplaner (t.o.m. 2006)                                    17 
 
Delmål 4: Ferdige faktaark (2006)                                                 8   

 
1)

Tallene er beregnet ut fra antall enkeltanlegg i grovregistreringen og stemmer ikke nødvendigvis med tallene i 

Askeladden (kulturminnebasen). 

 
Delmål 5: Det er utført analyse av kalkmørtler v/NIKU samt en vurdering av Bentonitt og torv 
som toppdekke. Sistnevnte område er spesielt viktig å få et kunnskapsgrunnlag på fordi 
klimaforholdene i de fleste tilfellene gjør det nødvendig å dekke kistemuren. 
 
Det planlagte arbeidet med systematisering og tilgjengeliggjøring av Fischer-materialet ble 
ikke utført. Dette skyldes at Riksantikvarens arkiv ikke hadde anledning til å avse en 
medarbeider til dette arbeidet. Vi vil forsøke å ferdigstille denne oppgaven ved en senere 
anledning. 
 
Delmål 6: Det har ikke vært avholdt murerseminarer i 2006, men flere murere var med på det 
regionale ruinseminaret i Bergen i november 2006. 
 
Delmål 7: Ruinprosjektet har vært representert ved Nordisk ruinseminar i Danmark, 
murerkurs ved West Dean College i England og ved studietur til Skottland. 
 
 

 
 


