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Riksantikvaren 

Postboks 8196 Dep. 

0034 Oslo 

 

Besøksadresse: 

Dronningensgt. 13 

 

Internett: www.ra.no 

 

Statusrapport 2011   

Prosjekttittel  

Riksantikvarens ruinprosjekt  

Prosjektbeskrivelse 

Generelt (prosjektmål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, 

skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt 

overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 

største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som 

engasjerer lokalmiljøet sterkt. 

(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 

 

Organisasjon 

En prosjektgruppe bestående av representanter fra 

Utviklingsavdelingen og Kulturminneavdelingen. Det samarbeides 

med I-avdelingen om informasjonstiltak. 

Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2011:  

1. Konservering og skjøtsel: Tilstandsanalyse, konservering og 

skjøtsel av utvalgte ruinanlegg. 

2. FOU og dokumentasjon: Material- og funnanalyser, 

fotogrammetri og fotodokumentasjon. 

3. Informasjon og formidling: Fotoutstilling, oppdatering av 

nettsidene og ulike informasjonstiltak. 

4. Reiser og kompetanseutvikling: Deltakelse på kurs i 

ruinkonservering, seminar for murere, individuelle fagkurs, 

møter og befaringer. 

Går til 

Miljøverndepartementet 

Arkivkode 351.3 Utførende enhet   

Riksantikvaren, Utviklingsavdelingen, Konserveringsseksjonen 

Elektronisk filnavn Prosjektleder  

Inger-Marie Aicher Olsrud  

Dato 

12.12.2012 

Prosjektnr 

27230003 

Periode: 

2011 

Godkjent av  

Seksjonssjef Harald Ibenholt 

 

 

Del I Fremdrift, organisasjon og økonomi 
 

2011 var 6. år i Ruinprosjektet. Vi fortsetter det gode samarbeidet med eiere – både private 

og organisasjoner, lokale aktører og fagmiljøet på nasjonalt og dels også internasjonalt plan.  

 

Budsjettet for 2011 var på 11,8 mill kr. Dette er en nedgang fra 2010 da det var satt av 12,5 

mill til ruinkonservering. Aktivitetene på konservering og skjøtsel ble opprettholdt mens mer 

langsiktige oppgaver, spesielt på forskning og utvikling ble utsatt.  

 

Det vises for øvrig til mer utfyllende rapporter for de enkelte anleggene. Disse kan fås ved 

henvendelse til Riksantikvaren.  

 

http://www.ra.no/
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Prosjektgruppen  

Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder 

Harald Ibenholt, seksjonssjef 

Karin Axelsen 

Hulda Brastad Bernhardt 

Cathrine Stangebye Engebretsen 

 

Økonomi 

Det er betalt ut 11 779 316 kr på Ruinprosjektet i 2011.  

 

1. Konservering og skjøtsel 10 244 396 

2. Forskning og utvikling  934 703  

3. Informasjon og formidling 161 655  

4. Reiser, kurs og diverse 438 562  

 11 779 316  
 

 
Del II Arbeidet i prosjektet 

 

Konservering og skjøtsel 

  

Nes kirkeruin, Nes, Akershus 

Konserveringsarbeidene ved Nes kirkeruin ble formelt avsluttet i 2010. I 2011 er det gjort 

mindre supplerende konserveringsarbeider. Ruinen er nå en populær scene eller bakgrunn for 

ulike forestillinger.  

  

 
Foto: Romerikes Blad 
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Bispeborgen, Hamar, Hedmark 

Fortsatt konservering av sørfløyen. Den 

sterkt brannskadde nordveggen ble fuget opp 

med ‘egen’ mørtelblanding – våtlesket kalk 

blandet opp 1/3 med NHL 3,5. Mye 

limarbeid, også her med alternativt materiale 

– bivoks og harpiks.  

Arbeidet er utført av egne håndverkere i godt 

samarbeid med Bakken & Magnussen i 

Trondheim.  

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 

 

Ruiner i Bergen - tilstandsrapporter 

Det er bestilt tilstandsvurdering i forkant av 

konservering på Vesle steinhall, 1100-talls 

murverk under Kommandantboligen, Kong 

Håkons første steinbygning og Fruerstuen på 

Bergenhus. Arbeidet er i gang, men det 

avventes ang. rydding/tømming av rom samt 

at fotogrammetridokumentasjonen kan og 

skal utføres. 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 

Halsnøy kloster, Kvinnherad, Hordaland 

Restaureringen av Halsnøy kloster består i 

tillegg til murkonservering for en stor del av 

sikring og formidling av arkeologiske spor i 

grunnen. En hovedårsak til dette er at man 

ønsker på gjenåpne den opprinnelige 

inngangen der det antas at det har ligget en 

portbygning. 

Det er også i år avholdt et seminar der ulike 

fagpersoner og institusjoner bidrar. 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  
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Lyse kloster, Os, Hordaland 

Det planlegges oppstart konservering i 2012 

og imens gjøres annet nødvendig arbeid. I år 

har eier reparert steinlageret, og det arbeides 

videre med tilstandsrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

  

Tautra klosterruin, Frosta, Nord-Trøndelag 

 

Murkjernen er renset, demontert og 

remontert, murverket er rekonstruert. 

Sprukken stein er limt og murverk spekket. 

Nytt toppdekke er murt og murkjernen 

fuktsikret med bentonitt.  Det er lagt en 

prøve på ferdigplen i sakristiet. En steinrøys 

er ryddet. 

 

Adam legger siste hånd på toppdekket i ren 

kalk. 
Foto: ka©Riksantikvaren 

 
 

Steinvikholm slottsruin, Stjørdal, Nord-Trøndelag 

Ny entreprenør tok over og det ble brukt mye 

tid på opplæring, prinsipper og nyrigging. 

Vegger og topp av mur mellom rom 101 og 

terrasse 118 ble remurt. 

 

  

 

 

 

 
Foto: ka©Riksantikvaren  
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Munkeby klosterruin, Levanger, Nord-Trøndelag 

Fuktsikring av toppdekke, spekking av 

murverk og rensing av murverk for sesongen. 

Målsetningen for sesongen var å ferdigstille 

søndre korsarm og frigjøre kirkeskipet for 

pågående arbeid. Som topp ble det lagt 

bentonitt med torv/gress. 

 

 

 

 

 
Foto: ka©Riksantikvaren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mo kirkeruin, Vestre Slidre, Oppland 

Konserveringsarbeidene ble avsluttet. Plan 

for tilrettelegging og informasjon er fortsatt 

under arbeid. Det diskuteres om det er mulig 

å planere deler av området omkring for å 

gjenskape deler av middelalderlandskapet.  

Det er utført skjøtselsarbeid på 

grøftene/utgravingsvollene.  

Planlegging av kum og pumpestasjon 

fortsetter.  

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 
 

Selje kloster og helgenanlegg, Selje, Sogn og Fjordane 

Et viktig arbeid for bevaring av tårnet var 

innsetting av vinduer. Tidligere løsninger var 

litt tilfeldige og fungerte ikke avbøtende i 

forhold til fukt i murverket. Det er nå satt inn 

formskårne fururammer med refleksfritt 

glass.  

Konservering av Vestfløyen fortsetter.  

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 
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Reins kloster, Rissa, Sør-Trøndelag 

 

Årets arbeid har i hovedsak vært den 

deformerte sørportalen som ble tatt ned og 

registrert. Vangene i portalen ble murt opp 

igjen i lodd. Det er laget et midlertidig 

vernebygg over «Ny-rommet».    

 

 

Ingunn legger fram sitt forslag til løsning på 

årets grubleseminar. 

 
Foto: ka©Riksantikvaren 

 
 

Sverresborg, Trondheim, Sør-Trøndelag 

Fjerning av armerte betongdekker og fuger 

ved mur 3,4 og 5som ligger nordvest. 

Toppmur er blitt murt som brutt kistemur. 

Det er gått med en del jobb til vernebygget 

som er satt over disse murene. 

 

 

 

George noterer dagens arbeid i 

murerdagboka. 

 
Foto: ka©Riksantikvaren 

 

 

Holla kirkeruin, Nome, Telemark 

Konserveringen fortsatte med utmeisling av 

fuger. (Løsninger for vestportal og begge 

hjørnene i vest ble diskutert, men ingen 

avklaring.)  

Det arbeides for å finne en løsning på 

permanent prosjektledelse i kommunen. 

Ruinen var godt besøkt under kanaljubileet 

der vi fikk presentert både ruinhistorie og 

konservering. 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 
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Kongsgården, Tønsberg, Vestfold 

Konservering av ruinen startet opp. Det er 

satt opp stillas for overdekning.  

NIKU følger opp arbeidet med undersøkelser 

for inngrep i grunnen, spesielt i området opp 

mot fjellet, og senere med tilrettelegging av 

området. 

 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  
 

 

St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg, Østfold 

Hoveddelen av konserveringen av ruinen ble 

avsluttet i 2009, og det planlegges nå å 

fullføre også apsiden. Det er satt opp 

vernetak. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 
 

Olavsklosteret, Oslo 

Konserveringen av klosterdelen av anlegget 

ble avsluttet i 2011 og markert med offisiell 

åpning 1. september. 

 

Bronsemodellen  - både ytre anlegg og 

rominndeling sto klar, og murerne viste rundt 

og fortalte om utfordringer og løsninger.  

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 

 

 

Foto: imo©Riksantikvaren 
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Forskning og utvikling 
 

Fotogrammetri 

Det er utført feltarbeid for dokumentasjon på 

Andre steinhall på Bergenhus, Halsnøy 

kloster og ruinen under Schøtstuene, og 

materiale fra tidligere feltarbeid er bearbeidet 

og lagret.  

Det er laget animasjoner til Kulturminnesøk. 

 

 

 

 

 
Illustrasjon: PAST©Riksantikvaren 

 

 
 

Middelalderstein i Rogaland 
 

Arkeologisk museum – Universitetet i 

Stavanger har utarbeidet database over løse 

stein fra middelalderbygninger i Rogaland 

samt begynt planleggingen av konservering, 

informasjon og formidling av Viste og 

Randaberg kirkeruiner. 

 

 

 

 

Utsikt fra Randaberg kirkeruin.  
Foto: imo©Riksantikvaren 

 

 
 

Ruinhåndbok 
 

Det er utarbeidet utkast til håndbok i 

ruinkonservering. Arbeidet er utført av 

Bakken & Magnussen og sendt over til 

Riksantikvaren for bearbeiding. 

 

 

 

 

 

Bakken & Magnussens blandestasjon på St 

Jetmund. 
Foto: imo©Riksantikvaren 
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Informasjon og formidling 
 

Utstilling 

Utstillingen ‘Ruinarbeideren’ er satt sammen 

og bearbeidet av fotograf Lasse Fløde og vil 

bli vist under den planlagte markeringen i 

Selje i 2012. 

 

 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 
 

Fotodokumentasjon 

Fotodokumentasjon av Katarinahospitalet i 

Bergen, Olavsklosteret i Oslo, Olavsklosteret 

med rundkirken i Tønsberg fotografert av 

ark-foto. 

 

 

Olavsklosteret i Oslo. 

 

 
Foto: ark-foto 

 
 

Reiser, kurs, diverse 
 

Seminar for murere 

Ca 50 personer – de fleste murere – var 

samlet til to dagers seminar i Bergen i 

august. Foredrag, diskusjoner og befaringer 

sto som vanlig på programmet. Spesielle 

temaer på dette seminaret var kalk som 

bindemiddel og grouting/injisering. 

 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 
 

 

Oslo, 12. desember 2012                                       Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder 

 
 


