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Riksantikvaren 

Postboks 8196 Dep. 

0034 Oslo 

 

Besøksadresse: 

Dronningensgt. 13 

 

Internett: www.ra.no 

 

Statusrapport 2012   

Prosjekttittel  

Riksantikvarens ruinprosjekt  

Prosjektbeskrivelse 

Generelt (prosjektmål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, 

skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt 

overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 

største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som 

engasjerer lokalmiljøet sterkt. 

(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 

 

Organisasjon 

En prosjektgruppe bestående av representanter fra 

Utviklingsavdelingen og Kulturminneavdelingen. Det samarbeides 

med I-avdelingen om informasjonstiltak. 

Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2012:  

1. Konservering og skjøtsel: Tilstandsanalyse, konservering og 

skjøtsel av utvalgte ruinanlegg. 

2. FOU og dokumentasjon: Material- og funnanalyser, 

fotogrammetri og fotodokumentasjon. 

3. Informasjon og formidling: Fotoutstilling, oppdatering av 

nettsidene og ulike informasjonstiltak. 

4. Reiser og kompetanseutvikling: Deltakelse på kurs i 

ruinkonservering, seminar for murere, individuelle fagkurs, 

møter og befaringer. 

Går til 

Miljøverndepartementet 

Arkivkode 351.3 Utførende enhet   

Riksantikvaren, Utviklingsavdelingen, Konserveringsseksjonen 

Elektronisk filnavn Prosjektleder  

Inger-Marie Aicher Olsrud  

Dato 

2.8.2013 

Prosjektnr 

27230003 

Periode: 

2012 

Godkjent av  

Seksjonssjef Harald Ibenholt 

 

 

Del I Fremdrift, organisasjon og økonomi 
 

2012 var 7. år i Ruinprosjektet. Vi fortsetter det gode samarbeidet med eiere – både private 

og organisasjoner, lokale aktører og fagmiljøet på nasjonalt og dels også internasjonalt plan.  

 

Budsjettet for 2012 var på 11,4 mill kr. Budsjettet er stramt og det må foretas strenge 

prioriteringer. Dette innebærer at påbegynte anlegg vil bli fullført spå langt det er mulig mens 

ruiner som står på vent sannsynligvis ikke vil kunne prioriteres i løpet av prosjektperioden. 

 

Det vises for øvrig til mer utfyllende rapporter for de enkelte anleggene. Disse kan fås ved 

henvendelse til Riksantikvaren.  

 

http://www.ra.no/
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Prosjektgruppen  

Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder 

Harald Ibenholt, seksjonssjef 

Karin Axelsen, prosjektmedarbeider 

Hulda Brastad Bernhardt / Live Johannessen, prosjektmedarbeidere 

 

Økonomi 

Det er betalt ut 11.450.456 kr på Ruinprosjektet i 2012.  

 

1. Konservering og skjøtsel 10 196 604 

2. Forskning og utvikling  601 219  

3. Informasjon og formidling 416 440  

4. Reiser, kurs og diverse 236 193  

 11 450 456  
 

 
Del II Arbeidet i prosjektet 

 

Konservering og skjøtsel 

  

Bispeborgen, Hamar, Hedmark – ID 88381-3 

Sørfløyen er nå nesten ferdig konservert. Det 

gjenstår noen mindre murpartier, toppdekke 

samt glassoverbygg over en gjenmurt trapp. 

Det planlegges løsning for bevaring av 

original trapp ned til rommet. 

Ruinen er sterkt brannskadet og det utføres 

derfor mye limarbeid. 

Arbeidet utføres av Hedmarksmuseets eget 

konserveringsteam samt murere fra Bakken 

& Magnussen. 
 

 

Foto: imo©Riksantikvaren   

 

Erkebispegårdens handelshus, Bergen, Hordaland – ID 95053-1 

Konservering av den delen av ruinen som 

ligger under Nykirken er under forberedelse. 

I 2012 ble terrassen over middelalderruinen 

tettet av eieren – Bergen Kirkelige fellesråd, 

og ruinprosjektet har bidratt med finansiering 

av NIKUs dokumentasjon av mur funnet i 

forbindelse med disse arbeidene. 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  
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Ruinen under Schøtstuene, Bergen, Hordaland – ID 95058-1 

Ruinen under Dramshusens Schøtstue har 

lenge ligget ukonservert og i praksis 

utilgjengelig for publikum. Ruinen er 

tidligere ikke konservert og er derfor et 

spesielt verdifullt kulturminne.  

Ruinen konserveres i samarbeid med Bergen 

kommune byantikvaren. 

 

 
 

 

 
 

 

Foto: imo©Riksantikvaren  

 

Halsnøy kloster, Kvinnherad, Hordaland – ID 64166 

I 2012 ble de arkeologiske undersøkelsene i 

protrommet avsluttet og det er arbeidet 

videre med plan for sikring og tilgjengelighet 

i dette området. Det er foretatt en forsiktig 

konservering av sørveggen i Vestfløyen og 

det er lagt nye tak over hele bygningen. 

Det er laget treplan – en plan for bevaring og 

fornyelse av trærne ved ruinen, og deler 

arbeidet med felling av gamle trær er utført. 

 

 
 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 
 

Lyse kloster, Os, Hordaland – ID 6459 

Den planlagte oppstarten på konserveringen 

ble utsatt til 2013. Dette for å få gjort en 

grundig forberedelse mht. trefelling og 

drenering – en forutsetning for at 

konservering skal kunne foretas og bli 

vellykket. 

 

 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  
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Tautra klosterruin, Frosta, Nord-Trøndelag – ID 85612-1 

 

Sakristiene i nord er ferdig konserverte og 

konservering av nodveggen i skipet er i gang. 

Murerne på Tautra har hold murerkurs for 

Riksantikvarens prosjektmedarbeidere.  

 

 

 

 

 

 
Foto: ka©Riksantikvaren  

 

Steinvikholm slottsruin, Stjørdal, Nord-Trøndelag – ID 91501  

Innervegger mellom rom 101 og 102 renset 

og fuget.  Spranget mellom to høydenivåer 

på hovedmurens østside remurt med kalk. 

For øvrig avventer større 

konserveringsarbeider i påvente av en 

helhetlig plan for anlegget. 
 

 

 
 

 

 
 

Foto: ka©Riksantikvaren 
 

 
 

Munkeby klosterruin, Levanger, Nord-Trøndelag – ID 7018-1 

Koret er ferdig konservert og det er lagt 

toppdekke på hele ruinen. Det er brukt mye 

tid og ressurser på skjøtsel i og ved ruinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: ka©Riksantikvaren  
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Sverresborg, Trondheim, Sør-Trøndelag – ID 6869-1  

Anlegget er ferdig konservert. Dette ble 

markert med offisiell åpning v/riksantikvar 

Jørn Holme og fagseminar på museet 4. 

oktober. Det arbeides med plan for 

tilrettelegging og formidling der lyssetting av 

borganlegget og området omkring er en 

viktig del. 
 
 

 

Foto: ka©Riksantikvaren  

 

 

Reinskloster, Rissa, Sør-Trøndelag – ID 16337 

Sørportalen er bygget opp igjen etter at den 

har vært tatt ned for sikring og delvis 

forsiktig rekonstruksjon. Hvelvrommet som 

ble funnet under konservering for noen år 

siden er ferdig konservert og arbeidet med 

vesteveggen er påbegynt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: ka©Riksantikvaren 

 

         

 
 

Selje kloster og helgenanlegg, Selje, Sogn og Fjordane – ID 83760 

Arbeidet i tårnet er ferdigstilt med unntak av 

konsolidering av buen i andre høyde 

innvendig. Det ferdig konserverte tårnet ble 

offisielt markert under Seljumannamesse 8. 

juli med miljøvernminister Bård Vegar 

Solhjell og riksantikvar Jørn Holme til stede.  

 

Konservering av vestfløyen fortetter, og det 

er utført skjøtselsarbeid på anlegget. 

Det er satt opp nye skilt i samarbeid med 

fylkeskommunen.   
 

 
 

 

 

Foto: imo©Riksantikvaren  
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Holla kirkeruin, Nome, Telemark – ID 77951 

Meisling av betongfuger og spekking med 

kalkmørtel fortsetter.  Byggeplassen er 

ryddet og sikret i samarbeid med Telemark 

fylkeskommune 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Foto: imo©Riksantikvaren  
 

Kongsgården, Tønsberg, Vestfold – ID 42098 

Konserveringen av den sørlige delen av 

ruinen er ferdig med unntak av toppdekke. 

Det diskuteres valg av løsninger for dette, og 

det planlegges sikring og konservering av 

nordveggen som ligger delvis under 

markoverflaten. 

 

 

 
 
 

 

Foto: imo©Riksantikvaren 
 

 
 

Olavskirken, Oslo – ID 22323-2 

Størstedelen av kirkeruinen i Olavsklosteret 

ble konservert i 2012. Arbeidet besto i 

uthugging av betong, refuging med 

kalkmørtel samt reposisjonering av utfallen 

stein. «gulvet» i ruinen har fått grusdekke på 

samme måte som i resten av anlegget.  Det 

som gjenstår er konservering av koret og 

utforming av en nødvendig gangpassasje ved 

i kirkeruinen. 

 
Nordveggen i kirkeruinen. Betongfuger er hugget ut og murverket 
holdes i posisjon med midlertidige trekiler i påvente av spekking 

med kalkmørtel. 

Foto: Christian Ebbesen 
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Hallvardskirken, Oslo – ID 42176-1 

Ruinen av Hallvardskirken i Minneparken i 

Oslo ble nødkonservert. Som følge av intens 

bruk i form av klatring, grilling, bålbrenning 

og annen form for rekreasjon var det mye 

løse og nedfallen stein. Disse ble murt fast på 

opprinnelig plass. Manglende fuger ble 

spekket opp på nytt med kalkmørtel. 

Arbeidet ble konsentrert om den østlige delen 

av kirkeruinen.    
 
Foto: Arve Kjersheim  
 

St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg, Østfold – ID 50755 

Det er utført spekking av apsiden samt noen 

mindre reparasjoner av kortet. Deler av 

apsiden er tidligere fjernet, og det er hugget 

og murt opp ny stein (granitt) i disse 

partiene.  

Hele ruinen er steamet og det er utført 

vegetasjonsskjøtsel. 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 
 

 

Valdisholm slottsruin, Eidsberg, Østfold – ID 78946-1 

Ruinen er ukonservert, og bevaringstiltakene 

er vegetasjonsskjøtsel i form av beiting. To-

tre geiter gjør jobben under tilsyn av eier. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 2009 
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Kalkovnen ved Værnes kirke, Stjørdal, Nord-Trøndelag – ID 94925-1 

Kalkovnen ved Værnes kirke er sterkt skadet. 

Den lå ved inngangen til 2012 under et delvis 

sammenrast vernebygg. Dette bygget er nå 

fjernet og det er gjort midlertidige 

sikringstiltak. Riksantikvaren har bidratt med 

tilstandsrapport utført av Bakken & 

Magnussen. 

 
 

 
 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 

 
Forskning og utvikling 
 

Fotogrammetri 

Det er gjort dokumentasjon av Mo og Nes 

kirkeruiner, og det er foretatt ny 

dokumentasjon av ruinen under Schøtstuene. 

Det er laget korte filmsnutter til 

Kulturminnesøk, og det er forberedt 

plantegninger til Askeladden.  

 

 

 

 
 

Illustrasjon: PAST©Riksantikvaren 

 

  
 

 

Ruinhåndbok 

Håndbok i ruinkonservering foreligger som 

utkast og det arbeides nå med tilrettelegging 

for nett (hjemmesiden). 
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Georadar Ytre Giske ruin – ID 84245-2 – forprosjekt 

De kjente restene av Ytre Giske ruin, som nå 

ligger under bakken ved Giske kirke i Møre 

og Romsdal, er tidligere undersøkt 

arkeologisk. Som ledd i sikring av dette 

kulturminnet er det planlagt en større 

georadarundersøkelse i 2013. I 2012 foretok 

NIKU en gjennomgang av eksisterende 

materiale for å vurdere metoder og omfang. 

 
 
 

 

Foto: imo©Riksantikvaren  
 

Kongsgårdsruinen på Avaldsnes – ID 157946-1 – sikring av nyfunn 

Under arkeologiske undersøkelser ble det 

sommeren 2012 oppdaget bygningsrester 

under bakken sør for Avaldsnes kirke. 

Ruinprosjektet bidro med dokumentasjon og 

tilstandsvurdering foretatt av NIKU. 

Det er ikke tatt noen beslutning ang. hva som 

skal skje videre mht. sikring, konservering og 

formidling. 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 
  

  

 

Informasjon og formidling 

Bergen 1350 – rekonstruksjon 

En digital rekonstruksjon av Bergen fra ca 

1350 ble første gang presentert i 2010. 

Filmen vakte stor interesse hos publikum og 

sterke meningsutvekslinger i fagmiljøet. 

Tilbakemeldingene er tatt med når man nå 

har lansert versjon 2 av denne filmen. 

 

 
Illustrasjon: ARKIKON©Riksantikvaren  
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Ruins Alive – skanning av Slottsfjellet i Tønsberg 

Ruines Alive er et samarbeidsprosjekt 

mellom Tønsberg kommune, Selje kommune, 

Føroya Fornminnissavn og Riksantikvaren. 

Formålet med prosjektet er å videreutvikle 

bruk av data fra laserskanning til formidling.  

 

 

 
 
 

 

 

Foto: imo©Riksantikvaren 
  
 

 

Reiser, kurs, diverse 
 

Seminar for ruineiere i Bergen 

Å eie eller på annen måte være ansvarlig for 

forvaltningen av en middelalderruin er 

spennende, men kan også være utfordrende. 

Oppgaven krever både interesse, engasjement 

og spesialkunnskap. Et bidrag til dette er 

samlingen av ruineiere som vi arrangerer 

hvert annet år. Denne gangen var seminaret i 

Bergen. Det var foredrag og befaringer, og 

det forhåpentligvis også tid til å knytte 

kontakter og bygge nettverk.   

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 
 

 

Kompetansbygging for prosjektgruppen 

Prosjektgruppen har hatt to deltakere på kurs 

på West Dean College i England med tema 

‘ruinkonservering’ og ‘skjøtsel på og ved 

ruiner’. Vi har deltatt på Nordisk kalkforum i 

Ålesund, og vært representert på seminar om 

ringmuren i Visby på Gotland. Vi 

samarbeider også med Nasjonale 

Festningsverk som i 2012 arrangerte seminar 

om festningsruiner.  

 

 
Foto av Boxgrove Priory ruins: imo©Riksantikvaren 
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Internasjonalt arbeid 

Ruinprosjektyet har representert 

Riksantikvaren som partner i EØS-prosjektet 

‘Restoration of The Ancient Stadium of 

Philippopolis’ i Plovdiv, Bulgaria. Vårt 

hovedfokus var på opplæring/undervisning 

og forvaltning, men vi har også vært med på 

diskusjoner om konservering og formidling. 

 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 

Oslo, 2. august 2013                                       Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder 

 
 


