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1 Innledning 
 

Et viktig prinsipp i konservering av middelalderruiner er at alle inngrep skal være så lite 

synlige som mulig og de må være reversible. Men noen ganger må man ta litt kraftigere grep 

for å oppnå best mulig resultater både for bevaring og formidling. Forsidebildet viser utsyn fra 

tårnet på Selje kloster etter at det ble satt inn nye vinduer. Dette er et tiltak som har vist seg å 

være gunstig både for bevaring og formidling. Tårnet er nå beskyttet mot regn og ‘drefs’, 

samtidig som det estetisk nå framstår som enhetlig og gjennomført. En sideeffekt er at man nå 

kan se på landskapet gjennom ulike ‘rammer’ – en kunstopplevelse på kjøpet.  

 

De nye vinduene er foreløpig siste hånd på restaureringen av tårnet som foruten utmeisling og 

spekking av fuger også har omfattet en større reparasjon av portalen mot skipet i andre høyde. 

Ferdig konservert tårn blir markert med riksantikvaren til stede under Seljumannamesse 

søndag 8. juli. 

 

Foruten konservering arbeides det også med kompetanseutvikling, FOU og 

informasjon/formidling.  

 

Budsjettet for 2012 er på 11,7 mill kr.  

 

2 Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektet er administrativt plassert i Utviklingsavdelingen/Konserveringsseksjonen, men har 

også medlemmer fra Kulturminneavdelingen og samarbeider nært med 

Informasjonsavdelingen. Utviklingsavdelingen følger opp arbeidet med enkeltanlegg og 

konserveringstekniske saker. Kulturminneavdelingen følger spesielt opp problemstillinger 

omkring inngrep og dispensasjoner (arkeologi). Oppfølging av de enkelte anleggene er fordelt 

regionvis mellom prosjektmedarbeiderne. Dette er prosjektgruppen i 2011: 

 

Inger-Marie Aicher Olsrud, UK, prosjektleder 

Harald Ibenholt, UK, seksjonssjef/prosjektmedarbeider 

Karin Axelsen, UK, prosjektmedarbeider 

Live Johannessen, KA, prosjektmedarbeider og arkeologiansvarlig. 

 

 

 

3 Arbeidsoppgaver 2012  
 

1. Konservering og skjøtsel 10 300 000 

2. Forskning og utvikling 700 000 

3. Informasjon og formidling 400 000 

4. Reiser, kurs, diverse 300 000 

            Totalt 2012  11 700 000 
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3.1 Konservering og skjøtsel 

 

Anlegg Tiltak 

Bispeborgen Hamar Konservering av sydfløyen. Ny toppavdekning på 

nordmuren  inkl glassdekke for å bevar og formidle 

nyfunnet trapp. 

  

Erkebispegården i Bergen I 2012 gjøres forberedelser til konservering av 

middelaldermurverk tilhørende Erkebispegårdens 

handelshus under Nykirken. Eier – Bergen kirkelige 

fellesråd – arbeider med å tette terrassen, og det skal 

gjøres dokumentasjon av middelaldermurverk i 

forbindelse med dette arbeidet. 

  

Ruinen under Schøtstuene, 

Bergen 

Under Dramshusens Schøtstue ligger en til nå ukonservert 

middelalderruin. Muren skal renses og løse stein skal 

festes. 

  

Halsnøy kloster, 

Kvinnherad 

Fortsatt arkeologiske undersøkelser av portbygningen og 

korsgangen. Konservering av Vestfløyen som også skal få 

nytt tak.  

  

Lyse kloster, Os Det er planer om å felle noen av de gamle trærne som står 

inntil klostermurene. Dette gjøres dels fordi trærne i seg 

selv er gamle og står i fare for å falle over murene, og 

dels fordi det er nødvendig å utføre dreneringstiltak i 

forkant av konservering. Steinlageret skal repareres. 

  

Tautra klosterruin, Frosta Fortsatt konservering av klosterruinene. 

  

Sverresborg, Trondheim Ruinene av Sverresborg nærmer seg ferdig konservert, og 

det er planlagt åpning i oktober. Markeringen er en del av 

Riksantikvarens hundreårsjubileum og riksantikvar Jørn 

Holme vil være til stede.  

  

Reins kloster, Rissa Arbeidet med konservering av portalen mot 

hovedbygningen har vist seg å bli en krevende oppgave. 

Samtidig har den gitt spennende og verdifull innsikt ned 

hensyn til konstruksjon og konserveringshistorie. 

Arbeidet fortsetter i 2012, og det arbeides samtidig med 

konservering av det nye rommet sør for koret. 

  

Steinvikholm slottsruin, 

Stjørdal 

Konservering av indre murverk. 

  

Munkeby klosterruin, 

Levanger 

Avsluttende konservering og legging av nytt toppdekke 

(bentonitt og torv/gress).  

  

Selje kloster og 

helgenanlegg, Selje 

Fortsatt konservering av vestfløyen ved tårnet. Markering 

av at tårnet er ferdig konservert. 
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Anlegg Tiltak 

  

Holla kirkeruin, Nome Utmeisling av fuger og spekking med kalkmørtel.  

  

Kongsgården, Tønsberg Konservering av synlig murverk med utmeisling og 

spekking. Forberedelse til videre konservering. 

  

Olavskirken, Oslo Olavsklosteret i Oslo ble ferdig konservert og åpnet i 

2010. Nå fortsetter arbeidet med Olavskirken. Vanlig 

konserveringsarbeid samt planlegging av gangbro for å 

beskytte murverket og å bedre framkommeligheten. 

  

St Nikolas kirkeruin, 

Sarpsborg 

I 2010 ble det markert at St Nikolas kirkeruin var ferdig 

konservert. Det var den også, men en gammel ‘synd’ – 

apsiden – sto fremdeles åpen. Det skal i 2012 mures inn 

ny stein i apsiden. 

  

Kalkovnen ved Værnes 

kirke, Stjørdal 

Kalkovnen er ikke ruinen etter et stående bygg, men i og 

med at den representerer så viktig kunnskap for prosjektet 

vil vi i første omgang bidra til at det ødelagte vernebygget 

tas ned og et nytt settes opp.  

 

 

3.2 FoU og dokumentasjon 

Tema Oppgave 

Ruinfragmenter i 

Rogaland 

Det arbeides i samarbeid med Arkeologisk museum – 

Universitetet i Stavanger med å samle og utarbeide en 

database over ruinfragmenter fra Rogaland. Det 

planlegges samtidig konservering og/eller skjøtsel av 

Viste og Randaberg kirkeruiner.  

  

Fotogrammetri Dokumentasjon av Nes og Mo kirkeruiner samt skanning 

av ruinen under Schøtstuene etter rensing. Denne er 

tidligere dokumentert ved fotogrammetri. Det er også 

planlagt kurts for noen av Riksantikvarens medarbeidere. 

  

Georadar ruinen på Ytre 

Giske - forprosjekt 

Ruinen ‘Giske-huset’ ble framgravd på 1970-tallet, 

undersøkt og tildekket. Det er ikke planer om framgraving 

og restaurering, men det er viktig at ingen spor går tapt. 

Derfor har vi bestilt et forprosjekt fra NIKU der vi vil gå 

igjennom arkivmateriale legge planer for en større 

undersøkelse som også vil omfatte georadar. 

  

Kongsgårdruinen på 

Avaldsnes - tilråding 

Arkeologer har funnet restene av en kongsgård som 

tilhørte Håkon Håkonsson. Funnet på Avaldsnes blir 

betegnet som en sensasjon (NRK 25.7.2012). 

Funnet er sensasjonelt og Riksantikvaren har bedt om en 

rapport fra NIKU med beskrivelse av funnet og tilråding 

om tiltak på kort og lang sikt. 
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3.3 Informasjon og formidling 

Tema Oppgave 

Film – rekonstruksjon av 

Bergen i middelalderen 

Gjenskaping og visualisering av middelalderens Bergen er 

en oppgave som omfatter både forskning og formidling. 

Arbeidet har pågått i flere år, og har skapt engasjement og 

debatt i forskningsmiljøet. Det arbeides nå med versjon 2 

av filmen. 

  

Fotodokumentasjon  Ruinene Katta, kannikene og Mjøskastellet skal 

fotograferes, og det skal lages en utstilling av utvalgte 

ruiner. 

  

Skanning av Teglkastellet Teglkastellet i Tønsberg skannes og det skal lages en 3D-

modell til formidling. 

 

3.4 Reiser, kurs, diverse 

Tema Oppgave 

Seminarer Det skal arrangeres et to dagers seminar for eiere av 

middelalderruiner. Seminaret holdes i Bergen. 

  

Reiser og kurs 

prosjektgruppa 

Reiser i forbindelse med kurs, møter og befaringer. 

 

 

 

Totalt budsjett 2012  11 700 000 
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http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163

