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0034 Oslo 

 

Besøksadresse: 
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Internett: www.riksantikvaren.no 

 

Statusrapport 2015  

Prosjekttittel  

Riksantikvarens ruinprosjekt  

Prosjektbeskrivelse 

Ruinprosjektet er et av Riksantikvarens ti bevaringsprogrammer der 

målet er å sette i stand et utvalg kulturminner innen utgangen av 

2020
1
. For Ruinprosjektet er målet bevaring, tilrettelegging for 

publikum, skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt 

overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 største anleggene 

vil bli prioritert, samt ruiner som engasjerer lokalmiljøet sterkt. 

(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 

 

Organisasjon 

En prosjektgruppe bestående av representanter fra 

Kunnskapsavdelingen og Kulturminneavdelingen.  

 

Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2015:  

1. Konservering og skjøtsel: Tilstandsanalyse, konservering og 

skjøtsel av utvalgte ruinanlegg. 

2. FOU og dokumentasjon: Georadar, fotogrammetri og  

undersøkelser av steinbrudd i forbindelse med ruiner. 

3. Informasjon og formidling: Fotodokumentasjon og 

nettinformasjon. 

4. Kompetanseutvikling: Seminar for murere og deltakelse på 

kurs og seminarer.  

 

Ruinprosjektet er også involvert i internasjonalt samarbeid gjennom 

konservering av ruiner i Nokalakevi, Georgia. 

Går til 

Klima- og miljødepartementet  

Arkivkode 351.3 Utførende enhet   

Riksantikvaren, Kunnskapsavdelingen, Konserveringsseksjonen 

Elektronisk filnavn Prosjektleder  

Inger-Marie Aicher Olsrud  

Dato 

24.2.2016 

Prosjektnr 

22730004 

Periode: 

2015 

Godkjent av  

Seksjonssjef Harald Ibenholt 

 

 

Del I Fremdrift, organisasjon og økonomi 
 

2015 var 10. år i Ruinprosjektet. Vi har samlet verdifull erfaring og kunnskap – noe som setter 

oss bedre i stand til å ta de riktige valgene mellom ulike materialer og metoder. Vi har 

opparbeidet et godt nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk der vi drar nytte av hverandres 

erfaringer.  

 

Budsjettet for 2015 var på ca 12 mill inkl. overførte midler fra 2014. Budsjettrammene er 

stramme og vi har måttet foreta strenge prioriteringer.  

                                                
1
 Det arbeides med en generell realitetsorientering og oppdatering av bevaringsprogrammene. 

http://www.riksantikvaren.no/
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Det vises for øvrig til mer utfyllende rapporter for de enkelte anleggene og for ulike 

forskningsprosjekter som er utført. Disse er lagt ut på Riksantikvarens vitenarkiv. Rapportene kan 

også fås ved henvendelse til Riksantikvaren.  

 

Prosjektgruppen  

Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder 

Harald Ibenholt, seksjonssjef 

Karin Axelsen, prosjektmedarbeider 

Live Johannessen, prosjektmedarbeider arkeologi 

 

Økonomi 

Det er betalt ut 12 042 680 kr på Ruinprosjektet i 2015.  

 

1. Konservering og skjøtsel 10 809 932 

2. Forskning og utvikling  774 665 

3. Informasjon og formidling 139 534 

4. Kompetanseutvikling og kurs  318 550 

 12 042 680 
 

 
Del II Arbeidet i prosjektet 

 

Konservering og skjøtsel 

  

Tautra klosterruin, Frosta, Nord-Trøndelag - ID 85612 

Ytre murverk på østre sakristiets sørvegg ble tatt 

ned i 2014 på grunn av dårlig vedheft til kjernen.  

I 2015 ble sørveggen murt opp igjen i samme 

form som etter nedtakelsen, med god vedheft til 

kjernen. Betongfuger er blitt fjernet på nordsiden. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 

 

 

 

 
Stillas på sakristiet på Tautra.  

Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren  
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Munkeby klosterruin, Levanger, Nord-Trøndelag – ID 7018 

Arbeidet har i år foregått i nordre korsarm. 

Vegetasjon er blitt fjernet og sementfuger meislet 

ut. Steiner som var løse med sementbasert mørtel 

i mellom er blitt tatt ned og murt tilbake på 

samme sted. På deler av muren er det lagt brutt 

kistemur som topp. Topp som ikke er blitt murt 

opp er godt tildekket. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
 

 

 
 

Konserveringstekniker Geir Magnussen inspiserer det gamle toppdekket. 

Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren   
 

Steinvikholm, Stjørdal, Nord-Trøndelag – ID 91501 

Vestre del av terrassen er demontert og det er lagt 

ned drenskanaler med drenerende masse. 

Murverk i rom 103, 104 og 116 er meislet ut og 

renset. 

Reparasjonsarbeid er utført på innvendig ringmur 

114, 115, 116, 104 og 103, og det er utført 

diverse sikringstiltak og konservering på deler av 

ytre ringmur mot sør. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
 
 

Vestre del av terrassen etter konservering. 

Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren  
 

Kalkovnen på Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag – ID 94925 

Ruinen av kalkovnen ved Værnes kirke ble ferdig 

konservert i 2014. Nå er ruinen tildekket for 

bevaring i påvente av vernebygg der ruinen kan 

vises frem uten å bli skadet. Ruinen er dekket av 

løs leca og duk, og ovenpå er det lagt jord. Det 

planlegges en markering i markoverflaten. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen i 

samarbeid med Stjørdal Museum.  

 

 
Kalkovnruinen dekket av løs leca og duk.  
Foto: Stjørdal Museum.  
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Reins kloster, Rissa, Sør-Trøndelag – ID 16337 

Ferdig!!! Årets arbeid har bestått av å ferdigstille 

vestveggen og dens topp, samt sluttføre arbeidet 

med toppavdekning i sørportalen. Den 8. oktober 

var det en markering ved Reins kloster i regi av 

Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren, 

markering at murverk er ferdig konservert. 

Arbeidene er utført av Bakken & Magnussen. 

 

 

 

 
NRK intervjuer konserveringstekniker Geir Magnussen og prosjektleder 
Karin Axelsen fra Riksantikvaren. 

Foto: Merethe Skjelfjord Kristiansen, Fortidsminneforeningen  

 

Sverresborg, Trondheim, Sør-Trøndelag – ID 6669 

Borgruinen ble ferdig konservert i 2013, og nå 

legges det til rette for at beitedyr skal kunne 

inngå i skjøtselen av områdene omkring. Det ble 

derfor i 2015 gitt tilskudd til oppsetting av gjerde. 

Arbeidet er utført av Sverresborg museum. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Sverresborg er omkranset av et stort grøntområde. 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  

 

Lyse klosterruin, Os, Hordaland – ID 6459 

Arkaderekken er for mange selve signaturen for 

Lyse klosterruin og den har en mangfoldig 

konserveringshistorie. Løsningen ble en forsiktig 

konservering ‘som funnet’. Det ble også foretatt 

noen mindre arbeider på portalbasene i 

kapittelsalen og ferdigstilling av vestmuren.  

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
 

 

 
 

Torbjørn Melle fra Byantikvaren og Lisbeth Lunde Axelsen fra Os 

kommune inspiserer den nykonserverte arkaderekken. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 
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Selje klosterruin, Selje, Sogn og Fjordane – ID 83760 
Arbeidene på Selje går videre. Vestfløyen 

nærmer seg ferdig og klosterets sørfløy er 

påbegynt. Det er lagt bentonittduk og torv på de 

ferdig konserverte delene.  

Tårnet er så godt som ferdig, men enkelte deler 

holdes under oppsikt for svakheter og mulige 

lekkasjer.  

Anlegget er stort, og det gjøres en stor innsats på 

vegetasjonsskjøtsel, både med beitedyr (sau) og 

manuelt. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 
Et murparti i vestfløyen er tildekket for konservering. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  

 

Halsnøy kloster, Kvinnherad, Hordaland – ID 64166  

Konserveringen av Halsnøy kloster omfatter noe 

tradisjonell murkonservering, men en stor del av 

oppgavene består i å konsolidere murrester på 

eller under bakkenivå. Dette krever nært 

samarbeid med arkeologer og det legges vekt på å 

begrense inngrepene. 

Arbeidet er utført av Bergen kommune Etat for 

Byggvedlikehold, Sunnhordland Museum og 

NIKU. 
 

 
 

Murmester Rune Nilsen forbereder konsolidering av sørmuren på 

korsgangen. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  

 

Erkebiskopens handelshus, Bergen, Hordaland – ID 95053 

I en terrasse på sørsiden av Nykirken på Nordnes 

er det bevart flere hvelvede rom med 

middelaldersk murverk. Høsten 2015 ble 

istandsettingsarbeidet som har pågått siden 2013 

ferdigstilt. Tiltakene har bestått i å sikre 

murverket mot vanninntrenging og tilbakeføre 

kalkpuss på de utvendige murlivene. 

Arbeidet er utført av Akasia. 
 
 

 

 
Middeladermuren ferdig konservert og kalket. 

Foto: Heming Hagen, Bergen kommune Byantikvaren 
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Vesle steinhall Bergenhus, Bergen, Hordaland – ID 87123 

Konserveringen av ruinen etter Den andre 

steinhallen på Bergenhus festning startet i 2014. 

Sørmuren i anlegget ble ferdigstilt i 2015. 

Ødelagte sementfuger ble fjernet fra murlivene og 

erstattet med NHL, ødelagte og oppsprukne 

steiner ble limt og  toppdekningen av sement ble 

meislet bort og erstattet med ny toppdekning av 

stein og NHL.  

Arbeidet er utført av Akasia. 
Heming Hagen fra Byantikvaren og Kjell Kaalaas fra Akasia. 
Foto: Torbjørn Melle, Bergen kommune Byantikvaren 

 
 

Viste kirkeruin, Randaberg, Rogaland – ID 15046 

Viste kirkeruin er ikke tidligere konservert med 

mørtel, og det ble besluttet å konsolidere murene 

uten å benytte ny mørtel. Murene er sikret og 

murkronene er tildekket i påvente av duk og 

bentonitt i 2016. Det skal også legges gressdekke 

oppe på murkronene. 

Arbeidet er utført av Arkeologisk Museum.  

 
 
 

Konserveringstekniker George Murphy dekker til og sikrer murkronene før 

vinteren. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 

 
 

Bispeborgen Domkirkeodden, Hamar, Hedmark – ID 88381  

Konserveringen av ringmuren fortsetter. Det 

fleksible vernebygget bygges om og flyttes etter 

behov. Arbeidet er krevende med mye sement fra 

tidligere konserveringer, store blokker som skal 

løftes og mye brannskadet og sprukken stein som 

skal limes.  

Det utføres også vedlikehold og utbedring på 

tidligere konserverte elementer samt 

grøntskjøtsel.  

Arbeidet er utført av Anno Museum 

Domkirkeodden. 
Søren Udesen meisler ut betongfuger i toppdekket. 

Foto: Tor Sæther, Domkirkeodden. 
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Holla kirkeruin, Nome, Telemark – ID 77951 

2015 var en produktiv sesong på Holla. 

Murarbeidet er i godt gjenge og denne sesongen 

er det blant annet utført arbeider på østveggen 

utvendig. Det er gjort forberedelser til utskifting 

av ødelagt (rekonstruert) tegl i østportalen og de 

lave murene på sakristiet er tildekket for 

opptørking. 

Arbeidet er utført av Murmester Finn Sletten.  
 
 

 

 

 

Østveggen med portal og det tildekkede sakristiet. 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  

 

Mikaelskirken, Tønsberg, Vestfold – ID 12373 

Mikaelskirken inngår i kulturminneområdet 

Tunsberghus på toppen av Slottsfjellet i 

Tønsberg. En av de første ruinene som ble 

konservert i Ruinprosjektet var Teglkastellet. 

Like ved ligger ruinene av Mikaelskirken. Ruinen 

er konservert tidligere, og nå er det igjen behov 

for større arbeider der. Tilstandsanalysen er klar 

og det gjøres forberedelser til konservering.  

Tilstandsrapporten er utført av NIKU. 
 
 

Mikaelskirken på Slottsfjellet før konservering. 
Foto: Arve Kjersheim, Ark-foto 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 

 

 

 

Gråbrødreklosteret, Tønsberg, Vestfold – ID 84191 

Det har vært – og er – fremdeles usikkerhet 

omkring den nøyaktige beliggenheten til 

Gråbrødreklosteret i Tønsberg. Det er imidlertid 

stor sannsynlighet for at vi her er inne på området 

i og med at det er gjort funn som indikerer en 

mulig kirkegård.  Antatt middelaldermur er 

konsolidert og sikret.  

Arbeidet er utført av Murmester Dag Arne 

Nilsen. 
 

 
Murmester Odd Rui og eier Trond Barth Andersen foran den lille ruinen. 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  
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St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg, Østfold – ID 50755 

St Nikolas kirkeruin er ferdig konservert og 

tilrettelagt med god tilgjengelighet. Det som 

gjenstår nå er en permanent rampe for å komme 

over og samtidig beskytte ruinen av tårnfoten. I 

2015 ble det utarbeidet tegninger og det 

planlegges ferdigstilling av rampen i 2017. 

Rampen planlegges utført i cortainstål.  

Tegningene er utført av arkitekt Flavio Carniel. 

 
 
 

Flavio Carniels tegninger til ny rampe på St Nikolas. 

Illustrasjon: Flavio Carniel MNAL.  
 

Dyste kirkested, Østre Toten, Oppland – ID 71308 

‘Dyste kirkested’ består i dag av et steinalter, 

sannsynligvis fra en stavkirke. En litt uvanlig, 

men viktig representant for middeladerruinene. 

Eier har tidligere sendt inn bekymringsmelding, 

og vi er glade for at det nå er utarbeidet 

tilstandsrapport og at ruinen blir konservert i 

2016.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Murmester 

Terje Berner. 

 
Murmester Terje Berner undersøker tilstanden våren 2015.  

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 

 

 
 

Hovedøya klosterruin, Oslo – ID 3198-2 

Klosterruinene på Hovedøya er et populært 

besøksmål, og besøket har økt etter at fergen 

flyttet til Rådhuskaia. I påvente av senere 

konservering utføres det vegetasjonsskjøtsel og 

noen avbøtende konserveringstiltak i samarbeid 

med Oslo kommune Bymiljøetaten. Det 

samarbeides med restauranten om mest mulig 

skånsom trafikk forbi ruinene.  

Arbeidet er utført av Oslo kommune 

Bymiljøetaten. 
 

Bildet er tatt på befaring for bedre tilgjengelighet til restauranten. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  
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Mariakirken, Oslo – ID 42178 

Mariakirkeruinen ligger i et område med mye 

besøk. Selv om det arbeides med informasjon til 

besøkende om at de ikke skal gå på ruinene, er 

det nødvendig å lage en solid toppavdekning. Det 

legges en metallkappe oppå den originale 

murkjernen og skiftet ovenfor rettes av med 

nyhugget stein. 

Arbeidet er utført av Murmester Terje Berner. 

 

 
Morten Stige fra Oslo kommune Byantikvaren inspiserer ulike løsninger 

for toppavdekning. 

Foto: Harald Ibenholt, Riksantikvaren.  
 
Diverse konservering og skjøtsel 

Ferdig konservert murverk trenger også pleie. 

Spesielt på skyggesiden kan det lett danne seg 

grønske. Dette representerer egentlig ikke noen 

umiddelbar fare for ruinen, men det blir veldig 

mye finere når murene er renset. Vask med damp 

med lavt trykk og uten kjemikalier er det som 

skal til. 

Arbeidet er utført av Murmester Johnny 

Skarpnord. 

 
En av Skarpnords ansatte rengjør murverket på Værne kloster. 
Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 

 
 
 
Forskning og utvikling 
 

Fotogrammetri 

Det er utført fotogrammetri på Allehelgenskirken 

i Bergen, Bamble kirkeruin, Fruerstuen på 

Bergenhus (rest), Clemenskirken og 

Hallvardskatedralen i Oslo, samt Vike kirkeruin i 

Modum. 

 
 

 

 
 

Fotogrammetri av Bamble kirkeruin utført i 2015. 

Illustrasjon: Marcin Gladki, PAST 
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Georadar Sverresborg og Kalkovnen - forprosjekt  

Kunnskap om eventuelle murrester og annet 

under markoverflaten er en viktig forutsetning for 

sikring og bevaring. Georadar er en av metodene 

som kan fremskaffe denne kunnskapen, og i 2015 

er det gjort forundersøkelser for senere 

georadarundersøkelser på Sverresborg og ved 

Kalkovnen på Værnes.  

 
 

 
 

Området omkring Sverresborg kan inneholde mange kulturspor fra ulike 

tider. 
Foto: Karin Axelsen, Riksantikvaren  

 

 

Flyskanning Mjøskastellet og Valdisholm 

Feltundersøkelser for flyskanning av 

Mjøskastellet og Valdisholm ble utført i 2014, og 

i 2015 var rapporten fra forprosjektet klar. Det er 

muligheter for funn, men arbeidet er krevende 

både med hensyn til teknologi, metodikk og 

økonomi. Det arbeides nå med ulike modeller for 

de kommende undersøkelsene i felt, og det skal 

senere tas stilling til hvilke metoder som er best 

egnet.  

 

 
 

 
NIKUs rapport fra forprosjektet. 

Illustrasjon: NIKU.  

 
 

Verktøyprosjekt 

Ruinkonservering krever spesialverktøy. Noe er 

standardverktøy og noe er utviklet for spesielle 

forhold. Gjennom samarbeid med Cesis Castle i 

Latvia har vi fått anledning til å være med på å 

utvikle et sett håndverktøy. Opprinnelsen er i 

England, og via Latvia og Norge er foreløpig siste 

stopp Georgia. Godt verktøy, men kanskje aller 

mest et symbol på samarbeid og 

kunnskapsutvikling. 

 
Verktøyet slik det ser ut etter at murmester Terje Berner har utviklet det 

videre i samarbeid med en smed. 

Foto: imo©Riksantikvaren  
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Arkeologisk oppfølging av konservering 

Ruinkonservering omfatter ofte også inngrep eller 

mulighet for inngrep i grunnen. Målet er alltid 

minst mulig inngrep, og der dette er nødvendig, 

sikre at arbeidene skjer på en mest mulig skånsom 

måte og at man får dokumentert funn og 

observasjoner på en god måte. 
 
 

 

 
 

 

Regin Meyer fra NIKU vurderer trasé for drenering på Halsnøy kloster. 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 

 
 

 

Informasjon og formidling 

Fotodokumentasjon 

Fotodokumentasjon gjøres løpende i prosjektet, 

oftest i forbindelse med befaringer eller spesielle 

problemstillinger. Dette er verdifullt materiale til 

historikken, men det er også viktig å sørge for at 

anleggene blir profesjonelt dokumentert. I 2015 

ble ruinene av Reinskloster og Halsnøy kloster 

fotografert.  

Arbeidet er utført av Ark-foto v/fotograf Arve 

Kjersheim. 
 

Reinskloster fotografert fra øst. Vi ser den eldste delen av hovedbygningen 
samt kor og sakristi 

Foto: Fotograf Arve Kjersheim, Ark-foto 

 

 
 

Fotoutstilling på Halsnøy kloster 

Det ble holdt en fotoutstilling på Halsnøy kloster 

der også Sunnhordland Museums egne bilder var 

utstilt. Utstillingen inneholdt bilder fra Halsnøy 

kloster tatt av Helén Petersen, Sunnhordland 

Museum og bilder fra andre norske ruiner tatt av 

Arve Kjersheim, Ark-foto. 

 

 

 
Fotoutstillingen ble vist i utstillingsrommene på Halsnøy kloster. 

Foto: Fotograf Arve Kjersheim, Ark-foto 
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Kurs og kompetanseutvikling 
 

Seminar for murere i Selje 

I september var 23 murere samlet til seminar i 

Selje. Slike seminarer holdes hvert annet år, og 

inneholder forelesninger, erfaringsutvekslinger, 

befaringer og praktiske øvelser/demonstrasjoner. 

I år var det spesielt hyggelig å besøke Selje der vi 

hadde det første store murerseminaret i 2007.  

 

 

 
Murere og antikvarer diskuterer og demonstrerer fuging; hvordan skal 

‘den perfekte fuge’ se ut? 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  

 
 

Kompetanseutvikling for prosjektgruppen 

Prosjektgruppen deltok på Nordisk Kalkforums 

årskonferanse i Oslo i oktober. To travle dager 

med mange innlegg. Spesielt spennende var det å 

høre om bruk av kalk og andre tradisjonelle 

materialer i nybygg. Det var også befaringer til 

‘murbyen’ og Akershus festning der 

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk er i gang 

med et langsiktig istandsettingsprosjekt.  

 

 
 

Steiner på bastionen er merket, tatt ned og satt opp igjen. 

Foto: kalkforum.org   
  

Internasjonalt arbeid: Archaeological complex, Nokalakevi, Georgia 

Riksantikvaren er engasjert i et langsiktig 

samarbeid med kulturminnemyndighetene i 

Georgia. Gjennom dette samarbeidet har 

Ruinprosjektet siden 2011 vært involvert i 

ruinkonservering i Nokalakevi i Vest-Georgia. 

Arbeidet utføres i samarbeid med georgiske 

fagfolk og lokale håndverkere. 

 

 

 
Murmester Terje Berner og restaureringsarkitekt Gogotur Misraishvili 

åpner testflaten for toppdekke lagt i 2014. 

Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren  
 

 

Oslo, 24. februar 2016 

 Inger-Marie Aicher Olsrud 

 
 


