
1 
 

 

 

 

Nasjonalt utviklingsprogram 

Landbruksbygg og kulturlandskap 
 

Sluttrapport  
Februar 2013 

 

  



2 
 

Samandrag 
Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet 
Landbruksbygg og kulturlandskap. Det vart avsett midlar til dette 5-årige programmet gjennom jord-
bruksavtalen i 2007. Utviklingsprogrammet vart avslutta i 2012, og har hatt som formål å sikre at det 
vert tatt landskaps- og miljøomsyn ved oppføring av store landbruksbygg, stimulere til ny bruk av 
ledige bygg og utvikle metode for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg.  
 
Programmet skulle framskaffe ny kunnskap, finne flaskehalsar og manglar i regelverk, samt formidle 
erfaringar frå utviklingsprosjekt og gode byggetiltak. Landbruks- og matdepartementet (LMD) leia 
styringsgruppa og Statens landbruksforvaltning (SLF) hadde sekretariatsfunksjonen. Programmet 
dekkja tre tema, og det vart nedsett tre arbeidsgrupper: 
 
Arbeidsgruppe 1: Nye landbruksbygg og kulturlandskap, som arbeidde med å betre landskapstil-
passing og utforming av nye landbruksbygg. 

Arbeidsgruppe 2: Ny bruk av ledige landbruksbygg, som arbeidde med å legge til rette for ny bruk av 
ledige landbruksbygg. 

Arbeidsgruppe 3: Kulturhistorisk viktige landbruksbygg, som arbeidde med å utvikle metode og 
retningslinjer for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg. 

Landbruket sine bygg representerar store bruksressursar, men og vesentlege utfordringar knytt både 
til å sikre og å auke bruken, finne gode løysingar ved endringsbehov og sikre nødvendig vedlikehald. 
Dette krev ressursar i form av både kompetanse og kapasitet innan bygningsbransjen. Ivaretaking av 
bygningsmiljø som ikkje inngår som ein del av næringsutøvinga i dag, er kostnadskrevjande.  Vidare 
er det behov for god kontakt mellom kommunane og regional kulturminneforvaltning for å sikre 
kvalitet på istandsettingstiltak. Landbruksbygg som ikkje lenger er i bruk står i fare for å forfalle og gå 
tapt. Dette vil medføre øydelegging av dei historiske kulturmiljøa, bl.a. setermiljøa, som Noreg har eit 
internasjonalt ansvar for å ta vare på(frå Meld. St.9).  
 
Utviklingsprogrammet har erfart at ein treng ei styrking av dei økonomiske verkemidla dersom ein 
ønsker å få betre landskapstilpassing og betre utforming av nye landbruksbygg, samt å ta vare på 
eksisterande bygg. Dette er i tråd med regjeringa sin politikk om å betre sikring og stimulering av det 
jamne, årlege vedlikehaldet av verdifulle bygg (frå Meld. St.9). I tillegg er betre samordning av 
verkemiddelbruken på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå viktig. Det er ei rekke ulike lover og 
forskrifter som regulerer bygging av nye landbruksbygg og som vedkjem omdisponering av gamle 
bygg til nye bruksområde. Arbeidsgruppene har peikt på fleire område der regelverket kan betrast 
for å ta vare på bygnings- og landskapsverdiane. Ein treng ei betre oppfølging av juridiske verke-
middel og oppdatering av rettleiarar. Programmet har og avdekka store behov for tiltak innan råd-
givnings- og rettleiingstenesta. Arbeidsgruppe 3 har lagt fram anbefalingar for ei nasjonal iverksetting 
av eit fagsystem for kulturhistorisk viktige landbruksbygg. 
 
Programmet Landbruksbygg og kulturlandskap har satt fokus på verdien av bygg i landbruket. Det er 
skapt stoltheit blant eigarane, og ikkje minst har programmet frambrakt ei betydeleg mobilisering frå 
mange personar og aktørar i alle regionane i landet. Vårt håp er at desse prosessane skal fortsette, 
og at aktørane skal vere motivert til å fortsette sitt arbeid lenge etter at dette programmet er av-
slutta. 
 
Styringsgruppa ber LMD og avtalepartane om å følge opp erfaringane frå dette programmet med 
sikte på å ta desse i bruk i den framtidige landbrukspolitikken.  
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Føreord 
Utviklingen i jordbruket med oppføring av nye store driftsbygninger, og eldre driftsbygninger som 
mister sin funksjon, er en utfordring for kulturlandskapet og kulturmiljøene. I jordbruksoppgjøret 
2007 bestemte avtalepartene at det var behov for et 5-årig nasjonalt program for å se på disse 
utfordringene. Nasjonalt program for Landbruksbygg og kulturlandskap (2008–2012) har hatt som 
mål å sikre bedre utforming ved oppføring av nye store landbruksbygg og å stimulere til ny bruk av 
ledige landbruksbygninger. Utviklingsprogrammet har hatt som mål å fremskaffe ny kunnskap, finne 
flaskehalser og mangler i regelverk, samt se på og formidle erfaringer fra utviklingsprogrammer og 
gode byggeprosjekter. Programmet har også arbeidet med å utvikle metoder for å registrere kultur-
historisk viktige landbruksbygg. 
 
I løpet av programperioden har det blitt lagt fram en ny landbruksmelding (Meld. St. 9 (2011-2012) 
Landbruks- og matpolitikken). Her er viktigheten av å ta vare på kulturmiljøer og kulturlandskap vekt-
lagt. Videre er ønsket om å skape næring basert på ny bruk av gamle bygninger fått sin plass i 
arbeidet med bygdenæringer generelt. Dette innebærer at programmets målsetninger også er videre-
ført i den nye meldingen. 
 
Arbeidet med programmet har vært delt inn i tre grupper med en koordinerende styringsgruppe. 
Dette har vært en hensiktsmessig arbeidsform for å få til nødvendig faglig dybde på de ulike temaene.  
 
Gjennom programmet har det blitt avholdt flere seminar både lokalt, regionalt og nasjonalt for å inn-
hente kunnskap og for å spre kunnskap. Videre er det utviklet et eget nettsted for å formidle denne 
kunnskapen som er innhentet. 
 
Alle de tre gruppene har kommet med anbefalinger for å bidra til at de aktuelle verdiene blir bedre 
ivaretatt. Dette er innspill til endringer i, og utvikling av, regelverk, søknadsprosesser, kompetanse og 
økonomiske virkemidler, som vil bidra til ivaretakelse av kulturmiljø og kulturlandskap. Innspillene er 
rettet mot en rekke forskjellige offentlige instanser, og gir en god bredde av muligheter for å styrke 
innsatsen for å ta vare på kulturlandskapsverdiene. Erfaringene fra dette programmet vil bli brukt 
videre i landbrukssektorens arbeid med å ivareta disse verdiene. Dette arbeidet vil foregå i nært 
samarbeid med kulturminne- og miljøvernmyndigheter. Videre har gruppene kommet med en rekke 
anbefalinger til avtalepartene i jordbruksoppgjøret. Disse innspillene vil bli drøftet videre i denne 
sammenhengen. 
 
Til slutt ønsker jeg å takke alle involverte i styringsgruppa og arbeidsgruppene for en god innsats, og 
en spesiell takk til Statens landbruksforvaltning for god tilrettelegging av arbeidet i programmet.  
 
Oslo, 31. januar 2013. 
 
Frode Lyssandtræ 
Leder for styringsgruppa 
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Om utviklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap 
Gjennom jordbruksavtalen i 2007 vart det avsett midlar til det 5-årige utviklingsprogrammet Land-
bruksbygg og kulturlandskap. Utviklingsprogrammet var ei oppfølging av framlegg til Handlingsplan 
for store nye landbruksbygg i landskapet. Programmet omfatta tre tema: nye landbruksbygg, ny bruk 
av ledige landbruksbygg og metode for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg.  
 
Det vart nedsett ei arbeidsgruppe for kvart tema. Gruppene fekk følgande namn:  
Arbeidsgruppe 1: Nye landbruksbygg og kulturlandskap  
Arbeidsgruppe 2: Ny bruk av ledige landbruksbygg  
Arbeidsgruppe 3: Metode for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg  
 
Bakgrunnen for programmet er ei forventing om ein stor byggeaktivitet i landbruket der store 
bygningsvolum vil setje sitt preg på kulturlandskapet. Mange av landbruksbygga tilfredsstiller ikkje 
dei krava ein i dag har til arbeidsmiljø og dyremiljø. Lavt dekningsbidrag per produsert eining 
medfører krav til større og meir effektive produksjonslokale. Gjennom fleire år har ein sett at 
utviklinga går mot store bygg som ofte er utforma og plassert ukritisk i kulturlandskapet, utan at det 
er tatt omsyn til stadeigen byggeskikk og heilskapen i kulturmiljøet. Mange av bygga som vert opp-
førte er ”serieproduserte” eller ferdighus, og ein finn allereie dei same bygga i nord og i sør. 
Utviklinga ser i dag ut til å skje forholdsvis tilfeldig. Fortsett utviklinga som den gjer i dag, vil 
resultatet vere at kulturlandskapet endrar seg sterkt i ei retning som verken den enkelte gardbrukar 
eller samfunnet er tent med.  
 
Ei endring i positiv retning kan ein kanskje best oppnå gjennom dei gode eksempla. Derfor var eit av 
måla at arbeidsgruppene sitt arbeid skulle munne ut i produkt som verkar motiverande for, lærande 
for og gir kunnskap til brukarar, myndigheiter og planleggarar.  

Organisering og samansetning av styringsgruppa 
Frode Lyssandtræ (leiar 2012), Landbruks- og matdepartementet 
Ragnar Mjelde (leiar 2008-2012), Landbruks- og matdepartementet  
Berit Haga Vikanes (sekretariat 2011-2012), Statens landbruksforvaltning  
Erik-Anders Aurbakken (sekretariat 2008-2011), Statens landbruksforvaltning 
Tora Skjerkholt Aarnes (2011-2012), KS 
Kjersti Versto Roheim (2008-2011), KS 
Anders Heen, Norsk Landbruksrådgiving  
Øystein Ballari, Fylkesmannen i Finnmark/Bioforsk  
Even Gaukstad (2009-2012), Riksantikvaren  
Jostein Løvdal (2008-2009), Riksantikvaren  
Kjell Bruvoll, Innovasjon Norge  
Knut Sjøvold, Norges Bonde- og Småbrukarlag  
Svein Guldal (2011-2012), Norges Bondelag  
Ole Nikolai Skulberg (2008-2011), Norges Bondelag 
 
Styringsgruppa har bestått av representantar frå ulike organisasjonar og etatar med kvar sin spiss-
kompetanse i tillegg til god kjennskap til norsk landbruk; det har vore ein viktig bakgrunn i styrings-
gruppa sitt arbeid. Alle hadde eksempel på kor uestetisk det kan bli når nybygg vert plassert i eit fint 
kulturlandskap. Gruppa hadde og mange eksempel på korleis ny bruk av gamle bygg kan øydelegge 
eit fint gardstun. Dessutan har mange flotte bygg blitt rive utan tanke på noverande eller framtidig 
verdi. Styringsgruppa var derfor svært motivert for at me skulle oppnå dei resultata som mandatet la 
opp til. 
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Styringsgruppa såg tidleg at det var viktig å finne fram til dei gode eksempla, gode prosjekt som 
kunne gi inspirasjon for bønder som skulle vurdere nybygg eller finne alternativ bruk av gamle hus, 
samt for rådgivarar og myndigheiter. Gruppa erfarte at det arbeidet som skulle gjerast, tek tid, frå 
den fyrste planlegginga til prosjektet er gjennomført. Det var heilt avgjerande at det vart sett av 
midlar til eit 5-årig program for å få gode resultat.  

Informasjons- og kompetansetiltak  
Styringsgruppa gjennomførte ei studiereise til Danmark, som var ei viktig inspirasjonskjelde. Gruppa 
såg mange gode eksempel på vellykka utbyggingar. Det var viktig å sjå dei ulike verkemidla myndig-
heitene hadde, både planleggingsfasen av utbygginga, og finansiering av dei enkelte tiltaka. Me såg 
og korleis myndigheitene i Danmark hadde verkemiddel for å fjerne bygg som var i ferd med å falle 
saman. Dei representerte ei fare for omgivnadane, og var lite fine element i kulturlandskapet.  
 
Ei viktig målsetting med dette programmet var å få meir kunnskap ut til alle aktørane knytt til land-
bruksbygg, både med omsyn til nye bygg, og omdisponering eller bevaring av gamle bygg. Dette for 
at dei rette vala blir gjort med omsyn til planlegging og gjennomføring. Styringsgruppa såg derfor 
nødvendigheita av å samle alle aktuelle aktørar, både regionalt og nasjonalt, for å spreie kunnskap 
om programmet. På eit seminar ville deltakarane få eit innblikk både i fagteoretiske synspunkt og 
gjennom praktiske eksempel lære av erfaringar frå pilotprosjekt.  
 
Den 18.-19. oktober 2011 vart det halde ein konferanse på Gardermoen med tittelen ”Landbruks-
bygg: gjenbruk og nybygg. Miljøhensyn, funksjon, estetikk”. Arrangørar av konferansen var dette 
programmet og Innovasjon Norge sitt program ”Landbruksbygg i tre”. Konferansen hadde ca. 130 
deltakarar. 
 
Den første dagen gav ei god oversikt over programmet, muligheiter for eldre landbruksbygg, ring-
verknadar ved fornying av bygg og innhald, samt landbruksbygget si rolle i norsk kulturarv. Det vart 
presentert mange eksempel, og det vart ein god diskusjon om temaet på slutten av dagen. Den andre 
dagen hadde fokus på innhaldet i dei to delprosjekta ”Ny bruk av gamle bygg” og ”Nye landbruksbygg 
– landskap, material og økonomi”. Me fekk sentrale folk i landbruket sine organisasjonar til å komme 
med sine synspunkt på temaet. På konferansen fekk styringsgruppa også profilert den nye nettstaden 
”www.landbruksbygg.no”, eit viktig verkemiddel for å spreie resultat frå programmet.  
 
Styringsgruppa er nøgd med deltakinga og resultatet av denne konferansen. Det var nyttig å samle 
ulike aktørar i ein byggeprosess. Me fekk nyttige tilbakemeldingar til programmet si siste fase, og me 
trur og at deltakarane på konferansen hadde stor nytte av det som vart presentert. Me fekk mange 
gode tilbakemeldingar i etterkant. Etter konferansen blei og delar av innhaldet spreidd gjennom ulike 
mediekanalar. Styringsgruppa meiner at målsettinga med konferansen vart oppnådd. 

Sluttrapport 
Styringsgruppa har samla erfaringane gjort i utviklingsprogrammet i denne sluttrapporten. Arbeids-
gruppene har levert kvart sitt bidrag til sluttrapporten, som vert presentert i dei følgande kapitla. 
Arbeidsgruppene har i sine kapittel lagt fram kunnskap og informasjon rundt sine tema, samt resultat 
frå arbeidet dei har gjort i regi av programmet. Dei har erfart gjennom bl.a. pilotprosjekt utfordringar 
i regelverk og verkemiddel. Desse lærdommane har munna ut i klare anbefalingar for vidare arbeid 
innanfor sine tema; nye landbruksbygg og kulturlandskap, ny bruk av ledige landbruksbygg og 
metode for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Styringsgruppa har til slutt 
samanfatta desse anbefalingane, samt gjort eigne tankar om vegen vidare innanfor temaet land-
bruksbygg og kulturlandskap. 
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Arbeidsgruppe 1: Nye landbruksbygg og kulturlandskap 
Arbeidsgruppe 1 arbeidde med å betre landskapstilpassing og utforming av nye landbruksbygg. Dette 
skal skje med omsyn til eksisterande bygningsmiljø og tunform, og med krav om framtidsretta og 
funksjonelle bygg. 

Organisering og samansetning av arbeidsgruppa 
Pål Krister Langlid (leiar 2011-2012), Nord-Trøndelag bondelag 
Ola Johansen (leiar 2008-2010), sjølvstendig næringsdrivande/bonde 
Svein Johnsen (sekretær), Norsk Landbruksrådgiving 
Jan Herman Fuglu, Norske arkitekters landsforening 
Ragnhild Hoel, Riksantikvaren 
Torgeir Lyngtveit, Universitetet for miljø og biovitenskap 
Ola Øyen (2011-2012), Innovasjon Norge/Trefjøsprosjektet  
Tore Andre Sines (2008-2010), Innovasjon Norge  

Arbeidsgruppa si tolking av mandatet og gjennomføring av arbeidet 
Arbeidsgruppa har hatt som hovudmål å arbeide for: 
 

• Betre landskapstilpassing og betre utforming av nye landbruksbygg 
• Omsyn til eksisterande bygningsmiljø og tunform ved bruksutbygging 
• Framtidsretta og funksjonelle bygg 

 
Arbeidsgruppa har i tråd med mandatet lagt stor vekt på å jobbe med konkrete pilotprosjekt. Til 
saman har 78 kandidatar vore vurdert i denne samanhengen etter mange gode innspel frå regional 
forvaltning (Fylkesmann, fylkeskommune, Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Innovasjon Norge).  
 
Innanfor gruppa si økonomiske ramme er det gjennomført utvida planprosessar med ein brei saman-
satt plankompetanse i tre pilotprosjekt. Sentrale tema i planprosessane har vore: Korleis lokalisere 
bygga slik at kvalitetane i landskapet vert tekne vare på? Kan ein gjennom bygget si utforming, 
materialbruk og detaljering tilføre garden og landskapet meirverdi? Bør nybygget integrerast i tunet 
eller plasserast utanfor? Korleis tek ein hand om jordverninteressene, og er omsynet til kulturminne 
over og under bakken avklart?  
 
Erfaringane frå desse pilotutbyggingane er at dei har vore krevjande å realisere, både på grunn av at 
prosessane blir meir kompliserte enn ei ordinær utbyggingssak, og særleg på grunn av meir-
kostnadene ved å realisere spesialtilpassa bygg. Den største utfordringa er at den enkelte gardbrukar 
ikkje har økonomisk høve til å gjere større grep for å betre utforming og landskapstilpassing, så lenge 
det er lønnsemda i den faste produksjonen som skal forsvara investeringa. Ein av dei tre pilot-
prosessane har resultert i utbygging, på Søre Opheim i Ål kommune i Buskerud. Her har ein lykkast 
med å bygge eit nytt og moderne sauefjøs og samtidig ta vare på gamle tømmerbygningar av høg 
kulturhistorisk verdi. Løysinga har og hindra nedbygging av dyrka mark.  
 
Arbeidsgruppa har med bakgrunn i erfaringane frå pilotarbeidet, og undersøkingar retta mot fylkes-
kommunane, Innovasjon Norge og Fylkesmannsembeta, vurdert dagens verkemiddelapparat. Dette 
gjeld både juridiske og økonomiske verkemiddel, samt ei rekke tilskotsordningar over jordbruks-
avtalen. Me foreslår med bakgrunn i dette ei betre oppfølging av juridiske verkemiddel og ei styrking 
av dei økonomiske verkemidla for betre landskapstilpassing og betre utforming av landbruksbygg. I 
tillegg er betre samordning av verkemiddelbruken på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå viktig. 
Arbeidsgruppa har vurdert kunnskapsstatusen og foreslår tiltak innan rådgivings- og rettleiings-
tenesta, samt premiering av gode prosjekt gjennom ein agroarkitekturpris.  
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Pilotprosjekt 

 
 

 

Kufjøs på Slåttnes gard i Tromsø kommune, Troms 
Garden ligg i eit typisk fjordlandskap med dyrka mark ned mot sjøen og utmark med beiter mot 
fjellet. Slåttnes driv mjølk- og kjøttproduksjon på storfe og tilbyr bl.a. ”Inn på tunet”-tenester. Tunet 
har flytta seg som følge av overgang frå sjøvegs til landvegs trafikk. I denne prosessen har funksjonar 
endra innbyrdes plassering og påverka kommunikasjon, opplevingar og sonedeling i tunet.  
 
Oppdraget var å planlegge eit nytt kufjøs og å foreslå prinsipp for framtidig tunutvikling. Ein kom 
fram til eit hovudgrep der nytt fjøs blei lagt nær hovudveg i overkant av tunet. Fôr- og reiskapslager 
og vendeplass blei lagt delvis inn i terrenget, for å spare dyrka mark, skjerme tunet for tung trafikk og 
dempe inntrykket av nyanlegget. I indre del av tunet blei delar av fjøset brote ned i mindre volum 
som innbyr til opphald og skapar visuell samband til mindre hus nær fjøset. Bygget på 1430m2 blei 
halde innanfor ein stram hovudform. Taket blei brote i to flater for betre å ta opp terrengforma og 
balansere opplevinga av vegg- og takflate. Forbindelsen mellom tunet og sjøen blei foreslått 
revitalisert for å gjere nedre del av tunet meir attraktivt og tilgjengelig. Utbygginga blei ikkje realisert.  
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Grisehus på Fougner Søndre i Gausdal kommune, Oppland 
Garden ligg eksponert i eit vidt dalføre med opne areal inntil tunet. Bygga ligg på terrassar innpassa i 
åkerlandskapet. Området er utpeikt som eit nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Tiltakshavar ønska 
vurdering av byggeskikk, logistikk og jordvern for å forsterke kvalitetane i bygningsmiljøet. Innpassing 
av eit nytt stort grisehus i eit hellande landskap var den sentrale delen av oppdraget.  
 
Omrisset av nybygget var tenkt ”løfta opp” slik at det torvtekte pulttaket skulle spele saman med 
landskapet. Nybygget på 1655m2 var planlagt inn i tunet og lågt lagt for å danne ein samstemt 
komposisjon med eksisterande bygg. Dette minskar også nedbygging av verdifull dyrka mark. Sosiale 
rom var foreslått skilt ut som ein separat tårnbygning i to etasjar med sluser til grisehus. Løysinga 
forsterkar det indre tunet for sosiale aktivitetar, og det ytre tunet nedanfor bygget for produksjon og 
drift. Grisehuset var planlagt med seks skilde avdelingar knytt saman via gangar i forkant og bakkant. 
Takkonstruksjon, ytterveggar og berande innerveggar var foreslått utført av element i massivtre. I 
sosiale rom skulle også dekka prefabrikkerast som modular i massivtre. Mot skjering i terrenget 
skulle ein bruke prefabrikkerte jordtrykksveggar i betong, mens golv mot grunnen skulle utførast i 
plasstøypt betong. Transparente veggar over terreng blei foreslått for å forsterke bygget sitt lette 
preg, skape overlys og direkte visuell kontakt med produksjonen. Tiltakshavar valde å ikkje gå vidare 
med prosjektet.  
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Sauefjøs på Søre Opheim i Ål kommune, Buskerud 
Garden ligg vakkert til høgt oppe i Opheimsgrenda, eit vestvendt eksponert landskap med bygg av 
høg kulturhistorisk verdi. Smale teigar frå dalen opp til stølane og gardstun som klynger seg fast i dei 
bratte liene er typiske landskapstrekk. Søre Opheim framstår som eit samla tun med "Langstugu" frå 
1885, "Gamlestugu" frå 1700-talet, loftet frå 1887, stallane frå 1898, fjøset frå 1910 og nytt 
våningshus frå 1985. Hovudvegen på nedsida gjekk opphavleg gjennom tunet. 
 
Oppdraget var å planlegge eit nytt sauefjøs med fôrsentral for ca. 250 søyer. Nytt bygg skulle ikkje 
vere til hinder for utvikling av ”Inn på tunet”-tenester. Samspelet mellom eksisterande bygg og 
moderne landbruksdrift gir spanande moglegheiter for kulturformidling. Jordvern, god byggeskikk og 
rasjonell drift var andre viktige føringar for planlegginga.  
 
Det blei vurdert fleire alternativ og bygningsuttrykk. Ein 
plan la til grunn riving av to eksisterande tømmerlåvar i 
tunet. Riving blei forkasta ut i frå ønsket om bevaring av eit 
heilskapleg bygningsmiljø. Frittliggande nybygg utanfor 
tunet blei utreda og forkasta sidan det ville medføre uønska 
nedbygging av innmark. Innpassing i eksisterande bygnings-
miljø blei til slutt valt. Konseptet er eit nytt moderne saue-
fjøs med gjødselkjellar plassert delvis ned i terreng under 
eksisterande låvebygningar. Desse måtte flyttast mellom-
bels. Nytt sauefjøs med breidder oppimot det doble av 
eksisterande låvar let seg innpasse under terreng mot 
tunet. Tømmerlåvane blei heist tilbake på ny dekke-
konstruksjon over sauefjøset. Tilpassing av høgder mellom 
låvebygningane blei gjort i eit mellombygg.  

Brukarar: Sjur og Renate Søndrål 
Prosjekteringsteam: 
Hovudprosjektering:  
Norsk landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) 
Underprosjeketerande bygning/landskap:  
NUNO arkitektur AS  
Konsulent: Rådgiver bygning/landskap:  
Torgeir Lyngtveit Arkitektkontor.  
 
Entreprenørar: 
Prosjektleiing og tømrar: Sjur Søndrål 
Kranløft: Nordic Crane 
Graving: Hallingdal Entreprenør AS 
Betong: KG bygg og betong 
Elektrisk arbeiddr: Solberg El Service 
Innredning: Reime - AK Maskiner 
Ventilasjon: Bruvik 
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Nybygget er på 440 m2 og er 12 m bredt. Husdyr-
rommet er innreidd med fleksible storbingar med 
gangareal rundt for fôring og flytting av dyr. Det er 
bygd ein 2 m djup gjødselkjellar under heile husdyr-
rommet. Gjødsla blir pumpa ut. Husdyrrom får 
dagslys og utsyn gjennom vertikale vindauge frå 
golv til tak. Ventilasjonen i husdyrrommet skjer 
gjennom ventiler i langvegg og uttrekksvifter i gavl-
vegg.  
 
Fôrsentralen tilfredsstiller krav til mekanisert fôrtil-
deling. Sosiale rom vert innpassa i underetasje i 
mellombygget.  
 
Husdyrrom og gjødselkjellar under terreng er utført 
i plasstøypt betong med hulldekke som etasjeskille 
over husdyrrom. Eksponert gavl og langfasade er 
utført i isolert ubehandla betong. Vertikale 
vindauge inkluderer ventilasjon. Store portar gir 
tilgang for fôring og dyretransport. Utvendig dekke 
er utført isolert med membran og vasstett påstøyp. 
Golvet i sauefjøset er av plastrister. Tre og glas 
brukast i mellombygget for komplettering av 
anlegget.  
 
Valt løysing utnyttar eksisterande utvendig 
betjeningsareal og utløyser ikkje nedbygging av 
dyrka mark. Nedgravd bygg har stabil temperatur og 
utnytter jordvarmen godt. 
 
Budsjettert byggekostnad var 3.8 mill. kr. ekskl. 
mva. Utbygginga er finansiert med lån og tilskot i eit 
spleiselag mellom Innovasjon Norge, Ål kommune, 
Buskerud fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk 
kulturminnefond og programmet Landbruksbygg og 
kulturlandskap.  
 
Byggestart med flytting av eksisterande "tømmar-
kassar" gjekk føre seg sommaren 2012. Nybygg og 
tilbakeføring av "tømmarkassar" blei ferdigstilt sein-
hausten 2012. Kompletteringar er planlagt utført 
våren 2013. 

Forrige side nederst: Skisse til ferdig fasade mot tilkomst 
(Illustrasjon: NUNO arkitektur).  

T.v. øverst: Situasjonsplan. Stipla linje angir sauefjøs under 
terreng (Illustrasjon: LN/ NUNO). 

To midtre bilde: Tømmerlåvane blir plassert på dekket over 
nytt sauefjøs (Foto: Pål-Krister Langlid). 

Nederst: Viljar Søndrål hjelper dei vaksne sauene til å lære 
seg å drikke av niplane i nytt fjøs (Foto: Renate Søndrål). 
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Erfaringar frå pilotprosjekta 
Prosessane og resultata av prosjektering på alle pilotbruka blei evaluert gjennom eit spørjeskjema 
sendt til alle aktørane (tiltakshavarar/bønder, rådgivarar og entreprenørar). Alle bruka hadde vore 
gjennom planleggingsprosessar som hadde leia fram til konkrete forslag til løysingar før dei blei 
deltakarar i programmet, og gjekk inn i ein ny prosess. 
 
Svara som er vurdert samla, viser stor semje om at planleggingsteama hadde tilstrekkeleg brei fagleg 
samansetning og at arbeidsfordelinga var avklart. Samarbeid, kommunikasjon og leiing i teama 
fungerte godt. Det er stor spreiing i om ein oppfatta kunden som nøgd.  
 
Svara viser relativ stor tillit til at prosjekterte løysingar ville gitt høgare estetisk kvalitet og innfridd 
måla i programmet om dei hadde blitt realisert. Aktørane oppgav innpassing og bearbeiding av store 
bygningsvolum, kompleksitet i situasjonen, byggekostnadar og samspelet med entreprenørsida som 
dei mest utfordrande problemstillingane. Svara avdekker krevjande prosjekterings- og byggefasar. 
Mange involverte innan finansiering og prosjektering har verka tidkrevjande og kompliserande. 
Erfaringane tyder på at det bør stillast høge krav til tverrfagleg samarbeid og kontroll. Verdien av god 
byggeleiing og gode prosjekteringsteam med fagkompetanse blir understreka.  
 
Byggekostnadene for nybygg som avvik frå dei dominerande standardløysingane er avhengige av 
utvida finansieringsløysingar for å bli realisert. Prosjektet på Slåttnes ville i følge entreprenør kosta 
13 mill. kr. eller 30 % meir enn deira opphavleg tilbydde løysing. Bearbeiding av prosjektet og 
innhenting av konkurrerande tilbod for å senke kostnadene, let seg dessverre ikkje gjennomføre. 
Prosjektert bygg på Fougner Søndre er kalkulert til drygt 14 mill. kr. Prosjektet blei bearbeidd og 
kostnaden redusert med om lag 3 mill. kr. blant anna ved å erstatte massivtre med andre material. 
Utbygginga på Søre Opheim er rekna ut til å koste 3,8 mill. kr. eller ca. 50 % meir enn opphavleg 
tenkt utbygging, som innebar riving av dei to tømmerlåvane. Valt løysing har såleis høgare kostnad, 
men ein har makta å ta vare på to gamle kulturhistorisk viktige bygg som kan vise seg og å gi garden 
store meirverdiar.  
 
Alle pilotbygningane blei underlagt normal byggesaksbehandling der sektormyndigheitene blei varsla 
og kunne følge prosessane. Desse prosessane har stort sett vore greie og avklarande i forhold til 
rammer og omsyn. Undervegs blei det blant anna fastlagt prosedyre ved funn av kulturminne i 
samband med grunnarbeid (Slåttnes), og i prosjektet på Søre Opheim bidrog regional kultur-
minneforvaltning med synspunkt på tilpassingar ein måtte gjere for å etablere sauefjøset under dei 
bevaringsverdige tømmerlåvane. Fougner Søndre ligg i eit nasjonalt verdifullt kulturlandskap der det i 
kommuneplanen er gitt retningslinjer om at alle nye bygg bør ”underordne seg den miljømessige og 
arkitektoniske karakteren i omgivelsane med hensyn til plassering, størrelse, takform, fasade-
utforming, materialvalg og farger”. Kommune og kulturminneforvaltninga i fylkeskommunen var 
ueinige om opphavleg planlagt utbygging av eit 190 m langt fjøs utan utprega arkitektoniske 
kvalitetar innfridde desse krava eller ikkje. Fylkeskommunen fremma likevel ikkje motsegn, men 
godtok prosjektet så framt nokre vilkår om fargebruk og vegetasjon. Dette seier litt om kor 
utfordrande og viktig det er å etablere godt forankra kriterium for vurdering av miljøpåverknad og 
arkitektonisk kvalitet.  

Juridiske verkemiddel  

Plan- og bygningslova 
Den nye plan- og bygningslova understrekar at sikring av jordressursane, kvalitetar i landskapet og 
vern av verdifulle landskap og kulturmiljø er viktige omsyn som skal takast vare på ved planlegging.  
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Driftsbygningar i landbruket er no søknadspliktige. For driftsbygningar over 1000 m2 bruksareal er 
det krav om ansvarleg søkar, prosjekterande og utførande. For driftsbygningar under 1000 m2 kan 
tiltakshavar sjølv stå som byggherre.  
 
Den nye lova gir nye moglegheiter til å ta vare på landskap, jordvern og bygningsutforming i land-
bruksområde. Rettleiarar frå SLF (2012) og Riksantikvaren (2011) viser til følgande moglegheiter: 
 
1. Omsynssone for landskap, kulturlandskap og jordvern med rettleiande retningslinjer, blant anna 

knytt til byggesøknadar og andre omsyn til landskap og jordvern 
2. Føresegner til arealformålet LNF(R) som blant anna kan knytast til utforming og plassering av 

landbruksbygg av omsyn til kulturlandskap 
3. Generelle føresegner til arealdelen i kommuneplanen, blant anna føresegner om estetiske omsyn 

for bygg og anlegg, og for landskapsutforming og landskapsestetikk 

Ofte har bygningsmyndigheitene mindre fokus på estetikk og byggeskikk og meir på bygnings-
plassering i forhold til lukt, støy, jordvern og risiko for forureining. Men det finst kommunar som har 
vedtatt utvida krav knytt til estetikk. Eksempelvis har Melhus kommune estetiske retningslinjer for 
plan- og byggesaker, der nye bygg i tilknyting til gardsanlegg skal tilpassast eksisterande byggeskikk, 
og det skal takast omsyn til tundanning og fargar. Slike retningslinjer bør gi rom for at bygga utviklar 
seg, og samtidlig gi haldepunkt for god tilpassing og akseptable kontrastar i forhold til andre bygg og 
landskap.  
 
Plan- og bygningslova har juridiske verktøy for å gi omsynsfull innpassing og betre kvalitet i utforming 
av landbruksbygg. Ein føresetnad for å bruke desse er politisk vilje og god forankring av kriteria ein 
styrer etter i administrasjon og vedtaksorgan i kommunen. Styringsmoglegheita vert betre gjennom 
samordning med anna verkemiddelbruk. Arbeidsgruppa meiner det bør opnast for styrka finansiering 
av landbruksbygg som oppfyller lokale kriterium for omsynsfull innpassing og kvalitet i utforming. 
Ved usemje om kriteria er oppfylt kan ein sjå for seg at dette vert innarbeidd i det tilsynet Innovasjon 
Norge utfører i sine finansieringssaker.  
 
I 2002 kom siste utgåve av temarettleiaren for landbruksbygg frå Statens Bygningstekniske etat 
(”Driftsbygninger i landbruket HO-2/2002”). Denne har vore eit viktig verktøy for planleggarar av 
landbruksbygg. Direktoratet for byggkvalitet er i dag sentral bygningsmyndigheit. Revisjon av rett-
leiaren blei satt i gang i 2011, men vidare arbeid er ikkje avklart. Det er stort behov for ein oppdatert 
temarettleiar. 
 
Plan- og bygningslova har generelle føresegner om meldeplikt. Dette gjeld § 1-4 om at plan- og 
bygningsmyndigheitene ”skal samarbeide med andre offentlege myndigheter som har interesse i 
saker etter plan- og bygningslova og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende 
myndighets saksområde” og § 21-5 om den kommunale bygningsmyndigheita si samordningsplikt. 
Erfaringa er likevel at saker om landbruksbygg svært ofte ikkje vert sendt regional kulturminne-
forvaltning, også etter at desse bygga vart søknadspliktige. 

Kulturminnelova 
Norske jordbrukslandskap inneheld store kulturhistoriske verdiar. Omkring 2500 bygg i jordbruks-
landskapet og fire kulturmiljø knytt til jordbrukslandskapet er vedtaksfreda etter kulturminnelova. I 
tillegg er drygt 200 middelalderbygg i tre og bygg frå før 1650, samt samiske kulturminne over 100 år, 
automatisk freda. Freding beskyttar sjølve bygga mot endring, og det er moglegheit til å frede eit 
område rundt, men kulturminnelova har ikkje føresegner om inngrep i omgivnadane til vedtaksfreda 
kulturminne. Det er plan- og bygningslova som har formelle verktøy til å ta hand om tilpassing av nye 
landbruksbygg i verdifulle bygningsmiljø og nær tun med freda bygg.  
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I område med gamal jordbruksbusetting er det store sjansar for at det finst spor frå forhistorisk tid 
eller middelalder i og nær gardstun. Alle kulturminne frå før 1537 er automatisk freda og ein stor del 
av over 440.000 kjente lokalitetar i landet finst på gardsbruk. I tillegg er mange ikkje kjente, og 
mange ligg under markoverflata. Dei vanlegaste kulturminnetypane i innmark er gravhaugar og 
gravrøyser, hustufter, gardshaugar og andre busettingsspor, rydningsrøyser og andre dyrkingsspor.  
 
Det er forbode å gjere inngrep i automatisk freda kulturminne jf. kulturminnelova § 3, inkludert 
”utilbørlig skjemming”. Dette gjeld også ei sikringssone på 5 m rundt kulturminnet, dersom ikkje 
anna er bestemt. Tiltakshavar har meldeplikt til regional kulturminneforvaltning ved igangsetting av 
tiltak som kan verke inn på automatisk freda kulturminne (§ 8). Offentlege organ har dessutan 
meldeplikt når dei kjem i berøring med tiltak som omfattast av kulturminnelova (§ 25). Lova inneheld 
også ei undersøkingsplikt (§ 9) ved planlegging av offentlege og større private tiltak, samt ved 
reguleringsplan. Ansvarleg leiar/ansvarleg forvaltningsorgan har plikt til å undersøke om tiltaket vil 
verke inn på automatisk freda kulturminne. Dette kan dreie seg om undersøkingar i form av 
arkeologiske registreringar og eventuell påfølgande utgraving. For offentlege og større private tiltak, 
skal kostnadene ved slike undersøkingar belastast tiltakshavar (§ 10). Ved mindre private tiltak vert 
kostnadene i si heilskap dekte av det offentlege. Ein driftsbygning reknast som eit større, privat tiltak. 
Tiltakshavar for større private tiltak kan søke om statleg dekning av kostnader når det finst særlege 
grunnar. Dårleg lønnsemd i landbruket kan etter tilhøva vurderast som ein særleg grunn ved opp-
føring av nye landbruksbygg. Ein bør likevel vurdere om ein bør opprette eigne ordningar for å dekke 
desse kostnadene. 
 
Dersom tiltaket får følger for automatisk freda kulturminne, må ein finne alternativ plassering, eller 
søke om dispensasjon (§ 8). Dersom det vert fatta vedtak om dispensasjon blir det som regel stilt 
vilkår om utgraving for å sikre kjeldeverdien til dei kulturminna som blir øydelagt. 
 
Status i dag er at regional kulturminneforvaltning i stor grad ikkje får kjennskap til planar om bygging 
av nye driftsbygningar. Årsaka til dette er trulig delvis at ikkje lova er godt nok kjent, og delvis frykt 
for kostnader og forseinking i utbyggingssakene. I yttarste konsekvens kan ei melding til kulturminne-
forvaltninga stoppe ei byggesak, enten økonomisk eller i sjeldne tilfelle gjennom forbod. Eit ukjent tal 
av automatisk freda kulturminne går tapt eller blir øydelagde som følge av manglande oppfølging av 
kulturminnelova. Byggherre og kommune har begge meldeplikt ifølge lovverket. Kommunane mottar 
søknadar i slike saker etter plan- og bygningslova, og er følgeleg ein nøkkelaktør med hovudansvar 
for å melde tiltaket. 
 
Dei viktigaste utfordringane i forhold til kulturminnelova er å: 
• Sikre at meldeplikta vert overhalden både av byggherre og den enkelte kommune  
• Avklare forhold ved undersøkingsplikta, særleg korleis landbruksbygg skal handterast i høve til 

kostnadsdekning og fristar for gjennomføring av undersøkingar 

Lønnsemda i bygging av nye landbruksbygg er allereie marginal. Uvisse knytt til kostnadar og tidsbruk 
når det gjeld arkeologiske undersøkingar er problematisk å handtere for næringa. Det er derfor viktig 
å få på plass gode rutinar for avklaring av forholdet til arkeologiske kulturminne. Arbeidsgruppe 1 
anbefaler vidare at Miljøverndepartementet (MD) greier ut ei eiga ordning for offentleg dekning av 
kostnadane ved arkeologiske undersøkingar for landbruksbygg. Dette er etter vår vurdering nød-
vendig for å sikre betre oppfølging av føresegnene i kulturminnelova, og samtidig sikre nødvendig 
bruksutbygging i landbruket. 

Landbruket si særlovgiving 
Jordlova har ei særstilling med tanke på disponering av dyrka og dyrkbar jord, og gir dyrka mark eit 
vern mot omdisponering til andre formål enn jordbruksproduksjon. Bruksutbygging i jordbruket 
bidreg også til uønska nedbygging av dyrka mark, sjølv om formålet er landbruksproduksjon. Drifts-
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apparat i framtida vil måtte ligge i landbruket sitt kulturlandskap og utbygging av store bygnings-
volum vil dermed ofte komme i konflikt med jordvernomsynet. LMD og avtalepartane bør derfor 
vurdere om, og ev. korleis, § 9 i jordlova kan få verknad ved bruksutbygging i landbruket. Det vil vere 
viktig å hente ut potensialet for jordvern også i den vidare utviklinga av landbruket framover. 
 
I Noreg vert både juridiske og økonomiske verkemiddel brukt for å fremme bruk av beite for husdyr. 
Dyrevelferdslova sine føresegner om hald av husdyr stiller krav om mosjon og beiting. Kravet er 
minimum 8 vekers fri bevegelse og mosjon på beite for storfe, eller i luftegardar dersom beite ikkje 
er tilgjengeleg. Kravet er minst 16 veker på beite for småfe. Føresegnene har vore gjeldande frå 
2004, med unntak for mjølkeproduksjon i lausdrift, der føresegna skal tre i kraft 1.1.2014. Den 
økonomiske stimulansen for beiting er auka betydeleg gjennom jordbruksforhandlingane over ei 
årrekkje (nasjonale beitetilskot og regionale miljøprogram), og det er derfor økonomisk viktig for 
grôvforproduksjonane å tilpasse seg dette.  
 
Beiting er følgeleg eit viktig aspekt i planlegging. Beiteaspektet har stor betyding for innpassing av 
nye bygg og anlegg i landskapet, og er premissgivar for design av bygga enten dei er nær tunet eller 
lenger unna. Omsynet vil i mange tilfelle utløyse behov for ledegjerder, og innhegningar eller lufte-
gardar.  
 
Odelslova og konsesjonslova er skjematisk vurdert, og arbeidsgruppe 1 ser ikkje behov for endringar.                                                                                                      

Økonomiske verkemiddel 
Arbeidsgruppa har vurdert korleis eksisterande verkemiddelapparat verkar inn på utforming og 
plassering av nye landbruksbygg, og korleis ulike verkemiddel fungerer saman. Gruppa har hatt 
særleg fokus på investeringsverkemidla, nasjonale og regionale miljøprogram og ordninga for 
spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-ordninga). 
 
Gjeldande landbrukspolitikk, teknologisk utvikling og endra organisering er viktige premissgivarar for 
utviklinga i landbruket, og dermed også kulturlandskapet. Målsettinga i Meld. St. 9 om å auke innan-
landsk matproduksjon, krev ei betydeleg satsing på landbruket framover. Ei auke i investeringar er 
avgjerande for å kunne auke norsk matproduksjon og oppretthalde eit landbruk over heile landet. 
Stortingsmeldinga signaliserer derfor ei viktig styrking av rammevilkåra og investeringsverkemidla i 
landbruket.  
 
Å ta vare på kulturlandskapet er ei av hovudmålsettingane i norsk landbrukspolitikk, og miljø- og 
kulturlandskapstiltak har lenge vore eit satsingsområde for norsk landbruk. Landbruksbygg er ein 
sentral del av landbruket sitt kulturlandskap. Arbeidsgruppe 1 meiner at det er klart behov for å 
forsterke verkemiddelbruken for utforming av landbruksbygg og innpassing av desse i landskapet. 
Det er eit paradoks at ein i dag ikkje gir nye landbruksbygg tilsvarande merksemd som andre kultur-
landskapselement. Dette er ein klar mangel i verkemiddelsystemet.  
 
I kjølvatnet av stortingsmeldinga er det no utarbeidd regionale bygdeutviklingsprogram (RBP), som 
overbyggande strategiar for næringsutviklings- og miljøarbeidet innan jord- og skogbruk i fylka. 
Bygdeutviklingsprogramma består av næringsprogram, miljøprogram og skog- og klimaprogram. 
Arbeidsgruppa legg til grunn at denne samordninga av verkemidla på regionalt nivå også må omfatte 
temaet landbruksbygg og kulturlandskap.  

Investeringsverkemiddel 
Utbyggingssaker i landbruket i dag vert prega av små økonomiske marginar. Eintydige erfaringar frå 
pilotarbeidet visar at den enkelte gardbrukar i liten grad har økonomisk rom til å auke bygge-
kostnadene vesentleg for å ta vare på samfunnsinteresser (bygningsutforming, estetiske kvalitetar, 
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kulturminne og kulturmiljø, kulturlandskap). Lønnsemda i landbruksproduksjonen presser fram val av 
dei billigaste løysingane. 
Dei nasjonale retningslinjene for investeringsverkemidla legg einsidig vekt på lønnsemd som vilkår for 
støtte til utbyggingsprosjekt. Dette bidrar til bygging av eit effektivt driftsapparat for så store 
produksjonsvolum som mogleg innanfor gjeldande rammevilkår.  
 
Arbeidsgruppe 1 meiner ordningane også må ta vare på samanhengen mellom nye landbruksbygg og 
kulturlandskap. Investeringsverkemidla er i direkte inngrep med ein betydeleg del av utbyggings-
sakene i landbruket. Regionalt nivå har anledning til å prioritere ordningar for å sikre betre utforming 
og tilpassing av landbruksbygg i sine regionale program. Men dei økonomiske rammene er så 
knappe, at det i dag ikkje er rom for ei slik prioritering. Me meiner at verdien av byggkvalitet og land-
skapstilpassing må kommuniserast tydeleg frå sentralt nivå, politisk og i styringsdialogen mellom 
departement, Innovasjon Norge og Fylkesmannsembeta. Trebruk i nye driftsbygningar er eit 
eksempel på at politisk fokus og samla verkemiddelbruk på nasjonalt og regionalt nivå har betyding 
for val ved bruksutbygging i landbruket. 
 
Ei utfordring med å knyte verkemiddelbruk til investeringsverkemiddel, er at det i praksis ikkje er alle 
produksjonar som er prioritert innanfor ordninga. For å nå alle produksjonar må ei støtteordning 
med formål å sikre betre planprosessar derfor vere generell for alle produksjonar. I Sør-Trøndelag har 
Fylkesmannen og partnarskapet vektlagt ei auke i ressursbruk til planlegging, for å heve kvaliteten på 
landbruksbygg og stimulere til betre utbyggingsprosessar. Dette er etter vår vurdering eit godt tiltak, 
som bør utviklast og få brei bruk. 
 
Arbeidsgruppe 1 vil vere tydeleg på at det er nødvendig å auke støttenivået i den enkelte utbyggings-
sak, dersom ein skal sikre ivaretaking av fleire omsyn enn dei reint produksjonsmessige og bedrifts-
økonomiske. Dei økonomiske rammene for investeringsverkemidla må følgeleg også styrkast særskilt. 
Utan ei slik vesentleg styrking vil det vere avgrensa moglegheit for å auke byggkvalitet og landskaps-
tilpassing ved bruksutbygging i landbruket.  

Miljøverkemiddel i landbruket 
Nasjonale og regionale miljøprogram har som mål å sikre eit ope og variert jordbruks- og kultur-
landskap, og verkemidla er hovudsakleg knytt opp mot drift og skjøtsel av areal. Dei er dermed 
mindre relevante i forhold til nye landbruksbygg. Det er viktig at miljøprogramma i sterkare grad 
fokuserer på landbruksbygningane si betyding for kulturlandskapet. Det må formulerast målsettingar, 
som gir grunnlag for samordna verkemiddelbruk på nasjonalt, regionalt og lokalt plan. 
 
SMIL-ordninga er spissa mot spesielle, eksisterande natur- og kulturminneverdiar i jordbruket sitt 
kulturlandskap. Ordninga er investeringsstøtte til miljøtiltak. Arbeidsgruppe 1 meiner denne ordninga 
bør utviklast til i større grad å ta vare på samanhengen mellom kulturlandskap, kulturhistoriske 
verdiar og nye landbruksbygg. Det er viktig at kommunane sine tiltaksstrategiar også tek hand om 
desse forholda. 
 
Arbeidsgruppa vil spesielt vise til Fylkesmannen i Troms, som har utarbeida eit forslag til ordning for 
finansiering av utviklingsplan for gardsbruk gjennom SMIL-ordninga. Formålet med ordninga er å 
fremme ei heilskapleg utvikling av attraktive gardstun som og skal ta vare på kulturlandskapet.  
 
I LMD og MD si fellessatsing Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområda er istand-
setting og vedlikehald av bygga ein integrert del av forvaltninga av områda, mens nødvendige 
investeringar i nye driftsbygningar i denne type jordbruksområde har vist seg svært vanskeleg. Dette 
er nok eit eksempel på manglande heilskap i verkemiddelbruken. 
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Resultat og erfaringar 
Utviklinga i landbruket sin del av byggebransjen ser ut til å følge trendar i bransjen elles. Ein aukande 
del av utbyggingar skjer ved at kjeder av leverandørar tilbyr sine produkt av ferdige bygg. Desse fjøsa 
er ofte bygd over same lest med avgrensa moglegheit for lokal tilpassing. Ein anna trend er at stadig 
fleire landbruksbygg vert utførte som totalentreprisar. Det inneber at entreprenøren er søkar, 
prosjekterande og utførande for bygget. Utgangspunktet for entreprenøren sitt arbeid er ofte enkle 
innreiingsplanar. Det er grunn til å reise spørsmålet om planleggingsprosessane ved slike utbyggingar 
fangar opp viktige omsyn utover byggeteknikk, funksjon og kostnad.  
 
NLR er i dag eit leiande kompetansemiljø på landbruksbygg i Noreg og tilbyr prosjektering og råd-
givingsbistand over heile landet. Andre rådgivingsmiljø, bygningsleverandørar og entreprenørar er 
også aktive i denne marknaden.  
 
Det vert ikkje utdanna spesialistar på heilskapleg prosjektering av landbruksbygg lenger. Utviklinga 
går i retning av meir fragmentert kunnskap, og det vil vere meir tilfeldig i kva grad planleggarane 
dekker alle fagaspekt godt nok. Nokre kontor har tilsatt arkitektar, men det har vist seg vanskeleg å 
halde på arkitektkompetansen i landbruksprosjektering. Ei undersøking retta mot bygningsråd-
givarane i NLR viser at det er behov for meir kunnskap innan design av bygg, innpassing i tun og 
vurdering av bygg i forhold til landskap. Rådgivarane er usikre på om NLR har tilstrekkeleg 
kompetanse på dette området. Drygt halvparten av dei spurde innhentar bistand med slik design 
kompetanse nokon gonger, mens ein stor del svarar at dei aldri innhentar slik kompetanse. Ekstra 
rådgivarinnsats kostar, og rådgivarane opererer i ein marknad med sterk konkurranse og prispress.  
 
På spørsmål om oppdragsgivarane legg stor vekt på eksteriøret til sitt nye bygg svarer 63 % nokon 
gonger og 37 % ofte. 75 % oppgav at dei nokon gonger opplever at oppdragsgivarane legg stor vekt 
på tilpassing til landskap, tun eller eksisterande bygningsmiljø. 25 % svarar ofte på same spørsmål.  
 
Rådgivarane svara at store bygningsvolum og nødvendig trafikkareal kan vere vanskeleg å tilpasse 
eksisterande tun. Store vegg- og takflater byr på store utfordringar. Moderne landbruksbygg har 
tekniske løysingar som passar best på flate tomter, mens mange gardstun har hellande terreng. Det 
er lite økonomisk handlingsrom og vanskeleg å optimalisere i forhold til alle omsyn.  
 
For å auke bevisstheita og løfte fram gode heilskaplege løysingar foreslår arbeidsgruppa å opprette 
ein nasjonal agroarkitekturpris, som delast ut i samarbeid mellom LMD og MD, med LMD som 
koordinerande departement. Formålet er å auke merksemda i media, forvaltning og næring om dei 
nye landbruksbygga si betyding for kulturlandskapet. Viktige kriterium vil vere landskapstilpassing, 
heilskapleg planlegging, jordvern, samt utforming og design av framtidsretta løysingar som og tek 
vare på eksisterande bygningsmiljø. Nominasjonsprosessen bør vere open, og regionalt nivå (Fylkes-
mann og fylkeskommune) får ei særskilt rolle med å innstille kandidatar. Ein jury med brei fag-
kompetanse (arkitektur, landskapsarkitektur og agronomi) kårar ein nasjonal vinnar.  

Vidare arbeid 
Med bakgrunn i dei samla erfaringane frå programmet ser arbeidsgruppa behov for tiltak innan 
gjennomføring av prosjektering, juridiske verkemiddel, økonomiske verkemiddel, kunnskapsopp-
bygging og bevisstgjering.  

Gjennomføring av prosjektering  
Forslag til tiltak:  

1. Rådgivingstenesta bør etablere og støtte opp om utvikling av modellar for effektive plan-
prosessar med breiare fagleg innfallsvinkel. Modellane må sikre reelt og godt samspel mellom 
aktørane  
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2. Utarbeiding av ein guide for heilskapleg planlegging av landbruksbygg. Formålet med guiden er å 
gi grunnlag for ein meir gjennomtenkt og betre heilskap i fysisk planlegging på gardane. Næringa 
bør gjennom haldningsarbeid auke merksemda på verdien av stadstilpassa løysingar 

Juridiske verkemiddel  
Forslag til tiltak vedrørande plan- og bygningslova:  

1. Jordbruksavtalepartane bør fremme ei bestilling til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 
om å få utarbeidd ein ny temarettleiar om driftsbygningar i landbruket 

2. Det må rettast informasjonstiltak mot kommunale plan- og bygningsmyndigheiter knytt til: 
a. Kommunane sine moglegheiter i plan- og bygningslova til å ta vare på kvalitet i bygningsut-

forming og omsyn til landskap og jordvern ved oppføring av nye landbruksbygg. Dette bør 
inkludere forslag til standard retningslinjer/føresegner og gode eksempel 

b. Kommunen må sende regional kulturminneforvaltning saker om landbruksbygg (bygge-
søknader og søknader om frådeling) til fråsegn, jf. generell meldeplikt  

c. Ein må vurdere om nettstaden www.miljokommune.no (vegvisar i kommunal planlegging 
og miljøforvaltning) kan brukast i denne samanhengen 

Forslag til tiltak vedrørande kulturminnelova: 

1. MD og LMD må tydeliggjøre rammevilkår for å ta vare på både kulturminnelova sine føresegner 
og tiltakshavarane sine behov for lønnsemd og føreseielegheit:  
a. Informere om moglegheitene for at staten kan dekke utgifter til arkeologiske undersøkingar 

ved større private tiltak, når det finst særlege grunnar 
b. Fastsette retningslinjer for korleis landbruksbygg behandlast i denne samanheng 
c. Vurdere moglegheita for nye støtteordningar for landbruksbygg til registrering/undersøking 

av automatisk freda arkeologiske kulturminne 
d. Avklare rutinar for fristar for kulturminneforvaltninga når det gjeld tilbakemelding om be-

hov/omfang av registrering (i tillegg til gjeldande fristar for gjennomføring av registrering) 
e. Greie ut moglegheit for større føreseielegheit ved å knyte potensial for kulturminnekonflikt 

til lokalisering av landbruksbygg i ulike områdetypar 
f. Informasjon om tiltakshavar si plikt til å melde tiltak som kan ha verknad på automatisk 

freda arkeologiske kulturminne (kulturminnelova § 8) og plikt til undersøking (§ 9) 
g. Informasjon om kommunane si plikt til å sende over byggesaker for store landbruksbygg til 

regional kulturminneforvaltning (kulturminnelova § 25) 
h. Viktige målgrupper for informasjonstiltak er tiltakshavarar, kommunane (både teknisk etat/ 

plan- og bygg og landbruksetat), regional landbruks- og kulturminneforvaltning, NLR og 
private entreprenørar 

2. Ein må vurdere om nettstaden www.miljokommune.no (vegvisar i kommunal planlegging og 
miljøforvaltning) kan brukast i denne samanhengen 

Forslag til tiltak vedrørande dyrevelferdslova: 

1. Fokuset på plassering av fjøs i forhold til beite og tilrettelegging av uteareal for mosjon og beite 
styrkast i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL-systemet) på garden, i System for kvalitetsstyring 
(KS-systemet) hos planleggarane, og hos sentrale verkemiddelaktørar som kommune, Fylkes-
menn og Innovasjon Norge 

2. Tilrettelegging for beite og mosjon vert tilbydd som eige emne i etterutdanning av planleggarar  
3. Oppdatering av Mattilsynet sin rettleiar om korleis mosjonsføresegnene skal praktiserast 

Økonomiske verkemiddel 
Anbefalingar for betre rammevilkår for auka kvalitet: 
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1. Temaet nye landbruksbygg og kulturlandskap må inn i nasjonale rammer for dei regionale 
programma, både bygdeutviklingsprogram, næringsprogram og miljøprogram. Avtalepartane må 
legge vekt på heilskapleg verkemiddelbruk for landbruksbygg og kulturlandskap, gjennom inn-
retting av Bygdeutviklingsmidla (BU-midla), Regionale Miljøprogram (RMP-midla), samt styrings-
signal til kommunane til SMIL-ordninga 

2. Styrke finansiering av dei regionale næringsprogramma og fastsette høgare tilskotstak for å sikre 
kvalitativt betre utforming og tilpassing av landbruksbygg i kulturlandskapet  

3. Etablere ei generell ordning i BU-ordninga for økonomisk støtte til planlegging/forretningsut-
vikling av nye landbruksbygg. Krav om heilskapleg planleggingsprosess før finansiering 

4. Tilleggsformål og nye ordningar heimlast i BU-forskrift 
5. Styrka finansiering av SMIL-ordninga og utvikling av SMIL-tilskot til utviklingsplan for gardstun, jf. 

rettleiing frå Troms  
6. Auka løyvingar til NLR for å dekke ny etterspørsel etter utvida planleggingsoppdrag 

Kunnskapsbehov og bevisstgjering 
Forslag til tiltak: 

1. Ein etablerer eit utvida etterutdanningstilbod for planleggarar av landbruksbygg innan form-
giving og innpassing av landbruksbygg i eksisterande bygningsmiljø og landskap   

2. NLR bør oppfordrast til å styrke fokuset på bygningsutforming og landskap gjennom prosjekt, 
styrka bemanning eller på andre måtar, jf. økonomiske verkemiddel  

3. Oppretting av nasjonal agroarkitekturpris 
4. Rådgivingsapparat og forvaltning på nasjonalt og regionalt nivå må sikre auka fokus på temaet 

landbruksbygg og kulturlandskap, ved gjennomføring av fagseminar for rådgivingsapparat, 
offentleg forvaltning og næringsorganisasjonane  
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Arbeidsgruppe 2: Ny bruk av ledige landbruksbygg 
Arbeidsgruppe 2 arbeidde med å legge til rette for ny bruk av ledige landbruksbygg. Hovudmålet var 
å stimulere til ny og fortsett bruk av landbruksbygg i det norske kulturlandskapet, med vekt på 
funksjonalitet, estetikk, kulturhistorie og arkitektur. Bygga skal nyttast både til tradisjonelt landbruk 
og til nye næringar. 

Organisering og samansetning av arbeidsgruppa 
Dei deltakande organisasjonane har delvis skifta representantar i programperioden. Energigården og 
Fylkesmannen i Østfold trakk seg ut av arbeidet før det blei fullført. Nedanfor er alle som har bidrege 
i programarbeidet lista opp. 
 
Ole Bakkebø (leiar), Fylkesmannen i Hordaland 
Per Olav Skjølberg (sekretær), Norsk Landbruksrådgiving 
Lars Alhaug, Norges Bondelag 
Per Harald Agerup, Norges Bondelag 
Sivert Gravem, Innovasjon Norge 
Unni Grønn, Riksantikvaren 
Bård Langvandslien, Riksantikvaren 
Øyvind Nordberg, Fylkesmannen i Østfold 
Anna Næss Rolstad, Energigården 

Arbeidsgruppa si tolking av mandatet og gjennomføring av arbeidet 
Arbeidsgruppa sitt oppdrag var å bidra til ny og fortsett bruk av landbruksbygg. Det var eit 
kommunikasjonsprosjekt med formål å skapa positive og offensive haldningar i heile landet. Gruppa 
bygde opp ein informasjons- og kommunikasjonsstrategi for bodskapen, retta både mot eigarane av 
bygningsmassen og mot gruppa sine samarbeidspartnarar. Gruppa si rolle var å bidra til ein prosess i 
alle fylka i landet, og i dei fleste kommunane, der ein skulle skapa haldningar og nettverk for 
eigarane, samt utvikle idear og løysingar. Målet var at interessa for, og gjennomføringa av, om-
bygging og restaurering av bygg i kulturlandskapet skulle hevast betraktelig i femårsperioden.  
 
Prosjektet blei basert på filosofien om vern gjennom bruk, og hadde eit tydeleg element av idé- og 
næringsutvikling i botn. Gjennom eit velstelt kulturlandskap og ein velhalden bygningsmasse tek 
landbruksnæringa på seg sitt samfunnsansvar, tek vare på si kulturhistoriske rolle og kommuniserar 
på ein positiv måte med befolkninga elles, og landet sine reiselivsaktørar. Visjon og målsettingar er 
gitt att nedanfor. 
 
Visjon:   Kreativ næringsutvikling under gamle tak i kulturlandskapet 

Hovudmål:  Stimulere til gjenbruk av landbruksbygg knytt til både tradisjonelt landbruk og nye 
næringar, med vekt på idéutvikling, funksjonalitet, kulturhistorie, samfunnsansvar og 
arkitektur  

Delmål: 

• Skape interesse, motivasjon, engasjement og samfunnsansvar mellom eigarane av landbruket si 
bygningsmasse 

• Nå fram til dei fleste bygdelag i landet 
• Formidle gode idear og utvikle nettverk mellom aktuelle aktørar og opp mot fagmiljø 
• Skape haldningar og utvikle kompetanse hos rådgivingstenester, planleggarar, offentleg for-

valting, skular, forsking og utdanningsmiljø (FOU) m.m. 
• Identifisere hindringar knytt til gjenbruk, ombygging, bruksendring og utvikle rådgivingsmateriell  
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• Formidle informasjon til aktørane om relevante rådgivingstenester, finansieringskjelder og kunn-
skapsmiljø 

• Skape samfunnsengasjement og synleggjere dei verdiane som landbruket si kulturarv og kultur-
landskap representerer 

Arbeidsgruppa ville skape mest mogleg engasjement tidleg i programperioden. Det vart gjort 
gjennom å skapa publisitet ved å hente inn gode eksempel som allereie var gjennomført og i drift. 
Det vart teke omsyn til geografisk plassering og aktuelle tematiske problemstillingar. Det vart også 
søkt etter prosjekt som var i startfasen av byggearbeid eller som var i gang med prosessen. Det gav 
gruppa moglegheit til å følge og formidle dei ulike fasane i prosessen, og avdekke hindringar under-
vegs. 

Regionale partnarskapsprosjekt 
Fylkesmannen sine landbruksdirektørar og deira regionale partnarskap blei utfordra til å komme opp 
med prosjekt etter tidlegare omtalte kriterium frå arbeidsgruppa. 
 
Prosessane vart kjørt i to omgangar. For budsjettperioden 2009 og 2010 vart det innvilga støtte til 12 
regionale prosjekt, og i budsjettperioden 2011 og 2012 vart det innvilga støtte til 9 søknadar. Det blei 
også innvilga støtte til eit regionalt prosjekt i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ei kort 
vurdering av dei ulike prosjekta er gitt nedanfor. 
 
Finnmark vektlegg si særeigenheit gjennom påverknad av samisk, finsk og russisk kultur. Dei 
fokuserer på å skape engasjement i lokalmiljøa gjennom informasjon og dialog. Fylkesmannen tar 
rolla som pådrivar i sitt regionale partnarskap.  
 
Aktivitetar og resultat: Det blei tatt i bruk fire tomme fjøs til nye aktivitetar i prosjektperioden. Det er 
vidare satt i gang prosessar på å etablere kulturnæringar i landbruksbygg. Fleire aktørar har meldt 
interesse. Det jobbast vidare med å lage fotosamlingar med eldre driftsbygningar som tema, og 
dokumentere nye aktivitetar i desse bygga. Rundt halvparten av planlagde tiltak blei gjennomførte.  
 
Nordland har eit svært omfattande prosjekt på gang, med ei kostnadsramme på over 7 mill. kr. Nord-
land sitt prosjekt blei satt i gang forut for det nasjonale programmet og fylkeskommunen var ein 
viktig medspelar finansielt og organisatorisk. Nordland valde ein modell med eit knippe utvalde 
pilotprosjekt, der ein gjekk konkret inn i desse prosjekta med fagleg støtte etc. Dette prosjektet blir 
no evaluert av eit eksternt organ og rapport vil føreligge på nyåret 2013. Dei valde ei heilt anna 
tilnærming gjennom førehandsutvalde pilotprosjekt, i kontrast med det nasjonale prosjektet som 
vender seg til ein ”ope marknad av interessentar”. 
 
Aktivitetar og resultat: Det er gjennomført tre samlingar med fokus på forretningsplan for nye 
næringar. Prosjektleiar har vidare vore på heimebesøk til alle deltakarane med formål å motivere til 
innsats og å vurdere dei aktuelle og ønska tiltaka. Det er satt i gang investeringar på to garder, og 
fleire vil komme etter kvart.  
 
Nord-Trøndelag si satsing har god regional forankring, og dei er opptatt av å forsterke og vidareføre 
prosessar som allereie er sett i gang. 
 
Aktivitetar og resultat: Prosjektet har bidrege til detaljplanlegging av vidareføring og utviding av 
eksisterande næring og utvikling av ny næring på tre gardar i Stjørdal. Det er halde eit ope møte med 
god deltaking der prosjekta vart presentert. Prosjektet har vidare satt fokus på miljøverdiane dei 
eldre landbruksbygga representerar i forhold til nye prefabrikkerte industribygg med framand form 
og materialbruk. Det er vidare halde opne møter på Innherred og i Namdalen der gode eksempel blei 
presentert saman med fagforedrag knytt til emnet. 
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Bokverket ”Lys i fjøset-liv på låven” er skreve av tidlegare fylkeskonservator Kolbein Dale og utgitt av 
Embla forlag. Boka er vederlagsfritt distribuert til alle fylkeskommunar, Fylkesmannsembete, 
kommunane i Nord- Trøndelag, og ei rekke institusjonar og organisasjonar. 
 
Sør-Trøndelag fokuserer på kompetansebygging og skaping av haldningar. Ei målretta rådgiving til 
utvalde eigarar er eit interessant tiltak i prosjektet. I det regionale nettverket er kommunane spesielt 
trekt fram som viktige aktørar. 
 
Aktivitetar og resultat: Det er gjennomført tre regionale samlingar med temaet: ”Bruk og utnytting av 
gamle landbruksbygg”. Samlingane trakk 150 deltakarar. Det er vidare gitt tilskot til kompetanse-
hevande kurs i vindaugsrestaurering. Sju gardsbrukarar har fått tilskot til konsulentbistand i plan-
leggingsprosessen for sitt tiltak.  
 
Siste del av satsinga har vore målretta mot Tydal med fokus på å synleggjere moglegheitene i 
utmarksressursane og ledige landbruksbygg i kommunen. Det er gitt støtte til individuell rådgiving til 
gardsbrukarar, det er arrangert informasjonsmøte og studietur.  
 
Møre og Romsdal satsar på regionalt nettverk og kompetanseoppbygging. Dei ønsker å støtta eigarar 
av gardstun med bistand til prosjektering og byggesøknad. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har god 
regional forankring, betydeleg medfinansiering, og klare tankar om publisering/informasjonsspreiing. 
Prosjektet rettar seg mot driftsbygningar for tradisjonelt landbruk.  
 
Aktivitetar og resultat: Det er gitt tilskot til rådgiving for eigarar av landbruksbygg, som ønsker å 
bygge om sine bygg. Det er og brukt ressursar på å lage ein nettstad med dei gode eksempla på ny og 
framtidsretta bruk av bygga. Konferansen ”Ny bruk av gamle løer” hadde 60 deltakarar. 
 
Fylkestinget har vedtatt ei landbruksmelding for Møre og Romsdal. Eit av tiltaka i meldinga om-
handlar kulturminne og kulturmiljø. Her heiter det: ”Tettere samarbeid mellom kulturminne-
forvaltningen og landbrukssektoren for å ta vare på bygningene i landbruket.  Arbeide for bedre 
støtteordninger for brukere med verneverdige bygninger”. 
 
Sogn og Fjordane har tatt inn både ny, samt vidareføring av dagens drift, med i sitt prosjekt, med 
fokus på økonomi i framtidig drift. Dei planlegg å forankre satsinga i sitt regionale nettverk. 
Prosjektet har avgrensa omfang, og dei ønsker ein liten og rimelig prosjektorganisasjon. Arbeidet er 
enda ikkje starta opp.  
 
Aktivitetar og resultat: Ingen aktivitetar blei gjennomført.  
 
Hordaland fokuserer sterkt på dei juridiske aspekta med restaurering, ombygging og bruksendring 
etc. Dei har klare ønsker om å satse på kommunikasjon, motivering og haldningsskapande arbeid. 
 
Aktivitetar og resultat: Det er halde fire regionale møter med Hordaland fylkeskommune og det 
nasjonale prosjektet har finansiert ei ordning for faglig og økonomisk støtte for bønder/eigarar av 
gardsbruk som har planar om å ta fatt på driftsbygningar/våningshus etc. Denne ordninga er 
administrert av kommunane i fylket. 
 
I dette fylket er det i tillegg satt i gang to delprosjekt som tangerer dei same utfordringane. I fire kyst-
kommunar er det iverksett prosjekt med fokus på nye næringar i fiskarbonden sine bygg. Tilsvarande 
prosjekt er satt i gang kommunalt på Voss med Vossaløer som tema. Dette prosjektet er knytt nært 
opp mot Voss kommune sin tunge status innanfor reiseliv og ekstremsportmiljøet. Det er i hovudsak 
finansiert gjennom kommunale og fylkeskommunale midlar.  
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Fylkesmannen har saman med forfattar Eva Røyrane og fotograf Oddleiv Apneseth tatt initiativ til å 
utarbeide eit nasjonalt bokverk med arbeidstittel ”Den norske låven-landsbygdas katedraler”. Alle 
Fylkesmenn i landet er bedt om å spele inn forslag frå sine respektive fylker. 
 
Det er innvilga midlar til rådgiving for eigarar av ledige landbruksbygg. Prosessen med å gjere 
ordninga kjent fortsett vidare gjennom møte og formidling av dei gode eksempla i media. 
 
Voss kommune har starta prosjektet ”Ei løe i endring”. Første del er ferdig, og det jobbast vidare med 
utvikling av konsept og forretningsmodellar. 
 
Gjennom dette programarbeidet har det regionale partnarskapet med faglag, fylkeskommune og 
Innovasjon Norge blitt styrka. Arbeidet har mellom anna resultert i prosjektet ”Ny bruk av ledige 
sjøhus”, som har fått egen løyving frå Regionale utviklingsprosessar (RUP). Styringsgruppene for 
prosjekta samordnar satsinga vidare. 

 

Kulturbasert næringsutvikling: Dei gamle sjøhusa langs kyststripa vår har stort potensiale som ledd i reiselivsutvikling, 
fiske, friluftsliv og sjøsportsaktivitetar. Motiv frå Glesvær, Sund, Hordaland. Foto: Ole Bakkebø. 

Rogaland legg betydeleg tyngde i nettverksbygging og informasjon i sitt prosjekt. Prosjektet har 
fokusert på utfordringar og problemstillingar knytt til å etablere ny verksemd i intensive jordbruks-
område på Jæren. 
 
Aktivitetar og resultat: Det er arrangert folkemøte i Time Kommune med temaet: ”Tomme fjøs og ny 
aktivitet”.  
 
Buskerud fokuserer delvis på landbrukseigedomar som går ut av produksjon, motivasjonen blant 
desse til å halde bygga i stand, samtidig som dei er opptatt av økonomi og næringsaktivitet i bygga. 
Dei ønsker også å oppnå ei brei regional forankring for prosjektet. Fylket ønsker å støtta eigarar av 
gardstun med hjelp til prosjektering og byggesøknad. Fylkesmannen i Buskerud har god regional 
forankring, betydeleg medfinansiering, og tankar om publisering/informasjonsspreiing.  
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Aktivitetar og resultat: Det er gjennomført regionale mobiliseringsmøte bla. med gardsbesøk der ny 
bruk av gamle bygg har vore tema. 
 
Telemark visar til gjennomførte og pågåande aktivitetar på dette området. Forut for det nasjonale 
prosjektet sette dei i gang eit prosjekt om ”Nytt liv for dei raude låvane midt i Telemark”. Dei 
konsentrerar seg om kompetanseoppbygging for planlegging og utføring. 
 
Aktivitetar og resultat: Det vart laga ein omfattande rapport, ”Nytt liv for dei raude låvane midt i 
Telemark”,  som viser eksempel på større og mindre ombyggingar til fortsett tradisjonell drift eller til 
ny næringsverksemd i eldre driftsbygningar.  
 
Østfold fokuserer på gode eksempel, og det å skape interesse rundt desse.  
 
Aktivitetar og resultat: Det er laga ein omfattande rapport som viser eksempel på større og mindre 
ombyggingar til fortsett tradisjonell drift eller til ny næringsverksemd i eldre driftsbygningar.  
 
Oppland og Hedmark sitt prosjekt har ein god tematisk breidde, og fokuserer på seterbygningar. 
Målet for prosjektet har vore å auke bevisstheita om det økonomiske potensialet som ligg i utnytting 
av eksisterande bygningsmasse i landbruket, og vise korleis dei antikvariske verdiane kan takast vare 
på ved ombygging og modernisering av bevaringsverdige landbruksbygg. 
 
Aktivitetar og resultat: Det er lagt vekt på å informere om moglegheitene for ny næring i gamle bygg, 
og det er utført registreringsarbeid for å kartlegge dei gode gjennomførte prosjekta i fylket, samt 
bygg med potensiale for framtidig utnytting. Det er vidare aktivisert eit nettverk av bygningsvern-
rådgivarar. 
 

 

Hoel Gård, Ringsaker, Hedmark. Driftsbygning frå 1873 og 1874 på ca. 3.000 m2 med ca. 4,5 daa tak. 60 bygnings-
arbeidarar holdt på i ca. 2 år. Bygget innehar eit ”nytt” kyllinghus på 1.260 m2, mens resten nyttast til korntørke med 
lager, potetlager og eit sorteringsrom. Det tidlegare grisehuset frå 1926 er ombygd til det ein i dag kallar Gårdsmuseet 
eller Restauranten. På Hoel Gård er no reiselivet den største verksemda blant gardens totalt 4 økonomiske ”bein”: reise-
liv, slaktekylling og jordbruksareal med korn- og potetproduksjon. Dagens marginar innanfor ”jordbruksbeina” har ingen 
moglegheit til å ta vare på dagens bygningsmasse, sjølv på Hoel, ein av Noregs største jordbrukseigedomar. Reiselivet 
bidreg no til å ta vare på denne delen av kulturen. Bedriftsøkonomisk burde dette vore reve. Tekst av eigar: Vigdis og Per 
Eilif Sandberg. Foto: Ole Bakkebø. 
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Oslo og Akershus ønsker å etablere eit ressurssenter for eldre landbruksbygg i Oslo og Akershus. 
Prosjektet er godt regionalt forankra. Det er mange aktørar som bidreg til finansiering av prosjektet. 
Prosjektet kom seinare i gang enn dei andre.  
 
Aktivitetar og resultat: Fokus er å bygge opp eit regionalt kompetansesenter omkring Kvam land-
bruksskule i samarbeid med fylkeskommunen. Denne prosessen er no i gang. Oslo og Akershus har 
store moglegheiter gjennom ein stor marknad.  
 
Prosjektet ønsker å bidra til å redusere tap av verdifulle kulturminne gjennom å utvikle næring i eldre 
landbruksbygg, tilby rådgiving og formidle informasjon om regelverk og finansieringsordningar. 

Programmet sin nettstad  
Dei regionale prosjekta skal rapportere på ein måte som gjer stoffet eigna til publisering på 
programmet sin nettstad (www.landbruksbygg.no). Dei er spesielt oppfordra til å sende inn bilde og 
beskrivingar av konkrete prosjekt. Arbeidsgruppene jobbar no med å få lagt ut materiale på nett-
staden. Det er viktig at nettstaden vert utvikla og designa slik at den tematisk gjenspeilar dei 
aktivitetane og prosessane som føregår på dette området i landet. Den bør vere søkbar og 
brukarvennlig. Denne sida må kunne inneha rolla som idébank, nettverksbygging og prosessrettleiing 
for aktørar. Det er viktig at aktørane i landbruket får tilgang på ein oppdatert nettstad på dette 
temaet uavhengig av aktiviteten i eige fylke.  
 
NLR har ansvar for å drifte nettstaden, basert på midlar frå programmet ved styringsgruppa. Styrings-
gruppa har innvilga midlar til vidare drift av nettstaden i 2013, saman med NLR, og i tillegg har TINE, 
Nortura og Felleskjøpet Agri alle gitt signal om at dei vil bidra med midlar. Det er viktig at eit organ 
får eit vidare ansvar for å vedlikehalde og organisere nettstaden. Det er muleg at ein kan splitte 
denne nettstaden i ombygging av eksisterande driftsbygningar til tradisjonelt landbruk på den eine 
sida, som organisasjonane har eit ansvar å drifte og oppdatere. Fylkesmenna bør som ledd i si 
koordinerande rolle på fylkesnivå gjennom embetsoppdraget få eit ansvar for å oppdatere saker 
fylkesvis. Det må settast av ressursar til eit slikt prosjekt over ein femårsperiode. Prosjektet bør 
deretter evaluerast. 
 
Gjennom vårt program er det satt i gang prosessar i alle delar av landet der fokuset er på framtidig 
utnytting og bevaring av landbruket si bygningsmasse og kulturlandskap. Prosessane vil fortsette, og 
det vil bli behov for nettpublisering i tida etter at programmet er avslutta. For programmet sin del er 
det viktig at nettstaden inneheld informasjon om potensialet for å nytte bygningskapitalen i 
landbruket, planprosessane, eigarane sine moglegheiter, rådgivarane, forvaltinga og vernemyndig-
heitene si rolle, samt finansieringskjeldene for programma. 

Rettleiingshefte og bokverk  
Handboka ”Ny bruk av ledige landbruksbygg” blei utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i 
Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkeskonservatoren i Hordaland, med fleire. Dokumentet er 
tematisk dekkande for heile landet. Heftet er ei prosessrettleiing som inneheld aktuelle lover og 
føresegner og beskriv instansar og organisasjonar som tiltakshavarar må forhalde seg til. Arbeids-
gruppa har mottatt positive tilbakemeldingar frå brukarar av heftet. Heftet er spreidd til fylker og 
aktuelle organisasjonar og etatar. Heftet er mykje brukt både som inspirator og oppslagsverk for 
ulike ledd i ein byggesaksprosess. Heftet er grovmaska når det gjeld prosess, juss og anbefalingar, då 
det i stor grad er den konkrete søknaden sitt innhald og den enkelte kommune sine haldningar og 
kommuneplanen sine føresegner som er premissleverandør for utfallet av desse sakene. 
 
Leiar i arbeidsgruppa har fått innpass i riksdekkande og regional presse med bodskap frå 
programmet. Aktivitetar frå dei regionale prosjekta får god medieoppslutning i lokal og regional 
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presse. Det er gardsreportasjar frå prosjekt som er satt i gang, og gjennomførte prosjekt, som for-
trinnsvis slår an i lokalpressa.  
 
Det er vårt ønske å bidra til utvikling, utgiving og finansiering av eit bokverk med arbeidstittelen 
”Katedralene i det norske kulturlandskapet”. Dette vil bli ei eksempelsamling for stadstypiske og 
tidstypiske gardsanlegg frå alle regionar i landet. Formålet er å auke fokuset på, og stoltheita av bygg 
og kulturlandskap, gjennom å profilere dei gode eksempla. Bokverket vil også demonstrere nye 
næringar i denne bygningstypen landet rundt. Arbeidet er under planlegging, og det blir eit samspel 
mellom fleire fagmiljø. Sjølv om bidraget frå arbeidsgruppa er lite i samanhengen, håper me at signal-
effekta vert positiv. Bokverket vil vere ute på marknaden i 2014.  

Resultat og erfaringar – anbefalingar for vidare arbeid 
Bevaring av landbruksbygg er viktig både for kulturarv og for næringsutvikling i distrikta. Totalt dreier 
det seg i størrelsesorden ein halv million bygg som har mista sin opphavlege funksjon. Mange av 
desse er verneverdige, andre har si rolle som viktige byggestein i det ulikarta kulturlandskapet i 
landet. Gjennom dette tiltaket kan me både skape nye næringar og ta vare på kulturarva. Mange av 
dei ”nye” næringane representerer ofte innovasjon og breiddetilvekst i lokalmiljøet samtidig som det 
styrkar lokalt særpreg og identitet. Innanfor tradisjonelt landbruk kan ideen om gjenbruk og 
ombygging kostnadsmessig vere gunstig for bruket. Vårt ønske er at interessa og aktivitetsnivået skal 
halde seg på eit høgt nivå og etter at dette programmet er avslutta. Me foreslår at følgande tiltak 
settast i verk: 
 
- LMD bør i lag med partane i jordbruksoppgjøret vidareføre denne satsinga som ledd i den 

ordinære landsbrukspolitikken. Både LMD og MD bør styrke eksisterande budsjettpostar til 
dette formålet 

- Det er viktig at det vert bygd opp eit fag- og interessemiljø omkring desse utfordringane på 
fylkesnivå, der fylkeskommunane både som kulturminnemyndigheit og regional utviklingsaktør 
blir dradd inn i prosessane. I mange fylker har programmet ført til større samarbeid mellom 
Fylkesmannen, fylkeskommunen og andre organ på fylkesnivå, som for eksempel landbruks-
skular og museum  

- Innovasjon Norge si rolle innanfor kulturbasert næringsutvikling må bli enda meir tydeleg og 
likestilt med andre satsingsområde. Restaurering og modernisering av gamle bygg, som gjerne 
har ein eller anna form for vernestatus, bør kompenserast med betre offentleg finansiering ved 
utvikling av ny næringsaktivitet  

- Fylkesmenna må gi signal til kommunane om betydinga av bevaring og utvikling gjennom si 
verkemiddelforvalting og si rolle i behandlinga av kommuneplanar. Kommuneplanar må byggast 
opp med sikte på å kunne handtere uforutsette planar om restaurering/bruksendring/påbygging 
etc. Dette er eit heilt sentralt tiltak i ein situasjon der dispensasjonar frå godkjent kommuneplan 
no er lite ønskeleg frå sentrale planmyndigheiter. LMD bør vurdere å vidareutvikle ”Landbruk 
Pluss” rettleiaren med sikte på utvide den på dette feltet  

- Fylkesmenna bør kunne gi styringssignal til kommunane med tanke på ein meir målretta bruk av 
SMIL-midlar til byggrestaurering som har perspektiv utover å sikre (ofte marginale og solitære) 
bygg. SMIL-midlar saman med støtte frå Innovasjon Norge kan bidra til ein god offentleg 
investeringspakke for gjenbruk og næringsutvikling i verneverdige landbruksbygg  

- Oppgradering av konsulenttenestane, medrekna vurdering av moglegheiter for finansiering av 
førsteråd til eigar og byggherrar, bør prioriterast. Dette er delvis under utprøving i regionale 
prosjekt. Tiltaket ser ofte ut til å vere utløysande for ønska aktivitet. Dette vil i seg sjølv styrke 
fagmiljøet omkring desse temaa, utvikle handtverksteknikkar, lokal produksjon av innsats-
faktorar og skape betre rådgivingstilbod. Fylkesmenna bør få styrka SMIL-potten med midlar 
som er øyremerka enkle utredningstiltak som tilstandsrapport, verneomsyn, enkle kostnads-
overslag, ev. idéutvikling og påkravd ”myndighetsløype”. Tilstrekkeleg ressursforbruk kan vere 
eit dagsverk gjennomført av ein kompetent fagperson delfinansiert med eigenandel frå grunn-
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eigar. Dette er prøvd i nokon prosjekt og det kan bidra til å skape grunnlag for avgjersler for den 
enkelte grunneigar  

- Det er etablert gode relasjonar mellom dei ulike aktørane på fylkesnivå; (Fylkesmann, fylkes-
kommune, bondeorganisasjonar, museum, arkitektar, NLR m.m.) i mange fylker undervegs i 
denne prosessen, som har resultert i interne avklaringar, samarbeid, eksterne kurs, felles 
strategiar og ei rekke andre tiltak. Me anbefalar at det over en femårsperiode frå LMD og MD 
settast av midlar til å vidareutvikle dette samarbeidet på regionalt nivå 

- Det bør haldast kurs for kommunal forvaltning for å heve kompetansen på feltet: plan- og 
bygningslov (bruksendring/ombygging, byggesaksbehandling, dispensasjonstilgang, planjuss) 
kulturminnelova, jordlova etc. for å sikre kompetent og lik behandling innan og mellom 
kommunar. Nokre fylke har tatt fatt i denne problemstillinga. Det er avgjerande og viktig at 
potensielle søkarar blir møtt positivt, kompetent og løysingsorientert i sin kontakt med 
kommunen  

- Kommunane bør oppfordrast av statlege myndigheiter til å vurdere bruk av byggessaksgebyr når 
det dreier seg om å ta vare på felles kulturarv og kulturhistorisk viktige bygg for framtida. 
Økonomien i desse prosjekta er i utgangspunktet ofte svak og det er demotiverande for mange å 
bli møtt med krav om offentlege gebyr. I særleg grad gjeld det når utfallet av saksbehandlinga 
kan vere avslag på søknaden  

- Arbeidsgruppa er kjend med at det over tid har føregått ein diskusjon omkring momsproblem-
atikk knytt til desse sakene, og det er openbart ei rekke vanskelege avvegingar som må hand-
terast. Tida er likevel inne for at det samla offentlege avgiftsregimet blir satt under lupa dersom 
det er ønskeleg med større innsats for å berge kulturhistoriske miljø og bygg gjennom ny 
næringsutvikling  

- Mange av desse sakene vil utløyse krav om dispensasjonssøknad frå eksisterande kommune-
plan. Det vil ofte innebere krevjande og langvarige prosessar innanfor kommunal forvaltning og 
påfølgande høyringar frå statlige og fylkeskommunale organ. I den grad ein legg til grunn at 
mange av desse prosjekta er ønskeleg av samfunnet å få gjennomført, er det viktig at det kan 
leggast opp smidige prosessar når det gjeld byggesaksbehandling, tekniske krav, dispensasjons-
behandling etc. Desse utfordringane bør kunne løysast innanfor kommuneplanen sin arealdel 
 

Direktoratet for byggkvalitet sette i gang eit revisjonsarbeid på temarettleiaren for landbruksbygg 
etter at plan- og bygningslova blei endra i 2010. Dette arbeidet har no stoppa opp. Det er uheldig for 
alle som arbeidar med planlegging og oppføring av landbruksbygg. Ikkje minst er det uheldig for land-
bruket at det ikkje finst eit klart regelverk på korleis brannomsyn, konstruksjonssikkerheit, 
energiomsyn etc. skal takast vare på på ein forsvarlig måte. Det er viktig at dette vert fullført. 
 
I mars 2013 planlegg arbeidsgruppa å arrangere eit erfaringsseminar for dei fylka som har hatt 
aktivitetar i programperioden. Oppsummering av dette seminaret vil kunne gi nye innspel til dette 
arbeidet. 
 
Dei regionale partnarskapa seier i sine sluttrapportar at dei har satt i gang mange prosessar med brei 
involvering av ulike aktørar. Det er satt fokus på både den samfunnsmessige og den næringsmessige 
verdien av at våre landbruksbygg blir tatt vare på for framtida. Dersom me skal klare å ta vare på 
kulturarva vår, som landbruksbygg og kulturlandskap er ein viktig del av, er me avhengige av at bygga 
er i aktiv bruk. Me må fortsette å marknadsføre dei gode eksempla slik at andre kan finne inspirasjon 
i det som er gjort og ta del i erfaringar som er hausta i dei gode prosjekta.  
 
Programmet Landbruksbygg og kulturlandskap har satt fokus på verdien av bygningsmassen i land-
bruket. Det er skapt stoltheit blant eigarane, og ikkje minst har programmet frambrakt ei betydeleg 
mobilisering frå mange personar og aktørar i alle regionane i landet. Me håpar at desse prosessane 
skal fortsette, og at aktørane skal vere motivert til å fortsette arbeidet sitt lenge etter at dette 
programmet er avslutta.   
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Arbeidsgruppe 3: Kulturhistorisk viktige landbruksbygg 
Arbeidsgruppe 3 arbeidde med å utvikle metode og retningslinjer for kartlegging av kulturhistorisk 
viktige landbruksbygg. 

Organisering og samansetning av arbeidsgruppa 
 

- Tore Bjørkli (leiar), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
- Sebastian Eiter (sekretær), Norsk institutt for skog og landskap 
- Sverre Steinnes, Riksantikvaren 
- Jon Gunnar Weng, Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim 
- Aadne G. Sollid, Aust-Agder fylkeskommune 
- Espen Sveen (2009-2010), Fylkesmannen i Sør Trøndelag  
- Kari Stensgaard (2009), Norsk institutt for skog og landskap  
- Randi B. Sjølie, Sametinget (høyringsfråsegn 2011) 

Arbeidsgruppa si tolking av mandatet og gjennomføring av arbeidet 

Tolking av mandatet 
Ifølge tal frå Statistisk sentralbyrå er det ca. 1 million bygg fordelt på vel 170.000 landbruks-
eigedomar i Noreg. Omlag 220.000 av desse bygga, ca. 22 %, er registrert i SEFRAK (SEkretariat For 
Registrering Av faste Kulturminne), noko som vil seie at dei hovudsakleg stammar frå perioden 
mellom 1537 og 1900. Bygga på landbrukseigedomar utgjer omlag 61 % av alle bygg som ligg i denne 
databasen. Vidare ligg vel 40 % av alle freda bygg i Noreg på landbrukseigedomar. Det er registrert 
44.770 brukseiningar i drift per 31. juli 2011 (tal på søknader om produksjonstilskot). 
 
Tatt i betraktning det samla talet bygg på landbrukseigedomar, ser arbeidsgruppa det som viktig å 
jobbe ut i frå ei antaking om at det kan vere nødvendig med ein utvalsregistrering i staden for ein 
heildekkande registrering av bygg. Forholdet mellom talet aktive gardsbruk og talet bebygde land-
brukseigedomar tilseier at registreringssystemet ikkje bør avgrensast til aktive bruk. Samtidig ser 
gruppa det som viktig å heller ikkje avgrense registreringane verken til allereie freda bygg eller til ein 
tidsperiode som f.eks. i SEFRAK-registeret. Med bakgrunn i programmet sitt tema ”Landbruksbygg og 
kulturlandskap” skal registreringa fokusere på bygga sitt ytre framfor interiøret. 
 

 

Gardsanlegg i ulike kulturlandskap – Røros sentrum og Jostedalen i Luster. Foto: Sebastian Eiter, Skog og landskap. 
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Strukturering av arbeidet 
Gruppa sitt arbeid kan delast inn i seks hovudtema: 

1. Orienteringsfase (litteraturgjennomgang, gjesteforedrag): tidlegare prosjekt for registrerings-
opplegg, kulturhistorisk verdisetting av bygg, aktuelle prosjekt 

2. Metode: Utarbeide registreringsrettleiar 
3. Datainnsamling: Pilotregistreringar i fire kommunar 
4. Datalagring og forvaltning 
5. Praktiske og jordbrukspolitiske anbefalingar 
6. Synfaring i alle landsdelar 

Eksisterande registreringssystem 
Arbeidsgruppa begynte med å skaffe ei oversikt over tidlegare prosjekt på feltet, både nasjonalt, 
regionalt og lokalt. Prosjekta som virka særleg interessante blei lagt fram for arbeidsgruppa, oftast av 
eksterne foredragshaldarar som sjølv hadde jobba med desse prosjekta. Det var to registrerings-
system som utpeikte seg til å gå vidare med. Det eine systemet var SEFRAK-registeret, det andre var 
Kulturminne i kommunen. SEFRAK-registeret er tilpassa behovet for grundig og kvantitativ 
informasjon og krev ein god del fagkunnskap for å kunne handterast. Kulturminne i kommunen er eit 
utprega lavterskelsystem. Dette systemet skal altså kunne brukast med få forkunnskapar og passar 
dermed mandatet sitt ønske om dette, men det inneheld til gjengjeld ein større del kvalitative data 
som er noko meir krevjande å forvalte i databasar. 

Kulturhistorisk betyding 
Arbeidsgruppa har sett på ein del ulike verdsettingssystem for bygg og kulturminne generelt, og 
føreteke drøftingar i medhald til mandatet. Gruppa har vurdert det som mest hensiktsmessig å bruke 
Riksantikvarens vernestrategi «Alle tiders kulturminne» (2001)1

 

 som grunnlag. Kulturminnet sin verdi 
vert her delt i kunnskaps-, opplevings- og bruksverdi. Kulturhistorisk verdi fell inn i kategorien 
kunnskapsverdi. Denne vert evaluert etter dei fire kriteria: representativitet, samanheng og miljø, 
autentisitet, og fysisk tilstand. Registreringsskjemaet skulle derfor utviklast slik at informasjon om 
desse kriteria blir samla inn. 

Ulik grad av autentisitet: Eldre våningshus med nyare påbygg i sveitserstil (Askim) og hus i tilsynelatande original tilstand 
(Luster). Foto: Sebastian Eiter, Skog og landskap. 

 
Lokale prosjektleiarar vil måtte treffe utval før registreringar (og ev. etterfølgande verdivurderingar) 
har funne sted. Arbeidsgruppa har da valt å prioritere på følgande måte:  

                                                           
1 Riksantikvaren si handbok «Kulturminner i kommunen: Håndbok for lokal registrering» (2012, revidert utgave) 
bygger på denne vernestrategien. 
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1. Heile gardsanlegg skal registrerast, ikkje berre enkeltbygningar. Dette inkluderer alle bygg, og 
enkeltståande utanom tun, som f.eks. løer og bygg i utmarka (setrer m.m.)  

2. Utvala skal vere representative, først og fremst kvalitativt, det vil seie å vise fram breidda av 
landbruksbygningane si kulturhistorie i kommunen. Deretter, dersom mogleg, kvantitativt i den 
forstand at talet på visse typar anlegg og bygg i utvalet gjenspeiler deira del av kommunen sine 
totale landbruksbygg  

3. Bygg i samanhengande miljø (tun) skal gi større utslag for registrering enn enkeltbygningar 
 

Arbeidsgruppa legg også vekt på at lokal prosjektleiing aktivt oppsøker aktuelle eigarar som kanskje 
ikkje ville ta kontakt dersom deltaking i registreringsprosjektet var basert på ei open utlysning. 
Gruppa ønsker også å påpeke at når innsamla registerdata seinare nyttast f.eks. til prioriteringar for 
innvilgning av finansiell støtte, vil ei verdivurdering ikkje utelukkande vere grunna i sjølve objektet, 
men og i konteksten. For eksempel vil då representativitetsverdien avhenge av om og ev. kor mange 
slike bygg eller anlegg som allereie har fått støtte. Dessutan kan det vere hensiktsmessig å ta eigaren 
si interesse og engasjement i saken med som eit kriterium for praktisk gjennomføring av bevarings- 
eller restaureringstiltak. 
 

 

Istandsetting av gamle og store bygg er ofte veldig ressurskrevjande. Lokale eigarar sitt engasjement og tilgang på både 
godt materiale og gode handverkskunnskap er derfor uunnverlege (eksempel frå Melhus). Foto: Sebastian Eiter, Skog og 
landskap. 

Kartlegging 

Registreringsrettleiar 
I forkant av pilotregistreringane i kommunen har arbeidsgruppa utarbeidd eit rettleiingshefte (ved-
legg). Dette blei lagt fram for styringsgruppa og sendt på høyring til Sametingets kulturminne-
forvaltning som opphavleg var tenkt å vere representert i arbeidsgruppa. 

Utval av pilotkommunar og kursing av lokale prosjektleiarar 
Ifølge mandatet var det viktig for arbeidsgruppa at registreringsmetoden tok omsyn til dei store 
geografiske variasjonane i landet. For å finne ut om me lyktast med dette ønska arbeidsgruppa å 
prøve ut metoden i ulike landsdelar. Med tanke på økonomi og kapasitet bestemte arbeidsgruppa 
seg for fire kommunar i fire ulike landsdelar. Det var også viktig for arbeidsgruppa at bygningsmassen 
i kommunane ikkje berre var forskjellig frå dei andre kommunane i pilotregistreringa, men og var 
typisk for eit større område. Vidare skulle det helst vere ei viss interesse eller entusiasme, og ikkje 
minst kapasitet, i den lokale landbruksforvaltninga til å leie registreringsarbeidet og støtte 
registratorar under feltarbeidet.  
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Det føltes naturlig å be den kommunale landbrukssjefen i arbeidsgruppa om eit forslag blant dei tre 
kommunane som hans kontor har ansvaret for (Austlandet). Like så blei landbruksdirektøren i gruppa 
bedt om eit forslag i fylket som hans etat er ansvarlig for (Midt-Noreg). Sekretæren i arbeidsgruppa 
blei så bedt om å ta kontakt med to landbruksdirektørar (Vestlandet og Nord-Noreg), og be dei om å 
komme med anbefalingar på kommunar i dei respektive fylka. Landbrukskontora i dei føreslåtte 
kommunane blei førespurd og takka ja til å vere med i pilotregistreringa. Pilotkommunar for 
registreringsarbeidet blei Askim i Østfold, Hemnes i Nordland, Luster i Sogn og Fjordane og Melhus i 
Sør-Trøndelag. Arbeidsgruppa innvilga kvar kommune eit tilskot på 100.000,- til å få gjennomført og 
innrapportert registreringsarbeidet. Arbeidet skulle omfatte alle bygg på minst 20 gardsanlegg per 
kommune. Før oppstart av registreringane arrangerte arbeidsgruppa eit dagskurs i bruken av rett-
leiarhefte og registreringsskjema for to representantar frå kvar kommune. 

Resultat og erfaringar 
Dei fire pilotkommunane leverte kvart sitt sett med utfylte registreringsskjema og kvar sin erfarings-
rapport til arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa ønsker under å trekke fram sentrale punkt frå desse. 

Kommunane sine val av anlegg, registrator(ar), tal på registreringar og tidsbruk 
Dei fire kommunane valde ulike framgangsmåtar for utval av anlegg for registrering. I Askim og 
Melhus blei det halde møte med representantar for ulike fagområde i kommunen, historielag og 
bondelag. I Melhus blei ein einig om ei liste med åtte såkalla hovudtypar av gardsanlegg som skulle 
vere representert i materialet. I Hemnes var det først og fremst landbrukssjefen sjølv som laga ei liste 
over anlegg han meinte burde bli registrert. Han viste til relativt djuptgåande kunnskap om bygnings-
massen gjennom fleirårig erfaring med tildeling av SMIL-midlar, til ein egen kommunal landskaps-
områdeinndeling, og til drøftingar rundt både tidsepokar og funksjonelle samanhengar mellom 
anlegg, som f.eks. tundeling. Den endelige slutninga skjedde så i samråd med fylkeskommunen si 
kulturvernavdeling. I Luster la man vekt på at ulike funksjoner på anlegg var representert så vel som 
ulik grad av aktuell busetting. Melhus har dessutan brukt lokalavisa til å gjere registreringsprosjektet 
kjent i kommunen på ein veldig god måte. 
 
Kommunane valde og ulike løysingar når det gjaldt registratorar (kven som utførte feltarbeidet). I 
Askim samarbeida historielaget med ein erfaren fylkesagronom i bygningsteknikk, i Hemnes sto den 
kommunale landbrukssjefen sjølv for registreringane, i Luster blei det leid inn to prosjekt-
medarbeidarar i kommunen med faglig bakgrunn i bl.a. etnologi som samarbeida med historielaget, 
og i Melhus blei registreringsoppdraget tildelt ei handverksbedrift. 
 
Data frå til saman 90 gardsanlegg (19-29 per kommune) med 730 bygg (99-350 per kommune) har 
blitt innlevert til analyse. Dei 730 bygga var fordelt på 642 ståande bygg og 88 tufter, derav 83 i 
Luster og 5 i Hemnes. Gjennomsnittleg tal på enkeltbygningar per gardsanlegg varierte mellom 5,0 og 
6,4 i Askim, Melhus og Hemnes, mens talet var hele 15,9 i Luster. I Hemnes har også samisk bygnings-
masse vore del av registreringane. 
 
Gjennomsnittleg arbeidstid som blei brukt på registrering av eit anlegg inkl. alle bygg varierte mellom 
12 og 20 timar (tal frå Hemnes, Askim og Luster). 

Eigenskapar ved registrerte bygg og drøftingar rundt data 

Alder: Ein tendens til det gamle? 
Av alle registrerte ståande bygg blei 48 % oppført på 1900-talet (Figur 1 på neste side). 36 % av bygga 
var eldre, og 3 % yngre, dvs. frå 2000-talet. Alderen på 13 % av bygga blei ikkje nærmare spesifisert 
enn at dei er yngre enn frå 1537. Det faktum at så vidt over halvparten (51 %) av bygga på 
gardsanlegg som oppfattast for å vere kulturhistorisk viktige er frå tida etter år 1900, illustrerer 
viktigheita av å utvide registreringstidsrommet samanlikna med SEFRAK-registeret.  
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Figur 1: Fordeling av dei 642 ståande bygga på aldersklassar (Ill.: K. Stuberg). 

Delen av SEFRAK-bygg i materialet var 31 %. Dette er langt høgare enn gjennomsnittet av talet på 
SEFRAK-bygg på landbrukseigedomar skulle tilseie (22 %, jf. tolking av mandatet). Det er imidlertid ei 
relativt stor spreiing, frå 23 % i Askim til 43 % i Melhus. Denne spreiinga kan igjen skuldast ulike 
forhold som ikkje kan bedømmast utan vidare, men som me ønsker å nemne nokon av. For det første 
må ein ta forbehold om at arbeidet i forbindelse med etablering av SEFRAK-registeret blei utført med 
ulik grundigheit i ulike delar av landet. Utover det veit me ikkje om delen av registrerte SEFRAK-bygg i 
kommunane faktisk er representative for kommunane. Dersom dei ikkje er det, kan det verke som 
om det er ein tendens til å inkludere anlegg med eldre bygg i registreringane framfor nyare. 
Arbeidsgruppa vil derfor påpeike at det er viktig å ikkje la ”museumsanlegg” ta overhand i utvals-
materialet, med mindre dei faktisk er overrepresentert blant alle anlegga i ein kommune. 

Noverande funksjon: Relativt liten! 
Den hyppigaste ”bruken” som blei registrert blant dei ståande bygga i materialet var ”ubrukt” (25 % 
av alle ståande bygg), etterfølgt av ”Lager” (19 %) som nok i mange tilfelle må antakast å vere ein 
meir passiv enn aktiv bruk (Figur 2). Dermed må me gå ut i frå at nærmare halvparten av alle ståande 
bygg på gardsanlegg som oppfattast å vere kulturhistorisk viktige, ikkje lenger innehar har nokon 
(nemneverdig) funksjon.  
 

 
Figur 2: Noverande funksjon for ståande bygg. (Ill.: K. Stuberg). 
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Tilstand: Avhengig av registrator? 
Bygningstilstand blei delt inn i fem kategoriar: 1. God (vanleg vedlikehaldsbehov), 2. Begynnande 
forfall (moderate tiltak nødvendig), 3. Framskrede forfall (omfattande tiltak nødvendig), 4. Ruin 
(istandsetting umogleg) og 5. Usikker/uavklart. Her er det relativt tydelege forskjellar mellom dei 
ulike kommunane (Figur 3).  

 
Figur 3: Prosentvis fordeling av tilstandsgrad på registrerte bygg i dei fire pilotkommunane (Ill.: K. Stuberg). 
 
Det er viktig å vere klar over at desse forskjellane ikkje nødvendigvis skuldast faktisk ulik tilstand på 
den utvalde bygningsmassen, men at registratorar sin bakgrunn og kan spele inn. F.eks. skil Melhus 
seg ut med ein relativt lav del av bygg i god stand, ein relativt høg del av bygg i begynnande forfall og 
ingen bygg der istandsetting vert vurdert til å vere umogleg. Samtidig har Melhus vore den 
kommunen der ein handtverkar har stått for registreringane. Da kan det tenkast at vedkommande 
har vore spesielt flink til å oppdage ”skjulte” feil, eller har vore meir kritisk til å sette grensa mellom 
behovet for kun vanleg vedlikehald og moderate tiltak, eller at han, på grunn av sin eigen 
kompetanse og evne, ikkje såg grunn til å erklære eit bygg for å vere umogleg å sette i stand. Poenget 
her må vere at me ikkje kjenner til dette nøyaktig, og at det derfor vil vere feil å samanfatte tal for 
dette kriteriet utover kommunegrenser. Innanfor kommunane kan det derimot vere viktig å ha 
samanlignbare vurderingar. Derfor anbefalar me at kommunale registreringar enten gjennomførast 
av ein og same person, eller at det utviklast ei felles forståing for synfaring av bygg samt bruken av 
tilstandskategoriane i byrjinga av arbeidet. 
 
Dessutan gir både Askim og Melhus i sine respektive rapportar uttrykk for kor god nytte prosjekta har 
hatt av å involvere spesielt bygningskyndige personar, og framhevar behovet for å ha noko basis-
kunnskap. Når ein f.eks. ikkje har moglegheit til å tidfeste eit bygg ved hjelp av dendrologisk (tre-
ringbasert) analyse, er det detaljer som f.eks. lafteteknikk som kan gi verdifulle indikasjonar til ein 
registrator med noko kunnskap om dette. Arbeidsgruppa vil derfor anbefale å bruke fagkompetanse i 
den grad den måtte vere tilgjengelig lokalt, og dermed ta ein viss avstand frå mandatet sitt noko 
radikale krav om eit registreringsopplegg som kan gjennomførast heilt utan fagkunnskap. 
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Funksjon kopla til tilstand: Alarmerande! 
Ei kopling av noverande funksjon og tilstand på bygg kan gi informasjon om bevaringa av den kultur-
historiske bygningsarva i landbruket faktisk må seiast å vere i fare. Mens 95 % av dei registrerte 
våningshusa blei sett på som i god stand, gjeld dette for berre så vidt over to tredjedelar av lager-
bygningar og einheitslåvar, men berre 39 % av dei ubrukte bygga (Tabell 1). Dette faremomentet 
med tanke på bevaring av bygningsmasse blei og trekt fram i fleire erfaringsrapportar. 
 

Funksjon I god stand 
Våningshus 95 % 
Anna landbruksbygning 87 % 
Garasje/vognskjul 83 % 
Bustadhus for andre formål 72 % 
Lager 69 % 
Einheitslåve 68 % 
Ubrukt 39 % 

 

Tabell 1: Del av bygg i god stand, etter noverande funksjon (kun funksjon som gjeld minst 20 bygg i materialet er tatt 
med). 

Kommunane si erfaring med registreringsarbeid: Kunnskap skapar interesse! 
Kommunen har gjort ulike erfaringar med bruk av skjema og rettleiar. Tilbakemeldingar av teknisk art 
angåande den valde filtypen for skjema og denne typen eigenskap vel me å sjå vekk i frå, i og med at 
det ikkje har vore meininga å bruke denne typen filer i en større skala. Innhaldsmessig skryt Melhus 
av omfanget av skjema ut i frå ein bygningskyndig sin ståstad, men peiker på nokon manglar knytt til 
ytre detaljar og interiør av bygga som ville tatt lite ekstraarbeid å registrere, når ein først var på 
feltarbeid. Arbeidsgruppa valde likevel heilt bevisst å la ytre detaljar som vindauge og ikkje minst 
interiør stå utanfor, fordi heile utviklingsprogrammet fokuserer på bygg og landskap, og dermed legg 
opp til både eit litt grovare detaljnivå og eit fokus på det ytre framfor det indre av bygga. Luster 
foreslår ei liste over tilhøyrande bygg på anleggsskjemaet, i lys av at det favoriserte instrumentet for 
dataforvaltning for augneblinken krev at registreringar av anlegg og bygg vil ligge på eit og same nivå 
(sjå nedanfor). Dessutan vert det etterlyst ein kategori for andre funksjonar, som kan dekke f.eks. 
skular og hotell lokalisert på gardsanlegg.  
 

 
”Detektivarbeid” for registratorar: Skifertaket er ikkje originalt (Melhus), og Findalslaft blei kun bygd før svartedauden 
(Setesdal). Foto: Sebastian Eiter, Skog og landskap. 

Når det gjeld anna datamateriale enn sjølve skjema og rettleiar som blei brukt under registreringane, 
nemnes det avvik i forhold til eksisterande SEFRAK-data i nokon erfaringsrapportar. For prosjektet i 
Luster blir det dessutan framheva ei stor nytte av lokalhistorisk litteratur og eldre kart (mogleg 
økonomisk kartverk) for ei fullstendig registrering. Dialogen med eigarane av dei registrerte anlegga 
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ser ut til å ha vore varierande med tanke på deira kunnskap og interesse. Det har ikkje alltid vore like 
lett å finne ut noko om eigar sine framtidsplanar for bygningsmassen, sjølv om det nok kan ha 
avgjerande betyding for framtidig forfall eller vedlikehald og rehabilitering. Ein grunn til dette kan 
vere ein generell skepsis ovanfor mogleg freding av bygg ved lov. På den andre sida rapporterer 
Melhus om at dialog mellom registrator (handtverkar) og eigar har ført til at eigar har fått ei mykje 
betre forståing for kva som faktisk bør gjerast for å halde eit bygg vedlike, at det var mykje mindre 
enn kva eigaren hadde frykta, at det enda var veldig god tid til å gjere det, og at registreringa såleis 
kan ha bidrege til at eit bygg vert bevart som elles kanskje hadde blitt ståande til forfall. Med andre 
ord kan betre kunnskap auke både interessa og viljen til å gjere ein innsats! 
 
I erfaringsrapportane blir det vidare nemnt planar for oppfølgingsarbeid lokalt, f.eks. kva for anlegg i 
Hemnes som også med fordel kunne vore inkludert i registreringar, og lokalt rettleiingsmateriell for 
f.eks. typiske trøndertun i Melhus.  
 

 

Litt uvanleg bygningstype på gardsanlegg – lysthus i hotellhage (Luster), og ein bilgarasje bygd på 1920-talet og ute-
lukkande for bemidla laksefisketuristar (Hemnes). Foto: Sebastian Eiter, Skog og landskap. 

Refleksjon og kritiske faktorar 
Ut i frå erfaringsrapportane samt personlig dialog med sentrale personar i dei fire ulike pilot-
kommunane verkar det som om utvalsregistreringa i medhald til rettleiaren har fungert såpass godt 
at den kan vere realistisk å få gjennomført nasjonalt. I lys av både resultata frå pilotregistreringane 
og kommunane sine erfaringar ønsker arbeidsgruppa å påpeike tre faktorar som ser ut til å vere 
kritiske for å få til ei vellykka registrering av kulturhistorisk viktige landbruksbygg: 
 
1. Lokal forankring: kommunal landbruksforvaltning er styrande, lokalt engasjement og entusiasme 
2. Fagkompetanse 
3. Ikkje berre museumsbruk 

Dataforvaltning 
Arbeidsgruppa har gitt ein prosjektmedarbeidar hos Riksantikvaren oppdraget å teste registerdata frå 
pilotkartlegginga i ulike eksisterande databaseløysingar, og komme med ei anbefaling for langsiktig 
lagring og forvaltning av nasjonale registerdata om kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Rapporten 
blei lagt fram for arbeidsgruppa i juni 2012. Den omhandlar Matrikkelen/SEFRAK, Askeladden og 
Kulturminnesøk. Etter ei avveging av fordel og ulempe med dei nemnte systema er det Kultur-
minnesøk som blir utpeikt som det mest eigna og framtidsretta alternativet. Ved dette systemet blir 
det nemnt ein del eigenskapar som representerer essensielle svakheiter for bruk i kulturhistorisk 
viktige landbruksbygg sin samanheng. Følgande punkt som framkjem i denne fagrapporten ønsker 
me å ta spesielt fram: 
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• Etablere ”Kulturhistorisk viktige landbruksbygninger” som nasjonalt einskapleg prosjektnamn for 
alle innleggingar i medhald til prosjektets spesifikke krav 

• Legge inn anlegg som element på lik linje med bygga for å kompensere for mangel på ulike 
registreringsnivå 

• Sørge for innleggingsmoglegheit av meir bygningsteknisk informasjon 
• Opprette eit felt som er skjult for vanlege brukarar av systemet, f.eks. angåande bygga sin til-

stand, vekting og verdivurdering 
• Skape moglegheit for import og eksport av data, samt søk 

 
Som konsekvens av Kulturminnesøk som system for datalagring- og forvaltning anbefalar me og å 
bruke tilhøyrande ”Kulturminne i kommunen: Håndbok for lokal registrering” til innsamling av data. 
Her vil det krevjast eit kortfatta tillegg som er spesielt mynta på registrering av kulturhistorisk viktige 
landbruksbygg. Dette tillegget bør lagast med utgangspunkt i rettleiaren som vart brukt under pilot-
registreringane (vedlegg) samt punkta som har blitt nemnt under ”Resultat og erfaringar”. For å få eit 
optimalt tilpassa og mest mogleg oppdatert resultat, vil utarbeidinga måtte skje parallelt med 
tilpassingane i Kulturminnesøk, dvs. etter at slutninga om å sette i gang nasjonal registrering er tatt. 
Medlem i arbeidsgruppa er villige til å fungere som støttespelarar under dette arbeidet. 
 
Vidare bør innhaldet i Kulturminnesøk koplast til Skog og landskap sine nettbaserte kart- og innsyns-
verktøy ”Gårdskart” og ”Kilden-til arealinformasjon”. Ein eigna Web Map Service (WMS-teneste) er 
under arbeid ifølge redaktøren for Kulturminnesøk. Dette vil sørge for ei automatisk rapportering 
utan tillegg i byråkrati for dei fleste aktive gardsbrukarar som nyttar nettopp eit av dei to nemnte 
verktøya til å framskaffe kartvedlegg til Bondens miljøplan trinn 1. Samtidig fungerer verktøya for dei 
fleste eigedomar i hele Noreg, uavhengig av om de er knytt til landbruksaktivitet eller ikkje. 

Landbrukspolitisk implementering 
Arbeidsgruppa har gitt fagpersonar ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking (NILF) og 
Norsk institutt for skog og landskap (Overvakingsprogrammet 3Q/TReKu, Tilstandsovervaking og 
Resultatkontroll i jordbrukets KUlturlandskap) oppdraget å foreta ein gjennomgang av eksisterande 
støtteordningar, og diskutere ev. nye støtteordningar for å få registrert og tatt vare på kulturhistorisk 
viktige landbruksbygg nasjonalt. Rapporten blei overlevert til arbeidsgruppa i oktober 2012. Den 
inneheld ein gjennomgang av dei nasjonale, regionale og lokale støtteordningane areal- og kultur-
landskapstilskot, Husdyrtilskot, Bygdeutviklingsmiddel og investeringsstøtte, Landbrukets utviklings-
fond (UNESCO-verdensarvområde, spesielt utvalde kulturlandskap), Riksantikvarens støtte til 
bevaring av freda bygg, Norsk kulturminnefond, Bondens miljøplan, RMP- og SMIL-midlar.  
 
Av dei ovannemnte ordningane er det kun Riksantikvarens støtte, Norsk kulturminnefond, kultur-
minnevernmiddel i fylkeskommunane (f.eks. tilskotsordning til freda og verneverdige bygg i Aust-
Agder) og SMIL-midla som famnar bygg som ikkje er knytt til aktive gardsbruk. Med tanke på ein 
oversiktlig struktur nasjonalt vil arbeidsgruppa derfor argumentere for at det er desse ordningane 
som bør sikrast tilstrekkelege midlar til å nå nasjonale mål om bevaring og restaurering av kultur-
historisk verdifulle landbruksbygg. Ikkje minst kastar rapporten lys på kva som skal til for å opprette 
ein nasjonal database over kulturhistorisk viktige landbruksbygg og halde den oppdatert. Her vert det 
vurdert eingongsutbetalingar, kontinuerlige utbetalingar og ”naturalytingar” i form av f.eks. 
konsulenttenestar eller rabatterte kurstilbod som moglege alternativ. 

Oppsummering og forslag til vidare arbeid 
Basert på eigne drøftingar, pilotkommunane sine erfaringar og innhenta fagrapportar anbefalar 
arbeidsgruppa følgande framgangsmåte for ei nasjonal iverksetting av eit registreringssystem for 
kulturhistorisk viktige landbruksbygg: 
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1. Gi Riksantikvaren, ev. i samarbeid med f.eks. Skog og landskap, oppdrag om å vidareutvikle 
Kulturminnesøk til eit eigna dataforvaltningsverktøy, både innhaldsmessig og teknisk. Ta omsyn 
til punkta nemnt under ”Dataforvaltning” samt grunnlagsrapport 

2. Få utarbeidd ein kortfatta rettleiar for kulturhistorisk viktige landbruksbygg som eit tillegg til 
Riksantikvaren si handbok for lokal registrering av kulturminne i kommunen. Ta utgangspunkt i 
rettleiar og skjema for pilotkartleggingar (vedlegg) samt punkt nemnt undervegs i ”Resultat og 
erfaringar”. Bruk gjerne kompetanse frå denne arbeidsgruppa 

3. Gjennomføre registreringar nasjonalt i regi av kommunal landbruksforvaltning. Tilby eingongs-
premiar per anlegg og bygg til kommunane for å foreta og databehandle registreringane 

4. Prioritere eigarar av registrerte bygg og anlegg med rådgiving av etablerte kunnskapsnettverk, 
f.eks. regionale bygningsvernsenter. Ev. støtte tilsvarande utdanningstilbod regionalt (politisk 
og/eller økonomisk) 

5. Bruke registerdata i forbindelse med prioritering av tilskot via SMIL, Riksantikvaren/fylkes-
kommunen og Kulturminnefondet (Jf. anbefalingar for finansiering i NILF og Skog og landskap sin 
rapport) 

6. Etablere ei rutine for vedlikehald av registerdata, f.eks. revidere og ev. ajourføre registreringane, 
og oppdatere databasen kvart 5. år. Følge opp og rapportere tilgang og avgang på bygg, 
dessutan utvikling i tilstand (per kommune, fylke og nasjonalt) 

Takk 
Arbeidsgruppa ønsker å rette ein stor takk til LMD ved styringsgruppa for programmet for eit veldig 
interessant og lærerikt oppdrag, til landbrukssjefane og alle andre som var involvert i 
pilotregistreringane for eit utmerka samarbeid og, ikkje minst, til alle eigarane av kulturhistorisk 
viktige bygg, museumsansatte m.m. som velvillig har vist oss inn på sine eigedomar og delt sine 
tankar og erfaringar med oss. Utan dykk alle hadde ikkje dette programmet vore like vellykka! 
 
 

 

«Arbeidsgruppe 3» (f. v.): Steinnes, Weng, Sollid, Bjørkli, Eiter. Foto: Håkon M. Bjerkan. 
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Styringsgruppa sine anbefalingar om vegen vidare 
Styringsgruppa er svært godt nøgd med arbeidet som er utført i dei tre arbeidsgruppene. Det har 
vore stort engasjement, og mange gode tiltak er blitt fremma. I løpet av programmet har arbeids-
gruppene oppnådd gode resultat, og gjort seg mange erfaringar. Desse resultata og erfaringane er 
presentert i kvar arbeidsgruppe sitt kapittel. Styringsgruppa sine anbefalingar til oppdragsgivarane 
bygger på dei anbefalingane gitt av arbeidsgruppene i denne rapporten. Dette er viktige innspel til 
det vidare arbeidet innanfor temaet landbruksbygg og kulturlandskap.  
 
Stryringsgruppa ser framleis store behov for vidareutvikling av dette temaet, og anbefalar at LMD i 
lag med partane i jordbruksoppgjøret vidareførar denne satsinga som ledd i den ordinære land-
brukspolitikken. Stryringsgruppa anbefalar at både LMD og MD styrkar eksisterande budsjett-
postar til dette formålet. 
 
Styringsgruppa anbefalar sterkt å få samla kunnskapen om temaet på ein stad, som er lett til-
gjengelig for alle. Til dette er programmet sin nettstad, www.landbruksbygg.no, ein eigna stad. Her 
er informasjon, resultat og eksempel frå arbeidet gjort i programmet publisert, og det skal fortsette å 
publiserast materiale her i 2013. Det er viktig at denne nettstaden vert oppdatert med informasjon 
om temaet, også etter at programperioden no er over. Opp i gjennom åra har det vore gjennomført 
ei rekke liknande prosjekt som dette, som har munna ut i mange rapportar og rettleiarar. Det er 
viktig at all kunnskap om temaet vert samla på ein stad, og at denne informasjonen lett kan nåast av 
alle. Ev. nye oppfølgingsprosjekt bør ta utgangspunkt i denne nettstaden, og publisere informasjon 
der. Nettstaden bør vere søkbar og brukarvennleg. Denne nettstaden kan inneha rolla som idébank, 
nettverksbygging og prosessrettleiar for ulike aktørar. Nettstaden bør innehalde informasjon om 
potensialet for å utnytte bygningskapitalen i landbruket, planprosessane, eigarane sine moglegheiter, 
rådgivarane, forvaltinga og vernemyndigheitene si rolle, samt finansieringskjeldene for prosjekta. Det 
er viktig at aktørane i landbruket får tilgang på ein oppdatert nettstad om dette temaet uavhengig av 
aktiviteten på dette feltet i eige fylke. 
 
Styringsgruppa har innvilga midlar til vidare drift av nettstaden i 2013, saman med NLR, og i tillegg 
har TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri alle gitt signal om at dei vil bidra med midlar. Det er viktig at 
eit organ (for eksempel NLR) får eit vidare ansvar for å vedlikehalde og organisere nettstaden, og 
at midlar til dette vert vidareført. Styringsgruppa foreslår at det i første omgang vert sett av 
ressursar til eit slikt prosjekt gjennom jordbruksavtalen over ein femårsperiode, og at midlar 
deretter vert evaluert. 
 
Arbeidsgruppene har sett store behov for meir informasjon om temaet. Nettstaden til prosjektet vil 
som skreve over vere ein eigna platform for denne informasjonen. Styringsgruppa anbefalar meir 
arbeid innan: 
 
- Ei vidareutvikling av rådgivingstenesta. Det er eit stort behov for samla og gode rådgivings-

tenester, både når det gjeld private rådgivningsapparat og offentlege forvaltningstenester på 
nasjonalt og regionalt nivå. Dei regionale partnerskapsprosjekta i arbeidsgruppe 2 har erfart at 
tiltakshavarar med store potensiale i sine bygg har fått det rådet å rive og bygge nye bygg til 
erstatning for dei gamle. Styringsgruppa meiner det er viktig at Fylkesmenna kan fortsette 
informasjons- og rådgivingsarbeidet som effektive tiltak for å hindre tap av verdifulle bygg.  

- Utvikling og gjennomføring av fagseminar og etterutdanning for rådgivningsapparatet, offentleg 
forvaltning og næringsorganisasjonane. Dette for å sikre ei auke i kompetanse og merksemd på 
temaet landbruksbygg og kulturlandskap. Styringsgruppa anbefalar at det opprettast ein 
nasjonal agroarkitekturpris, som arbeidsgruppe 1 anbefalar, for å få merksemd rundt temaet.  

- Gjere informasjon både til og frå offenlege forvaltningstenester lettare tilgjengeleg. Her kan 
nettstaden inneha ein ny modul. Dette kan f.eks. innebere informasjonstiltak mot kommunale 

http://www.landbruksbygg.no/�
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plan- og bygningsmyndigheiter knytta til kommunen sine moglegheter i plan- og bygningslova til 
auka kvalitet i bygningsutforming og omsyn til landskap og jordvern ved oppføring av nye land-
bruksbygg. Denne modulen bør inkludere forslag til standard retningslinjer og føresegner samt 
gode eksempel.  

- Styringsgruppa anbefalar at det vert utarbeidd ein guide for heilheitleg planlegging av land-
bruksbygg. Denne vil vere til stor nytte ved prosjektering av nye landbruksbygg. Dette har fleire 
av arbeidsgruppene sett behov for. 

- Vidare ser styringsgruppa behov for ein auke i fokus på dyrka mark, og anbefalar at LMD og 
avtalepartane nedsett ei gruppe som skal vurdere om, og ev. korleis, § 9 i jordlova kan få 
verknad ved utbygging i landbruket. Driftsapparat i framtida vil måtte ligge i landbruket sitt 
kulturlandskap, og utbygging av store bygningsvolum vil dermed ofte komme i konflikt med 
jordvernomsynet. Per i dag vert ikkje nedbygging av dyrka mark til driftsbygningar rekna med i 
den årlege omdisponeringsstatistikken. Regjeringa har eit jordvernmål om ei årleg omdisponering 
av dyrka mark på under 6.000 dekar. 

- Styringsgruppa oppfordrar LMD til å etablere eit fast fagleg nettverk for dei som jobbar med 
fornya bruk av eldre landbruksbygg, og stimulere til regional nettverksbygging og utvikling av 
lavterskeltilbod for rådgiving. Partnerskapsprosjekta til arbeidsgruppe 2 har registrert generell 
stor interesse for temaet fornya bruk av ledige landbruksbygg, herunder interesse for eit slikt 
nettverk, og etter programmet sin slutt. Fylkesmenna i Hedmark og Oppland vil ta på seg ei 
koordinatorrolle som seinare kan gå på omgang mellom fylka.  

- Styringsgruppa anbefaler at det i ein femårsperiode frå LMD og MD vert sett av midlar til å 
vidareutvikle samarbeidet på regionalt nivå om oppføring av nye landbruksbygg og ny bruk av 
ledige landbruksbygg. Dette med bakgrunn i at det bl.a. i arbeidsgruppe 2 er gjennom dette 
programmet etablert gode relasjonar mellom dei ulike aktørane på fylkesnivå; Fylkesmann, fylkes-
kommune, bondeorganisasjonar, musèer, arkitektar, NLR m.m. i mange fylker undervegs i 
programmet. Dette har resultert i interne avklaringar, samarbeid, eksterne kurs, felles strategiar 
og ei rekke andre tiltak.  

- Styringsgruppa ser behov for å opprette ei gruppe som legg fram forslag til avklaring av for-
valtningsrutiner og retningslinjer rundt kulturminnelova og landbruket. Desse avklaringane bør 
skje i samarbeid mellom MD, LMD og næringa. Styringsgruppa ser her eit behov for å avklare 
korleis landbruket skal handterast i forhold til føresetnadane i kulturminnelova. Ein kan her 
tydeliggjøre rammevilkår for å ta vare på både kulturminnelova sine føresegner og tiltakshavarne 
sine behov for lønsemd og føreseielegheit. Oppgåvene til gruppa kan blandt anna vere å sjå på 
eksisterande moglegheiter for statleg dekning av kostnadar ved registrering og undersøking av 
automatisk freda arkeologiske kulturminne i samband med landbruksbygg, vurdere moglegheita 
for nye støtteordningar til dette, avklare rutiner for fristar for kulturminneforvaltninga når det 
gjeld tilbakemelding om behov og omfang av registrering, samt utrede moglegheitar for større 
føreseielegheit ved å knyte potensial for kulturminnekonflikt til lokalisering av nye landbruksbygg 
i ulike områdetyper. Kommunane må dessutan få informasjon om deira plikt til å sende over 
byggesaker for store landbruksbygg til regional kulturminneforvaltning. 

- Styringsgruppa ber avtalepartane om å vidareføre arbeidsgruppe 3 sitt prosjekt om registrering 
av verdifulle landbruksbygg til å bli landsdekkande under namnet ”Kulturhistorisk viktige 
landbruksbygningar”. Vidare ser stryringsgruppa behov for at det vert bevilga midlar til Riks-
antikvaren, ev. i samarbeid med Skog og landskap, til å vidareutvikle ”Kulturminnesøk” til eit eigna 
dataforvaltningsverktøy, både innhaldsmessig og teknisk. Ein bør her vurdere om det trengs å 
utarbeidast ein kortfatta rettleiar for kulturhistorisk viktige landbruksbygg som eit tillegg til 
Riksantikvaren si håndbok for lokal registrering av kulturminne i kommunen. Medlem i arbeids-
gruppe 3 er villige til å fungere som støttespelarar under dette arbeidet. Videre bør innhaldet i 
”Kulturminnesøk” koblast til Skog og landskap sine nettbaserte kart- og innsynsverktøy ”Gårds-
kart” og/eller ”Kilden”. 
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Styringsgruppa har vidare sett behov for meir arbeid med ulike rettleiarar: 
- Mattilsynet sin rettleiar om korleis mosjonsføresegnene skal praktiserast bør oppdaterast 
- LMD bør vurdere å vidareutvikle ”Landbruk Pluss” rettleiaren 
- Det er eit behov for at KRD får utarbeidd ein ny temarettleiar om driftsbygningar i landbruket  

 
Styringsgruppa vil anbefale at det vert lagt opp til smidige prosessar når det gjeld byggesaks-
behandling, tekniske krav, dispensasjonsbehandling etc. då ein ser at eksisterande regelverk byr på 
utfordringar når det gjeld arbeid med landbruksbygg, både oppsetting av nye og bevaring av gamle. 
Dette gjeld informasjon og rettleiing om moglegheitane innanfor plan- og bygningslov, kultur-
minnelov etc. Mange av tiltaka vil f.eks. utløyse krav om dispensasjonssøknad frå eksisterande 
kommuneplan. Det vil ofte innebere krevande og langvarige prosessar innanfor kommunal for-
valtning og påfølgande høyringar frå statlige/fylkeskommunale organ. Nokon av desse utfordringane 
bør kunne løysast innanfor kommuneplanen sin arealdel. 
 
Styringsgruppa ser eit klart behov for å forsterke verkemiddelbruken for utforming av nye land-
bruksbygg og innpassing av desse i landskapet. Landbruksbygningar er ein sentral del av kultur-
landskapet. Å ta vare på kulturlandskapet er ein av hovudmålsettingane i norsk landbrukspolitikk, og 
miljø- og kulturlandskapstiltak har lenge vore eit satsingsområde for norsk landbruk. Det er eit 
paradoks at ein i dag ikkje gir ny landbruksbygningar tilsvarande merksemd som andre kulturland-
skapselement. Dette er ein klar mangel i verkemiddelsystemet. Sjå arbeidsgruppe 1 sitt kapittel om 
vidare arbeid for meir detaljerte forslag på korleis dette kan løysast. 
 
Styringsgruppa ser klare fordelar dersom temaet nye landbruksbygg og kulturlandskap kan bli om-
handla i nasjonale rammer for dei regionale programma, både bygdeutviklingsprogram, nærings-
program og miljøprogram. Avtalepartane må legge vekt på heilskapleg verkemiddelbruk for land-
bruksbygg og kulturlandskap, gjennom innretting av BU-midlane, RMP-midlane, samt styringssignala 
til kommunane for SMIL-ordninga. Det er her viktig med styrka finansiering i allereie etablerte 
økonomiske verkemiddel. Det kostar å ta vare på eksisterande landbruksbygg, og ein har sett i dette 
programmet at byggekostnadene for nybygg som avvik frå dei dominerende standardløysingane 
synast å vere avhengig av utvida finansieringsløysingar for å bli realisert. Sjå arbeidsgruppe 1 og 2 
sine kapittel om vidare arbeid for meir detaljerte forslag om korleis dette kan gjerast. 
 
Styringsgruppa anbefalar at det er Riksantikvaren si støtte, Norsk kulturminnefond, kulturminne-
vernmiddel i fylkeskommunane og SMIL-midlar som bør sikrast tilstrekkelege midlar for å nå 
nasjonale mål om bevaring og restaurering. Dette på grunn av at det er desse ordningane som gir 
midlar til bevaring og restaurering av kulturhistorisk viktige landbruksbygg, som ikkje nødvendigvis er 
tilknytta aktive gårdsbruk. Anbefalinga vert og gitt med tanke på en oversiktleg struktur nasjonalt.  
 
Styringsgruppa vil til slutt anbefale at det vert sett av midlar til prosessar ute i fylka som er starta 
opp som følge av dette programmet. Det er mindre ressurskrevjande å bidra til at pågåande 
prosessar får fortsette, enn det er å starte dei opp att etter at dei har stoppa opp. Dette er innspel 
som arbeidsgruppe 2 har vidareformidla frå dei regionale partnarskapsprosjekta. Dei same innspela 
blei spelt inn av fleire av prosjekta og tydar på at dette er behov ein ser over heile landet. Det vil 
fortsett vere behov for å tilføra ressursar til desse prosessane for å oppnå gode og ønska resultat. 
Landbruksbygga i fylka representerer ein vesentleg verdi for samfunnet og kompetansen som er 
utvikla for å halde dei i bruk eller finne nye bruksområde for dei, må vidareførast.  
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Nyttige internettadresse 
Utviklingsprogrammet sin nettstad:  www.landbruksbygg.no 

Landbruks- og matdepartementet:  www.lmd.dep.no 

Statens landbruksforvaltning:   www.slf.dep.no 

Direktoratet for byggkvalitet:   www.dibk.no 

Norsk Landbruksrådgiving:   www.lr.no 

Riksantikvaren:    www.ra.no 

Innovasjon Norge:    www.innovasjonnorge.no 

Husbanken:     www.husbanken.no 

Prosjektet Landbruksbygg i tre:  www.trefjos.no 
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Upublisert grunnlagsmateriale2

 
 

Arbeidsgruppe 3: 
Nordberg, Ø. (2011) Rapport: registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket – 21 

gårdstun i Askim kommune i Østfold. Askim kommune 

Dyrlie, Ø., Tverå, K. & Fagerbakk, B. (2011) Rapport fra registreringsarbeid i Hemnes kommune: 
registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket. Hemnes kommune 

Skjerdal, S. & Bjørnetun, E. (2011) Pilotprosjekt for registrering av kulturhistorisk verdifulle land-
bruksbygningar i Luster – oppsummering, evaluering. Luster kommune 

Vik, G. & Riaunet, K. (2011/2012) Erfaringsrapport, del 1 og 2. Melhus kommune 

Stokstad, G., Kval, J.N. & Milford, A.B. (2012) Insentiver til registrering i databasen over 
kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) & 
Norsk institutt for skog og landskap 

Stuberg, K. (2012)a. Kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger: erfaringer fra pilotkartleggingene 
med fokus på registreringsskjemaet og databaseløsninger. Riksantikvaren 

Stuberg, K. (2012)b. Kulturhistorisk verdifulle landbruksbygninger: nøkkeltall fra pilotkartleggingen i 
Hemnes, Melhus, Askim og Luster. Riksantikvaren 

  

                                                           
2 Arkivert hos Statens landbruksforvaltning 
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Vedlegg 1: Mandat arbeidsgruppe 1: Nye landbruksbygg og kultur-
landskap 
1. Mål 
Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i målene for dette tema i utviklingsprogrammet Landbruksbygg 
og kulturlandskap: 
- Betre landskapstilpasning og betre utforming av nye landbruksbygg 
- Det skal tas omsyn til eksisterande bygningsmiljø og tunformer 
- Bygningene må være framtidsrettede og funksjonelle 
 
2. Arbeidsfelt og tiltak 
Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i tiltaksplanen i rapporten fra Nordisk Ministerråd ”Store nye 
landbruksbygg i landskapet”. Denne planen, sammen med andre relevante problemstillinger, skal 
være bakgrunn for de tiltakene som arbeidsgruppa prioriterer i sitt forslag til arbeidsplan. 
 
2.1 Pilotprosjekter, gode eksempler 
Arbeidsgruppa skal i samarbeid med byggherrer, lokale/regionale utviklingsprosjekter og rådgivere/ 
veiledere, initiere, støtte og gjennomføre pilotprosjekter. Pilotprosjektene skal kunne gi bakgrunn for 
oppfølging på flere ulike områder; formidling av eksempler på gode løsninger, verdien av en helhetlig 
planprosess, behov for endringer av juridiske eller økonomiske virkemidler, behov for kurs og 
kompetansetiltak, m.v. 
 
Arbeidsgruppa skal legge til grunn følgende kriterier ved valg av pilotprosjekter: 
- Prosjektene skal ha stor overføringsverdi 
- Prosjektene skal gi erfaringer med korleis ulike målsettinger i programmet kan ivaretas (kultur-
landskap, jordvern, byggeskikk m.v.) 
- Prosjektene skal gi erfaringer med klima- og energivennlige løsninger i utførelse og drift 
 
Det skal legges stor vekt på formidling av resultater fra pilotprosjektene. Dette skal knyttes til ulike 
faser i planlegging og gjennomføring av prosjektene. 
 
2.2 Virkemidler/rammevilkår 
Beslutninger om nybygg og valg av løsninger skjer innenfor et sett rammevilkår. Gruppa skal vurdere 
om dagens virkemidler har mangler eller kan gi uheldige tilpasninger i forhold til målene i utviklings-
programmet, og eventuelt foreslå endringer i virkemidlene. Gruppa skal særlig se på plan- og 
bygningsloven og landbrukets særlover, samt investeringsvirkemidlene. 
 
2.3 Formidling av resultater og behov for ny kunnskap 
Arbeidsgruppa skal legge stor vekt på å formidle erfaringer og resultater fra pilotprosjekter og arbeid 
med virkemidler og kunnskapsstatus.  
 
Formidlingstiltak som kan være aktuelle: 
- Nettbaserte kanaler for formidling av eksisterende og ny kunnskap 
- Deltagelse på fagsamlinger, messer, seminarer m.v. 
- Utarbeidelse av veiledningsmateriell, temahefter, innlegg i fagtidsskrift o.l. 
- Løpende informasjonsarbeid fra arbeidsgruppa 
 
Arbeidsgruppa skal vurdere kunnskapsstatusen og eventuelle behov for kompetansetiltak innen råd-
givning/veiledningstjenesten både privat og offentleg. Dette gir bakgrunn for å foreslå nye 
kompetansetiltak, som kurs, seminar mv. Det skal søkes samarbeid med tablerte kurstilbydere 
innenfor fagområdet. Det skal legges vekt på at kunnskapen blir tatt i bruk i rådgivnings/ 
veiledningstjenesten, blant planleggere, innen kommunene og hos næringsutøverne. 
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Gruppa skal også se på kunnskapsmangler og behov for ny FOU aktivitet. Dette skal formidles til 
relevante FOU-miljøer i Norge og Norden, Norges Forskningsråd, departementene m.v. og bedrifter 
innen verksteds- og trebransjen. 

Vedlegg 2: Mandat arbeidsgruppe 2: Ny bruk av ledige landbruksbygg 
1. Mål 
Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i målene for dette tema i utviklingsprogrammet Landbruksbygg 
og kulturlandskap: 
- Identifisere hindringer for bruksendring/gjenbruk av eksisterende landbruksbygg. 
- Stimulere til ny bruk av ledige bygg, både i form av nye næringer og innenfor tradisjonelt landbruk. 
Dette kan skje både ved utvidelse av produksjonen og ved omlegging til nye driftsformer ved om-
bygging/påbygg av eksisterende bygg. 
- Arbeide for at landbruksbygninger som landskapselement og kulturhistorisk uttrykk kan ivaretas, 
samtidig som dette gir en god utnyttelse av bygningsressursene. 
 
2. Arbeidsfelt og tiltak 
Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i tiltaksplanen i rapporten fra Nordisk Ministerråd ”Store nye 
landbruksbygg i landskapet”. Denne planen, sammen med andre relevante problemstillinger, skal 
være bakgrunn for de tiltakene som arbeidsgruppa prioriterer i sitt forslag til arbeidsplan. 
 
2.1 Pilotprosjekter, gode eksempler 
Arbeidsgruppa skal i samarbeid med byggherrer, lokal/regionale utviklingsprosjekter og råd-
givere/veiledere, initiere, støtte og gjennomføre pilotprosjekter. Prosjektene skal ha potensial for 
formidling av gode og framtidsrettede eksempler på utvikling av nye næringer og ombygging for 
tradisjonelt landbruk basert på eksisterende bygningsressurser. 
 
Følgende problemstillinger er aktuelle å belyse: 
- Omsyn til byggeskikk, landskap, jordvern og miljøkvaliteter 
- Kommunen som plan- og byggesaksmyndighet, ”flaskehalser” eller stimuli i regelverk og kommunal 
forvaltningspraksis 
- Forholdet mellom privat og offentleg sektor i tiltak med bred publikumsappell 
- Klima- og energiløsninger, både ved drift av tiltaket og som egen satsing på gårdens energiressurser 
som kan utvikles for et eksternt marked. Dette kan gjelde både produksjon av bioenergi og bruk av 
bygninger til energiproduksjon. 
- Ivaretakelse av arbeidsmiljø og dyrevelferd der dette er aktuelt 
 
Arbeidsgruppa skal legge vekt på følgende kriterier ved valg av pilotprosjekter: 
- Prosjektene skal ha stor overføringsverdi og være egnet for å formidle erfaringer fra plan- og bygge-
prosessen 
- Prosjektene skal gi erfaringer med korleis ulike målsettinger i programmet kan ivaretas (landskap, 
jordvern, klima, byggeskikk m.v.) 
- Prosjektene skal kunne illustrere ulike former for ny bruk eller ulike produksjoner innen tradisjonelt 
landbruk som også styrker næringsgrunnlaget på bruket 
 
Det skal legges stor vekt på formidling av resultater fra pilotprosjektene. Dette skal knyttes til ulike 
faser i planlegging og gjennomføring av prosjektene. 
 
2.2 Virkemidler/rammevilkår 
Arbeidsgruppa skal se på korleis plan- og bygningsloven kan brukes for å støtte opp under målene i 
dette tema i utviklingsprogrammet. Det skal undersøkes om planlegging og enkeltsaksbehandling 
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etter pbl kan utgjøre en flaskehals for bruksendring og næringsutvikling og korleis det kan tas omsyn 
til kulturlandskapet. Gruppa skal også vurdere de økonomiske virkemidlene på dette området.  
 
Det er store variasjoner mellom distrikter og pressområder med omsyn på behovet for å styre areal-
utviklingen. Prosjektene bør også belyse korleis jordvern og landskapsomsyn kan ivaretas der dette 
er aktuelle problemstillinger. 
 
Behov for utvikling av veiledningsmateriell og kompetansetiltak, eller endringer av regelverk, må 
synliggjøres og spilles inn til aktuelle myndigheter og kurstilbydere. 
 
2.3 Formidling av resultater og behov for ny kunnskap 
Det skal legges stor vekt på å få eksisterende og ny kunnskap tatt aktivt i bruk blant kommunene, 
planleggere, så vel som hos næringsutøverne. Tiltak som kan være aktuelle: 
- Nettbaserte kanaler for formidling av gode eksempler 
- Deltagelse på fagsamlinger, messer, seminarer m.v. 
- Utarbeidelse av veiledningsmateriell, temahefter, innlegg i fagtidsskrift o.l. 
- Løpende informasjonsarbeid fra arbeidsgruppa 
 
Gruppa skal også vurdere tiltak for å styrke kunnskapen og interessen blant rådgivningsapparatet, 
arkitekturfaget og i ulike FOU institusjoner for tradisjonelle bygningsteknikker og de regionale 
variasjonene innen byggeskikk. 

Vedlegg 3: Mandat arbeidsgruppe 3: Kulturhistorisk viktige land-
bruksbygg 
1. Mål 
Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i målene for dette tema i utviklingsprogrammet Landbruksbygg 
og kulturlandskap: 
- Det skal utvikles metoder og retningslinjer for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg 
- Resultater fra kartlegging skal kunne brukes i temaplaner som landbruksplan, kjerneområde land-
bruk eller bondens miljøplan 
- Kartleggingsdata må være på en form som gjør opplysningene tilgjengelig for bruk i en målrettet 
forvaltning av slike bygninger og bygningsmiljøer 
 
2. Arbeidsoppgaver 
Det er behov for betre opplysninger om kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Arbeidsgruppa skal 
utvikle retningslinjer for korleis slik informasjon kan etableres. Dette må bygge på en avgrensning av 
begrepet ”kulturhistorisk viktig” slik at definisjonen er egnet for arbeid med kartlegging og 
verdivurdering av slike bygninger. Basert på denne definisjonen skal gruppa utvikle forslag til 
retningslinjer for kartlegging av kulturhistorisk viktige landbruksbygg. Retningslinjene skal behandles i 
styringsgruppa for utviklingsprogrammet Landbruksbygg og kulturlandskap. 
 
Gjennomføring av kartlegging etter ferdige retningslinjer må av ressursmessige grunner begrenses i 
dette programmet. Gruppa skal søke samarbeid med kommuner, organisasjoner, museer eller andre 
relevante kunnskapsinstitusjoner som har gjennomført lignende kartlegging eller registrering, både 
når det gjelder utvikling av retningslinjene og utprøving av opplegget. Ved behov kan arbeidsgruppa 
sette ned en referansegruppe for høring og faglig utvikling av forslag til retningslinjer. 
 
Følgende føringer legges til grunn for arbeidet med retningslinjene: 
- Det skal tas høyde for de store geografiske variasjonene og forskjellene mellom produksjoner i land-
bruket 
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- Kartleggingen må bestå både av en faktabasert registrering av de bygningene som forekommer og 
en kvalitativ verdibasert vurdering av deres tilstand/verdi og den historiske og landskapsmessige 
samanheng bygningen inngår i 
- Kartleggingen må inneholde opplysninger om objektenes lokalisering (stedfesting) og kunne knyttes 
til temakart etter de etablerte standarder for dette 
- Data fra kartlegging av viktige landbruksbygg må foreligge på en form som gjør at de er enkelt til-
gjengelig for offentlig forvaltning, organisasjoner og næringsliv 
- Det må vurderes korleis resultater fra kartlegging forholder seg til andre offisielle registre (GAB, 
SEFRAK, Askeladden, fagsystem for forvaltning av landbrukets virkemidler som Regionalt miljø-
program og SMIL) 
 
Det er ønskelig at kartlegging etter retningslinjene kan utføres som ledd i annen overvåking, 
registrering eller verdivurdering innen landbrukssektoren (miljøplan del II, overvåkingsprogram for 
kulturlandskap 3Q, landbruksplan eller kjerneområde landbruk). Det er også ønskelig at kart-
leggingen kan gjennomføres uten krav til spesialkompetanse. På disse to punkt vurderer gruppa 
hvilke begrensning dette kan medføre og legger eventuelt fram alternative løsninger for 
gjennomføring av kartlegging. 
 
Det må framgå av retningslinjene at kartlegging av landbruksbygninger skal skje i god forståelse med 
eierne av bygningene. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrering av kulturhistorisk 
verdifulle landbruksbygninger 
 
Veileder til bruk i pilotstudien 
 



 



Forord 
 
Denne veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruks- og 
matdepartementet innenfor prosjektet ”Landbruksbygninger og kulturlandskap” 
(2008–2012). Arbeidsgruppen har p.t. følgende sammensetning: 
 

 Tore Bjørkli, Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (leder) 
 Sebastian Eiter, Norsk institutt for skog og landskap (sekretær) 
 Sverre Steinnes, Riksantikvaren 
 Aadne G. Sollid, Blakstad videregående skole 
 Jon Gunnar Weng, Landbrukskontoret for Askim, Hobøl og Spydeberg 

kommuner 
 
 
Tidligere medlemmer i arbeidsgruppen er:  
 

 Kari Stensgaard, Skog og landskap (2009)  
 Espen Sveen, Landbruksavdelingen FMST (2009-2010). 

 
 
Ås, 26. oktober 2010 
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Introduksjon: om bruken av denne veilederen 
 
Denne veilederen er bygd opp av fire kapitler som skal følge arbeidstrinnene i 
kommunene.  
 
Kap. 1 definerer bygningers kulturhistoriske verdi. Disse kriteriene skal ligge til grunn 
for utvalg av gårdsanlegg for registrering i kommunene. 
 
Kap. 2 beskriver fremgangsmåten under utvalg av gårdsanlegg. Heretter begynner 
den egentlige registreringen. 
 
Kap. 3 er et registreringsskjema for anlegg samt veiledning for utfylling. Det vil 
foreligge et slikt skjema per anlegg. 
 
Kap. 4 er et registreringsskjema for enkelte bygninger innenfor de registrerte 
anleggene. Det vil som regel foreligge flere slike skjemaer (avhengig av antall 
bygninger) for hvert anlegg. 
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1  Kulturhistoriske verdier som utvalgsprosessen av 
gårdsanlegg til registrering skal ta utgangspunkt i 

 
 
Forankring og formål 
Verdisettet som ligger til grunn for den kulturhistoriske vurderingen av bygninger skal 
ha forankring i Riksantikvarens vernestrategi ”Alle tiders kulturminner” (nettversjon 
datert 08. januar 05). Landbruket er i kontinuerlig endring. Dermed kan 
landbruksbygninger helt opp til dagens tid betraktes som kulturhistorisk viktige og 
være aktuelle for registrering. Ved siden av å være konkrete uttrykk for byggeskikk 
og håndverkstradisjoner kan bygningene formidle kunnskap om dagligliv, næringsliv, 
sosiale forhold og estetiske idealer til ulike tider. 
 
Verdier og kriterier 
Riksantikvaren har definert tre hovedverdier som grunnlag for forvaltningen av 
bygningsarven: kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. Til hjelp for å fastslå 
disse verdiene benyttes delverdier eller kriterier. I forbindelse med vern vil ulike 
verdier trekkes inn i vurderingen.  
I dette prosjektet er hensikten med registrering dokumentasjon, og ikke vern. Dermed 
vil verdier eller egenskaper knyttet til kunnskap veie tyngst, mens opplevelses- og 
bruksverdier har lavere prioritet. I et tidligere verdisett som ble brukt i evalueringen av 
kulturminner i SEFRAK-registeret (Bore m.fl. 1991) er dette gjenspeilet ved at 
kunnskapsverdien er satt sammen av fire eksplisitt kulturhistoriske delverdier. Disse 
er hhv. 1) bygnings-, 2) sosial- og 3) næringshistorisk verdi, og 4) historisk verdi 
knyttet til person og hendelse. 
Når Riksantikvaren betrakter kulturminner og -miljøer som kilde til kunnskap om 
fortida, er de fire kriteriene representativitet, autentisitet, sammenheng/miljø og fysisk 
tilstand trukket fram. I tråd med det ovennevnte vil vi legge til et kriterium som tilhører 
opplevelsesverdien: Dette er bygningers roller for menneskers identitetsfølelse eller 
som symbol knyttet til person eller hendelse. 
 
Representativitet 
Representativitet som kriterium er viktig for å finne et utvalg bygninger som illustrerer 
et tverrsnitt av (landbruks-)historien i området/kommunen. I dette perspektivet blir 
variasjon og mangfold viktig. Vi ønsker å fange opp bygningsmiljøer som 
representerer regional- og lokal- spesifikke karaktertrekk ved jordbruket, fra ulike 
tidsperioder og knyttet til ulike sosiale sjikt.  
 
Autentisitet (”ekthet”, ”opprinnelighet”) 
Med autentisitet menes at noe virkelig er hva det gir seg ut for å være, eller at det er 
lite endret fra det opprinnelige. Vi tenker autentisitet i forhold til både stil, 
konstruksjon, materialbruk og funksjon. Når det gjelder bygninger er det også 
verdifullt å få dokumentert bruk og utvikling. Konstruksjoner uansett materialtype er 
forgjengelige. Bygninger med preg av bruk, slitasje, endringer og tilføyelser kan ha 
mye historie å fortelle og med det ha stor autentisitet ift. (kulturhistoriske) 
endringsprosesser.  
 
Sammenheng og miljø 
I dette prosjektet er et samlet bygningsmiljø av større interesse enn enkeltbygninger. 
Når man kan se en bygning i samspill med andre bygninger og se sammenheng 
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mellom bygningsmiljø og naturgrunnlag, gir dette mer kunnskap og større opplevelse 
enn en enkelt bygning i seg selv kan gi. Derfor vil anlegg som inneholder flere hus av 
kulturhistorisk interesse ha høyere prioritet enn anlegg med få slike hus. Bolighus og 
andre innhus er opplagt av kulturhistorisk interesse og vil være del av registreringen, 
likevel er det uthusene eller driftsbygningene som vil være utgangspunktet for valg av 
bygningsmiljøer til registreringen. 
 
Fysisk tilstand 
Fysisk tilstand er viktig ved valg av objekter for vern, men av mindre betydning når 
det gjelder dokumentasjon. Tvert i mot kan det være viktig å få bygninger i dårlig 
stand dokumentert før de evt. faller sammen, blir restaurert eller revet. 
 
Identitet/symbol 
Bygningsmiljøer kan ha særlige kvaliteter som gjør at de er viktige for folks følelse av 
gjenkjennelse og tilhørighet. De kan for eksempel knyttes til konkrete begivenheter 
eller personer, eller til lange tradisjoner i bruken av området. Bruk av lokale 
bygningsmaterialer kan også bidra til opplevelse av identitet. 
 
 
Referanser 
Bore, O.M., Roll, L., Tønnessen, I.L., Hage, I. 1991. Evaluering av kulturminner i 

SEFRAK-registeret (NOREK-HUS): Innstilling fra ecvalueringsutvalget i et 
utvalg nedsatt av SEFRAK.  

Riksantikvaren 2005. Vernestrategi: Alle tiders kulturminner. 
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Om_riksantikvaren/Vernestrategi/ (besøkt 
20.10.2009). 
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2  Retningslinjer for hvilke bygninger som registreres 
 
 
Kommunen, evt. vha. landbruks- og historisk kyndige miljøer lokalt, foretar et utvalg 
av helhetlige gårdsanlegg som representerer kulturhistoriske utviklingstrekk i 
regionen/lokalområdet. 
 
 
1. Det tas utgangspunkt i hele gårdsanlegg, ikke i enkelte tun eller bygninger. 
Dette begrenser antallet lokaliteter som kommunen må forholde seg til i 
utvalgsprosessen. Pga. den særlig viktige visuelle og identitetsskapende funksjonen 
som tun har i jordbrukslandskapet, skal utvalg av gårdsanlegg i første rekke ta 
hensyn til tun. I andre rekke bør det vurderes hvorvidt bygninger utenfor tun er viktige 
mht. at hele gårdsanlegget fremstår som helhetlig. 
 
 
2. Når gårdsanlegg har blitt valgt, skal både bygningene i tun (hovedtun, 
husmannsplasser og seter- eller stølstun) og tilhørende bygninger utenfor tun 
registreres, så som f.eks. uteløer, sommerfjøs og kvernhus.  
Dermed får man med alle bygninger som står eller har stått i en funksjonell 
sammenheng. Dette er ikke minst viktig pga. den store betydningen som utmarken 
har hatt for gårdsdriften helt frem til midten av 1900-tallet, særlig mht. beite og seter- 
eller stølsdrift. 
 
 
3. Eksisterende SEFRAK-registreringer for bygningene skaffes til veie der slike 
finnes, og brukes som utgangspunkt ved nyregistreringen. 
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3  Registreringsskjema for anlegg 
 
 
 
 
 
Døme på utfylt skjema (2 sider) 
 
 
Rettleiing til utfylling (1 sider) 
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Registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket. ANLEGGSSKJEMA 

ANLEGG nr.: 1    
Anleggsnavn: 
 

Elvakleiva Antall 
bygninger: 

4 

 
Type anlegg: 
 

Gårdstun Seteranlegg Annen type anlegg
 

Matrikkelenhet Kommune: Alvdal Gnr/bnr: 10/10 

Eier Ola Olsen 
Eiers adresse Kleivevegen 12, 2560 Alvdal 
Beskrivelse av 
anlegg og 
landskap: 

 
Småbruk beliggende i utkanten av Alvdal sentrum. Består i dag av gammel stue, 
stabbur og driftsbygning, samt et bolighus fra 1990-tallet. Det er også en bær- og 
grønnsakhage fra 1950-tallet her. Betongfundament etter tidligere drivhus. Den gamle 
bygdevegen gikk gjennom tunet, men bare mindre spor av denne vises i dag. Gården 
ligger i slakt skrånende terreng ned mot Glomma. Selve tunet ligger på en flat terrasse. 
Innmarka brukes i dag til gressproduksjon. Tidligere beiteområder i utkanten av 
eiendommen er i ferd med å gro igjen. 
 
 
 
 

Foto av anlegg 
(sett inn 
billedfiler) 

 

         
 

Historiske 
opplysninger: 

 
 
Tunet på Elvakleiva ble flyttet opp fra Elvesletta en gang før 1750. Etter forholdene i 
Alvdal skal den ha vært en god korngård, med avling stor nok til at det var korn å selge 
i dårlige år. Den mest kjente brukeren er Avle Larsson som hadde gården fra 1799 til 
1836. Han var vidt kjent som en dyktig finsmed, med låser som spesiale. Oskar og 
Mattea Antonsen (til daglig kalt ”Jordmor Matja”) bodde her fra 1930 og utover og 
anla nytteveksthagen som fremdeles er godt bevart. Fram til ca 1970 hadde de både kyr 
og sauer i fjøsen, men pr i dag er det kun melkeproduksjon her. I 1990 overtok nye 
eiere. Uthuset med vedskjul og utedo ble da revet, og nytt våningshus oppført på tomta.
 
 
 
 
 
 
 
 



Registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket. ANLEGGSSKJEMA 

----- KILDEDEL -----   

Eldre 
fotografier/kart: 

 
Fotografi finnes hos Karen Antonsen, Storgata 43, 2650 Alvdal 
 
Gården er også avmerket på utskiftingskart fra 1882. 
 
 
 
 

Merknader 
(dersom annen 
planstatus enn 
LNF-område, tas 
dette med her) 

 
Deler av utmarka er regulert til boligformål. 
 
 
 

Informant: Karen Antonsen, Storgata 43, 2650 Alvdal. Samt eier Ola Olsen. 
 
 

Litteratur: Hansen, m.fl. ”Bygdebok for Alvdal”. Bind 2, side 345. 
 
 
 

----- REGISTRERT I SAMARBEID MED GRUNNEIER -----   

Sted og dato Alvdal, 21.10.2010 
Registrators 
signatur 

Sverre Steinnes 
 

 
 
 



Rettleiing til utfylling av registreringsskjema for 
kulturhistorisk verdifulle bygningar i landbruket 
 
Del 1: ANLEGGS-SKJEMAET 
 
Anlegg nr: Anlegga skal nummererast fortløpande (frå nr 1 og oppover) innan den 
enkelte kommune. 
 
Anleggsnamn: Eit namn som mest mogleg eintydig beskriv det enkelte anlegget. 
Ved registrering av gardstun vil det offisielle namnet på bruket (bnr) og den 
tilhøyrande matrikkelgarden (gnr) vere mest relevant. 
 
Antall bygningar: Kor mange enkelt bygningar som er omfatta av registreringane på 
dette anlegget. Dvs kor mange enkeltminneskjema det er laga. 
 
Type anlegg: kryss av for det som passar best.  
 
Matrikkelenhet: Fyll ut namnet på kommunen samt gnr/bnr.  
 
Eier: Namn på grunneigar og adressa til vedkomande.   Det går an å legge inn fleire 
gjennom å kopiere linja og legge den inn ønska gangar i skjemaet. 
 
Beskrivelse av anlegg og landskap: Her skal det leggast inn ein kort beskrivelse av 
heile bygningsanlegget. Korleis det ligg i landskapet, kva form det har og kva 
bygningar det består av. Ta også med litt om kulturlandskapet rundt og kva jordvegen 
blir brukt til. Ikkje beskriv dei enkelte bygningane. Det skal gjerast på tilhøyrande 
bygningsskjema.  
 
Foto av anlegget: Her kan du legge inn 2 bilder med ca 7 cm breidde. Oppløysing 
ca 130 dpi. Bilda skal så sant det lar seg gjere vise hele anlegget frå 2 ulike 
synsvinklar. 
 
Historiske opplysningar: Her kan det leggast inn ei kort framstilling av når anlegget 
er etablert og korleis det har endra seg opp gjennom historia. Kva bygningar er blitt 
borte og kva har kome til. Kva type drift det har det vore her. 
 
KILDEDEL 
 
Eldre fotografi/kart: Ei tilvising på kvar slike kan finnast. 
 
Merknader: Relevant informasjon som ein ikkje finn plass til annan stad. Dersom 
anlegget har annan status i kommunale planar enn LNF-område, må det også 
noterast her. 
 
Informant: Namnet på den som har gitt opplysningar 
 
Litteratur: Kildehenvising til kvar ein kan finne ytterligare informasajon. 
 
Dato/registrator: Alle registreringar skal underskrivast av den som har gjort 
feltarbeidet. 
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4  Registreringsskjema for bygninger 
 
 
 
Eksempel på utfylt skjema (4 sider) 
 
Veiledning til utfylling (6 sider) 
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Registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket. BYGNINGSSKJEMA 

 
ANLEGG
NR 1 HUS 

NR 1 Bygningens egennavn, evt.  
lokal betegnelse 

Jordmor Matja stua/ 
Østerdalsstue 

Bygningsnr, Matrikkelen 56778967  
Tidligere SEFRAK-
registrert (årstall) 1984 SEFRAK-

ID (3-delt) 0438 0010 003 

----- TYPE BYGNING (OPPRINNELIG FUNKSJON) -----   

 
111: Våningshus/hovedbygning 132: Melkebod, masstue 156: Hønsehus  
112: Føderådsbygning/kårstue 133: Potetkjeller, jordkjeller 157: Pelsdyrgård  
114: Forpakterbolig/drengstue 134: Brønnhus 161: Høyløe  
115: Seterhus (sel), koie o.l. 136: Vedbod, vedskjul 162: Kornløe
119: Andre boligformål 141: Garasje, vognskjul 164: Silo (surfôr)
121: Bryggerhus/eldhus 142: Naust, båthus 171: Veksthus, drivhus
122: Tørkehus for korn og malt 143: Sjøbu, brygge 183: Kvernhus
124: Badstue 151: Enhetslåve (kombinert)* 186: Sag, sagbruk
125: Utedo 152: Stall 187: Snekkerverksted
126: Lysthus/paviljong 153: Fjøs (storfe) 188: Smie
127: Dukkestue 154: Geitefjøs, sauefjøs 140: Lager
131: Stabbur 155: Grisefjøs 100: Annen landbruksbygning  

                      *) 151: Gjelder driftsbygning med låve og ulike typer fjøs under felles tak. 

----- NÅVÆRENDE FUNKSJON -----   

 
111: Våningshus/hovedbygning 132: Melkebod, masstue 156: Hønsehus  
112: Føderådsbygning/kårstue 133: Potetkjeller, jordkjeller 157: Pelsdyrgård  
114: Forpakterbolig/drengstue 134: Brønnhus 161: Høyløe  
115: Seterhus (sel), koie o.l. 136: Vedbod, vedskjul 162: Kornløe
119: Andre boligformål 141: Garasje, vognskjul 164: Silo (surfôr)
121: Bryggerhus/eldhus 142: Naust, båthus 171: Veksthus, drivhus
122: Tørkehus for korn og malt 143: Sjøbu, brygge 183: Kvernhus
124: Badstue 151: Enhetslåve (kombinert)* 186: Sag, sagbruk
125: Utedo 152: Stall 187: Snekkerverksted
126: Lysthus/paviljong 153: Fjøs (storfe) 188: Smie
127: Dukkestue 154: Geitefjøs, sauefjøs 140: Lager
131: Stabbur 155: Grisefjøs 100: Annen landbruksbygning
000: UBRUKT: Ingen funksjon

                       
Merknad til bygningens  

ette var opprinnelig gårdens hovedbygning. Brukes i dag sporadisk som funksjon (opprinnelig 
og nåværende) 

D
overnattingssted for sommergjester. 
 



Registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket. BYGNINGSSKJEMA 

 
----- DATERING (opprinnelig byggeår) ----- 

Århundre: 1500-tall
 

1600-tall
 

1700-tall
 

1800-tall
 

1900-tall
 

2000-tall
 

25-års periode: år 00-24
 

år 25-49
 

år 50-74
 

år 75-99
 

Årstall (ca) Ca 1710 
Merknad: Datering i henhold til muntlig tradisjon i familien. 

 
 
 

----- OMBYGGING/TILBYGGING 1 ----- 

Århundre: 1500-tall
 

1600-tall
 

1700-tall
 

1800-tall
 

1900-tall
 

2000-tall
 

25-års periode: år 00-24
 

år 25-49
 

år 50-74
 

år 75-99
 

Eksakt 
datering: 

1750 

Beskrivelse av 
endring: 

Søndre stue tilbygd i forbindelse med flytting. 
 
 
 

---- OMBYGGING/TILBYGGING 2 ----- 

Århundre: 1500-tall
 

1600-tall
 

1700-tall
 

1800-tall
 

1900-tall
 

2000-tall
 

25-års periode: år 00-24
 

år 25-49
 

år 50-74
 

år 75-99
 

Eksakt 
datering: 

Ca 1960 

Beskrivelse av 
endring: 

Påbygg mot øst pga. utvida kjøkken. Torvatk erstatta med skiferheller. Nye vinduer. 
 
 
 

----- OMBYGGING/TILBYGGING 3 ----- 

Århundre: 1500-tall
 

1600-tall
 

1700-tall
 

1800-tall
 

1900-tall
 

2000-tall
 

25-års periode: år 00-24
 

år 25-49
 

år 50-74
 

år 75-99
 

Eksakt 
datering: 

 

Beskrivelse av 
endring: 

 
 
 
 
 

----- FLYTTING 1 -----  
Århundre: 1500-tall

 
1600-tall

 
1700-tall

 
1800-tall

 
1900-tall

 
2000-tall

 
25-års periode: år 00-24

 
år 25-49

 
år 50-74

 
år 75-99

 
Eksakt 
datering: 

Ca 1750 

Flyttet fra og til Stod opprinnelig nede på Elvasletta ca 100 m lenger nord. Flyttet til nåværende 
plasering pga flomfare. 
 
 

----- FLYTTING 2 -----  
Århundre: 1500-tall

 
1600-tall

 
1700-tall

 
1800-tall

 
1900-tall

 
2000-tall

 
25-års periode: år 00-24

 
år 25-49

 
år 50-74

 
år 75-99

 
Eksakt 
datering: 

 

Flyttet fra og til  
 
 
 



Registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket. BYGNINGSSKJEMA 

 
----- BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON -----   

Fundamenter: 
 

 

GRUNNMUR (samanhengande) 
11: Naturstein uten bindemiddel (tørrmur)  
12: Naturstein med bindemiddel (fuget)  
13: Naturstein m. bindemiddel (pussa,  
14: Teglstein, fuga

15: Teglstein, pussa/kalka

16: Betong

17: Betong forblenda med naturstein

19: Andre typer grunnmur

 

PILARER, HOLDESTEIN (punktvis bæring) 
21: Naturstein u. bindemiddel 

22: Naturstein med bindemiddel (fuget)

23: Naturstein m. bindemiddel (pussa, 

24: Teglstein, fuga

25: Teglstein, pussa/kalka

 26: Betong

27: Ståande trepeler (stabber  
28: Liggende trevirke 

29: Annen punktvis bæring  
Merknad til 
fundamenter 

 
Betongdelen gjelder tilbygget mot øst (under kjøkkenet) 

Kjeller: 
 

 
10: Oppfylt

 
20: Rom i ganghøyde

 

 
30: Kryperom

 
40: Åpent

 
Merknad til kjeller  

Kjeller i ganghøyde under hoveddelen. Kryperom under tilbygg. 

Yttervegger: 
 

TREKONSTRUKSJONER  
11: Gammekonstruksjon (fig 1)

12: Grind/stavkonstruksjon (fig 

13: Reisverk (fig 4)

14: Sleppekonstruksjon (fig 5) 

15: Lafteverk (fig 6)

16: Skjelterverk (fig 7)

17: Bindingsverk (fig 8)  
19: Andre trekonstruksjoner  

ANDRE KONSTRUKSJONER (ikke i tre) 
21:Mur av natrustein (fig 9)

22: Mur av teglstein (fig 10)

23: Mur av sementstein el.l. (fig 11)

31: Stampejordkonstruksjon

32: Betongkonstruksjon

51: Utmura bindinsgsverk (fig 

52: Kubbekonstruksjon  
90: Annen type konstruksjon  

Merknad til 
yttervegger 

 
Lafteverk i hoveddelen. Bindingsverk i tilbygget. 

 FasadekKledning: 
 

TREKLEDNING  
31: Ubearbeidet trevirke (einer, bjørkeris  
32: Horisontalt: supanel (fig 1-2)  
33: Horisontalt panel: høvla kantprofil (fig  
34: Horisontalt panel: fas, staff m.m. (fig 

35: Vertikalt panel: over/underl.bord (fig 

36: Som 35, men med høvla kantprofil (fig 

37: Vertikalt: kant-i-kant. Låvepanel. (fig 11)

38: Vertikanlt: fas, staff, veksel m.m. (fig 

39: Anna trepanel  

ANDRE TYPER AV KLEDNING 
 

10: Ingen kledning  
20: Kledning av jord, torv m.m.  
40: Kledning av steinmaterialer  
50: Kledning av sementvarematerialer

60: Kledning av plater (metall m.v.)

70: Kledning av papp, plast m.v.

90: Annen kledning.  

Farge på 
ning 

Rød. Noe malingsslitt. 
fasadekled  

 

Merknad til 
ng ertikalt panel mot nord og øst. Horisontalt mot sør og vest. Kledning av eternit-fasadekledni

 
V
plater på tilbygget. Disse er iflg eier planlagt fjernet. 



Registrering av kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket. BYGNINGSSKJEMA 

 Takform: 
 
 

 
10: Saltak (fig 1-3)

20: Valmtak (fig 4-10) 

31: Pulttak (fig 11)  

 
33: Flatt tak (fig 15)

40: Hvelvtak  (inkludert kuppel)

90: Andre taktyper  
Merknad til takform  

 Taktekking: 
 

 
10: Tekking av never, torv m.m.

20: Tekking av tre

30: Tekking av naturstein

40: Tekking av teglmaterialer  

 
50: Tekking av sementvarematerialer

60: Tekking av metall-plater og lignende

70: Tekking av papp, plast

90: Annen type taktekking  
Merknad til 
taktekking 

 

Skifer på hoveddelen. Eternit på tilbygg. 

 Tiltstand: 
Hvilken tilstand er 
huset i ?Hva skal til 
for å sette det i 
fullgod stand? 

 
1: I god stand. Bare vanlig vedlikehold 
trengst

2: Begynnendle forfall. Moderate tiltak trengst

 

 
3: Framskredent forfall. Omfattende tiltak 
trengst

4: Ruin. Istandsetting umulig.

 

Merknad til tilstand  

Etter at huset ble stående ubebodd har det i liten gard blitt vedlikeholdt. 

 Eiers planer for 
huset: 
 

 
10: Bevaring i nåverende stand

20: Bevaring, istandsatt

30: Bevaring, tilbakeført til eldre stiluttrykk  

 
40: Bortflytting

50: Riving

60: Natrulig forfall  
Merknad til eiers 
planer 

 
Istandsetting for evt. utleie. 

 Lengde/bredde 
 i cm 

1290 480 Ant. etasjer 2 

 Utfyllende 
informasjon 

 

Huset var bebodd fram til 1990. Brukes i dag kun som gjestestue. Eier planlegger å 
leie det ut som feriehus i forbindelse med kommunens satsing på gårdsturisme. I så 
fall må bad og kjøkken moderniseres. 
 

 Fotografier 

   
 

 

 



Veiledning til utfylling av registreringsskjema for 
kulturhistorisk verdifulle bygninger i landbruket 
 
Del 2: BYGNINGS-SKJEMAET 
 
Anlegg nr: Viser til nummeret på det anlegget som bygningen hører med til 
Hus nr: De enkelte bygningene registreres fortløpende innenfor hvert anlegg. Start 
med nr 1. 
 
Bygningens egennavn/betegnelse: Dersom det er et innarbeidet egennavn på 
akkurat denne bygningen (”Karistova”, ”Olafjøsen” osv.), skal det oppføres her. Oppgi 
også hva bygningstypen kalles lokalt (gjerne gjengitt på dialekt).   
 
Bygningsnummer i Matrikkelen: Alle bygninger (som er over 15 m2) skal være 
registrert med eget, unikt bygningsnummer i Matrikkelen. Kjenner vi dette nummeret, 
har vi også nøkkelen til byggets koordinater, hvilket gnr/bnr det ligger på m.m. For å 
finne disse numrene må det gjøres oppslag i Matrikkelen eller i et GIS-system med 
innlagt bygningsinformasjon. Matrikkelnummeret må altså finnes i etterkant av selve 
registreringen, og det er derfor å anbefale at man i felt markerer objektene med 
Anlegg_nr/hus_nr på et kladdkart, flyfoto (ortofoto) e.l. i detaljert målestokk (1:5000 
eller større). 
 
Tidligere SEFRAK-registrert: Oppgi evt. årstall for denne registreringen. 
 
SEFRAK-id: Dersom bygget tidligere er registrert i SEFRAK, må også den tredelte 
identifikasjonen det har der oppgis. Den består av (daværende) kommunenr., 
kretsnummer og løpenummer og finnes i rubrikk 1 på skjemaet. Kopier av SEFRAK-
materialet for den aktuelle kommune skal være tilgjengelig for alle registratorer.  
 
 
TYPE BYGNING  
 
Opprinnelig funksjon: Her skal du krysse av for det alternativet som best beskriver 
hva bygningen opprinnelig har vært brukt til. Kodene som brukes er hentet fra 
SEFRAK-registreringene. Merk spesielt kode 151 som skal brukes der løe og ulike 
typer fjøs er samlet under felles tak. Denne bygningstypen kalles også enhetslåve, 
og er typisk representert ved de såkalte ”røde låvene” som det ble bygget spesielt 
mange av i siste del av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. 
 
Nåværende funksjon: Skal vise hva huset brukes til i dag. Fylles ut på samme måte 
som rubrikken over. Er huset helt ute av bruk, velges alternativ 000 Ubrukt/ingen 
funksjon. Dersom ingen alternativ passer, skal merknadsrubrikken brukes til å 
opplyse om hva huset brukes til i dag. 
 
Merknad: Her kan du gi ytterligere opplysninger om husets opprinnelige og 
nåværende funksjon.  
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DATERING  
 
Opprinnelig byggeår: 
Her skal du gjengi opplysninger om alderen på huset så detaljert som det lar seg 
gjøre. Dersom huset er bygd i flere etapper, er det den eldste som gjelder. Kryss 
først av for riktig (eller mest sannsynlig) århundre. Deretter krysser du av for hvilken 
25-års periode huset er oppført innenfor, dersom opplysningene er tilstrekkelige for 
dette. Til slutt kan du skrive inn det eksakte årstallet dersom dette er kjent. 
 
Ombygging/tilbygging: 
Her skal det oppgis tidskoder for større tilbygg og andre endringer på huset. 
Tidskodene fylles ut på samme måte som over. Du må også skrive en kort tekst om 
hva som ble gjort med huset dette året. Eksempel: ”Forlenget med 4 meter mot vest” 
eller ”Forhøyet med en etasje. Alle vinduer utskiftet.” Vanlig vedlikehold som ikke 
endrer husets karakter, tas ikke med. 
 
Denne rubrikken er lagt inn tre ganger. Er det behov for enda flere forekomster av 
den, kan den kopieres ytterligere i skjemaet. 
 
Flytting: 
Mange eldre bygninger innen landbruket har vært flyttet en eller flere ganger. Er det 
kjent at det huset du har registrert har vært gjennom en slik prosess, skal tidspunktet 
for dette oppgis. Under ”flyttet fra” må også oppgis hvor huset har stått tidligere 
dersom dette er kjent. Dersom det bare er snakk om gjenbruk av materialer fra et 
eldre hus, regnes ikke dette som flytting. Tømmerkassen (eller annen 
hovedkonstruksjon) må være noenlunde intakt. 
 
Denne rubrikken er lagt inn to ganger. Er det behov for enda flere forekomster av 
den, kan den kopieres ytterligere i skjemaet. 
 
 
BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON 
 
Her går vi mer detaljert på hvordan huset er konstruert. Det er laget et eget ark med 
illustrasjoner som viser forskjellen på de ulike konstruksjonene og bygningsdelene. 
Flere alternativer kan krysses av. Det må i så fall oppgis under merknad hvilke deler 
av bygningen de enkelte gjelder 
 
Fundamenter (konstruksjon av underbygning): 
Rubrikken skal vise hvilken type underbygning huset har (Grunnmur, pilarer etc) og 
hvilke materialer disse er laget av. Rubrikken fylles ut slik: 
 
Først fastsett registrator om huset har  

1. Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring) 
2. Pilarer, laftestein e.l. (punktvis bæring) 

 
Deretter velges hvilken av undertypene som passer best og krysser av for denne.  
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Kjeller: 
Her operer vi bare med fire alternativ: 

- Oppfylt: Når det ikke er rom under 1. etasjes gulv eller der dette rommet er 
under 50 cm i høyde. For bygninger som ikke har underbygning, skal 
alternativet oppfylt alltid brukes. 

- Kryperom: Betyr rom under 1. etasje med 50 til 150 cm høyde. 
- Ganghøyde: regnes for rom over 150 cm høyde. 
- Åpen: Dette alternativet gjelder for hus på pilarer el.l. Dvs. at de ikke har 

innebygd rom under 1. etasje. 
 
Yttervegger: 
Rubrikken skal gjøre rede for hvordan ytterveggene i huset er konstruerte. Er det 
vanskelig å avgjøre konstruksjonen i detalj, kan man bruke de overordne 
alternativene som har koder som slutter på 0. Eksempelvis kode 10 dersom man vet 
at det er en trekonstruksjon, men ikke hvilken undertype som er riktig. 
 
Fasadekledning: 
Rubrikken skal vise utvendig kledning på ytterveggene. Evt. skal denne vise at huset 
ikke har ytterkledning. Det er utarbeidet ganske detaljerte kodelister for ulike typer 
trekledninger. Kledninger av andre materialtyper angis kun etter hovedtype. 
 
Farge på fasadekledning:  
Oppgis dersom kledningen er overflatebehandlet. 
 
Takform: 
Rubrikken skal vise hvilken hovedtype av takform huset har. 
 
Taktekking: 
Rubrikken skal vise hvilken hovedtype av taktekking huset har. Merk at det er den 
ytre taktekkingen som skal kodes, ikke det materialet som taktekkingen hviler på, 
som f.eks trebord. 
 
Tilstand:  
Ut fra en visuell helhetsvurdering skal du angi om huset er i god stand, om det er 
tegn til begynnende eller framskredent forfall, eller om det må regnes som en ruin. I 
siste tilfelle er istandsetting mulig bare ved en rekonstruksjon fra grunnen av. Det er 
ikke meningen at det skal foretas bygningstekniske undersøkelser for å fastsette 
tilstand. 
 
Eiers planer for huset: 
Spør eieren av huset om hva han/hun ønsker å gjøre med det framover. Kryss av for 
det alternativet som passer best, og bruk merknadsfeltet om det er behov for 
ytterligere presisering. 
 
  
ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Lengde/bredde i cm: Her skal det oppgis største mål frå hjørne til hjørne. Evt. 
laftehoder og lignende skal ikke regnes med. Målene skal skrives i cm og rundes av 
til nærmeste 10 cm. For hus med møne er målet i møneretninga å forstå som lengda 
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på huset. NB: Hovedmålene gjelder selve bygningskroppen uten tilbygg, utbygg og 
lignende. 
 
Antall etasjer: Rubrikken skal vise tallet på etasjer over kjeller/underetasje. 
Etasjetallet skal regnes etter største fasadehøgd på huset. Som utnyttbart rom på 
loft, dvs. ½ etasje skal man som et minimum regne rom med 1,2 meter bredde og 2 
meter høyde. Mansardetasje skal regnes om halv etasje. Full etasje vil si at rommene 
går over hele huset i bredde, med plass for vanlige vinduer på langsidene. 
 
Utfyllende informasjon: Plass for øvrig informasjon og merknader om den enkelte 
bygning. 
 
Fotografier: Av den enkelte bygning. Samme krav som under anlegg 
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