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Riksantikvaren 

Postboks 8196 Dep. 

0034 Oslo 

 

Besøksadresse: 

Dronningensgt. 13 

 

Internett: www.riksantikvaren.no 

 

Statusrapport 2014 

Prosjekttittel  

Riksantikvarens ruinprosjekt  

Prosjektbeskrivelse 

Generelt (prosjektmål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, 

skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt 

overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 

største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som 

engasjerer lokalmiljøet sterkt. 

(St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28. 

 

Organisasjon 

En prosjektgruppe bestående av representanter fra 

Kunnskapsavdelingen (Utviklingsavdelingen) og 

Kulturminneavdelingen. Det samarbeides med I-avdelingen om 

informasjonstiltak. 

Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2014:  

1. Konservering og skjøtsel: Tilstandsanalyse, konservering og 

skjøtsel av utvalgte ruinanlegg. 

2. FOU og dokumentasjon: Georadar, fotogrammetri og  

undersøkelser av steinbrudd i forbindelse med ruiner. 

3. Informasjon og formidling: Fotodokumentasjon, 

skoleprosjekt og utstilling. 

4. Kompetanseutvikling: Seminar for ruineiere og deltakelse på 

kurs og seminarer.  

 

Ruinprosjektet er også involveert i internasjonalt samarbeid gjennom 

konservering av the Royal Bath i Nokalakevi, Georgia. 

Går til 

Klima- og miljødepartementet  

Arkivkode 351.3 Utførende enhet   

Riksantikvaren, Kunnskapsavdelingen, Konserveringsseksjonen 

Elektronisk filnavn Prosjektleder  

Inger-Marie Aicher Olsrud  

Dato 

6.5.2015 

Prosjektnr 

27230003 

Periode: 

2014 

Godkjent av  

Seksjonssjef Harald Ibenholt 

 

 

Del I Fremdrift, organisasjon og økonomi 
 

2014 var 9. år i Ruinprosjektet. Erfaring gjør at konserveringsarbeidet stadig blir bedre med 

hensyn til holdbarhet og uttrykk. Samtidig ser vi også at oppgavene på de fleste 

ruinanleggene er større enn først antatt. Dermed blir det også en større og større utfordring å 

tilpasse oppgavene innenfor budsjettet, og vi må prioritere strengt mellom gode og 

nødvendige tiltak.   

 

Budsjettet for 2014 var på ca 12,7 mill inkl. 1,7 mill overført fra 2013. Budsjettet er stramt 

og det må som nevnt foretas strenge prioriteringer. Dette innebærer at påbegynte anlegg vil 

bli fullført så langt det er mulig mens ruiner som står på vent sannsynligvis ikke vil kunne 

http://www.riksantikvaren.no/
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prioriteres i løpet av prosjektperioden. 

 

Det vises for øvrig til mer utfyllende rapporter for de enkelte anleggene. Disse er lagt ut på 

Riksantikvarens vitenarkiv. Rapportene kan også fås ved henvendelse til Riksantikvaren.  

 

Prosjektgruppen  

Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder 

Harald Ibenholt, seksjonssjef 

Karin Axelsen, prosjektmedarbeider 

Live Johannessen, prosjektmedarbeider arkeologi 

 

Økonomi 

Det er betalt ut 12 284 380 kr på Ruinprosjektet i 2014.  

 

1. Konservering og skjøtsel 10 259 215 

2. Forskning og utvikling  1 651 396 

3. Informasjon og formidling 173 334 

4. Kompetanseutvikling og kurs  200 434 

 12 284 380 
 

 
Del II Arbeidet i prosjektet 

 

Konservering og skjøtsel 

  

Bispeborgen, Hamar, Hedmark – ID 88381-3 

Diverse etterarbeid og vedlikehold på 

sydfløyen. Glass over deler av ruinen 

montert. 

Konservering av den sørlige delen østre 

ringmur. Isolert vernebygg satt opp slik at det 

ble mulig å varme opp og arbeidet kunne 

fortsette helt til jul.  

Arbeidet er utført av håndverkere fra 

Domkirkeodden med veiledning fra Bakken 

& Magnussen. 

  

Østre ringmur tildekket for vinterarbeid.  
Foto: Anne Kathrine Bakstad,  Domkirkeodden Anno museum 
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Erkebispegårdens handelshus, Bergen, Hordaland – ID 95053-1 

Middelalderdelen under terrassen er spekket 

og pusset. Dette er så langt den eneste ruinen 

som har fått puss. Dette ble gjort både av 

hensyn til bevaring, sammenhengen med 

kirkebygningen og fordi den var pusset 

tidligere (før 1944).  

Det oppsto utover høsten/vinteren problemer 

med pussen, og det arbeides med årsaker og 

tiltak. 

Arbeidet er utført av Akasia. 

 

Østveggen med pusset fasade og restaurert 

dør og vindu. 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 

 

Den Vesle (Andre) Steinhallen, Bergen, Hordaland – ID 87123-5 

Konserveringen av «Den andre steinhallen» 

ble satt i gang i september 2014, ved at 

toppdekningen av sement og stein ble fjernet 

fra ruinens sørmur. Det ble også delvis 

krasset ut sementfuger fra murens innerliv og 

ytterliv. Enkelte sprukne steiner ble limt. 

Ruinen står overbygd/innpakket i påvente av 

mørtelsesongen 2015. 

Arbeidet er utført av Akasia. 

Murere fra Akasia i gang med å meisle fuger. 

 
Foto: Torbjørn Melle@Byantikvaren 

 
 

 

Halsnøy kloster, Kvinnherad, Hordaland – ID 64166 

Det er utført konserveringsarbeid på V2 nord 

for portrommet samt i sørfløyen på veggen 

som forbinder vest- og østfløyen. 

Istandsetting av brønnrom samt diverse 

skjøtsel er utført av museet og det er foretatt 

georadarundersøkelser v/NIKU. 

Murarbeidet er utført av Bergen kommune 

Byggvedlikehold. 

 

Murarbeid på sørfløyen. 
 

 

Foto: imo©Riksantikvaren 
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Lyse kloster, Os, Hordaland – ID 6459 

Hovedfokus har i 2014 vært på Vestmuren i 

klostergården. Et omfattende 

restaureringsarbeid som avdekket 

interessante spor både av originalt murverk 

og av restaureringsløsninger  fra 1920-tallet. 

Portalbasene i Kapittelsalen er ferdigstilte og 

det er utarbeidet forsalg til løsning på 

arkaderekken. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 

Murere fra Bakken & Magnussen i gang med 

å fjerne toppdekke på vestmuren. 
Foto: Bergen kommune Byantikvaren 

 

 

Tautra klosterruin, Frosta, Nord-Trøndelag – ID 85612-1 

Vest- og østveggen på sakristiet innvendig er 

meislet og fuget. Ytre murverk på østre 

sakristis sørvegg som sto delvis uten vedheft 

til kjernen er tatt ned, og det er arbeidet med 

løsning for gjenoppmuring av kjerne og ytre 

vange.  

Det er gjort forsøk med kopiering av KC-

mørtel fra 1880-tallet. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 

Østre sakristi med stillas. 
 

 

Foto: ka©Riksantikvaren  
 

Reins klosterruin, Rissa, Sør-Trøndelag – ID 16337 
Hovdfokus for konserveringsarbeidene i 

2014 har vært på Vestveggen. Meisling, 

spekking og fuging. Veggen har en litt 

komplisert utforming eller struktur, slik at 

toppdekket er murt i to avsatser. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 

 

Vestveggen med stillas sett fra øst. 

 

 
 
Foto: ka©Riksantikvaren 
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Steinvikholm slottsruin, Stjørdal, Nord-Trøndelag – ID 91501  

Det er i 2014 arbeidet hovedsakelig på den 

sørlige delen av det indre murverket 

(omkring rom 102). Noe tidligere 

konservering er omgjort. 

Steinvikholm er et av de største 

ruinanleggene, og det arbeides med 

prioriteringer for det kommende 

konserveringsarbeidet.  

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 

 

Indre murverk mot sør er konservert i 2014. 
 
 

Foto: ka©Riksantikvaren  

 

Munkeby klosterruin, Levanger, Nord-Trøndelag – ID 7018-1 

konserveringsarbeidet har i år vært 

konsentrert om nordre korsarm. Fuger er 

meislet, renset og spekket. Toppdekke er 

murt med fall for å kunne stå uten torv- og 

gressdekke hvis dette blir bestemt. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 

 

Munkeby klosterruin med stillas og 

tildekking over nordre korsarm. 

 
 

 
Foto: ka©Riksantikvaren  

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Kalkovn Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag – ID 94925 

Kalkovnen er ferdig konservert inkl. 

utgraving av profil fra forrige restaurering. 

Det er avholdt fagseminar om historikk og 

diskusjon om videre bevaring og formidling. 

Ruinen er nå tildekket i påvente av løsning 

for permanent sikring og visning. 

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen. 

 

Kalkovnen ferdig konservert, men før 

profilen ble gravd ut. 

 
Foto: Geir Magnussen©Bakken & Magnussen 
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Selje kloster og helgenanlegg, Selje, Sogn og Fjordane – ID 83760 

Konserveringsarbeidet har vært konsentrert 

om vestfløyen, i området sør for tårnet. Mye 

meisling, rensing og fuging. 

Døren mot vest i tårnet er reparert etter 

stormen og satt på plass og det er satt opp 

arbeidsbrakke.  

Arbeidet er utført av Bakken & Magnussen 

AS. 

 

Konserveringstekniker Geir Magnussen ved 

ferdig konservert murverk i Vestfløyen. 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 

 
 

Holla kirkeruin, Nome, Telemark – ID 77951  

Meislet betongmørtel, pinnespekket og 

toppdekket sørveggen og vestveggen 

utvendig og innvendig. 

 

Satt inn og festet utglidd stein i vestveggen 

og rettet opp muren. 

 

Forberedt tiltak i gulv (flaten) og sørportal. 

 

Murmester Finn Sletten på befaring august 

2014. 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 

Mikaelskirken, Tønsberg, Vestfold – ID12373-1 

Mikaelskirken på Slottsfjellet forberedes nå 

for konservering. I 2014 ble det laget 

tilstandsrapport som vil danne grunnlag for 

diskusjon og beslutninger om 

konserveringstiltak. 

Tilstandsrapporten utarbeides av NIKU. 

 

Mikaelskirken ligger like nedenfor 

Slottsfjellstårnet. 

 

 
Foto: Arve Kjersheim©ark-foto  
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Teglkastellet, Tønsberg, Vestfold – ID 12373-3 

Teglkastellet var et av de aller første 

anleggene som ble konservert i 

ruinprosjektet. Det meste står bra, men det 

var også partier med omfattende skader. Det 

ble derfor i 2014 foretatt omfattende 

skjøtsel/omfuging av deler av murverket. 

Arbeidet er utført av Murmester Dag Arne 

Nilsen.  

Tor Inge Moseid og Per Halle fra Tønsberg 

kommune på befaring i november 2014.  
 

 

Foto: imo©Riksantikvaren  

 

Kongsgården, Tønsberg, Vestfold – ID 42098 

Kongsgården i Tønsberg fikk i 2014 

bentonitt og torv på murkronene. Ruinen er 

nå ferdig konservert og klar for vanlig 

vedlikehold. Det vil komme opp nytt skilt i 

2015.  

Arbeidet er utført av Murmester Dag Arne 

Nilsen.  

 

Grønne murkroner – her i passasjen som 

man antar har hatt hvelvet tak. 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  
 

Clemenskirken, Oslo – ID 51949-1 

Clemenskirkeruinen: Konserveringen av 

ruinen er bortimot ferdigstilt i 2014. Alle 

murer og søylerester er konservert som 

«avbrutt kistemur uten membran eller lufting.  

Det som gjenstår er markering av innvendig 

trapperom i resten av tårnfoten og noe 

tildanning av dekke inn i ruinen. 

Arbeidet er utført av Murmester Terje 

Berner. 

 

Clemenskirken etter restaurering. 
 

Foto: hi©Riksantikvaren 
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Mariakirken, Oslo – ID 42178 - 1 
Rigg og gjerder er satt opp, og 
konserveringen av vestre del av ruinen er i 
gang. Konserveringen består primært i å 
spekke om murverket der det er behov og 
reparere fuger, samt legge ny tegl, der hvor 
original eller tidligere restaureringstegl har 
forvitret.  
Arbeidet er utført av Murmester Terje 
Berner. 
Mye kompetanse er samlet for å diskutere 
løsninger for konservering av Mariakirken. 
 
Foto: hi©Riksantikvaren 

 
 

Hovedøya klosterruin, Oslo – ID 3198-2 

Klosterruinene på Hovedøya har stort behov 

for konservering, men foreløpig må vi vente 

med dette. I mellomtiden holder Oslo 

kommune Bymiljøetaten området i stand 

med vegetasjonsskjøtsel og murettersyn. 

 

Et sjeldent bilde fra Hovedøya: 

bygningsstein utstilt i Store Vestre Krutthus. 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 
 

 

 

 
 
Forskning og utvikling 
 

Fotogrammetri 

Det er gjort fotogrammetri-dokumentasjon av 

kalkovnen på Værnes, Kongsgården i 

Tønsberg og Viste kirkeruin. Det er også 

arbeidet med systematisering og 

tilgjengeliggjøring av materialet hos 

Riksantikvaren. 

Arbeidet er utført av PAST s.c. 

 

Printversjon av grunnnplan og vegger på 

Viste kirkeruin i Randaberg. Sirklene er etter 

kameraposisjonene. 
 

 

Illustrasjon: PAST©Riksantikvaren 
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Georadar  

Georadadundersøkelser er et viktig verktøy 

for å få oversikt over eventuelle ruiner og 

andre strukturer under bakken. NIKU har i 

2014 foretatt georadarundersøkelser på 

Reinskloster og på Kongsgården i Tønsberg. 
 

 

Monica Kristiansen fra NIKU i gang med 

feltarbeidet på Reinskloster. 
 
 

 

 
 

Foto: NIKU©NIKU  

 

 

 

Flyskanning mm 

Noen anlegg blir av ulike årsaker i første 

omgang ikke gjenstand for fysiske 

konserveringstiltak. For borganleggene på 

Steinsholmen i Mjøsa (Mjøskastellet) og 

Valdisholm i Glomma er det derfor satt i 

gang sikring gjennom dokumentasjon. Det er 

i 2014 gjort forundersøkelser som siden vil 

danne grunnlag for videre dokumentasjon 

med en kombinasjon av flyskanning, 

georadar og tradisjonell arkeologi.  

NIKUs medarbeidere på befaring på 

Valdisholm, 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 

 
 

Mørtelregister 

NIKU er i gang med å utarbeide et reigster 

over mørtelprøver. Registret tar sikte på å 

omfatte ‘alle’ mørtelprøver som er tatt. 

Prøvene oppbevares som før hos den 

institusjonen som har tatt prøvene, men det 

vil være svært nyttig for videre forskning å få 

tilgang til informasjon om hvilke prøver som 

finnes. 

 

Et utvalg av prosjektlederens ‘nærarkiv’.  

 
Foto: imo©Riksantikvaren 
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Steinbrudd i tilknytning til middelalderruiner 

Steinbruddprosjektet fortsatte i 2014 med 

undersøkelser på Hovedøya i Oslo. Et 

komplisert og sammensatt materiale med 

naturformajoner og steinbrudd fra ulike 

perioder.  

Arbeidet utføres av Per Storemyr 

Archaeology & Conservation i samarbeid 

med fylkeskommunene i Møre og Romsdal 

og Sør-Trøndelag. 
 

Geolog Per Storemyr på leting etter ‘bevis’ 

på steinbrudd. 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 

 

 

Informasjon og formidling 

Fotodokumentasjon 

Slottsfjellet med hovedvekt på 

Mikaelskirken, Kongsgården i Tønsberg og 

ruinen under Schøtstuene i Bergen er 

fotodokumentert.  

Arbeidet er utført av ark-foto. 

 

Ruinen under Schøtstuene i Bergen. 

 

 
  
Foto: Arve Kjersheim©Riksantikvaren 
  
 

Faktaark 

Det er utarbeidet faktaark for Mikaelskirken i 

Tønsberg. Faktaarket finnes på 

Riksantikvarens hjemmesider via 

Ruinpropsjektet eller Vitenarkivet. 

 

Faksimile av faktaarket om Mikaelskirken. 

 

 

 

 

 

 
 
Illustrasjon: Riksantikvaren 
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Kurs og kompetanseutvikling 
 

Seminar for ruineiere i Tønsberg 

Eiere og forvaltere av middelalderruiner var 

samlet i Tønsberg 8. og 9. september. En 

interessert og engasjert forsamling som delte 

av sine erfaringer og – forhåpentligvis – fikk 

litt påfyll i form av ny kunnskap. 

 

Ruineiere på befaring i Kongsgårdsruinen i 

Tønsberg.  

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  

 
 

Klosterutstilling i Selje 

Selje kommune har satt opp en utstilling i det 

gamle kommunehuset der ulike temaer 

knyttet til Selje kloster og helgenanlegg 

presenteres. Blant temaene kan nevnes 

‘Ruinarbeideren’ om restaureringshistorikken 

for klosteranlegget. Her er også en historisk 

utstilling fra jubiléet i 1996-97, fotoutstilling 

fra Sunnivaleia med mer. 

 Klosterutstillingen med modellen av kloster- 

og helgenanlegget i forgrunnen. 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 
 

Skoleprosjekt Bli kjent med ditt eige kulturminne 

Vi har og i 2014 hatt to elevar som har vore 

ei stund saman med murarane til Bakken & 

Magnussen på Selja kloster og helgenanlegg. 

Dei har arbeidd med stor entusiasme. Vi har 

og vore innom ungdomsskulen i Selje med ei 

lita orientering om arbeidet og kva det går ut 

på i skjøtsels-og konserveringssamanheng i 

høve til å ta vare på kulturminne. Opplegget 

er ein del av rekrutteringsarbeidet til 

murarfaget og har vore gjennomført fleire 

gonger dei siste åra med hjelp og velvilje frå 

murarane på Selja. 

 

Ungdomsskoleelever fra Selje meisler på 

klosterruinene. 

 
Foto: Bjørn E. Jensen©Selje kommune  
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Kompetanseutvikling for prosjektgruppen 

Prosjektgruppen har vært representert ved 

bl.a. Nordisk ruinseminar i Helsingfors og på 

Nordisk kalkforum i Helsingør.  

 

 

 

Raseborgs slottsruin i Finland. 

 

 

 
Foto: imo©Riksantikvaren  
  

Internasjonalt arbeid: The Royal Bath i Georgia 

Riksantikvaren er samarbeidspartner for et 

istandsettingsprosjekt i Nokalakevi i Vest-

Georgia. Objektet er et bad fra 600-tallet. I 

2014 er det lagt prototyp av ‘soft top’ med 

bentonitt og torv/gress. Murerfaglig ansvarlig 

fra norsk side er murmester Terje Berner. 

 

Norske og georgiske håndverkere i gang med 

å legge gresdekket. 

 
Foto: imo©Riksantikvaren 

 
 

Oslo, 6. mai 2015                                   

 

 Inger-Marie Aicher Olsrud 

 
 


