 <p>Riksantikvaren Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo</p> <p>Besøksadresse: Dronningensgt. 13</p> <p>Internett: <a href="http://www.ra.no">www.ra.no</a></p>		Statusrapport 2010	
		Prosjekttittel <i>Riksantikvarens ruinprosjekt</i>	
		Prosjektbeskrivelse Generelt (prosjekt mål): Bevaring, tilrettelegging for publikum, skjøtsel og pleie av områdene rundt ruinene samt overvåking og langsiktig vedlikehold. De 12–15 største anleggene vil bli prioritert, samt ruiner som engasjerer lokalmiljøet sterkt. (St.meld. nr. 16 (2004-2005), side 28.	
		Organisasjon En prosjektgruppe bestående av representanter fra Utviklingsavdelingen og Kulturminneavdelingen. Det samarbeides med I-avdelingen om informasjonstiltak. Mål for arbeidet (delmål, tiltak) i 2010: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservering og skjøtsel: Tilstandsanalyse, konservering og skjøtsel av utvalgte ruinanlegg.</li> <li>2. FOU og dokumentasjon: Material- og funnanalyser, fotogrammetri og fotodokumentasjon.</li> <li>3. Informasjon og formidling: Faktaark, utvikling av nettsidene og ulike informasjonstiltak.</li> <li>4. Reiser og kompetanseutvikling: Deltakelse på kurs i ruinkonservering, seminar for eiere og forvaltere, deltakelse på Nordisk ruinseminar, møter og befaringer.</li> </ol>	
		Går til Miljøverndepartementet	
Arkivkode	351.3	Utførende enhet Riksantikvaren, Utviklingsavdelingen, Konserveringsseksjonen	
Elektronisk filnavn		Prosjektleder Inger-Marie Aicher Olsrud	Dato 13.10.2011
Prosjektnr 27230003	Periode: 2010	Godkjent av Seksjonssjef Harald Ibenholt	

### Del I Fremdrift, organisasjon og økonomi

2010 var femte år i Ruinprosjektet. Vi har opparbeidet gode rutiner for samarbeid med lokale aktører og fagmiljøet på nasjonalt og dels også internasjonalt plan.

Budsjettet for 2010 var på 12 500 000 kr inklusive deler av tiltakspakken fra 2009. Budsjettet ga ikke rom for igangsetting av større tiltak ut over planlagte aktiviteter, men ga mulighet til å fortsette planlagt konservering og til å opprettholde og videreutvikle kompetanse og dokumentasjon.

Det vises for øvrig til mer utfyllende rapporter for de enkelte anleggene. Disse kan fås ved henvendelse til Riksantikvaren.

## Prosjektgruppen

Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder

Harald Ibenholt, seksjonssjef

Karin Axelsen

Jens Rytter

Hulda Brastad Bernhardt (perm)

## Økonomi

Det er betalt ut 12 713 974 inklusive tiltaksmidler<sup>1</sup> på Ruinprosjektet i 2010.

1. Konservering og skjøtsel	11 628 122
2. Forskning og utvikling	492 969
3. Informasjon og formidling	380 004
4. Reiser, kurs og diverse	212 879
	<hr/>
	12 713 974

## Del II Arbeidet i prosjektet

### *Konservering og skjøtsel*

#### **Nes kirkeruin, Nes, Akershus**

Nes kirkeruin er ferdig konserverert, og området omkring er oppgradert.

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med flytting av parkeringsplassen har gitt funn av blant annet tømmerkonstruksjoner fra 1300-tallet.

Foto: Arve Kjersheim©Riksantikvaren



#### **Bispeborgen, Hamar, Hedmark**

Konservering av sørfløyen, tilstandsanalyse av rommet nord for tårnet og klimaforbedring samt sikring/tilrettelegging av Kannikenes gårder.

Foto: imo©Riksantikvaren



<sup>1</sup> 1 330 000 til St Nikolas kirkeruin fra 2009 betalt ut i 2010.

### **Erkebispegården, Bergen, Hordaland**

Forberedende arbeider før konservering av ruinen under Nykirken. Riksantikvarens midler er brukt til antikvarisk overvåking og oppfølging i forbindelse med tetting av terrassen over ruinen.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Halsnøy kloster, Kvinnherad, Hordaland**

Konservering av kirkens SØ-hjørne og deler av rom V4. Forberedende arbeider i sørfløyen.

Opprensning og arkeologiske undersøkelser av portrommet og deler av korsgangen.

Oppstart av arbeid med landskapsplan.



Foto: Regin Meyer©NIKU

### **Lyse kloster, Os, Hordaland**

Det er bestilt tilstandsanalyse fra Byantikvaren i Bergen, planlagt utført i 2011.

Det er levert utkast til nye vernebygg over gravene i sakristiet. Dette beror inntil videre i påvente av at konserveringen av dette rommet er ferdig.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Katarinahospitalet, Bergen, Hordaland**

Avdekking og konservering av murverk som ikke ble omfattet av konserveringsarbeidene i 2005. Arbeidet omfatter to brønner og en gjerdemur.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Tautra klosterruin, Frosta, Nord-Trøndelag**

Fortsatt konservering av klosterruinen. Ruinen og området rundt er mye brukt til forskjellige arrangementer. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med gravearbeider i tilknytning til bygningene på gården er utført i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Steinvikholm slottsruin, Stjørdal, Nord-Trøndelag**

Oppstart konservering av indre murverk. Videre arbeid med landskapsplan.



Foto: Håvard Christiansen©Riksantikvaren

### **Munkeby klosterruin, Levanger, Nord-Trøndelag**

Omfattende konserveringsarbeider fortsetter.

Godt samarbeid med kommunen og grunneier om vegetasjonsskjøtsel.

Foto: imo©Riksantikvaren



### **Mo kirkeruin, Vestre Slidre, Oppland**

Fortsatt konservering av koret med hovedvekt på NØ hjørne, alteret og nordvegg.

Oppstart av arbeidet med plan for tilgjengelighet og formidling (landskapsplan).

Planer for drenering med kum og pumpe beror.

Foto: Arne Thor Thorsson©Slidre bygg



### **Selje kloster og helgenanlegg, Selje, Sogn og Fjordane**

Videre konservering i klosterets vestfløy, sakristiet og tårnet.

Det er satt inn vinduer i tårnet (slutført januar 2011)

Arkeologiske undersøkelser og forberedelse til utbedring av sti og trapp opp til helgenanlegget og Sunnivahola.

Foto: imo©Riksantikvaren



### **Auduns borg, Jølster, Sogn og Fjordane**

Georadarundersøkelser av området på og omkring Auduns borg. Feltarbeidet ble utført av NIKU og er gjort i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Reins kloster, Rissa, Sør-Trøndelag**

Konserveringsarbeidet er mer omfattende enn forutsatt. Spesielt har arbeidet med sørportalen i kirken vært krevende. Belønningen har vært økt kunnskap om konstruksjonen og funn av et til nå ukjent gulv/rom i andre høyden i kirken.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Sverresborg, Trondheim, Sør-Trøndelag**

Fortsatt konservering av ruinen. Anlegget er omfattende i størrelse og med ulike konstruksjoner/teknikker for de forskjellige bygningsdelene.



Foto: Geir Magnussen

### **Holla kirkeruin, Nome, Telemark**

Oppstart konservering sommeren 2010. Arbeidet med utmeisling av fuger er nesten ferdig, og det er utført undersøkelser i forkant av ny fundamentering under NV og SV hjørne.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Olavskirken, Tønsberg, Vestfold**

Kirkeruinen ble ferdig konserverert i 2009, og i 2010 ble det lagt toppdekke av Bentonitt og sedum.

Det er igangsatt arbeid med oppgradering av området omkring ruinen.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Kongsgården, Tønsberg, Vestfold**

Forberedelse til konservering og oppgradering av området omkring ruinen.

Det er planlagt oppstart av konserveringsarbeidene i 2011.



Foto: imo©Riksantikvaren

### **Værne kloster, Rygge, Østfold**

Konservering av murverk ble avsluttet i 2009. I 2010 ble det lagt grusdekke inne i ruinen og bentonit og torv/gress på murene.

Vernetaket ble tatt ned.

Det er foretatt befaringer og møter for sikring av grunnen i området sør for ruinen der det er tegn på at grunnen svikter.

Foto: imo©Riksantikvaren



### **St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg, Østfold**

Ruinen ble ferdig konservert i 2009, og det ble utført større arbeider med tilrettelegging (universell utforming) av området omkring ruinen. Dette markert med offisiell åpning v/riksantikvare Jørn Holme 15. juni 2010.

I 2010 ble det utført skjøtsel av murverket, og det er gjort forberedelser til konservering av apsiden.

Foto: imo©Riksantikvaren



### **Olavsklosteret, Oslo**

Konserveringen av klosteranlegget er inne i avslutningsfasen, og det er planlagt offisiell åpning i 2011.

Foto: imo©Riksantikvaren





## **Forskning og utvikling**

### **Fotogrammetri**

Det er utført datainnsamling (feltarbeid) på deler av Bispeborgen på Domkirkeodden i Hamar, Kongsgården og Mariakirken i Oslo, Reins kloster og Steinvikholm. Fullstendig dokumentasjon av anlegg registrert i felt i 2009 er levert Riksantikvaren.



Illustrasjon: PAST©Riksantikvaren

### **Sikring Værne kloster**

Forundersøkelser i forbindelse med planlagt sikring av grunnen i hagegangen sør for klosterruinen.



Foto: Regin Meyer©NIKU

### **Analyser**

Det er utført diverse analyser av beinmateriale, mørtel og telg, og det er gjennomført en større undersøkelse av ruinfragmenter i Rogaland.




Foto: Arkeologisk Museum UIS

## **Informasjon og formidling**

### **Bok**

Riksantikvaren/Ruinprosjektet har gitt støtte til boken *Hellige krigere* om Johannittene på Værne kloster. Boken er skrevet av Trond Svandal og utgitt av Valdisholm forlag.



### **Fotodokumentasjon**

Fotodokumentasjon av ruinanlegg som er ferdig konservert. I 2010 er Nes kirkeruin i Akershus, Vinkjelleren i Bergen og Værne kloster i Rygge fotografert av ark-foto.



Foto: ark-foto

### **Digital formidling av Bergen**

Riksantikvarens ruinprosjekt har vært med i et samarbeidsprosjekt i regi av byantikvaren i Bergen om digital formidling / animasjon av Bergen1350.



Illustrasjon: Arkikon AS

## ***Reiser, kurs, diverse***

I november ble det arrangert seminar for eiere og forvaltere av middelalderruiner. Seminaret var i Stjørdal og foruten foredrag og diskusjoner var det befaringer til ruiner i området. Blant annet besøkte vi Tautra klosterruin i Rissa.

Foto: imo©Riksantikvaren



Oslo, 13. oktober 2011

Inger-Marie Aicher Olsrud, prosjektleder