



Riksantikvarens ruinprosjekt

Prosjektplan 2016



Foto: Arve Kjersheim, ark-foto

Riksantikvaren 2016

1 Innledning

Riksantikvarens ruinprosjekt har rundet sine første 10 år. Mye er utrettet og arbeidet fortsetter. Som ett av Riksantikvarens ti bevaringsprogrammer, står også Ruinprosjektet foran en nyorientering. Hovedtyngden i de nærmeste årene fremover vil fortsatt være konservering, men etter hvert regner vi med at innsatsen vil dreie mer over mot skjøtsel og vedlikehold. For å kunne ivareta denne oppgaven er det nødvendig med innsats på flere områder i tillegg til konservering. Dokumentasjon og kompetanseutvikling representerer en viktig del av sikringsarbeidet, og til dette hører registrering og innmåling for oppdatering av datagrunnlaget i Askeladden.

En av hjørnesteinene i prosjektet er kompetanseoppbygging og –formidling. Her er våre samlinger for murere og eiere/forvaltere alternerende hvert annet år verdifulle bidrag. I år er vi glade for å kunne ønske eiere og forvaltere velkommen til samling i Selje til høsten.



Selje kloster og helgenanlegg og eiere på en litt vel sen høsttur til Munkeby i 2010. Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren

Forsidebildet viser Tilrem kirkeruin i Brønnøy. Den lille ruinen ble konservert for flere år siden, men det gjenstår en liten rest som vil bli konservert i år.

2 Prosjektorganisasjon

Prosjektet er administrativt plassert i Q-avdelingen/Konserveringsseksjonen, men har også medlemmer fra Kulturminneavdelingen og samarbeider nært med informasjonsmedarbeiderne. Q-avdelingen følger opp arbeidet med enkeltanlegg og konserveringstekniske saker. Kulturminneavdelingen følger spesielt opp problemstillinger omkring inngrep og dispensasjoner (arkeologi). Oppfølging av de enkelte anleggene er fordelt regionvis mellom prosjektmedarbeiderne. Dette er prosjektgruppen i 2016:

Inger-Marie Aicher Olsrud, QSK, prosjektleder
Harald Ibenholt, QSK, seksjonssjef/prosjektmedarbeider
Karin Axelsen, QSK, prosjektmedarbeider
Live Johannessen, KA, prosjektmedarbeider og arkeologiansvarlig

3 Arbeidsoppgaver 2016

Budsjettet for 2016 er på 13,1 mill. kr inklusive overførte midler fra 2015.

1. Konservering og skjøtsel	11 700 000
2. Forskning og utvikling, dokumentasjon	1 100 000
3. Informasjon og formidling	100 000
4. Kompetanseutvikling, kurs, diverse	200 000
Totalt 2016	13 100 000

3.1 Konservering og skjøtsel

Anlegg	Tiltak
Tautra klosterruin , Frosta	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering SØ vegg og sakristi
Munkeby klosterruin , levanger	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering nordre korsarm○ Konservering nordre skip
Steinvikholm slottsruin, Stjørdal	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering sør- og østvegg○ Dreneringstiltak
Tilrem kirkeruin, Brønnøy	<ul style="list-style-type: none">○ Avsluttende konservering i overgangen mellom skip og kor
Lyse klosterruin, Os	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering sørfløyen○ Overvåking av tilstand graver i koret○ Oppfølging av konservering i Kapittelsalen
Ruinen under Schøtstuene, Bergen	<ul style="list-style-type: none">○ Tilrettelegging og formidling
Vesle steinhall, Bergen	<ul style="list-style-type: none">○ Ferdigstilling konservering sørveggen
Selje kloster og helgeanlegg, Selje	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering vest- og sørfløyen○ Legging av toppdekke○ Vegetasjonsskjøtsel
Halsnøy kloster, Kvinnherad	<ul style="list-style-type: none">○ Ferdigstilling av Korsgangen○ Konservering Vestfløyen○ Arkeologiske undersøkelser og konservering sørfløyen○ Universell adkomst til klosteranlegget og museet.
Bispeborgen Domkirkeodden, Hamar	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering av ringmuren○ Konservering vindussmyg i sørfløyen○ Trapp i sørfløyen
Holla kirkeruin, Nome	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering skip inkl toppdekke.○ Konservering våpenhus

Anlegg

Tiltak

Mikaelskirken, Tønsberg	<ul style="list-style-type: none">○ Utgravinger (fjerning av jordmasser) i kirkerommet○ Konservering vestveggen
St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg	<ul style="list-style-type: none">○ Universell tilgjengelighet til kirkerommet
Dyste kirkeruin, Østre Toten	<ul style="list-style-type: none">○ Konservering av steinalter
Hovedøya, Oslo	<ul style="list-style-type: none">○ Vegetasjonsskjøtsel
Mariakirken, Oslo	<ul style="list-style-type: none">○ Avsluttende konservering inkl toppdekke

3.2 FoU og dokumentasjon

- Georadar Sverresborg, Værnes og Steinvikholm
- Fotogrammetri av ruiner
- Tilstandsregistrering, arkeologiske undersøkelser og undersøkelser av Mjøskastellet, Ringsaker og Valdisholm, Eidsberg
- Oppfølging ruinkonservering

3.3 Informasjon og formidling

- Fotodokumentasjon av ruiner

3.4 Kompetanseutvikling

- Seminar for eiere og forvaltere
- Diverse kurs og befaringer

Ruinprosjektet samarbeider internasjonalt om ruinkonservering i Georgia, Latvia og Polen.

www.riksantikvaren.no