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ENGLISH SUMMARY
The National Cultural Historical Properties (Statens kulturhistoriske eiendommer, SKE) project was started 
in 2003. The project’s aim is to coordinate and supervise a review of state-owned properties with a view to 
identifying historically important properties/buildings and ensuring them formal protection. This measure is 
taken, among other reasons, because national heritage properties previously have been protected only to a 
very limited degree. The project work has been prepared through a preliminary project that was submitted to 
the Minister of AAD (Ministry of Labour and Government Administration) in March 2002.

The project is a subsidiary of the Ministry of Government Administration and Reform (FAD) and was headed 
by director general Kasper Holand in FAD until 28 February, when he was replaced by deputy director general 
Oskar Petter Jensrud. The project has its own secretariat with 3 employees. A reference group with participants 
from the ministries or government departments with the main responsibility for policy at the national level 
concerning state-owned properties and cultural monuments will oversee the work of the project. 

SKE’s work is founded in a government mandate and is based on sector responsibility as it is established in 
applicable environmental policy. The review of the nationally owned properties will be conducted sectorwise; 
each ministry is responsible for the work done within its sector. For practical reasons, the work is divided into 
phases, starting with a quick review of the entire inventory of properties, followed by closer documentation of 
the properties/buildings that can be perceived to be worthy of protection and finally, selection of the installa-
tions/buildings that are suggested for preservation. 

The selection decided upon will then be presented along with a description of the extent of work, criteria for 
selection and the sector’s/activity’s history in a consolidated planning document: a national protection plan 
for the sector/activity. The Directorate for Cultural Heritage will formally register the properties for protection 
based on the recommendations of the national protection plan.

In order to alleviate the work of the sectors, the project has developed a web-based database designed to 
archive the documentation necessary for the determination of protection. This database is accessible for both 
representatives from the sectors and the professionals who are engaged in the work itself. It is possible to print 
out portions of the final planning documents directly from the database.

The project submitted the first rough overview of proposed buildings and properties for protection by the end 
of 2003, based on data the sectors submitted during the first cursory review. In December 2004, the previous 
government decided that all sectors should have begun work on the national protection plan in the course of 
the first half of 2005. Organization of the sectors’ work has taken somewhat longer than expected; by the end 
of 2007, one plan - for The Norwegian Postal Service AS - is finished, eleven projects have been initiated and 
several others were in planning.

INITIATED PROTECTION PLAN PROJECTS BY THE TURN OF THE YEAR 2007/2008: 

Ministry of Finance – Directorate of Customs and Excise
Ministry of Government Administration and Reform 
Ministry of Health and Care Services
Ministry of Justice and the Police
Ministry of Culture and Church Affairs – theatres, archives and museums
Ministry of Children and Equality 
Ministry of the Environment
Minister of Trade and Industry
Ministry of Education and Research
Ministry of Agriculture and Food – Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research (Bioforsk) 
and the National Forest Authority (Statskog)
Ministry of Transport and Communications, - Avinor (Norwegian state owned airports and airport authority)

Maritime infrastructure (Ministry of Fisheries and Coastal Affairs) to be developed parallel with SKE’s project 
Work in the sectors is comprehensive; most of the projects are anticipated to be completed 2007–2009.

Redaksjon: Sekretariatet v /Eirik T. Bøe

Å organisere eit samfunn er inga enkel oppgåve. Dei skandinaviske landa vert ofte trekte fram som eit eksempel 
til etterfølging når det gjeld samfunnsbygging. Sjølv om Noreg har oljen, så er ein viktig del av vårt samfunn sin 
suksess tufta på noko så trivielt som god organisering og bygging av samfunnet.

Som del av samfunnsbygginga står statsapparatet sentralt. Statsapparatet sine institusjonar og verksemder 
held til i bygningar. I så måte kan staten sine bygningar fortelje oss noko om det norske samfunnet si historie. 
Det er dette som er utgangspunktet for prosjektet Statens kulturhistoriske eigedomar. Vi skal syte for at det 
fysiske miljøet i statleg eige fortel noko om dei ulike sektorane si historie.

I 2007 har prosjektet verkeleg skote fart. Alle relevante sektorar har no sett arbeidet med landsverneplanar på 
dagsorden. Samla sett utgjer dette arbeidet truleg det største verneprosjektet nokosinne her i landet.

2008 er året då svært mange landsverneplanar skal sluttførast. Somme vil også ha att litt arbeid i 2009 før 
deira landsverneplan er heilt ferdig. Riksantikvaren står overfor ein intensiv periode når landsverneplanane no 
etter kvart kjem til behandling. Etter at landsverneplanane vert formaliserte, må mange av eigedomsforvalt-
arane rette blikket mot arbeidet med forvaltningsplanar. Det er med andre ord nok å ta seg til i arbeidet med 
statens kulturhistoriske eigedommar også i åra som kjem. 

Eg vil rette ein stor takk til alle aktørar i prosjektet for den innsatsen som vart lagt ned i 2007, og ynskje lukke 
til med det vidare arbeidet.

Oskar Petter Jensrud, avdelingsdirektør
Prosjektleiar Statens kulturhistoriske eigedomar
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02.1 Bakgrunn
Prosjektet Statens kulturhistoriske eigedommar (SKE) er forankra i mandat frå regjeringa og basert på sektor-
ansvaret slik det er nedfelt i gjeldande miljøpolitikk i St.meld. nr. 58 (1996-97) ‘Miljøpolitikk for en bærekraftig 
utvikling’ og St.meld. nr. 25 (2002-2003) ‘Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand’. Prosjektet er 
også ei oppfølging av dei nasjonale miljømåla slik dei er nedfelte for alle sektorar i Miljøverndepartementets 
St.prp. nr. 1 (2002 – 2003). SKE viser elles til Miljøverndepartementets St.meld. nr. 16 (2004-2005) 
‘Leve med kulturminner’.

Prosjektet Statens kulturhistoriske eigedommar har sin bakgrunn i St.prp.nr.1 (2001-2002) for Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet (AAD). Her blei Stortinget varsla om at den dåverande regjeringa planla ein 
gjennomgang av staten sine kulturhistoriske eigedommar. Bakgrunnen for arbeidet var trongen for å kart-
leggje staten sine kulturhistoriske eigedommar og etablere ei betre forvaltning av desse. Problemstillingar og 
omfang vart lagt fram i forprosjektrapporten ‘Statens kulturhistoriske eiendommer – politikk for eierskap og 
forvaltning’ (mars 2002).

I september 2002 bestemte regjeringa å setje i gang prosjektet Statens kulturhistoriske eigedommar (SKE) 
for åra 2003 og 2004. I desember 2003 bestemte regjeringa at prosjektet skulle halde fram ut året 2006, slik 
forprosjektet hadde lagt til grunn. 

Hausten 2006 blei det avgjort at prosjektperioden skulle forlengjast ut 2008, mellom anna fordi arbeidet hadde 
fått større omfang enn forventa, ikkje minst på grunn av aktiv medverknad frå statlege selskap og føretak. 
Samtidig så ein at nøling med oppstart i fleire departement ville føre til seinare ferdigstilling for fleire av lands-
verneplanprosjekta. Dette var difor også ei medverkande årsak til at prosjektperioden vart forlengd. 

02.2 Mandat 2007/2008
Mandatet for prosjektet Statens kulturhistoriske eigedommar for 2007 og 2008 skildrar trongen for å sikre 
resultatet av det arbeidet som no er starta opp, og har denne ordlyden:

PROSJEKTET STATENS KULTURHISTORISKE EIGEDOMMAR SKAL I 2007-2008: 
•	 assistere og koordinere arbeidet med landsverneplanar i dei ulike sektorane,
•	 ha ansvaret for drift og vedlikehald av det nettbaserte eigedomsregisteret med data 
	 frå alle deltakarar i prosjektet,
•	 formidle og gi råd om regjeringa sin strategi for forvaltning av staten sine kulturhistoriske eigedommar 	
	 og arbeidet med forvaltningsplanar,
•	 stimulere til formidling av landsverneplanarbeidet i sektorane,
•	 sikre informasjon og erfaringsoverføring mellom deltakarane i prosjektet, drifte prosjektet si heimeside, 	
	 arrangere relevante møte og seminar,
•	 kartleggje aktørane sin trong for og evne til å ta i mot registerdata etter avslutta landsverneplanarbeid, 	
	 slik at dei kan nyttiggjere seg data frå prosjektet sitt register etter prosjektavslutninga, 
•	 leggje til rette for å avslutte prosjektet ved utgangen av 2008, mellom anna med framlegg om 
	 handtering av eventuelle gjenståande oppgåver.

02    BAKGRUNN OG MANDAT

1.	 Ullevål Museum.
2.	 Universitetet i Oslo, Victoria Ragia. Foto: Raul Da Cunha.
3.	 Gause Salen, Statsbygg.
4.	 Austrått Borg. Nedre Borggård. Foto: Einar Engen.
5.	 BasevestiLyngdal Foto: Statsbygg.
6.	 Rogaland Teater /interiør.  Foto: Eirik T Bøe.
7.	 Gimle Terrasse 5. Foto: Erik Ruud, Statsbygg.
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03.1 Sekretariatet
Prosjektet er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Hovudprosjektet starta opp 
ved årsskiftet 2002/2003 og var inntil årsskiftet 2004/2005 under leiing av spesialrådgjevar Brit Denstad i 
dåverande Moderniseringsdepartementet. Prosjektleiar i perioden 2005-2007 var ekspedisjonssjef Kasper 
Holand i Statsforvaltningsavdelinga i FAD. Frå 2007 har avdelingsdirektør Oskar Petter Jensrud i same avdeling 
vore prosjektleiar.

I 2003 blei det etablert eit eige sekretariat for gjennomføring av prosjektarbeidet. Sekretariatet har tre medar-
beidarar; seniorrådgjevar Eirik T. Bøe og rådgjevarane Heidi Uleberg og Marit Vestvik. Uleberg og Vestvik erstatta 
Tarja Koskinen og Line Bårdseng som slutta i sekretariatet høvesvis 1. september og 1. oktober 2007. Eirik Bøe 
hadde permisjon frå 21. mai til 1. september for å arbeide i Forsvarsbygg med landsverneplanen til Avinor. 
I tillegg til den faste bemanninga har det vore leigd inn eksterne konsulentar for å hjelpe til med konkrete opp-
gåver. Også i 2007 har systemutviklar Gisle Totland (ViaNova AS) og systemutviklar Ola Flem (Flem Consult) 
vore engasjerte.

03.2 Referansegruppa
Prosjektet vert følgd opp av ei referansegruppe med deltaking frå departement og etatar som er sterkt involv-
erte i eigedoms- og kulturminnepolitikken i staten. Referansegruppa skal hjelpe prosjektet med kunnskap og 
råd, syte for forankring og naudsynte avklaringar i dei respektive departementa/etatane. Prosjektleiar og leiar 
for referansegruppa er Oskar Petter Jensrud.

DESSE HAR VORE MED I REFERANSEGRUPPA I 2007:

FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET	 v/seniorrådgjevar Kaare Falkenberg                                   

MILJØVERNDEPARTEMENTET	 v/avdelingsdirektør Einar Holtane
	 (seniorrådgjevar Benedicte Boye møter som vara)     

FORSVARSDEPARTEMENTET	 v/stabssjef Janne Wilberg i Forsvarsbygg                          

KULTUR- OG KYRKJEDEPARTEMENTET	 v/underdirektør Kristin Solbjør Folstad og 
	 seniorrådgjevar Isabell Lexow                                                 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET	 v/underdirektør Arne Hovden                                                   

RIKSANTIKVAREN	 v/avdelingsdirektør Unni Grønn
	 (rådgjevar Ingrid Djupedal møter som vara)                   

STATSBYGG	 v/direktør May Balkøy                                                                

ABM-UTVIKLING	 v/seniorrådgjevar Espen Hernes                                          

Det er halde 10 møte i referansegruppa i løpet av 2007. I tillegg blei det gjennomført ein studietur til Vestlandet 
7.–10. mai og til Irland og Skottland frå 29. oktober til 1. november.

03.3 Lokale og heimeside
Sekretariatet leiger lokale hos Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) i Storgata 2, Oslo.

Prosjektet har eiga heimeside på www.statenskulturhistoriskeeigedommar.no

03    PROSJEKTET

04.1 Innleiing
I løpet av 2007 har dei fleste landsverneplanprosjekta kome i gang. SKE har retta mykje av sine ressursar 
inn mot koordinering av den aukande aktiviteten, og tilrettelegging for mest mogleg effektive prosessar i 
sektorane sitt arbeid. Det har difor også i 2007 vore eit tett samarbeid med Riksantikvaren og deira repre-
sentantar i dei ulike landsverneplanprosjekta, og likeeins med Forsvarsbygg og Statsbygg som sentrale 
kompetansemiljø i staten. 

Arbeidet med registeret har også i 2007 vore retta mot å vidareutvikle rapportfunksjonane og å førebu over-
føring av data frå SKE-registeret.

04.2 Landsverneplanar
Regjeringa bestemte i desember 2004 at alle statlege sivile sektorar skal utarbeide landsverneplanar. Ytter-
legare styrking av arbeidet kom hausten 2006 då det i statsråd blei vedteke ein kongeleg resolusjon om for-
valtning av staten sine kulturhistoriske eigedomar. Den trådde i kraft 1. oktober 2006. Resolusjonen føreset 
at det vert laga sektorvise landsverneplanar som stadfestar verneverdien av staten sine eigedomar.
Resolusjonen har etter kvart letta SKE sitt arbeid med å få sektorane til å starte opp landsverneplanprosjekta. 

Med bakgrunn i resolusjonen har FAD også utarbeidt rettleiaren ”Forvaltning av staten sine kulturhistoriske 
eigedomar. Overordna føresegner gitt i kongelig resolusjon, med utfyllande rettleiing”. Rettleiaren er å finne på 
heimesida til prosjektet.

I 2007 har ein viktig aktivitet vore å få alle prosjekta brakt vidare frå planlegging til produksjon. Sjølv om dette 
også i 2007 har vore ei utfordring, så opplevde prosjektet  ei merkbar betring mot slutten av året. Dette tyder 
godt for 2008. Den forsenka framdrifta skuldast følgjande:
•	 problem med å bemanne landsverneplanprosjekta; dette gjeld både rekruttering av fagpersonell og 
	 kontrahering av historikarar (til å skrive den historiske innleiinga i planane)
•	 tidkrevjande avgjerdsprosessar i sektorane,
•	 praktiske problem med innhenting av grunnlagsdata frå eigedommane.

Riksantikvaren har oppretthalde organiseringa med éin utvald saksbehandlar som følgjer kvar enkelt lands-
verneplan. Alle desse saksbehandlarane inngår i ei intern gruppe hos Riksantikvaren under leiing av rådgjevar 
Ingrid Djupedal. Føremålet med gruppa er at saksbehandlarane skal vere oppdaterte og samkjørte i forhold til 
arbeidet med dei ulike landsverneplanane.

Kulturminnelova gjeld ikkje på Svalbard, og statlege bygningar der inngår difor ikkje i prosjektet. Kulturminne-
arbeidet på Svalbard skjer i regi av Sysselmannen. SKE er på linje med Riksantikvaren og Sysselmannen 
oppteken av at også bygningar som ikkje er automatisk freda, vert registrerte. På Svalbard vil det seie bygnin-
gar som er førte opp etter 1945.

04.2.1 Status for arbeidet med landsverneplanar
I løpet av 2007 har dei fleste sektorar starta eller vidareført arbeidet med landsverneplanane, og dei fleste er 
no i sjølve produksjonsfasen. I kraftsektoren er det framleis uklart korleis arbeidet skal organiserast, men SKE 
har hatt kontakt med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statkraft AS og Statnett SF om dette. 

HOVUDOPPGÅVER    04
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Når det gjeld Stortinget og deira eigedomsmasse, er det også trong for å finne ei praktisk innretning på 
arbeidet, då Stortinget som institusjon ikkje kan plasserast i ein samfunnssektor slik tilfelle er for dei fleste 
departementa. 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Oppdraget med å kartleggje bygningsmassen nytta til trygdekontor er delegert frå departementet til Arbeids- 
og velferdsdirektoratet og vert utført av NAV Drift og Utvikling.

Trygdekontora vart i si tid i stor grad overførte til Entra Eigedom AS og er omtalte i verneplandokumentet som 
selskapet har utarbeidd. Desse eigedommane vil utgjere hovuddelen i Arbeids- og velferdsdirektoratet sitt 
arbeid. Dette er noko av bakgrunnen for at det så langt ikkje er henta inn kulturminnekompetanse eller at 
arbeidet er sett ut til eksterne. AID ynskjer i tillegg å skaffe seg betre oversikt over den totale bygningsmassen 
som har vore i bruk av etaten. Det er difor oppnemnt ein kontaktperson i kvart fylke som skal gje ein rapport 
med kort historikk og oversikt over kva bygningar som har vore i bruk av etaten, pluss utfyllande historikk for 
dei eigedommane som er eigde av Entra Eigedom AS. NAV Drift og Utvikling vil i samråd med Riksantikvaren og 
SKE vurdere vidare framdrift. 

Kontaktperson i NAV Drift og Utvikling er rådgjevar Carl Jon Buraas. Kontaktperson i SKE er Eirik Bøe.

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
BLD har starta arbeidet med å organisere ein landsverneplan knytt til institusjonar i barnevernet. Statsbygg har 
starta opp delar av arbeidet med landsverneplan for BLD. 

Øivind Skøien er prosjektleiar hos Statsbygg og kontaktperson i BLD er førstekonsulent Helga Aanderaa.

Statsbygg overtok forvaltninga av ei rekkje institusjonar innan barnevernet etter at den første registreringa 
av eigedomsmassen vart gjennomførd i 2003, og desse eigedommane vart difor ikkje lagde inn i SKE sin 
database. Statsbygg gjorde hausten 2007 ei hurtigregistrering av alle BLD-eigedommane med bilete og 
omtale av kulturmiljø hausten 2007. Registreringsresultat og ei fyrste vernevurdering vart lagde fram for 
BLD i november 2007. 

Etter avtale med BLD har Statsbygg kontrahert historikar Svein Henrik Pedersen til å skrive sektorhistoria. 
Arbeidet starta oktober 2007 og er planlagt å vere ferdig april 2008.

Kontaktperson hos Riksantikvaren er Ingrid Djupedal og hos SKE Eirik Bøe.

Finansdepartementet (FIN)
Under FIN er det fyrst og fremst bygningar knytte til Noregs Bank og Toll- og avgiftsdirektoratet som er aktuelle 
i landsverneplansamanheng. 

Noregs Banks filialbygningar vart vernevurderte av Riksantikvaren då dei gjekk ut av bruk for Noregs Bank, og 
Noregs Bank har på eige initiativ teke seg av dokumentasjon og historieskriving av sin noverande bygnings-
masse. Funksjonane i ein landsverneplan var dermed oppfylte allereie før SKE-prosjektet kom i gang.

1.	 Austrått Borg. Foto: Einar Engen.
2.	 Arkeologisk Museum  i Stavanger. Foto: Statsbygg.
3.	 Hund fra ÅS.
4.	 Ottestad inngangsparti.
5.	 Realfagbygget UiB.  Foto: Eirik T. Bøe.
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1.	 Bjørgan Prestegard. Foto: Statsbygg.
2.	 Pensjonistbustad Bygdø Kongsgård,
	 Foto: Anne Sofie Galåen.
3.	 Gaustad Sjukehus.
4.	 Stavanger Tinghus, trapperom. Foto: Eirik T. Bøe.
5. 	Høgskolen på Stord. Foto: Eirik T. Bøe.
6. 	Jotkajavre Fjellstue.
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Toll- og avgiftsdirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har kome langt i arbeidet med framstilling av ein landsverneplan. Historikaren 
Øyvind Grøndahl frå Rokkansenteret i Bergen har levert eit utkast til overordna etatshistorie og TAD har knytt 
til seg NIKU for kulturhistoriske vurderingar av eigedommane. For å ferdigstille arbeidet er TAD avhengig av at 
Entra Eigedom supplerer dokumentasjonen av sine eigedommar i SKE sitt register. Dette har Entra sagt seg 
villig til å gjere. NIKU har inngått avtale med Entra om supplering av registeret.
 

Kontaktperson i TAD er førstekonsulent Bjørg Grøndahl, hos SKE Marit Vestvik og hos Riksantikvaren førstekon-
sulent Linda Veiby.

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)
FKD har tidlegare laga ein verneplan for fyrstasjonane. Det er likevel ytterlegare 40 000 objekt knytte til navi-
gasjon og kystfart langs kysten. Kystverket er difor i gang med eit verneplanarbeid som tek for seg heile den 
maritime infrastrukturen.

Det er etablert ei styringsgruppe og rådgjevar Torstein Olsen frå Kystverket Søraust er prosjektleiar. Ettersom 
dette ikkje dreier seg om bygningar, og arbeidet vart starta opp utanfor SKE, skjer dette uavhengig av SKE. 
SKE vert likevel orientert om arbeidet, og erfaringar vert utveksla mellom prosjekta.

Saksbehandlar for Fiskeri- og kystdepartementet sin verneplan hos Riksantikvaren er seniorkonsulent Eivind 
Lande og kontaktperson i SKE er Eirik Bøe.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide utkast til landsverneplan for FAD. FAD sitt sektoransvar er hovudsakleg 
knytt til statens kongelege eigedommar, regjeringsbygningane og Statens hus der fylkesmannsembeta og 
andre verksemder innan regional statsforvalting har tilhald. FAD sin samla landsverneplan vil òg omhandle dei 
statlege eigedommane som Statsbygg forvaltar, men som ikkje har ei klår sektortilknyting. Endeleg identifiser-
ing av denne gruppa krev at arbeidet med dei fleste andre landsverneplanane har kome lenger. Det inneber 
at det tek noko tid før ein kan slå fast det endelege omfanget av FAD sin landsverneplan. Det er likevel gjort 
einskilde vurderingar av denne såkalla ‘restkategorien’ av eigedommar som Statsbygg forvaltar.

Manuskriptet til historiedelen for FADs landsverneplan er ferdig. Det er historikar Herdis Kolle ved Rokkansen-
teret i Bergen som har skrive den overordna historia. 

Statsbygg er i gang med evaluering av eigedommane hausten 2007. Landsverneplanen skal vere ferdig som-
maren 2009.

Prosjektleiar hos Statsbygg er Øivind Skøien. Kontaktperson i FAD er seniorrådgjevar Kaare Falkenberg, hos 
Riksantikvaren seniorkonsulent Hanna Geiran og hos SKE Marit Vestvik

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Helse- og omsorgsdepartementet har skrive ein historikk og er kome langt i å lage ein landsverneplan for 
helsesektoren. Den historiske oversiktsartikkelen ”Helsebygg i Noreg” låg føre i 2006. 
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HOD sin landsverneplan omfattar den største eigedomsporteføljen av alle planar som er under arbeid. HOD har 
engasjert Forsvarsbygg i arbeidet med landsverneplanen. 

Kontaktpersonar i HOD er seniorrådgjevar Kai Furberg og Jørn Petter Kvamme. HOD har samla representantar 
for alle dei regionale helseføretaka i ei koordineringsgruppe saman med Riksantikvaren og SKE. Senior-
rådgjevar Nils Arne Bjordal frå Helse Midt-Noreg leier koordineringsgruppa. Prosjektleiar i Forsvarsbygg er 
seniorarkitekt Marte Oftedal.

I januar 2007 blei det utarbeidt ei oversikt over kva anlegg som skal vurderast vidare. Anlegga er grupperte 
etter ei førebels vurdering av verneverdi (gruppe A, B, C og D). Riksantikvaren er orientert om utvalet gjennom 
deltaking i koordineringsgruppa og i eige orienteringsmøte.

Det har vore to møte i ei eiga referansegruppe for det vidare arbeidet med historiedelen og val av fredings-
objekt. HOD sin landsverneplan er planlagd å vere ferdig sommaren 2008.

Saksbehandlar hos Riksantikvaren for Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan er rådgjevar Ingrid 
Djupedal og kontaktperson i SKE er Eirik Bøe.

Justis- og politidepartementet (JD)
Statsbygg har fått i oppdrag å lage landsverneplan for Justisdepartementet. Prosjektleiar hos Statsbygg er 
Øivind Skøien. Kontaktperson i Justisdepartementet er seniorrådgjevar Grethe Rødskog Fodstad og hos SKE 
Eirik Bøe. 

Arbeidet er koordinert i departementet gjennom ei intern gruppe med representantar frå dei ulike fagområda 
som kriminalomsorga, politiet, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap, domstolane og sysselmannen 
på Svalbard. Kvart område har med utgangspunkt i eigne ressursar skrive ein kort historikk for og skaffa delvis 
oversikt over sin eigen bygningsmasse.

SKE hadde òg eit møte med Domstolsadministrasjonen i Trondheim i november 2007. 

Statsbygg har gjennomgått registreringar føretekne av sektoren, og arbeider no med komplettering av 
naudsynte registerdata og bygningsdokumentasjon. Innleiande vernevurderingar og synfaringar er starta opp. 
Det same gjeld førebuing av historikaroppdrag. 

Planen er relativt omfattande og vert truleg ikkje gjord ferdig før våren 2009.

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
KRD har ikkje ein eigedomsportefølje som gjer det naturleg å utarbeide ein landsverneplan.

Kultur- og kyrkjedepartementet (KKD)
KKD har fleire ansvarsområde, og det er no bestemt at det skal utarbeidast ein samla plan for desse med 
underkapittel. Planen vil ta for seg dei statlege teatra, arkiva, musea og Nasjonalbiblioteket (Rana). 
Historikar Sidsel Graffer har skrive historikken for teatra. KKD har engasjert NIKU til å utarbeide utkast til lands-
verneplan for kultursektoren. Det var oppstartmøte mellom KKD, RA, NIKU og SKE i november 2007.

1.	 Villa Stenersen - Tuengen Allé, austfasade
2.  Villa Stenersen - Tuengen Allé, daglegrom
3.	 Villa Stenersen - Tuengen Allé, hagestue
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Kontaktpersonar i KKD er seniorrådgjevar Isabell Lexow og underdirektør Kristin Solbjør Folstad. Kontaktperson 
i SKE er Heidi Uleberg og hos Riksantikvaren Francine Lampe.

Opplysningsvesenets fond (OVF) har tidlegare gjort ei vurdering av prestegardane. No er dei i gang med å 
supplere denne ved å gå gjennom utmarkseigedommane sine. Desse vart registrerte sommaren 2006. Det er 
enno ikkje bestemt kva form ei samanstilling av resultata bør få. Dette vert vurdert opp mot OVF sine strat-
egiske planar framover. Kontaktperson i OVF er Terje Skaug.

Kunnskapsdepartementet (KD)
Landsverneplanen under KD omfattar ei rekkje eigedommar, der universiteta og høgskolane utgjer størstede-
len av eigedomsporteføljen. Også dei spesialpedagogiske kompetansesentra, fleire forskingsinstitusjonar og 
statlege skolar er knytta til sektoren. KD sin landsverneplan er blant dei mest omfangsrike og omfattar institus-
jonar  med stor betydning for samfunnet.

Kunnskapsdepartementet har engasjert Statsbygg i arbeidet med landsverneplanen, og Statsbygg har utar-
beidd eit forprosjekt. Historikar Peder Figenbaum er engasjert for å skrive historikken. Historiearbeidet vart 
starta før sommaren 2007 og vil strekkje seg noko inn i 2008. Landsverneplanen skal vere ferdig ved årsskiftet 
2008-2009.

Prosjektleiar hos Statsbygg er Øivind Skøien. Kontaktperson i KD er underdirektør Arne Hovden, hos Riksantik-
varen seniorkonsulent Hanna Geiran og hos SKE Marit Vestvik.

Landsbruks- og matdepartementet (LMD)
Landbruks- og matdepartementet har fleire ansvarsområde der det skal utarbeidast landsverneplanar.

Landsverneplan for Bioforsk
Bioforsk, tidlegare Planteforsk, er godt i gang med utarbeidinga av sin landsverneplan. Leiar for Bioforsk Øst 
Løken, Håkon Skarstad, er prosjektleiar og det er også han som har skrive den overordna historikken. Bioforsk 
har fått assistanse frå fleire fylkeskommunar i vurderinga av eigedomsporteføljen. Det er gjort eit utval av eige-
dommar som skal inngå i landsverneplanen, og Bioforsk har kontrahert NIKU til å gjere dei siste vurderingane. 
Etter at planen er ferdigstilt, skal den handsamast av styringsgruppa for landsverneplanprosjektet, styret i 
Bioforsk og LMD, før den vert send til Riksantikvaren.

Kontaktperson for Bioforsk sin landsverneplan hos Riksantikvaren er rådgjevar Ragnhild Hoel.

Landsverneplan for Statskog
Statskog har sett ned ei styringsgruppe for landsverneplanarbeidet. Kontaktperson i Statskog og leiar av sty-
ringsgruppa er seksjonssjef Jørgen Hoffmann. Statskog arbeider framleis med innlegging av dokumentasjon i 
eigedomsregisteret til SKE. 

NIKU hjelper Statskog med kvalitetskontroll av registreringane og utarbeiding av historikken, som vert skriven 
av etnolog Knut Fageraas. Statskog har i overkant av 900 eigedommar. 

Statskog er ein av sektorane som har grensesnitt mot ein av dei fem nasjonale minoritetane ved Finnebusetjin-
ga. På Varaldskogen (mellom Vinger- og Brandval Finnskog) har Statskog fleire finnetorp i sitt eige. 

Statskog skal vere ferdig med sin plan i 2008. 

Kontaktperson i LMD er rådgjevar Finn Abrahamsen, hos Riksantikvaren  seniorrådgjevar Even Gaukstad og hos 
SKE rådgjevar Heidi Uleberg

Miljøverndepartementet (MD)
MD tek sikte på å framstille sin landsverneplan som ei temasamling ut frå kva tilstand eigedommane er i. 
Innsamlinga av grunnlagsdata har vist seg å ta lengre tid enn venta. MD og SKE har hatt eit møte med Direk-
toratet for naturforvalting for å få innsamlinga av grunnlagsdata ferdig. Dette er ytterlegare følgt opp utover 
hausten og pr. desember 2007 stod det att data frå berre eitt fylke. 

Kontaktperson i MD er Siri Schrøder Vesterkjær, som også er ansvarleg for å utforme historiedelen. Det er 
oppretta ei styringsgruppe der Siri Schrøder Vesterkjær (MD), Marte Oftedal (Forsvarsbygg), Francine Lampe, 
Ingrid Djupedal (begge Riksantikvaren) og Marit Vestvik (SKE) er deltakarar.

Kontaktperson i SKE er Marit Vestvik og hos Riksantikvaren Francine Lampe.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)
NHD skal utarbeide ein landsverneplan for gruvedrifta i Noreg. Arbeidet skjer i samarbeid med Bergverksmu-
seet på Kongsberg.

Bygningane som er nytta i samband med gruvedrifta er aktuelle for vurdering i ein landsverneplan. Dette 
vedrører heimfallseigedommane som vert forvalta av Bergvesenet, og dei statleg eigde selskapa som driv 
gruvedrift på Svalbard. Bergvesenet ser behovet for ein gjennomgang av heimfallseigedommane.

NHD har løyvd ressursar slik at Bergverksmuseet på Kongsberg kan gjere ein gjennomgang og ei oppdater-
ing av norsk gruvehistorie. Denne historikken vil danne grunnlag for vurdering av heimfallseigedommane sin 
verneverdi. Arbeidet skal publiserast i bokform. Underdirektør Elisabeth Berger i NHD og bergmeister Per Zakken 
Brekke i Bergvesenet er kontaktpersonar.

Olje- og energidepartementet (OED)
Viktige felt under OED er verksemdene knytte til oljeutvinninga i Nordsjøen og kraftproduksjonen som fell 
innanfor NVEs ansvarsområde. Mykje av dette fell likevel utanfor SKE-prosjektet, som har eigedom med 
påståande bygningar som hovudfokus.

Uavhengig av SKE starta NVE prosjektet KINK (Kulturminne i norsk kraftproduksjon). KINK tek føre seg både 
privat, kommunal og statleg kraftutbygging, og planen blei lansert i april 2006.

NVE har starta eit forprosjekt knytt til Statnett og ynskjer å setje i gang eit hovudprosjekt i 2008.
SKE har tatt kontakt med Statkraft for å avklare oppfølginga av KINK-prosjektet. 

I tillegg har Oljemuseet i Stavanger i samarbeid med Riksantikvaren starta dokumentasjonsprosjekt som tek 
føre seg oljeutvinninga i Nordsjøen. Desse prosjekta vert gjennomførte uavhengig av SKE.
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1.	 Oslo Tinghus/Fasade mot C.J. Hambros plass. Foto: Marte Loen
2.  Oslo Tinghus/Kantine. Foto: Marte Loen
3.	 Oslo Tinghus/Resepsjon. oto: Marte Loen
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Samferdselsdepartementet (SD)
SD var tidleg ute med å ta ansvar for kulturminnevern innan sin eigen sektor. Dei har laga landsverneplanar for 
Statens vegvesen, NSB-stasjonsbygningane og har utarbeidd ein ikkje vedteken plan for Telenor. I tillegg har 
Jernbaneverket utarbeidt ein landsverneplan som har vore på høyring.

SD varetek òg eigaransvaret i dei heileigde statsaksjeselskapa Posten Noreg AS og Avinor AS, og begge desse 
selskapa vedtok gjennom kontakt med SKE-prosjektet å utarbeide landsverneplanar for sine sektorar.

Landsverneplan for Avinor AS
Avinor vedtok i november 2005 at dei skulle utarbeide ein landsverneplan. Hovudprosjektet som er godt i 
gang skal vere avslutta i 2008. Leiar for hovudprosjektet er Bernt Olsen Hagen. Med seg i prosjektgruppa har 
han Elin Hansen og Nicolay Dons (alle frå Avinor). Det er også sett ned ei referansegruppe der mellom anna 
SKE er med. Prosjektet har besøkt alle 46 lufthamnene som Avinor eig. Det er teke bilete og utført anna do-
kumentasjon. Denne er i stor grad lagd inn i eigedomsregisteret til SKE. I mars vart det arrangert eit seminar 
med prosjektgruppa, Riksantikvaren, SKE, dei ulike divisjonane i Avinor og Forsvarsbygg, der ein gjorde eit 
førebels utval av eigedommar. 

Avinor har i det vidare arbeidet kontrahert Forsvarsbygg som kulturminnekompetanse i prosjektet, og dei vil i 
samarbeid med prosjektgruppa arbeide seg fram til eit endeleg utval. I tillegg arbeider historikar Olav Gynnild 
ved Norsk luftfartsmuseum i Bodø  med å skrive historikken. 

Parallelt med dette skjer det no også ei vurdering av Oslo Lufthamn AS (OSL). På eit møte i november vart det 
presentert ei liste med forslag til bygningar som skal vidare til Riksantikvaren for vurdering.

Landsverneplan for Posten Noreg AS
Posten Noreg AS vedtok 29. november 2005 at dei skulle utarbeide ein landsverneplan. Prosjektleiar i Posten 
Noreg AS har vore Bjørn Brustad, og NIKU har assistert Posten Noreg AS i utarbeidinga av landsverneplanen. 
Som det første landsverneplanprosjektet under SKE lanserte Posten Noreg AS sin landsverneplan 19. desember 
2006. Dei har vurdert alle eigedommar dei eig, det vil seie postterminalane. Det er relativt få eigedommar igjen i 
Posten sitt eige, og ingen av desse er funne fredingsverdige. Det vil seie at dei dermed ikkje blir behandla vidare 
av Riksantikvaren. Dette gjer at denne landsverneplanen ikkje er representativ for korleis andre landsvernepla-
nar som er under arbeid vil bli. Posten har likevel valt å dokumentere dei mest interessante eigedommane som 
er postterminalane i Oslo, Hamar og Trondheim og la dei inngå i katalogen. Historikaren Finn Erhardt Johansen 
frå Universitetet i Oslo har skrive historiedelen i landsverneplanen.

I tillegg til å gå gjennom bygningane dei eig, har Posten Noreg AS òg gått gjennom dei selde postgardane som 
vart oppførte i perioden 1893 til 1993. Av desse er det gjort eit utval på 17 postgardar som har fått historikk 
og utvikling skrive av NIKU, og som fortel ei viktig historie om Postens framvekst i Noreg. Ettersom desse ikkje 
lenger er i statens eige må Riksantikvaren vurdere om det eventuelt skal setjast i gang ordinære fredingspros-
essar i etterkant av det dokumentasjonsarbeidet som er gjort, i den mon dei aktuelle postgardane ikkje allereie 
er freda etter kulturminneloven.
 

Den arkivmessige dokumentasjonen av brevsentralen i Oslo var ferdig i desember.
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Jernbaneverket
Jernbaneverket har invitert SKE til å delta i ei arbeidsgruppe som skal utarbeide ein landsverneplan for jern-
banen sine stasjonar og stasjonsmiljø. Arbeidet skal forankrast i NSB AS, Jernbaneverket og fylkeskommunane. 
Målet er eit strategiprogram for den banevise forvaltninga av jernbanen sine stasjonar,  konkretisert i ei liste 
over bygningar, anlegg og miljø som det er tilrådd å frede/verne. Bakgrunnen er at NSB Eiendom AS og Jernban-
everket ynskjer å samarbeide vedrørande oppfølging av ”Nasjonal verneplan for kulturminne i jernbanen”.

Seniorkonsulent Gustav Rossnes frå Riksantikvaren er saksbehandlar for landsverneplanane til både Avinor AS 
og Posten Noreg AS. Kontaktperson i SD er seniorrådgjevar Elin Marie Furu og i SKE rådgjevar Heidi Uleberg.

Utanriksdepartementet (UD)
Statens eigedommar i utlandet er ikkje med i SKE-prosjektet. Prosjektet oppfordrar likevel UD og Statsbygg til å 
syte for høg kvalitet i forvaltninga av staten sine eigedommar i utlandet, slik at ein tek vare på dei kulturhistor-
iske verdiane.

Stortinget
Stortinget er ferdig med registreringa. Kontaktperson i Stortinget er overingeniør Terje Bergquist og i SKE 
rådgjevar Heidi Uleberg. 

04.3 Registeret
Som omtalt i tidlegare årsrapportar har SKE fått utvikla eit web-basert eigedomsregister til bruk ved arbeidet 
med landsverneplanar. Registeret er konstruert for å kunne handtere større omfang av kulturminnerelaterte 
data (beskrivingar, tilstandsvurderingar, bilete, vernevurderingar osb.) enn vanlege forvaltningsdatabasar. 
Databasen er også bygd opp slik at utskrifter frå registeret kan gå rett inn som sider i katalogdelen av ein 
landsverneplan. Denne databasen er difor først og fremst konstruert til bruk i arbeidet med framstilling av 
landsverneplanar, og skal leggjast ned når siste landsverneplan er produsert, og alle data er overførte til kul-
turminneregisteret Askeladden og til dei einskilde eigedomsforvaltarane sine register. Slik skal vidare bruk og 
utvikling av registerinformasjonen sikrast.

04.3.1 Registerutvikling
Også i 2007 er det gjort fleire forbetringar av brukargrensesnittet for registeret og oppgraderingar av rap-
portfunksjonane. SKE har hatt fleire møte med Riksantikvaren, ulike aktørar som arbeider med produksjon av 
landsverneplanar og systemutviklarar for å sikre at rapportane og måtane dei vert genererte på er tilfredsstil-
lande for alle partar.

Både Avinor og Helseprosjektet bruker nå katalogsidene genererte frå SKE sitt register som grunnlag for 
produksjon av landsverneplanane.

04.3.2 Gjennomføring av registrering
Datainnsamlinga er framleis ikkje heilt sluttført, men det har skjedd vesentlege framsteg i løpet av 2007, og 
alle departement er no godt i gang med arbeidet.

04.3.3 Overføring av data frå SKE-registeret etter avslutta landsverneplanarbeid
SKE samarbeider med Riksantikvaren og dei største statlege eigedomsforvaltarane for å førebu overføring av 
data frå SKE-registeret til dei ulike forvaltingsregistra. Prosjektet er i samarbeid med Riksantikvaren godt i 
gang med førebuingar for dataoverføring til Riksantikvarens kulturminneregister Askeladden. 

Arbeidet med å definere kva data som skal overførast til dei ulike mottakarane, og hjelp til å gjere nødvendige 
justeringar i dei registra som skal ta i mot registerdata,  har vore eit av dei sentrale innsatsområda for SKE i 
2007. Dette arbeidet vert vidareført i 2008.

04.3.4 Andre verksemders bruk av SKE-registeret 
SKE sin politikk er at registeret skal kunne brukas av alle som ynskjer det. SKE oppfordrar difor alle som spør, 
om å ta det i bruk.

Oslo Havn har samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) om å utvikle SKEs-register til 
bruk i registrering av kulturminne i Oslo hamn. 

04.4 Forvaltningsstrategi for statens kulturhistoriske eigedommar 

04.4.1 Arbeid med forvaltningsplanar 
I 2007 har SKE etablert ei gruppe som skal jobbe med å utvikle ein mal for forvaltningsplan. I gruppa deltek 
representantar frå Statens vegvesen, Universitet for miljø og biovitskap, Riksantikvaren, Statsbygg og Forsvars-
bygg. 

04.5 Formidling
04.5.1 Forum for landsverneplanar
SKE har arrangert to ‘Forum for landsverneplanar’ i 2007; den 23. mai og 18. oktober, begge i Riksantikvaren 
sine lokale. Om lag 50 personar møtte fram til kvart  arrangement. 

23. mai drøfta ein rollefordeling og utfordringar i landsverneplanprosjekta, status i arbeidet og erfaringar med 
bakgrunn i ein ferdigstilt landsverneplan. Det var innlegg frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 
Riksantikvaren, SKE, Helse- og omsorgsdepartementet, Justisdepartementet og Statens Vegvesen. 
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18. oktober stod utvikling av forvaltningsplanar, lagring og digitale moglegheiter, kartløysingar og presentas-
jonar av HOD og KD sine landsverneplanar på dagsordenen. Det var innlegg frå Universitetet i Oslo, Statsbygg, 
PDC-Tangen, Riksantikvaren og Forsvarsbygg.

04.6.3 Nettsida
SKE formidlar relevant informasjon gjennom sine nettsider. Desse vert oppdaterte jamleg. Sidene er også portal 
til prosjektets eigedomsregister. Adressa er www.statenskulturhistoriskeeiendommer.no. 

04.7 Diverse 

04.7.1 Studietur til Vestlandet
Referansegruppa var på studietur på Vestlandet våren 2007. Det var synfaringar ved Førde sentralsjukehus, 
Tronvik DPS, Vik fengsel, Universitetet i Bergen, Gamlehaugen, Eikelund kompetansesenter, Flesland flyplass, 
Baroniet Rosendal, Stord sjukehus, Høgskolen på Stord, Stavanger tinghus, Tollboden i Stavanger, Katedralsko-
len i Stavanger, Rogaland Teater og Arkeologisk museum.

Prosjektet møtte både ulike eigedomsforvaltarar og brukarar av eigedommane.

Ekskursjonen vart organisert av sekretariatet i SKE med hjelp frå Statsbygg Vest og dei ulike lokale forval-
tarane. I alt 11 representantar frå FAD, FD, KD, KKD, MD, Riksantikvaren og Statsbygg deltok. Rapport frå turen 
er å finne på prosjektet si heimeside.

04.7.2 Studietur til Irland og Skottland
Referansegruppa i prosjektet har sett det som nyttig å sjå korleis arbeidet med statlege kulturhistoriske eige-
dommar skjer i andre land. Irland og Skottland vart vurderte som interessante studiemål ut frå eit ynske om å 
få betre kunnskap om korleis kulturminnevernet er organisert i land som har likskapstrekk med Noreg i storleik 
og organisering.

Reisa vart organisert av sekretariatet i SKE, men med god hjelp frå generalkonsulatet i Edinburgh og den nor-
ske ambassaden i Dublin. Deira innsats var avgjerande for det vellukka resultatet.

I alt 11 representanter fra FAD, FD, KD, KKD, MD, ABM-utvikling, Riksantikvaren og Statsbygg deltok. Rapport frå 
turen er å finne på prosjektet si heimeside. 

1.	 Realfagbygget korridor UiB. Foto: Eirik T. Bøe.
2.	 Det Kongelege slott/Fasade indre gard. Foto: Anne Sofie Galåen. 
3.	 Sentralsjukehus i Førde: Lamper og betong.
4.	 Bergskrivergården. Foto: Statsbygg.
5.	 Mollisjok Badstue Gammal. Foto : Inger Helen Unstad.
6.	 Utedo.  Foto opphavsrett: Inger Helen Unstad.
7.	 Bygdøy Kongsgard/driftsbygning. Foto: Anne Sofie Galåen.
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05.1 Budsjettrammer
Løyvinga til prosjektet i 2007 var 2,0 mill. kroner, men blei seinare auka til 2,5 mill. kroner. Prosjektet er 
finansiert innanfor Fornyings- og administrasjonsdepartementet sitt budsjett.

05.2 Forbruk 2007

TALA I OPPSETTET ER AVRUNDA.

Lokale, kontortenester, løn	1  680 000

Utvikling og vedlikehald av register	 203 000

Trykksaker og WEB	33  000

Møte/bevertning	3 0 000

Reiser	 86 000

Diverse	1 95 000

	 2 227 000

05    BUDSJETT OG ØKONOMI
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