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SAMMENDRAG

Som ledd i Østersjøsamarbeidet fikk Riksantikvaren
initiert norsk deltakelse i prosjektet Sustainable
Historic Towns, med støtte fra Interregfondet. 
To kommuner og tre forskningsinstitusjoner har vært
partnere, se oversikten. Målet var å utvikle verktøy for
bedre forvaltning av historisk verdifulle byområder, og
å økeforståelsen for at disse verdiene også er ressurser
for byutvikling. Startfasen i prosjektet var konsentrert
om å bygge opp forslag til nye verktøy. Disse ble utar-
beidet av forskergruppa, og skulle deretter prøves i 
konkret planarbeid i deltakerkommunene. 

Pilotprosjektet i Røros har vært knyttet til arbeidet
med kommunedelplaner, men ble etter hvert konsen-
trert om Øra i kanten av sentrumsområdet. Med ekstra
støtte fra Husbanken ble tre lokale arkitektfirma 
trukket inn, og fikk opplæring i nye analyseverktøy
som skulle brukes til å vurdere Øra. Resultatet ble en
firetrinns prosess: Beskrive, tolke, verdivurdere og
iverksette. Gjennom det internasjonale arbeidet ble
analysen kalt DIVE (describe – interpret – valuate –
enable). Dette navnet forteller også mye om arbeids-
måten: Å starte med dagens situasjon, dykke nedover i
historien og beskrive den i tid og rom for så å komme
tilbake til dagens situasjon med drøfting av betydning-
en av de ulike elementer i fortid og nåtid. Resultatet av
disse beskrivelsene og tolkningene styrker grunnlaget
for å vurdere verdier, sårbarhet for endring og dermed
synliggjøre handlingsrom for utvikling.
Rekonstruksjoner ved hjelp av enkel fotomanipulasjon
skaper svært lesbare bilder av tidligere utviklingstrekk.
Materialet om Øra viser områdets historie og forklarer
betydningen på en måte som har skapt ny bevissthet
selv hos administrasjonen som har arbeidet i årevis
med Røros. Resultatene fra arbeidet på Røros er til
dels fortløpende trukket inn i arbeidet med kommune-
delplanen for Bergstaden. Kommunen vil også følge
tilsvarende metodikk i arbeidet med å definere nye
grenser for verdensarvområdet.

I Mosjøen var samarbeidet med kommunen knyttet til
ny kommunedelplan for sentrum. Forskergruppa leverte
en rapport med historisk bakgrunnsmateriale, og inn-
spill om verdifulle områder og sårbarhet i bybildet.
Deretter satte kommunen og Riksantikvaren i gang
samarbeid om å formulere innspill til planprosessen.
Arbeidet utnyttet deler av DIVE-analysen slik det så ut
i en tidlig versjon. Innspillene ble til slutt formulert i et
notat som ble behandlet i kommunens planutvalg. 
Her fikk mange av prosjektets anbefalinger støtte, og
ble vedtatt som føringer for kommunedelplanen.
Eksempler er oppmerksomhet på kvartalsstrukturen,
byggelinjene og bygningstypene som gir bybildet et
helhetspreg og samtidig definerer et betydelig hand-
lingsrom for å utvikle funksjonelle bygninger for
dagens behov. Næringsrepresentanter har reagert 
positivt på vurderingen av bymiljøets verdi, og ser 
det som en attraksjon og styrke for Mosjøen i 
konkurranse med andre byer i regionen.  

Gjennom oppsummeringen av arbeidet i to arbeids-
seminar har vi fått fram konklusjoner og anbefalinger
som kan bidra til bedre forvaltning av verdifulle by-
områder. Den viktigste nyvinningen fra norsk side er
analyseverktøyet DIVE. I tillegg har vi høstet verdifulle
erfaringer som er formulert i denne rapporten, og som
inngår i prosjektets engelskspråklige hovedrapport.

Mosjøen
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Bakgrunn og mål for prosjektet

Østersjø-regionen 

På 1990-tallet ble det etablert nye samarbeidsfora
mellom landene i Østersjø-regionen, inkludert Norge
som del av Norden. Kulturminner ble utpekt til et av
satsingsområdene, og etter hvert ble fire tematiske
arbeidsgrupper opprettet. En av dem, etablert i 2000,
har temaet ”Sustainable Historic Towns”. Gruppen
ledes av Finland.  

De første to årene ble brukt til å utveksle en del er-
faringer og få bedre forståelse av situasjonen i ulike
land. En oppsummering finnes i rapporten Baltic Sea

Region Co-operation on Sustainable Urban heritage

Management (TemaNord 2003:565). Med basis i denne
kunnskapen besluttet gruppen å søke om å få i gang et
mer konkret prosjekt for å utvikle bedre standarder og
praksis i forvaltningen av historisk verdifulle byområ-
der. Prosjektets navn og tema ble ”Sustainable Historic
Towns – urban heritage as an asset for development”
(SuHiTo). Hovedmålet for prosjektet er å integrere kul-
turhistoriske verdier i arbeidet med bærekraftig utvik-
ling og i policy for byer og tettsteder.

Prosjektet ble innvilget støtte fra EUs Interreg IIIB-
program for Østersjø-regionen, med en total budsjett-
ramme på 1 million Euro, derav halvparten fra EU. 
Det norske bidraget til egenfinansieringen er på 
200 000 Euro. Prosjektperioden ble januar 2003 til
januar 2006. Hele prosjektet er beskrevet i 
hoved-rapporten, utgitt på engelsk av Museiverket
(National Board of Antiquities) i Finland. Den fore-
liggende rapporten omtaler den norske delen av 
prosjektet.

Norsk sammenheng 

Kulturminnevern som fenomen startet som en beve-
gelse for å sikre enkelte nasjonale monument. De siste
30-40 år har virkeområdet blitt kraftig utvidet, både i
internasjonal og norsk sammenheng. Dette er fulgt opp
i regelverk og praksis, og i dag vernes ofte større
sammenhengende miljø. Norske kommuner har brukt
reguleringsplaner som verneinstrument til dette for-
målet i snart 30 år, og mange områder er vernet.
Erfaringsdata tyder på at det vanskeligste ofte er å
følge opp planenes intensjoner i praksis. 

Kulturminneforvaltningen har i stor grad bygget videre
på fagtradisjoner innen bygningsvern. Dreiningen mot
å være en mer allmenn aktør og premissgiver i utvik-
lingen av byer og tettsteder krever en fagforståelse som
tar inn helhetsperspektivet i slike prosesser. Vårt mål i

prosjektet har vært å utvikle verktøy som nettopp
kunne fungere praktisk i stedsutvikling og bidra til økt
forståelse av hva kulturhistorien kan bety for utvikling-
en. Vi mener nøkkelen til bedre forvaltning ligger i
dialogen mellom aktørene, og de holdningene som kan
skapes gjennom den. Fra kulturminneforvaltningens
side har vi sett behov for å styrke både forvaltningens
egen forståelse av bysammenhenger, og vår formidling
av denne forståelsen i dialogen med de andre interesse-
gruppene.  

Et viktig mål var å utvikle kunnskap basert på de
utfordringer og situasjoner norske kommuner faktisk
står overfor. Godt samarbeid med kommuner var der-
for nødvendig. Røros og Vefsn ble valgt fordi de var i
ferd med å starte planprosesser der vurdering av histo-
riske kvaliteter var en del av oppgavene.

Riksantikvaren har vært nasjonal koordinator i Norge,
men resultatene hadde aldri kommet uten bidragene fra
Røros og Vefsn kommuner, SINTEF, NTNU og NIKU
samt arkitektene Berg og Østvang, hf Arkitekter og
landskapsarkitektene Feste Tynset AS. Den økono-
miske støtten fra Interreg IIIb og fra Husbanken gjorde
innsatsen mulig. Prosjektets internasjonale nettverk har
gitt verdifull utveksling av kunnskap, ikke minst 
knyttet til arbeidet i pilotbyene Ystad og Forssa.

Våre hovedmålgrupper er planleggere, arkitekter, anti-
kvarer og andre profesjoner som arbeider med histo-
risk interessante bymiljø, enten de er offentlig ansatte
eller private konsulenter. Vi håper samtidig at også
andre profesjoner og politiske aktører kan ha utbytte av
våre erfaringer og anbefalinger. 

Røros
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Kulturhistorisk steds- 
og landskapsanalyse 
- modell for en arbeidsprosess

Forstudier 

På oppdrag fra Riksantikvaren leverte SINTEF
Bygg og miljø, NTNUs fakultet for arkitektur og
billedkunst og Norsk Institutt for kulturminneforsk-
ning (NIKU), i februar 2003 en forstudie til
SuHiTo-prosjektet. Rapporten drøfter spesielt kul-
turmiljøets sårbarhet, tålegrenser og handlingsrom i
by- og stedsutviklingen, problemstillinger som ofte
er undervurdert eller fraværende i stedsanalyser og
planlegging. Riksantikvaren tror at et sterkere grep
på temaene sårbarhet, tålegrense og handlingsrom
vil kunne øke bevisstheten omkring bylandskapets
og kulturmiljøets kvaliteter og muligheter i by- og
stedsutviklingen, samt føre til bedre og mer opplys-
te diskusjoner, gjennomsiktig argumentasjon og
planlegging. 

Forstudien trekker opp noen rammer for utvikling
av en kulturmiljøanalyse som ivaretar de ovennevnte
hensynene, med utgangspunkt i en tid-rom modell,
for kartlegging, beskrivelse, vurdering og anbefa-
ling. Det foreslåtte rammeverket ble brukt som
utgangspunkt for aktiviteter i begge de norske pilot-
byene, Mosjøen og Røros, og prosjektets forsknings-
partnere rapporterte fra arbeidet på en SuHiTo-
konferanse i Vilnius i april 2004. 

Rammeverket og modellen ble drøftet både blant
prosjektpartnerne og med referansegruppen. Da
arbeidet skulle dreies mot hovedvekt på praktisk
utprøving i samarbeid med kommunene, var kon-
klusjonen at modellen fortsatt virket uferdig. Den
innledende systematikken med oversikt i tid og rom
ble positivt mottatt, mens det var kritiske kommen-
tarer til blant annet vektingen av verdier og forslag-
et om tallfesting av verdier. Generelt ble det påpekt
at prosjektet måtte få fram mulighetsperspektivet,
ikke bare risikoaspekter. Utfordringen ble nå å
videreutvikle det foreløpige produktet og samtidig
drive praktisk planarbeid. Resultatene av dette pre-
senteres gjennom analyseproduktene fra Røros og
Mosjøen, og som en generell prosessveiledning.

DIVE-analysen 
– kort beskrivelse

DIVE-analysen representerer en kontekstuell, kri-
tisk og kreativ tilnærming til integrert planlegging
og kulturminneforvaltning i byer og steder. Ana-
lysen ser på stedet og landskapet som resultater av
fysiske og samfunnsmessige utviklingsprosesser –
som kan forstås ved å dykke ned i historien og
underveis kartlegge og belyse de historiske forhol-
dene og veivalgene som har ledet fram til vår tids
situasjon og miljø. Videre drøftes i analysen hvilke
historiske kvaliteter og identitetsbærende trekk som
bør bevares, styrkes eller videreutvikles, samt
handlingsrom og rammer for aktivisering av kultur-
arven i plansammenheng. 

Analysen er metodisk ”åpen”, og dermed fleksibel i
forhold til alternative faglige og tverrfaglige tilnær-
minger, arbeidsopplegg og ressursmessige rammer. 
De forskjellige ”redskapene” i analysen er generelt
utformet og kan anvendes både enkeltvis eller sam-
let i ulike analyse- og plansituasjoner. Arbeidet
gjennomføres i fire trinn. De tre første utgjør selve
analysen, mens i siste trinn er analysens konklusjo-
ner omsatt til råd og anbefalinger.  Se vedlagte løs-
blad for en mer utfyllende presentasjon av DIVE.  

TRINN 1 – Statuskartlegging og -beskrivelse 

av studieområdets utvikling 

I første trinn samles og systematiseres opplysninger
om studieområdet. Utgangspunktet er dagens situa-
sjon, hvor sporene i landskapet og fortellingene
knyttet til området brukes som historiske ledetrå-
der, som fører oss tilbake til stedets røtter – i og
utenfor studieområdet. En ”kulturhistorisk matrise”
brukes som systematiseringsredskap for å gi over-
sikt over utviklingens innhold og sammenhenger i
tid og rom. Informasjonen fra dykket brukes til å
velge ut og utvikle historiske tidsbilder (representa-
sjoner) som kunnskapsgrunnlag og utgangspunkt
for vurdering av områdets historiske kontekster og
betydninger over tid, verdier og endringskapasitet. 
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TRINN 2 – Tolking av studieområdets 

historie og betydning

Informasjonsinnhentingen og tidsbildene fra første
trinn viser stedet først og fremst som en fysisk
utviklingsprosess. I andre trinn er det studieområ-
dets historiske kontekster og samfunnsmessige
betydninger opp gjennom historien som står sen-
tralt. Kritisk drøfting av kunnskapsunderlag og
tidsbilder gir grunnlag for å prioritere mellom
egenskaper og karaktertrekk og ta stilling til kriteri-
ene for verdivurdering. I kartleggingen av studie-
områdets ”betydningshistorie” brukes strukturen i
den kulturhistoriske matrisen for å tydeliggjøre
sammenhenger mellom studieområdets tidligere
samfunnsmessige betydninger og mulige veivalg i
framtida. 

TRINN 3 – Vurdering av verdi og endringskapasitet 

I trinn 3 utdypes og argumenteres det for hvorfor
noen historiske elementer har spesiell verdi og i
forlengelsen elementenes sårbarhet og tålegrenser i
forhold til ulike veivalg i framtida, dvs. endrings-
kapasitet i forhold til endringsscenarier. Verdi-
vurderingene bygger både på studieområdets histo-
riske innhold, betydningshistorie og vår tids miljø-
mål og prioriteringer. Sårbarhets- og tålegrensevur-
deringene belyser forholdet mellom kulturarvens
tillagte verdier og potensialene for verditap (betyd-
nings-/meningstap) som følge av ulike utviklings-
alternativ, og målene og prioriteringene for utvik-
ling og forvaltning av kulturmiljøet. 

TRINN 4 – Planinnspill og iverksetting

I det fjerde og siste trinnet oppsummeres resulta-
tene av analysen og handlingsrommet for kultur-
miljøet, som positiv utviklingsressurs og premiss i
stedsutviklingen, konkretiseres. Rådene og anbefa-
lingene som presenteres mht. ivaretakelse av kul-
turmiljøverdiene bør være en kommentar til føring-
ene i kommunens planprogram og eventuelle kon-
krete utviklingsalternativ. I tillegg til å utgjøre et
forståelig og gjennomsiktig faglig kunnskapsunder-
lag bør analysen også løfte kulturmiljøet opp på et
”visjonært”, proaktivt og kreativt nivå, som grunn-
lag for videre diskusjon og bearbeidelse i planpro-
sessen. 
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Kort om historie og bakgrunn

I 1644 fant Hans Aasen kobbermalm på Rørosvidda.
Funnet ble starten på kobberverket, og den første 
smeltehytta ble bygget ved Hitterelva. I tiårene som
fulgte vokste Røros til et lite samfunn basert på 
gruvedrift, landbruk og handel. Bergstaden fikk sin
byplan etter datidas prinsipper – kvartaler gruppert
langs to hovedgater med trange veiter på tvers av
disse. Krig og brann ødela byen flere ganger, gjen-
oppbyggingen fulgte de gamle strukturene. Selv om
de bygningene vi ser i sentrum hovedsakelig er fra 
1800-tallet, er byen fortsatt preget av utbyggings-
mønstre fra 16- og 1700-tallet.

Da kobberverket ble nedlagt i 1977 hadde Røros
kommune vel 5000 innbyggere. Folketallet har vært
noenlunde stabilt, i dag er det 5300, derav bor 2/3 i
selve Bergstaden. Næringsgrunnlaget er industri,
turisme, handel og jordbruk. Røros ble tatt inn på
UNESCOs verdensarvliste i 1980. 

Lokale utfordringer

Endringene i varehandelen legger press på det gamle
bymiljøet. De to gamle hovedgatene Kirkegata og
Bergmannsgata er sterkt preget av brukskunst og
annen service mest rettet mot turister. Noen av disse
virksomhetene har problemer med å tilpasse seg ram-
mene den gamle trehusbebyggelsen gir. De tradisjo-
nelle dagligvarebutikkene og annen service som pri-
mært betjener fastboende har stort sett samlet seg i
kanten av sentrum, mange av dem i sentret til COOP/
Samvirkelaget. Bilbasert handel gror opp utenfor sen-
trum, og planer om nye kjøpesentra ligger som en
mulig trussel.

Som verdensarvby står Røros overfor spesielle
utfordringer i sin planlegging og kulturminnefor-
valtning. I dag er den historiske bykjernen (trehusby-
en) regulert til spesialområde bevaring og regnes som
avgrensingen av verdensarven. I tillegg er mange
enkeltbygninger fredet etter kulturminneloven.
Jordbrukslandskapet som omgir byen på tre sider i
byens randsone var fram til midten av 1900-tallet en

viktig ressurs for byens befolkning og er et betydelig
historiefortellende element i dagens bylandskap. 

Arealene i randsonen har et svakt legalt vern og er
flere steder under sterkt press fra utbyggingshold.
Samtidig er det i gang en prosess der hensikten er å
nydefinere og revidere verdensarvens avgrensing,
hvor Bergstadens næringsstruktur med byjordbruket i
sterkere grad inngår. Det pågående kommunedelplan-
arbeidet for sentrum og randsonen har som målsetting
å ivareta både verne- og utviklingsbehovene gjennom
mest mulig integrert planlegging og kulturminnefor-
valtning. Det har aktualisert behovet for et analyse-
og planverktøy for forvaltning av Røros som historisk
by og kulturarven som ressurs i byutviklingen.
SuHiTo tar utgangspunkt i disse problemstillingene
og i et felles ønske fra Røros kommune og Riks-
antikvaren om samarbeid.  

Fra oversiktsnivå til Øra-prosjektet

SuHiTo-aktivitetene på Røros ble gjennomført i to
omganger. I den første (prosjektets milepæler 1-3) 
diskuterte forskningspartene ideer og begreper og 
testet dem på randsonen i sin helhet, på et overordnet
og teoretisk nivå. Fra og med andre halvår 2004 
(4. milepæl) ble arbeidet videreført gjennom et nytt
prosjekt, igangsatt av Røros kommune i samarbeid
med lokale arkitekter, Riksantikvaren og Statens
Husbank, sistnevnte også som økonomisk hoved-
bidragsyter. Det nye prosjektet hadde som målsetting
å utvikle et grunnlag for byutvikling på Øra, som
ledd i kommunens arbeid med ny kommunedelplan
for sentrum og randsonen. 

Arbeidet gjennomføres i to faser. I første fase har en
prosjektgruppe bestående av kommune og lokale
arkitekter, under ledelse av Riksantikvaren, gjennom-
ført en kulturhistorisk steds- og landskapsanalyse.
Gjennom analyseprosessen har de bidratt til utvik-
lingen av analyseverktøyet. I andre fase skal samme
prosjektgruppe bruke resultatene av analysen som
grunnlag for utvikling av et planforslag, basert på
kommunens planprogram og Husbankens krav om

PILOTPROSJEKT RØROS
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universell tilrettelegging, miljøvennlig planlegging og
god byggeskikk. 

Øraprosjektet har så langt fungert som et laborato-
rium med analysemodellen DIVE som foreløpig
resultat. Modellen ble presentert på 2nd Heritage
Forum i Helsinki i juni 2005. Analyserapporten vil
være tilgjengelig på kommunens og Riksantikvarens
nettsider. DIVE-analysen er tatt i bruk i forbindelse
med det pågående arbeidet med ny avgrensing av
verdensarvbyen Røros. 

Prosjektområdet

Øra-området ligger i byens randsone, rett sør for
byens historiske sentrum, og innenfor den nye kom-
munedelplanens areal. Området er ikke spesielt kom-
plisert, men preges av en til dels tilfeldig og ukontrol-
lert utvikling. Kulturhistorisk er området utydelig og
derfor godt egnet som laboratorium for utprøving av
en kulturhistorisk steds- og landskapsanalyse. Et lite
hjørne av det definerte verdensarvområdet ligger
innenfor prosjektområdet.

Mål for Øra-prosjektet (definert av Røros kommune

og Husbanken)

Gjennom prosjektet styrke den lokale forvaltningen
og utviklingen av Røros – bygd på klare kvalitetskrav. 

Delmål er: 
- Øra skal bli del av verdensarven Røros, og med dette
ligge på “innsida”, og ikke på “baksida” av byen.
- Trafikkløsningene skal være gode og sikre for alle
brukere.
- Det skal legges til rette for at Øra skal bli et attrak-
tivt og framtidsretta boligområde.
- Prosjektet skal legge til rette for en bred prosess og
deltakelse.
- Prosjektet skal gi de involverte aktørene økt forstå-
else og økt kompetanse (innenfor temaene Kultur-
historisk stedsanalyse, Universell utforming og
Miljøvennlig planlegging)

Program for analysearbeidet 

Programmet for analysen var delvis gitt som følge av
målene, delvis var det et resultat av diskusjoner ved
prosjektets oppstart. Analysebehovet omfattet:  
- Tematisk: bylandskapet (natur og kultur), byens
utvikling (bebyggelsen) og infrastruktur gjennom
området. 
- Studieområdets historiske lesbarhet, integritet og
autentisitet.
- Viktige fortellinger, romlige og fysiske karakter-
trekk.

- Studieområdets historiske og nåværende betydning
som del av Bergstaden og verdensarven. 
- Bylandskapets og kulturarvens kvaliteter og verdier.
- Bylandskapets og kulturarvens sårbarhet og
endringskapasitet.
- Potensialet for vern og utvikling. 
- Kort- og langsiktige anbefalinger vedrørende areal-
bruk, utvikling og forvaltning. 

Evaluering

Erfaringene fra Øra-prosjektet gir alene ikke tilstrek-
kelig grunnlag for vurdering av DIVE-analysens ster-
ke og svake sider. På grunn av prosjektets utprøvende
natur har det ikke vært mulig å undersøke verktøyets
potensial eller begrepene som anvendes fullt ut. Ana-
lysen må derfor ses som et førstegenerasjonsverktøy,
som må prøves ut i mer komplekse situasjoner før det
finner sin endelige form. Øra-prosjektet har vært en
nyttig læringsprosess for deltakerne i analyseproses-
sen. Videreføring av diskusjonene om analysens ulike
tilnærminger vil være en viktig del av oppfølgingsar-
beidet.

Forberedelse av analysearbeidet på Øra

Ved oppstart ble det laget en sjekkliste og plan for
analyseprosessen, for å sikre hovedlinjene i arbeidet.
Analysekonseptet var på det tidspunktet tredelt, men
underveis ble trinn 2 delt, for å understreke ulikhe-
tene mellom begrepene betydning og verdi. Arbeidet
ble ellers tilpasset mulighetene og begrensningene
som oppsto under arbeidets gang, spesielt mht. ambi-
sjoner under pkt. 5 i sjekklisten: medvirkning.
Prosjektgruppa på sju personer foretok selv alle vur-
deringene. Resultater og tentative konklusjoner ble
lagt fram på et folkemøte mot slutten av analysepro-
sessen, som varte fra desember 2004 til april 2005.
Prosjektgruppa arbeidet imidlertid videre med
begrepsutvikling og vurderinger fram til juni-05.
Fredrik Prøsch har hatt ansvaret for rapportutarbei-
delse i samarbeid med Dag Reinar. Gjennom arbeidet
med rapporten er det utviklet en mal for presentasjon
av DIVE-analysen. 

Utdrag fra analysematerialet

Tidlig i analyseprosessen bestemte prosjektgruppa at
resultatene skulle formidles mest mulig visuelt, heller
enn gjennom lange skriftlige utlegninger. Den endeli-
ge rapporten, som er på rundt 20 A3-sider, gir leseren
en rask innføring i studieområdets historiske betyd-
ning, verdier, endringskapasitet og i resonnementene
bak konklusjoner og anbefalinger. 
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Noe av bakgrunnsinformasjonen er samlet i vedlegg
til rapporten, resten oppbevares hos kommunen for
framtidig bruk. Rapporten følger DIVE-analysens
struktur. I presentasjonen som følger har det vært
nødvendig å gjøre en del endringer for å få fram 
lesbarheten. Selve rapporten vil bli lagt ut på kom-
munens og Riksantikvarens hjemmesider.

Prosjektområdet sør for Røros sentrum

Analysefase

Sjekkliste

1. Utgangspunktet og 
formålet med arbeidet.

2. Rammer og forutset-
ninger for gjennom-
føringen.

3. Analysens innhold 
og fokus.

4. Metoder og innfalls-
vinkler i arbeidet.

5. Krav til medvirkning i
ulike faser av analyse-
prosessen.

6. Formidling under og
etter  prosessen.

7. Bruk av analysen.

RØROS KOMMUNE - STEDSANALYSE ØRA

Analysen er ledd i planutviklingen på Øra og skal: 
- Skape forståelse for områdets forutsetninger, kvaliteter og muligheter 
- Belyse kulturarven og kulturmiljøet som ressurs i byutviklingen  
- Bidra til videreutvikling av analyseredskapet kulturhistorisk stedsanalyse

Avgrensning av plan- og analyseområder

Plan- og analyseområdene er avgrenset på økonomisk kartverk 1:5000. 
Økonomiske rammer: 150.000 + like mye i egeninnsats.

Tidsramme: November 2004 – februar 2005

Kulturhistorisk utvikling, egenart og muligheter

Naturgrunnlag og klimatiske forhold og forutsetninger

Analysen av områdets kulturhistoriske innhold og forutsetninger skal gjennomføres etter
prinsippene i det som kalles Kulturhistorisk stedsanalyse.

Grunnlag for utarbeidelse av kommunedelplan og detaljplaner.

Trinn 1 
Systematisering 
av kunnskap og 
informasjon

November 2004

Fokus på stedsforståelse
gjennom systematisering av
informasjon om områdets
historiske, fysiske og 
funksjonelle utvikling.

Utvikling av kunnskaps-
underlaget utføres av analy-
seteamet.

Avklares innen oppstart.

Trinn 2
Vurdering 
av kunnskap og 
informasjon

Januar 2005

Fokus på kulturarvens 
betydning/verdi og hand-
lingsrommet i forhold til
lokale og nasjonale strategier
og miljømål.

Analyseteamet vurderer  kul-
turmiljøets betydning/verdi.
Vurderingene testes ut og
”kvalitetssikres” av represen-
tativt sammensatt forum av
fagpersoner  og berørte par-
ter.

Trinn 3
Aktivisering 
av kunnskap og 
informasjon

Februar 2005

Fokus på områdets 
utviklingspotensiale i 
relasjon til andre steds-
utviklingstema.

Stedsanalysens resultater 
legges fram i åpent forum,
evt. som ledd i en SWOT-
analyse.

Avklares i løpet av trinn 1 
og 2.
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Trinn 1 – Statuskartlegging og -beskrivelse

I analysens første trinn ble det bygget opp et kunn-
skapsgrunnlag for bruk i resten av arbeidsprosessen.
Kunnskapsinnhentingen tok utgangspunkt i studieom-
rådets og omgivelsenes historiske lesbarhet, dvs. i
hva dagens bylandskapet forteller om sin egen histo-
riske utvikling og hvilke synlige spor som kan brukes
som ledetråder bakover i tid. 

Analysens historiske tid-rom matrise bidro til å sette i
gang en kritisk og kreativ arbeidsprosess, i første
omgang knyttet til valg av tematiske, periodiske og
nivåmessige oppdelinger i forhold til kunnskapsbeho-
vet og oppgaven. Det ble gjort flere prøver på syste-
matisering av historisk stedsinformasjon i løpet av

arbeidsprosessen, og ut fra erfaringene konkludert
med at matrisen er nyttig for å strukturere diskusjoner
og holde fokus på rett sted og rett nivå. Matrisens
nytte som arbeidsredskap øker trolig proporsjonalt
med studieområdets størrelse og kompleksitet, både
som arbeidsredskap og formidlingsform. På Øra er
matrisen brukt i hovedsak som et arbeidsredskap.
Matrisens muligheter som internettbasert kunnskaps-
arkiv og formidlingskanal ble vurdert som interes-
sant, men denne funksjonen er foreløpig ikke en ope-
rativ del av analysen. Som online-arkiv vil rutene i
matrisen fungere som lenker til informasjon om stu-
dieområdet og prosjektet. SINTEF/NTNU utviklet i
samarbeid med firmaet Programbyggerne AS i 2004
en prototyp som viste noen av mulighetene.

Tema:
Utvikling av 
Øragata med 
bebyggelse

Tidsvinduer
1977 – 2005
Øragatas utvikling i
perioden

1937 – 1977

Tidsvinduer
1900 – 1937
Øragatas utvikling i
perioden

1800 - 1900

Makronivå 
Analyseområdets
landskapsmessige 
og geografiske 
kontekst

Oversiktsnivå
Analyseområdets
hovedorganisering, 
-strukturer og -trekk

Lokalt nivå
Analyseområdets
indre organisering,
strukturer, bebyg-
gelse

Detaljnivå
Analyseområdets
enkelteiendommer,
bygninger, objekter

Eksempel på organisering av informasjon om analyseområdets utviklingshistorie ved hjelp av visuelle 
representasjoner eller tidsvinduer (fotografier, kart, illustrasjoner osv.). Matrisen kan brukes som et generelt
grunnlag for diskusjon og/eller for å systematisk kartlegge enkeltelementer og tema. Matrisen kan også 
fungere som et online arkiv, der vinduene er klikkbare og leder til supplerende opplysninger. 

HISTORISK MATRISE (TIDSVINDU)

Perspektiv og Perspektiv og dimensjon:
dimensjon: Romlig-fysiske sammenhenger
Tid og tema
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Landskapets og stedets utvikling

2005 1977

1937 1900

1800
Historiske kart
Nykonstruert kartserie som viser landskapets,
bebyggelsens og infrastrukturens utvikling fra
1700-tallet og fram til dagens situasjon.
Kartene er del av dobbeltsidige oppslag i A3 
format sammen med kart, bilder og tekster.

I analyserapporten gjenfortelles Øra-områdets histo-
rie ved hjelp av nykonstruerte historiske kart, fotorea-
listiske visualiseringer, kart som viser de ulike histo-
riske periodenes lesbarhet i dagens landskap og foto-
grafier, alle ledsaget av korte, forklarende tekster.
Hver periode presenteres over to A3 sider. 

Nedenfor vises de tre hovedtypene representasjoner
som ble utarbeidet: Nykonstruerte historiske kart,
fotorealistiske visualiseringer og kart som viser histo-
risk lesbarhet. I tillegg ble historiske kart og fotogra-
fier brukt som grunnlagsdokumentasjon.
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Landskapets og stedets utvikling

2005 1977

1937 1900

1800
Fotorealistisk visualisering 
Bildeserie som supplerer de historiske kartene og
viser landskapets, bebyggelsens og infrastruktu-
rens utvikling gjennom to hundre år. 
Prosjektområdet ligger i midten av bildet. 

Utgangspunkt er et flyfoto fra 2004 som er bear-
beidet ved hjelp av Adobe Photoshop.
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Studieområdets historiske lesbarhet

1977 1937
– 2005 – 1977

1900 1800
– 1937 – 1900

1700 
– 1800 Visualisering av historisk lesbarhet

Kartserie som viser hvilke historiske spor 
og utviklingstrekk fra den enkelte tidsperiode
som er lesbare i dagens landskap. 
Underlaget er dagens kart, mens de lesbare
endringene og sporene fra hver enkelt 
tidsperiode er angitt med farger og 
streksymboler.
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Trinn 2 – Tolking og drøfting av historisk betydning

I analysens første trinn ble elementene i prosjektområdet
identifisert, registrert og beskrevet og det ble laget kart-
og bildeserier som viser landskapsutviklingen og lesbar-
heten i dag.

I andre trinn ble kontekstene som kartene og bildene
refererer til tolket (diskutert) og vurdert, som grunnlag
for å forstå prosjektområdets samfunnsmessige betydning
opp gjennom historien (som med dagens perspektiv 

kalles historisk betydning). Det førte til refleksjoner
omkring betydningen veiene, de åpne områdene (som er
restene av grusøra og jordbrukslandskapet), landskaps-
trekk osv. i dagens situasjon og hvilke egenskaper og
karaktertrekk som er viktige verdikriterier. 

I analyserapporten presenteres enkle betydningshistoris-
ke studier av landskapet og Øragata med bebyggelse.
Studiene beskriver endringer i samfunnsmessig betyd-
ning på nivåene i den historiske matrisen. 

Underlag for tolking og refleksjon

Nykonstruerte 
historiske kart

Fotorealistiske 
visualiseringer

Studier av historisk 
lesbarhet

Andre ”bilder” fra 
studieområdet



Betydningshistorisk oversikt: Øragata med bebyggelse

1944 – 2005: Jernbanetraseen til Røros var opprinnelig et sidespor. Etter at omleggingen av jernbanen og riksvegen
var fullført i 1944, ble Øragata avskåret og blokkert i begge ender. En gangforbindelse mot Bergstaden krysset i
plan med jernbanen. Denne forbindelsen ble senere stengt.

1800-1944: Verkets transportbehov gjennom Hådalen og mot Femunden og Tufsingdalen var avhengig av vinter-
transport inntil brua i Gjøsvika  ble bygget i 1820 og Øragata ble anlagt. Dette ga muligheter for en byvekst utover
Øra. Verket stilte tomter langs Øragata til fri disposisjon for byens innbyggere. Denne ordningen varte fram til
1930- tallet.
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Øragata i forhold til
landskap og omgivelser

Barrierer førte til at Øra-
gata og bebyggelsen langs
gata endret karakter. Den
tidligere bydelen ble en
løsrevet enklave.

Flyfoto 2004

Gatas rette forløp gjennom
landskapet gjenspeilte
gatas status som hovedinn-
fartsåre til Bergstaden.

Manipulert foto

Øragata som del av byens 
hovedorganisering

Øragata og bydelen på Øra
fikk dårligere tilgjengelig-
het og dermed redusert
betydning. 

Flyfoto 2004

Øragata var direkte knyttet
til byens øvrige gatenett.
Området ble vurdert som
framtidig  byutviklingsom-
råde. 

Flyfoto 1937

Øragata som del av byens
sekundære organisering

Barrieredannelsen tappet
bydelen for byfunksjoner. 

Fortetting med bolighus i
enkelte gårder reduserte
lesbarheten av gårdenes
opprinnelige funksjon og
betydning. 

Flyfoto ca. 1950

Bebyggelsen langs Øragata
(inkl. nåværende Stigers
vei) var del av byens bolig-
og næringsmiljø.
Organiseringen av byg-
ninger innenfor hver gårds-
enhet var i nedre del av
gata noe friere enn det
som var vanlig “oppi
gata”.

Foto ca. 1925

Øragatas 
enkeltelementer

Deler av bebyggelsen
langs Øragata fikk en uty-
delig status og funksjon.
Tidligere uthus ble stående
ubrukt. Enkelte nye byg-
ninger ble satt opp med
liten forankring i lokal
byggeskikk.

Foto 2005

Husrekka langs gata besto
av hovedbygninger
(våningshus), men hadde
innslag av uthus. Dette var
redskapshus, vognskjæle,
etc. Dette kan henge sam-
men med at tomtene var
lett tilgjengelige og at ver-
ket stilte grunn til fri dis-
posisjon. 

Foto ca.1940
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Trinn 3 – Vurderinger av verdi og endringskapasitet

Verdivurderingene tok utgangspunkt i studiene av
områdets historiske utvikling, betydning og lesbarhet i
dagens landskap. Verdivurderingene omfattet også
spørsmålene om kulturmiljøets tilstand, både synlighet,
tydelighet, autentisitet og integritet – og forholdet til
prioriterte mål for vern og forvaltning av kulturmiljøet.
Studiene av kulturmiljøets sårbarhet og tålegrenser,

dvs. kapasitet for endring, tok utgangspunkt i egen-
skapene som er sentrale for forståelse og opplevelse,
dvs. det som gir bylandskapet og studieområdet kultur-
historisk verdi ut fra dagens vurderinger.  

Analyserapportene viser eksempler på hvordan det kan
bygges opp enkle resonnementer som knytter sammen
kulturmiljøets verdi, sårbarhet og tålegrenser.  

Landskapet

Verdivurdering

Øra er ei grusør skapt av elvene.
Etter krigen er den planert ut og
brukt som fotballbane fram til i
dag. 

En sammenhengende esker som
strekker seg mellom Kvitsanden og
Femunden etterlater spor i planom-
rådet. 

Kulturhistorisk har ikke grusøra
stor verdi. Den har først og fremst
verdi som del av et større åpent
område som gjør at det historiske
(by)landskapet blir lesbart. 

Eskeren har stor verdi som land-
skapselement.

Studieområdet fra nordvest. 
De åpne områdene med eskeren i
midten.

Sårbarhet

Landskapenes sårbarhet er hoved-
sakelig knyttet til en utvikling som
reduserer åpenheten og dermed
landskapets historiske lesbarhet.

Kartutsnittet viser planområdets
ulike landskap slik de fremstår i
dag. 

Gult = området hvor det tidligere
jordbrukslandskapet kan leses i
landskapets åpenhet
Grå = grusøra
Brunt = eskeren som krysser områ-
det

Tålegrenser

Ingen utbygging i det åpne området
(det gule feltet på kartet). Den his-
toriske lesbarheten forblir intakt. 

Begrenset utbygging i ytterkanten
(sørenden) svekker områdets åpen-
het og historiske lesbarhet. 

Lav bebyggelse på grusøra ivaretar
områdets åpne karakter og lesbar-
het som tidligere jordbruksareal.

Bildene er tatt fra slagghaugen i
byens sentrum.
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Øragata med bebyggelse

Verdivurdering

Øragata med bebyggelse har histo-
risk vært knyttet til Bergstaden.
Den kulturhistoriske verdien gjel-
der først og fremst gata som del av
byens hovedorganisering.

Øragatas opprinnelige struktur før
jernbane og riksveg skapte en 
barriere. 

En reetablering på tvers av de 
brutte forbindelsene, først og
fremst mot sentrum, kan gi gate og
gatebebyggelse tilbake noe av den
tidligere betydning og status og
dermed øke gatas verdi som 
bevart bystruktur.  

Etter barrieredannelsen i nord og
sør fremstår Øragata i dag som iso-
lert byfragment og atkomstveg.

Sårbarhet

Som historisk gatestruktur på
Røros er Øragata sårbar for tiltak
som forsterker barrieren mot
Bergstaden, dvs. endringer i gatas
endepunkter, så som gjenbygging,
gjengroing osv.

Som lokal atkomstveg er Øragata
del av byens sekundære organise-
ring. Den kulturhistoriske verdien
(gata som bystruktur) er allerede
redusert. Dette gjør gata mindre
sårbar for endringer.

Tålegrenser

Ny bebyggelse langs Øragatas sør-
lige del er forenlig med gatas 
historiske karakter og innenfor
tålegrensene for endring. 

Ny bebyggelse i gatefond mot sør
bryter den historiske siktlinjen og
overtrer tålegrensen for endring.

Forsterkning av barrieren i nord
ødelegger den historiske siktlinjen
og lesbarheten og går ut over gatas 
tålegrenser.
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Trinn 4 - Planinnspill og iverksetting

I analysens siste trinn ble det arbeidet med konkreti-
sering av handlingsrommet for ivaretakelse og 
utvikling av landskapet og kulturmiljøet i studieom-
rådet. Et sumkart oppsummerer vurderingene som er

gjort underveis mht. historisk betydning, verdi, 
sårbarhet og tålegrense. Sammen med korte 
gjennomganger av handlingsrommet for ulike tema
danner det et kunnskaps- og diskusjonsunderlag for
planleggingen. 

Oppsummering:  historisk betydning, verdi, sårbarhet og tålegrenser

Kart som oppsum-
merer vurderinger
som er gjort i løpet av
analysen. 

Rødt: Områder med
virksomheter som har
hatt stor samfunns-
messig betydning og
har stor kulturhisto-
risk verdi. Områdene
er sårbare for utvik-
ling som endrer
definerte verdier. 

Gult: Område med
spor etter virksomhe-
ter som har hatt stor
samfunnsmessig
betydning og har stor
historiefortellende
verdi i dag. Området
er sårbart for utvik-
ling som endrer defi-
nert verdi. 

Brunt: Rester av
eskeren gjennom
elveflata. Eskeren har
stor verdi som ter-
rengformasjon og er
sårbar for direkte inn-
grep. 

Fiolett: Områder med
samfunnsmessig
betydning i dag, men
hvor de kulturhisto-
riske sporene er gått
tapt. Områdene er
mindre sårbare og
tåler endringer og
inngrep.
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Handlingsrom

Naturlandskapet

Landskapet sett fra nord-vest

En byutvikling i det markerte
området berører ikke de prioriterte
naturlandskapskvalitetene grusøra
og restene av eskeren.

Kulturlandskapet

Landskapet sett fra øst

En tilpasset byutvikling i de mark-
erte områdene opprettholder les-
barheten av kulturlandskapet.

Øragata med bebyggelse

Øragata sett fra sør-vest

En forlengelse av gateveggene
langs Øragata er i samsvar med
gatas historiske funksjon og status.
Tiltak som reduserer barrierene i
gatas endepunkter vil styrke les-
barheten. Fysiske forbindelser på
tvers av barrierene vil gi Øragata
og bebyggelsen tilbake lesbarhet
og et stykke på vei status som del
av Bergstadens hovedorganisering.
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Historie og bakgrunn

Mosjøen grodde fram som tettbebyggelse innerst i
Vefsnfjorden ved munningen av Vefsna og Skjerva.
Omkring år 1800 ble to handelssteder etablert, etter hvert
ble dette også fast tingsted. Brygger, naust og små bolig-
hus ble organisert langs elvebredden med en smal gate
som forbindelse. I annen halvdel av 1800-tallet vokste
byen for alvor. Gamle handelsprivilegier ble fjernet, og
engelske interessenters oppkjøp av skogsområder i 1865
ble starten på 20 års ”Klondyke” med tømmer- og tre-
lasthandel. Nå oppsto behovet for en annen posisjon og
styring for dette lille samfunnet. Mosjøen fikk bystatus i
1875, og sin første byplan i 1876. 

Mosjøen overlevde krakket i trelastmarkedet i 1880-åra,
og utviklet seg gradvis inn i det nye århundret. Jernbanen
i 1940 og aluminiumsverket i 1956 førte med seg både
endringer og ny vekst. I dag er Mosjøen et industri-, han-
dels- og administrasjonssenter med 10000 innbyggere,
og utgjør tyngdepunktet i Vefsn kommune med befolk-
ning på 13200. 

Lokale utfordringer

Et kjøpesenter i kanten av sentrum har vokst betydelig,
og trukket til seg mye av handelen fra det gamle sen-
trum. Dette legger betydelig press på byen. Styrking av
sentrumskvartalene og trafikk- og parkeringsløsninger er
dermed store utfordringer for kommunen, som besluttet
å starte en omfattende planprosess for å få bedre sty-
ringsverktøy. Dette var situasjonen da dialogen omkring
SuHiTo-prosjektet startet. Vefsn kommunes deltakelse er
således knyttet til arbeidet med ny kommunedelplan for

Mosjøen sentrum, og håndteringen av forholdet mellom
endringskrefter og kulturhistoriske kvaliteter.

De første fasene – å definere tilnærming og 

prinsipper

Kommunen organiserte planarbeidet med en styrings-
gruppe og andre kontaktgrupper for å involvere de nød-
vendige parter og interesser. Deltakerne var politikere,
næringsdrivende, utbyggere og beboerrepresentanter.
Flere ulike tema og problemstillinger ble utredet som
grunnlag for planforslag. Prosjektet SuHiTo er knyttet til
kulturhistoriske kvaliteter, vi vil nevne to andre rapporter
som har interesse i sammenhengen:

Stedsanalyse; landskapsarkitekt Jan I. Bjørgan har laget
en analyse hovedsakelig basert på visuelle tilnærminger.
Han beskriver homogene områder, kanter, landemerker
og bevegelsesmønstre, inspirert av Kevin Lynch
(Townscape). Områder av historisk interesse blir i denne
sammenhengen bare vurdert estetisk, men omtales også
da som identitetsbærende for byen, som attraktive områ-
der. Denne områdevurderingen ble trukket inn i arbeidet
med å definere verdifulle områder og toleranse for
endringer.

Spørreundersøkelse: Inspirert av forskere fra universite-
tet i Oulu – som hadde presentert en spørreundersøkelse
fra pilotprosjektet i Forssa – laget Vefsn kommune sin
egen undersøkelse blant skoleungdom i alderen 16-19 år.
De spurte om hva ungdommen mener er Mosjøens iden-
titet, hvordan de bruker og trives i nærmiljøet sitt, steder

PILOTPROSJEKT MOSJØEN
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de følte seg utrygge og hvordan de oppfattet status ved å
bo i et gammelt hus. Dette ga ny informasjon som plan-
leggerne tidligere ikke var oppmerksomme på, blant
annet om opplevelsen av byens kvaliteter, egenart el. a.

De innledende diskusjonene om kulturhistoriske kvalite-
ter viste mange mulige tilnærminger. Etter at de første
skissene til kulturhistorisk stedsanalyse var lagt fram, ble
to av forskerne bedt om å gjøre en studie av Mosjøen.
De brukte elementer fra den foreslåtte analysemodellen,
men supplerte med mer tradisjonelle beskrivelser og
kart. I tillegg laget de en serie med fortellende beskri-
velser basert på intervju med en begrenset gruppe infor-
manter som beskrev hvordan de opplevde byen og hva
som hadde gjort særlig inntrykk på dem.

Rapporten fra april 2004 beskriver hovedtrekkene i
Mosjøens utvikling, slik de er lesbare i dag. Den gjør en
vurdering av muligheter og trusler, og drøfter verdier og
sårbarhet. Som konklusjon blir noen områder vurdert
som særlig interessante og verdifulle:
– Sjøgata, byen før planen av 1876 basert på uformell

planlegging
– Dolstad kirke med gravlund og omgivelser
– De synlige sporene etter sentrum slik det ble utviklet

basert på 1876-planen
– De mer åpne boligområdene i østbyen, bygget opp i

henhold til Sverre Pedersens planforslag fra 1924
inspirert av engelske hageby-idealer.  

Kommunen har benyttet deler av materialet i planproses-
sen, særlig kapitlene om karaktertrekk, trusler, mulighe-

ter og særlig verdifulle områder, selv om dette ”har vært
vanskelig å forholde seg til konkret i plan- og byggesaks-
arbeidet” (sitat Vefsn kommune, brev av 19.10.2005).
Kapitlet om bygningsmessig utvikling er brukt i utvel-
gelse av bevaringsområder. Ellers inneholdt rapporten
mye som i følge kommunen var kjent allerede, men de så
det som nyttig å ha alt samlet i en rapport.

Neste fase – fra anbefalinger til beslutninger

Med grunnlagsmateriale fra forskerne var utfordringen å
konkretisere føringer for kommunedelplanen og å få
disse innarbeidet i et planforslag. Kommunen - som
ansvarlig planmyndighet og eier av planprosessen - fikk
en mer sentral rolle i denne fasen av prosjektet. Riks-
antikvaren var med som samarbeidspartner og bidro med
tilleggsutredning og konkretisering av innspill om kultur-
historiske verdier.

Trinn 1: Registrere og beskrive byens historie 

Også for Mosjøen ble det laget en oversiktsmatrise, med
beskrivelse av hvilke spor ulike prosesser og hendelser
har satt på byens utvikling. De er sortert på fire nivå, fra
det som angikk hele byen, via bydelsnivået, kvartal eller
nabolag til bygninger og andre enkeltelement. I første
omgang ble matrisen fylt ut med tekst, se tabellen over. 
I neste omgang erstattet vi teksten med bilder fra hoved-
epokene i byens utvikling, og supplerte med et kart som
viste noen hovedperioder i utviklingen. Deretter snudde
vi tidsrekkefølgen slik det er vist i DIVE, slik at starten
blir dagen i dag. Derfra er informasjonen presentert som
en gradvis avdekking av tidligere perioder. 

Jord-/sjøbruk og 
kirkeferder i Vefsn fra
1600- til midten av
1800-tallet

Handelen 
konsentreres i
Mosjøen 1800 – 1865

Revidert byplan 1922-
24, Sverre Pedersen
lager plan og blir
involvert i byggesaker

Forholdet landskap /
tettbebyggelse

Bebyggelse ved utlø-
pet av Vefsna (Flere
gårder hadde sjøretter
her i 1567)

Avgrensningen av tett-
stedet?
Planen ift. 
landskapsrommet

Hovedstruktur / infra-
struktur

Nergato oppsto 
trolig i denne 
perioden

Sjøgata opparbeidet
som gate (1862)

Differensierng av
gater og kvartalsmøn-
stre med parkgater
(Fearnleys gt., Håreks
gt., Rådhusgt.) og
enkelte større kvartal

Bebyggelses- / eien-
domsstruktur

Smale parseller, byg-
ningsrekker 
med gavl mot elva

Byhus langs gata

Hagebyidealet 
slår gjennom, 
villapreget styrket

Elementer i 
bebyggelsen

De eldste bryggene –
”gardsbryggene” – med
utstyr til fiske og over-
natting til kirkeferd.
Sjøgt 45b, 37b, 23b, 25b
m.fl.

Tidlige handelsbrygger,
f.eks. Sjøgata 13a,
Skjervgata 1b. 
Senere: 2 etg. hus med
krambu eller verksted i
1. etg., bolig i 2. f.eks.
Sjøgata 24

Prosjektert av Pedersen: 
Gml. brannstasjon. 
Omarbeidet av P.:
Fearnleys gt. 19,
Lagmannsgt. 20 .....
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Historisk

matrise

1940 - 1924

1900 - 1876

1876 - 1800

Nivå 1
Makro

Nivå 2
Oversikt

Nivå 3
Lokal

Nivå 4

Detalj
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Trinn 2 Fokusere på det som er relevant, - 

tolke det aktuelle materialet 

Vi måtte ta en strategisk vurdering av hva som er de sen-
trale utfordringer i dagens situasjon for å finne hva i
dette historiske materialet som er av spesiell interesse. 

Kommunen anbefalte at vi så nærmere på sonen mellom
det sterkt omformede sentrumsområdet i Strandgata og
den boligdominerte kvadraturen øst for denne. Dette
området er en overgangssone mellom de to hovedsonene
og under størst endringspress. Her forventer kommunen
mange endringssøknader, og det er viktig å ha en god
beredskap for hvordan behandle disse. 

Økt kunnskap om denne overgangssonen vil være av
verdi både for hvordan en skal arbeide med å heve det
arkitektoniske nivået i sentrumssonen Strandgata, og for
hvordan en skal utforme retningslinjene for videre utvik-
ling i kvadraturen i øst, hvor mye av den gamle bebyg-
gelsen som fremdeles har beholdt sitt utgangspreg. En

god del av dette bygningsmiljøet er også representert i
overgangssonen. En studie av nettopp denne ble derfor
antatt å gi størst utbytte. Vi satte derfor fokus på dette
nærmere bestemte ”punkt” i tidsmatrisen vår:

Vi søkte i kommunens byggesaksarkiv, Vefsn Museums
fotoarkiv o.a. etter tegninger av hvordan bygningene i
disse gateløpene tidligere hadde sett ut. Samspillet
mellom bygningsrekkene på begge sider av gata danner
byrommet. 

Bildet illustrerer hvordan vi satte sammen tegningsmate-
rialet slik at gateløpets begge fasadesider kom med. For
å klare dette på en måte hvor bygningene på begge sider
av gateløpet fikk riktig posisjon i forhold til hverandre,
måtte fasadeoppsettet på den ene siden monteres opp
ned. Vi forsøkte å framstille materialet slik at vi både så
den enkelte eiendoms utvikling og hele gateløpets.
For å kunne framstille materialet mer lesbart for et nær-
studium, satte vi deretter opp fasadesidene hver for seg,



se forrige side. Materialet var dessverre dårligere
enn forventet. Den eldste delen måtte derfor utdypes
med områdefoto/gateløpsbilder. Dette viser gateløpet
som et samlet miljø slik det en gang var, like bra
som en montasje. 

Trinn 3: Foreta verdivurdering og gjøre 

tålegrensebetraktninger

Hensikten med undersøkelsen av disse gateløpenes
utvikling er å få fram en oversiktlig dokumentasjon
av hva som har skjedd; hvordan gateløpene har sett
ut til hvilken tid. Ønsket har vært at materialet skal
danne grunnlaget for en drøfting av hva som er inter-
essant ved gateløpene, - hvilke verdier mener vi at
de har hatt og/eller har, og hva bør vi ta hensyn
til/legge til grunn som verdifulle karakteristika når vi
lager retningslinjer for den videre utvikling med nye
planer og forvaltningsregler? Dette ble forutsatt å
være utgangspunkt for en offentlig drøfting når pla-
nene ble lagt ut til høring. Drøftingen skulle gi
grunnlag for en verdivurdering som så igjen skulle
bli utgangspunktet for senere planforslag med tanke
på å få et juridisk bindende styringsredskap.

Undersøkelser av overgangssonen og østbyen ble for-
søkt relatert til de romlige nivåene i oversiktsmatri-
sen, med bakteppet som omfattet hele byen, via
kvartalsstrukturen, mye på kvartalsform/kontur, og
mest om fasadeliv og bygningsformer, - ned til de
tidstypiske detaljene. Gjennomgangen tar med andre
ord for seg de romlige nivåene som har verdier, defi-
nerer verdiene, gjør betraktninger om deres tålegren-
ser/sårbarhet i store trekk, og antyder handlingsrom-
met for videre forvaltning/utvikling. Dette skjedde
gjennom orienteringer overfor politikere og befolk-
ning med bruk av bilder og muntlige beskrivelser.

Hovedkonklusjonen i framleggelsene er at kvartals-
strukturen er av grunnleggende verdi. De stramme
fasadelivene er de som gjør kvartalsstrukturen tyde-
lig og sterkt dominerende bygningsform og felles
dimensjoner følger opp og styrker helheten/stedets
karakter. Summen av alt dette blir enkelhet og styrke
i et helhetlig preg. 

Kvartalsstrukturen, fasadelivene, bygningenes
grunnformer og dimensjoner og fasadeutformingen
er sentrale stikkord. Saltaksformen er en svært viktig
fellesnevner, og bør være et krav ved videre utbyg-
ging. Innenfor de nevnte rammene kan handlings-
rommet defineres.

Spesielt en karakteristisk bygningsform finner vi i
temmelig stort omfang. Det er den halvannen etasjer
store bygningen med stor ark som oppsto da det ble
innført murtvang for toetasjer høye bygninger i 1904.
”Halvannenetasjeren” ble da det maksimale volumet
for trebygninger. Disse svært karakteristiske bygning-
ene ble oppført i et stort antall, - alle både like og for-
skjellige, - og mange står fremdeles og er i god forfat-
ning. Det er viktig å ta vare på denne karakteristiske
bygningsformen/karakteren og også dimensjonen når
en bygger på og nær til denne typen hus, og sikre det
nødvendige rom for dem når en fortetter i området.
Hvor grensene går for hva formen og områdekarakte-
ren kan tåle av endringer/hvilke løsninger som bør 
anbefales, ble anbefalt utredet nærmere gjennom en
lokal prosess basert på resultatet av drøftingene i 
kommuneplanens høringsrunde av de hovedkarakteri-
stika som er framlagt over. 

Oppgaven ble i første omgang å legge fram materialet
med vekt på de fundamentale særtrekkene vi hadde
beskrevet så langt, og forankre en god forståelse av
dette i befolkningen. 

Det bør utarbeides veiledere på det grunnlaget som så
framkommer. I veilederne må det lages retningslinjer
for hvordan man bygger på og mellom bygningene, -
forholdet til gaterommet, kvartalet, gammel og ny arki-
tektur innenfor samme formramme osv. 
Retningslinjene bør belyses med lett forståelige 
illustrasjoner, beskrivelser og begrunnelser.
Målgruppen er hele befolkningen, men først og fremst
eiere, utbyggere, saksbehandlere og politikere. 

22
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Dette er systematikken i stoffet som er lagt fram for poli-
tikerne, om hvordan en bør arbeide underveis i planpro-
sessen. Kommunen fulgte opp med informasjon på åpne
møter for befolkningen og næringslivet.

Trinn 4: Aktivisere resultatet inn i de forestående 

plan- og utviklingsprosesser 

På grunnlag av dette arbeidet laget Riksantikvaren på
anmodning fra kommunen et notat som skulle inngå i
kommunedelplanen for Mosjøen Sentrum, datert
31.mars 2005: ”Mosjøen. Byens kulturhistoriske 
verdier og forvaltningen av disse.” Notatet gjennomgår
arbeidsmetodikken i analysemodellen tilpasset Mosjøens
forhold, gir en oversikt over byens mest sentrale fysiske
særtrekk; faktamateriale på oversiktsnivå og en nærstudie
av bygningsmiljøet/endringsoversikten basert på
gateløpsstudiene i den nevnte overgangssonen, Notatet
ender opp i konklusjoner og anbefalinger vedrørende
helheten i byen i forhold til landskapet omkring, og
håndteringen av tre definerte historisk forskjellige
hovedområder både i samspill og hver for seg.

– Sjøgata som det etablerte historiske ”kjerne-
område” med nasjonale verdier.

– Hele området øst for Sjøgata med sin klare og
stramme kvartalsstruktur og de mange spesielt 
verdifulle hjørnegårdene. 

– Den vidstrakte og sammensatte kvadraturen øst 

for Strandgata, hvor det er naturlig å inndele sonen
i mindre lokale områder. Området har et stort og
positivt potensial for å forsterke fine kvaliteter som
vil berike hele byen.

Fortetting eller supplering av ny bebyggelse i kvadra-
turen bør skje med en viss varsomhet, der eksiste-
rende kvaliteter i den eldre bebyggelsen bør slå an
tonen. En veiledning i dette for huseierne bør også gi
råd for å ivareta den karakteristiske halvannenetasjes
bygningsformen med stor ark. Også byens historiske
alleer og gatebeplantning blir omtalt.

Notatet peker særlig på to hovedpunkter i hvordan
arbeidet bør gå videre: Det ene er behovet for en over-
ordnet visjon for byen, hvor de kulturhistoriske verdi-
er er basale. Det andre er behovet for å utvikle et
håndfast ”verktøy” som sikrer en god forvaltning av
de kulturhistoriske verdier både i detaljplaner, i
arbeidsgrunnlaget for byggesaksbehandling og i for-
valtning forøvrig. Konklusjonen er konkrete forslag 
til vedtak.

Prinsippvedtak i kommunen

Det faste utvalg for plansaker (DFUP) fattet den 
19. april 2005 et enstemmig vedtak som langt på vei
følger opp anbefalingene. Sammendraget i saken opp-
summerer det slik: ”Med bakgrunn i prosjektet
Historiske byer fattes nå et prinsippvedtak for dette
temaets innarbeiding i Delplan Mosjøen Sentrum. De
kulturhistoriske plan- og bygningsverdier som er sær-
preg for Mosjøen bevares ved å opprettholde gateløp,
byggehøyde, tetthet/ u-grad, byggelinje, fasadeliv og
hjørnegårder som i dag. Samtidig opprettholdes
Mosjøen som en lav trehusby.”

Ved saken fulgte et kart datert april 2005 hvor noen
soner i kvadraturen er markert som spesielt interes-
sante. Innholdet i vedtaket i kommunen er i hoved-
trekkene i godt samsvar med intensjonene i våre
anbefalinger, men synes i stor grad knyttet til disse
definerte sonene. 

I kommunens vedtak sies at ved å holde fast på de
kulturhistoriske verdier i visse soner, er det lettere å
slippe løs utnyttelsesgrader osv. andre steder. Det er
foreløpig uklart hva dette vil bety for utvikling av
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byen som helhet. Kommunen sier også at det ikke er
behov for å regulere ytterligere områder som bevarings-
områder (Pbl. § 25.6), i strid med våre anbefalinger. I
dag er Sjøgataområdet og omkring 40 bygninger utenom 
regulert slik.

Vedtaket var knyttet til utlegging av Kommunedelplan
for Mosjøen sentrum til offentlig ettersyn. 
Etter høringen ble det bestemt at planarbeidet føres
videre i 2006.

Prinsippene prøves i en enkeltsak

En søknad om byggetillatelse som avvek fra prinsippene
førte til at disse raskt ble prøvd i praksis. I saksframstil-
lingen er byggesøknaden sett sammen med prinsippved-
taket fra april, hvor det påpekes at søknaden ligger i et av
de gateløp som oversiktskartet over prioriterte verneso-
ner angir som verneverdig mht. eksisterende byggelin-
jer/kvartalskontur. DFUP tok  prinsippene på alvor, og
avviste søknaden i et enstemmig vedtak den 9. august
2005. Begrunnelsen for vedtaket var at ”tiltaket er i strid
med reguleringsplanen og de retningslinjer for bevaring
av historiske plan- og bygningsspor på byflata, vedtatt av
DFUP i sitt møte 19. april 2005. Omsøkte tiltak anses å
komme i strid med retningslinjene, når det gjelder for-
holdet til byggelinjen og bevaringen av fasadelivet mot
gate.”

En hovedutfordring videre

En hovedutfordring er etableringen av kjøpesentra i sen-
trumsrandsonen med større parkeringssoner og svekking
av sentrumssonen i Strandgata. Denne sonen har et stort
miljømessig potensial, men har i liten grad blitt utviklet
etter at det nye torvet ble etablert. Det må utvikles en
strategi for å styrke forretningssonen i Strandgata som
attraktivt sentrum dersom den skal ha en framtid. Det er
også her behov for stadig å påvirke holdninger og skape

aksept og eierskap til utviklingen av sentrum med basis i
de kulturhistoriske verdier. 

Gjennom en god analyse av verdiene, og deretter utvik-
ling av redskaper for en god forvaltning vil slike proses-
ser kunne etableres som arbeidsmåte. Derved kan en
sikre at kulturhistorien forblir en ressurs i den situasjon
byen er i og i dens videre utvikling. Dette var Vefsn
kommunes hensikt med å delta i SuHiTo-prosjektet.

Resultatene - noen hovedtrekk:
Enstemmige politiske vedtak både på prinsipper og i den
konkrete byggesaken etterpå, må sees som tegn på inter-
esse for byens kulturhistoriske særpreg og verdier i for-
bindelse med byens videre utvikling og ønske om opp-
følging i forvaltningen. 

De prosesser kommunen har kjørt for involvering av
beboere og næringsdrivende sies å ha fungert svært godt
og har skapt et meget positivt engasjement. Vi registrerer
at prosjektet har bidratt til økt forståelse/erkjennelse i
befolkningen for byens kulturhistoriske verdier, med
generelt økt vedlikeholdslyst i byen.

Mosjøen Næringsforening har gjennom sitt arrange-
mentsselskap Generator avholdt en meget positiv sen-
trumskonferanse i april 2005. Med bakgrunn i denne er
det igangsatt et eget sentrumsutviklingsprosjekt, hvor det
å videreføre og styrke byens kulturhistoriske særpreg
som ressurs for næringslivet står sentralt, både for handel
og tjenestetilbud. 

Næringsmiljøet sier de har en klar erkjennelse av at det i
dag er en forutsetning for utvikling i et lokalsamfunn at
det kan tilbys opplevelser som virker attraktive på kreati-
ve mennesker, og at det er kulturhistoriske verdier –
bevisst brukt i formingen av byen – som vil kunne skape
dette opplevelsesbildet. Her vil man arbeide nært sam-
men med kommunen. 

Bevisstheten om at de kulturhistoriske verdier er en sen-
tral ressurs i nærings- og miljøutviklingssammenheng, er
ikke minst viktig i dagens store utfordring med etable-
ringen av kjøpesentra i randsonen til sentrum. Uten mot-
tiltak vil dette lett føre til svekking av sentrumssonen i
Strandgata, av livet og aktiviteten i det etablerte sen-
trumsområdet. 
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Kapitlet presenterer resultater i forhold til målene for
prosjektet slik de var beskrevet ved starten i begyn-
nelsen av 2003. Det vier særlig oppmerksomhet til 
utviklingen av kulturhistorisk stedsanalyse, som var 
en hovedsatsing i Norges del av prosjektet. Samtidig
har vi trukket inn noen felleserfaringer vi deler med 
de andre deltakerlandene.

Overordnet policy - mål

– Integrere kulturminneverdier i lokalsamfunnenes
bærekraftige utvikling og i deres policy.

– Utvikle kunnskap som kan bidra til en mer forutsig-
bar og profesjonell forvaltning av kulturhistoriske
verdier i bymiljø, og gi grunnlag for å bruke disse
verdiene aktivt i utviklingen av lokalsamfunnet. 

Resultater

Både i Røros og i Mosjøen har prosjektet ført til at kul-
turminneverdier har blitt integrert i den helhetlige plan-
leggingen på nye måter. For Røros sin del har lokalsam-
funnet også fra før vært oppmerksom på kulturarven
som attraksjon. Prosjektet har bidratt til å utvide disku-
sjonen, blant annet ved å gi nye innfallsvinkler til for-
ståelse av kulturarven som grunnlag for stedets egenart.
I Mosjøen uttaler lederen av det lokale næringsselska-
pet at bevisst forvaltning av kulturarven er et grunnlag
for byens identitet, og en forutsetning for økonomisk
framgang og vekst. 

Næringsmiljøet i byen uttaler at i dag er det en forutset-
ning for utvikling i et lokalsamfunn at det kan tilbys
opplevelser som virker attraktive på kreative mennes-
ker. Det er kulturhistoriske verdier – bevisst brukt i for-
mingen av byen – som vil kunne skape dette opplevel-
sesbildet.

Anbefalinger

Skal historiske byer få en bærekraftig utvikling, må
denne ta utgangspunkt i policy og prinsipper som opp-
rettholder og viderefører liv og aktivitet i byene.
Livsvilkår endres stadig. Forvaltning og utvikling av
byene må ta utgangspunkt både i dette og i de historis-
ke ressursene for å skape den nødvendige utvikling,
samtidig som man styrer endringsprosesser og tar vare
på de elementer som bærer byens karakter og historie.   

Alle initiativ skaper forventninger. Det er avgjørende at
man sikrer ressurser til å følge opp utspill som blir
sendt. 

Bevaringspolitikk og -planer varer ikke evig. Det er like
viktig å vedlikeholde bevissthet og holdninger som å
vedlikeholde bygninger og anlegg.

Strategier - mål:

– Spesifikt for Norge: Modeller/strategier for utvikling
av lokalsamfunnet med utgangspunkt i lokalt sær-
preg og kulturhistoriske verdier.

Resultater

Prosjektet viser at lokalt særpreg og kulturhistoriske
verdier kan fungere effektivt som grunnlag for utvik-
lingsstrategier. Forutsetningene er at attraksjonsverdier
og handlingsrom blir synliggjort. 

Anbefalinger

Det er viktig å legge opp strategier for å støtte og sti-
mulere virksomhet som kan dra nytte av kulturarven.
Strategiene må alltid ta utgangspunkt i den lokale situa-
sjonen og bygge på en god forståelse av denne. Sam-
tidig er det viktig å starte med å definere mål og muli-
ge virkemidler, og bygge opp eller hente inn kompetan-
sen som trengs for å følge opp dette, ikke bare tilpasse
prosessen til noe man kan fra før.  

Verktøy - mål

– Verktøy for beskrivelse og vurdering av kulturhisto-
riske og arkitektoniske verdier i omgivelsene.

– Verktøy for definering av disse verdienes sårbarhet,
og klarere definering av hvilke endringer som er for-
enlige med fortsatt vern av de samme verdiene.

Resultater

Det viktigste produktet fra Norges arbeid i prosjektet er
det nye analyseverktøyet for beskrivelse og vurdering
av bymiljø utfra kulturhistorisk interesse – DIVE. Det
er bygget opp som et fleksibelt verktøysett, som kan til-
passes omfanget og detaljeringsgraden av det man skal
vurdere. Erfaringene fra prosjektet viser nettopp at
Røros og Mosjøen har benyttet større og mindre deler
av verktøysettet og illustrert og beskrevet på ulike

RESULTATER OG ANBEFALINGER
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måter, utfra hva hver av byene hadde av problemstil-
linger og ressurser. Kommunene melder i begge tilfeller
at analysene har vært nyttige redskaper til å skape ny
forståelse av sammenhenger, og av hva kulturmiljøet
betyr for byene. Selv om erfaringen er begrenset, anser
vi produktet som et nyttig grunnlag å bygge videre på.

I tillegg til resultatbeskrivelsene i denne rapporten gir
Riksantikvaren derfor ut et eget veiledningsark om
DIVE, til samlepermen med Riksantikvarens informa-
sjonsblad. Veiledningsarket følger denne rapporten som
vedlegg, og blir publisert på Internett.

Pilotprosjektene i Norge, Sverige og Finland viser alle
at kartlegging og planlegging fungerer som læreproses-
ser. Ellers vil vi særlig framheve opplæringsprogram-
met for lokale arkitekter på Røros. Det fungerte som
læring og utvikling for alle parter, både de som drev
programmet og de som skulle delta for å lære. 

Anbefalinger

Analyser og registreringer er nyttige – ikke bare for å
beskrive de fysiske omgivelsene, men også for å forstå
betydningen av disse, og de sosiale og kulturelle sam-
menhengene de hører til. Det er viktig å finne passende
verktøy for alle trinn i prosessen – organiseringen,
beskrivelsen, fortolkningen, verdivurderingen og iverk-
settingen – både kortsiktig og langsiktig. Prosjekt-
resultatene tyder på at DIVE kan bidra til en god syste-
matisering av de ulike trinnene i arbeidet. Det er like
viktig å sikre at registreringer og analyser dekker alle
nivå av oversikt og detaljering som er nødvendig for
oppgaven. Husk også å undersøke hva som finnes av
sammenhenger mellom ulike nivå. Brukes DIVE som
verktøy er nettopp valg av detaljerings- og oversiktsni-
våer en viktig del av arbeidet. Registrering, analyse og
verdivurdering har alltid et element av tolkning i seg.
Det er viktig at dette synliggjøres både underveis i pro-
sessen og i formidling av resultatene.

God forvaltning av byenes kulturarv krever at hensynet
til denne innarbeides på alle nivå av plan- og bygge-
sakshåndtering:
– I kommuneplaner og –delplaner, som del av visjoner

og mål, som grunnlag for utvikling av lokal identitet
og med klare overordnete rammer for forvaltning.

– I reguleringsplaner, med gode beskrivelser av mål,
og klar og spesifikk definering av de kulturhistoriske
verdiene.

– I byggesaksbehandling, gjennom god forståelse av
kulturmiljø og kulturhistoriske verdier som grunnlag
for å vurdere fellesskapets og privates interesser.

Prosess - mål

– Samarbeid på tvers av sektorgrenser.
– Fremme utvikling av gode eksempler på demokratisk

medvirkning fra lokalsamfunnet i planprosesser. 

Resultater

Begge pilotprosjektene har inneholdt tiltak for å få i
gang samarbeid på tvers av sektorer – mellom offentlig
og privat, og mellom ulike offentlige aktører.
Demokratisk medvirkning generelt har vært håndtert på
flere måter. Media og åpne møter ble brukt av begge
kommuner, og møtene har samlet god deltakelse og gitt
rom for aktiv diskusjon. Vefsn etablerte styrings- og
referansegrupper der ulike interesser møttes. På Røros
har den etablerte politiske strukturen vært brukt. For
Mosjøen vil vi peke på det bedrete samarbeidet mellom
kommune og næringsliv. 

Anbefalinger

God kommunikasjon forutsetter tillit mellom partene,
og denne må skapes fra starten av en prosess. 
Det krever åpenhet, og kanskje enda mer at man er tro-
verdig og gjør det man sier. Presis formulering av pro-
blemer og mål er en viktig nøkkelfaktor. Det krever at
man involverer de partene som faktisk er berørt.
Å jobbe nedenfra og opp er en god måte å bygge opp-
slutning på. Spørreundersøkelser kan være et nyttig
supplement til de mer tradisjonelle arbeidsmåtene blant
planleggere og kulturminneforvaltere. Det er viktig å
sikre at undersøkelser kan si hvorfor, og ikke bare hva.
Selv de sterkeste juridiske verktøy trenger støtte i 
opinionen. Arbeidet med bevaringsplaner og 
forvaltning av kulturarv må omfatte tiltak for å sikre 
en slik støtte. Tydelighet på mål og forventninger er
nødvendig, og forståelse av felles mål og forventninger
er en forutsetning om man skal skape resultater og ikke
konflikter.
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Oppsummeringen i dette avsnittet beskriver områder
der vi fortsatt ser behov for å styrke erfaringsgrunnla-
get og/eller utvikle bedre praksis, verktøy og metodikk.
Oppsummeringen er ikke satt opp i noen prioritert rek-
kefølge. Vi vet heller ikke i skrivende stund hvor mye
av dette som kan følges opp av Riksantikvaren.
Samtidig vil vi minne om at her kan mange miljø bidra
med erfaringer og læring. Noe av det viktigste vi lærte
av tre års prosjektarbeid var betydningen av å dele
kunnskap med hverandre.

Prosjektet har nådd mange av målene vi satte i 2002, i
den forstand at vi nå kan presentere verktøy som hånd-
terer kulturhistoriske stedsanalyser mer systematisk.
Erfaringen med bruk av verktøyet er foreløpig begren-
set. Vi ser at utprøving i flere prosjekter vil kunne gi
supplerende erfaring som kan styrke grunnlaget for
prosessveiledning.

Et tema er mindre bearbeidet enn vi satte som mål:
Vurderinger av sårbarhet for endring. Vår første utgave
av DIVE-veileder vil inneholde noen råd om slike vur-
deringer, men vi ser at her er det behov for å gå lengre i
utviklingsarbeidet enn vi klarte i SuHiTo.

Underveis i prosjektet kom det forslag om å utvikle
DIVE som analyse- og presentasjonsverkøty på web.
En enkel demo-versjon ble produsert i samarbeid
mellom SINTEF/NTNU og firmaet Programbyggerne
AS. Riksantikvaren ser muligheten til å gjøre vurde-
ringer og diskusjoner om bymiljø lettere tilgjengelig via
Internett, og undersøker muligheten for å utvikle web-
verktøy.

Med bedre forvaltningsverktøy som resultat, vil et
naturlig neste trinn være å arbeide for at slike verktøy
skal tas i aktiv bruk i lokal planlegging og forvaltning.
Formidling av resultater og samarbeid om praktiske for-
valtningsmodeller er derfor et svært aktuelt tema å gå
videre på.

Der vi fikk problemer i prosjektet var det ofte knyttet
til kommunikasjonen mellom partene. Dette har vært
drøftet med mange partnere, og konklusjonen er at
startfasen er viktig for å bygge grunnlag for god kom-
munikasjon og samforståelse. Praktiske grep for å
oppnå dette er således også et oppfølgingstema.

Delrapporter

Sustainable Historic Towns – final report. National
Board of Antiquities, Helsinki 2006
Forstudie v/SINTEF, NTNU og NIKU, 2003
”Developing a tool for assessing value, vulnerability
and limits of change.” Dag Kittang (SINTEF/NTNU),
Trondheim 2004
“Visualizing heritage qualities in modern towns -
example Mosjøen.” Grete Swensen, ethnologist,
NIKU, Oslo 2004
”Videre arbeid med modellen. Sårbarhetsanalyse…”
Notat, Eir Grytli, Dag Kittang 28.04.04
Rapport fra Øra-prosjektet, Røros (kommer 2006)
”Stedsanalyse Mosjøen”, datert 01.06.04. Jan Inge
Bjørgan
”Diskusjonsnotat Pilotbyen Mosjøen”, april -04, Dag
Nilsen og Grete Swensen. 
”Kort bakgrunnsoversikt over bymiljøvern i Mosjøen”;
Notat fra Dag Nilsen
datert 04.07.03, med tilhørende udatert kart over
hovedperiodene i byens utvikling 

Se også rapporter på web:
http://www.nba.fi/en/sustainablehistorictowns
http://www.riksantikvaren.no/tettsted/
http://www.roros.kommune.no

Særskilt bilag: Løsblad med veiledning om kulturhisto-
risk stedsanalyse

VIDERE UTFORDRINGER OG TANKER 
OM OPPFØLGING 
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