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1 Innledning 
Riksantikvarens ruinprosjekt har rundet sine første 10 år. Mye er utrettet og arbeidet fortsetter. 

Som ett av Riksantikvarens ti bevaringsprogrammer, står også Ruinprosjektet foran en 

nyorientering. Hovedtyngden i de nærmeste årene fremover vil fortsatt være konservering, 

men etter hvert regner vi med at innsatsen vil dreie mer over mot skjøtsel og vedlikehold. For 

å kunne ivareta denne oppgaven er det nødvendig med innsats på flere områder i tillegg til 

konservering. Dokumentasjon og kompetanseutvikling representerer en viktig del av 

sikringsarbeidet, og til dette hører registrering og innmåling for oppdatering av datagrunnlaget 

i Askeladden.  

 

En av hjørnesteinene i prosjektet er kompetanseoppbygging og –formidling. Her er våre 

samlinger for murere og eiere/forvaltere alternerende hvert annet år verdifulle bidrag. I år er 

vi glade for å kunne ønske eiere og forvaltere velkommen til samling i Selje til høsten. 

 

    
 
Selje kloster og helgenanlegg og eiere på en litt vel sen høsttur til Munkeby i 2010. Foto: Inger-Marie Aicher Olsrud, 

Riksantikvaren 

 

Forsidebildet viser Tilrem kirkeruin i Brønnøy. Den lille ruinen ble konservert for flere år 

siden, men det gjenstår en liten rest som vil bli konservert i år. 

 

2 Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektet er administrativt plassert i Q-avdelingen/Konserveringsseksjonen, men har også 

medlemmer fra Kulturminneavdelingen og samarbeider nært med 

informasjonsmedarbeiderne. Q-avdelingen følger opp arbeidet med enkeltanlegg og 

konserveringstekniske saker. Kulturminneavdelingen følger spesielt opp problemstillinger 

omkring inngrep og dispensasjoner (arkeologi). Oppfølging av de enkelte anleggene er fordelt 

regionvis mellom prosjektmedarbeiderne. Dette er prosjektgruppen i 2016: 

 

Inger-Marie Aicher Olsrud, QSK, prosjektleder 

Harald Ibenholt, QSK, seksjonssjef/prosjektmedarbeider 

Karin Axelsen, QSK, prosjektmedarbeider 

Live Johannessen, KA, prosjektmedarbeider og arkeologiansvarlig 



 3 

3 Arbeidsoppgaver 2016  
Budsjettet for 2016 er på 13,1 mill. kr inklusive overførte midler fra 2015. 

 

1. Konservering og skjøtsel 11 700 000 

2. Forskning og utvikling, dokumentasjon 1 100 000 

3. Informasjon og formidling 100 000 

4. Kompetanseutvikling, kurs, diverse 200 000 

            Totalt 2016 13 100 000 

 

3.1 Konservering og skjøtsel 

 

Anlegg Tiltak 

Tautra klosterruin , Frosta o Konservering SØ vegg og sakristi 

  

Munkeby klosterruin , levanger o Konservering nordre korsarm 

o Konservering nordre skip 

  

Steinvikholm slottsruin, Stjørdal o Konservering sør- og østvegg 

o Dreneringstiltak 

  

Tilrem kirkeruin, Brønnøy o Avsluttende konservering i overgangen mellom 

skip og kor 

  

Lyse klosterruin, Os o Konservering sørfløyen 

o Overvåking av tilstand graver i koret 

o Oppfølging av konservering i Kapittelsalen 

  

Ruinen under Schøtstuene, Bergen o Tilrettelegging og formidling 

  

Vesle steinhall, Bergen o Ferdigstilling konservering sørveggen 

  

Selje kloster og helgenanlegg, Selje o Konservering vest- og sørfløyen 

o Legging av toppdekke 

o Vegetasjonsskjøtsel 

  

Halsnøy kloster, Kvinnherad o Ferdigstilling av Korsgangen 

o Konservering Vestfløyen 

o Arkeologiske undersøkelser og konservering 

sørfløyen 

o Universell adkomst til klosteranlegget og 

museet. 

  

Bispeborgen Domkirkeodden, Hamar o Konservering av ringmuren 

o Konservering vindussmyg i sørfløyen 

o Trapp i sørfløyen 

  

Holla kirkeruin, Nome o Konservering skip inkl toppdekke. 

o Konservering våpenhus 
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Anlegg Tiltak 

  

Mikaelskirken, Tønsberg o Utgravinger (fjerning av jordmasser) i 

kirkerommet 

o Konservering vestveggen 

  

St Nikolas kirkeruin, Sarpsborg o Universell tilgjengelighet til kirkerommet 

  

Dyste kirkeruin, Østre Toten o Konservering av steinalter 

  

Hovedøya, Oslo o Vegetasjonsskjøtsel 

  

Mariakirken, Oslo o Avsluttende konservering inkl toppdekke 

 

3.2 FoU og dokumentasjon 

o Georadar Sverresborg, Værnes og Steinvikholm 

 

o Fotogrammetri av ruiner 

 

o Tilstandsregistrering, arkeologiske undersøkelser og undersøkelser av Mjøskastellet, 

Ringsaker og Valdisholm, Eidsberg 

 

o Oppfølging ruinkonservering 

3.3 Informasjon og formidling 

o Fotodokumentasjon av ruiner 

 

3.4 Kompetanseutvikling 

o Seminar for eiere og forvaltere 

 

o Diverse kurs og befaringer 

 

Ruinprosjektet samarbeider internasjonalt om ruinkonservering i Georgia, Latvia og Polen. 

 

 

 

www.riksantikvaren.no 
 

 

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163
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