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1 Innledning 
Riksantikvarens ruinprosjekt er inne i sitt 9. år. Vi har kommet et godt stykke på vei med 

konservering av flere av ruinanleggene, og det er opparbeidet mye kunnskap i form av 

tekniske løsninger for konservering, materialkunnskap og dokumentasjon. Vi vet altså ganske 

mye om hva som skal til for å sette en middelalderruin i stand. Men hva så med veien videre? 

Har vi kunnskap, vilje og ressurser til å ta vare på de konserverte ruinene? 

 

Godt vedlikehold er en av de viktigste forutsetningene for å få uttelling for ressursene som er 

lagt ned i prosjektet. Vedlikehold av en ruin omfatter både vegetasjonsskjøtsel og vedlikehold 

av selve murverket. Vegetasjonsskjøtsel kan til dels utføres av hvem som helst med litt 

opplæring og veiledning, mens murskjøtsel normalt er en spesialistoppgave. Det blir da viktig 

å se til at man for hver ruin har en organisasjon som kan følge opp og iverksette de 

nødvendige tiltakene.  

 

Forsidebildet viser geiter i fullt arbeid på ruinen av The Royal Bath i Nokalakevi, Georgia, 

der Riksantikvaren er engasjert i et samarbeidsprosjekt. Nedenfor ser vi at sauene på Selje 

kloster stiller seg noe mer avventende foran den store oppgaven. 

   
Selje kloster og helgenanlegg er et stort og flott anlegg, men krevende å holde vedlike. 
 

God skjøtsel krever planlegging og oppfølging, og det er derfor svært viktig at det er fokus på 

skjøtsel i alle organisasjonsledd. Det er derfor spesielt gledelig når vi opplever en interessert 

forvalterorganisasjon som Bymiljøetaten i Oslo, der både ledere og ‘førstelinjen’ møtte på 

skjøtselsdag på Hovedøya i regi av Riksantikvaren. Også i Brønnøysund er kommunen sterkt 

til stede i ‘grasrotarbeidet’. Heia Oslo og Brønnøysund! 

 

  
Bymiljøetaten i Oslo på skjøtselsbefaring, og Brønnøy kommune tar bokstavelig talt i et tak. 
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Hvordan kommer man i gang? Ruinprosjektet har utarbeidet en kortfattet huskeliste med råd 

og tips for skjøtsel av ruiner. Denne finner man på Riksantikvaren hjemmesider 

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/Bevaringsprogrammene/Ruinar/  

 

Riksantikvaren ønsker lykke til med årets arbeid og hilser spesielt til to- og firbente 

ruinvaktmestre. 

 

 

2 Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektet er administrativt plassert i Q-avdelingen/Konserveringsseksjonen, men har også 

medlemmer fra Kulturminneavdelingen og samarbeider nært med 

informasjonsmedarbeiderne. Q-avdelingen følger opp arbeidet med enkeltanlegg og 

konserveringstekniske saker. Kulturminneavdelingen følger spesielt opp problemstillinger 

omkring inngrep og dispensasjoner (arkeologi). Oppfølging av de enkelte anleggene er fordelt 

regionvis mellom prosjektmedarbeiderne. Dette er prosjektgruppen i 2014: 

 

Inger-Marie Aicher Olsrud, QSK, prosjektleder 

Harald Ibenholt, QSK, seksjonssjef/prosjektmedarbeider 

Karin Axelsen, QSK, prosjektmedarbeider 

Live Johannessen, KA, prosjektmedarbeider og arkeologiansvarlig 

 

 

 

3 Arbeidsoppgaver 2014  
Budsjettet for 2014 er på 12,6 mill. kr inklusive overførte midler fra 2013. 

 

1. Konservering og skjøtsel 10 600 000 

2. Forskning og utvikling 1 600 000 

3. Informasjon og formidling 200 000 

4. Kompetanseutvikling, kurs, diverse 200 000 

5. Disponibelt 0 

            Totalt 2014  12 600 000 

 

3.1 Konservering og skjøtsel 

 

Anlegg Tiltak 

Bispeborgen Hamar o Liming av stein i sydfløyen. 

o Konservering av østre ringmur. 

  

Erkebispegården i Bergen o Refuging av murliv i Østveggen. 

o Mulig pussing av refuget murliv der det er brukt 

våtlesket kalk.  

o Dreneringstiltak. 

  

http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/Bevaringsprogrammene/Ruinar/
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Anlegg Tiltak 

Den Vesle Steinhall, Bergen o Oppstart konservering. 

  

Halsnøy kloster, Kvinnherad o Murkonservering i nordre del av vestfløyen. 

o Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med 

konservering. 

o Georadarundersøkelser av deler av anlegget. 

  

Lyse kloster, Os o Legging av toppdekke (skifer) på portalbasene i 

Kapittelsalen. 

o Konservering av arkaderekken. 

o Mulig oppstart konservering av øvrig murverk. 

o Utarbeiding av skisse til landskapsplan. 

  

Tautra klosterruin, Frosta o Konservering av NØ-delen. KC-mørtel? 

  

Reins kloster, Rissa o Avsluttende arbeider på sørportalen. 

o Fortsatt konservering av vestmuren. 

o Georadar (hovedprosjekt). 

  

Steinvikholm slottsruin, Stjørdal o Gjenopptaking av konserveringsarbeidet etter ny 

anbudsrunde. 

  

Munkeby klosterruin, Levanger o Konservering av murliv. 

o Reparasjon/konservering av dørsmyg. 

  

Sverresborg borgruin, Trondheim o Vurdering/konservering og sikring av brønnen. 

o Arbeide videre med skisse til landskapsplan. 

  

Selje kloster og helgenanlegg, Selje o Fortsatt konservering av vestfløyen.  

o Punktvis hastetiltak på andre deler av anlegget. 

  

Holla kirkeruin, Nome o Fortsatt konservering av skipet. 

o Oppstart legging av nytt toppdekke (skifer). 

o Konservering av portalen mellom 

middelalderkirken og våpenhuset. 

  

Mikaelskirken, Tønsberg o Tilstandsrapport før konservering. 

  

Kongsgården, Tønsberg o Avsluttende arbeid med toppdekket. 

o Tilrettelegging.  

  

Teglkastellet, Tønsberg o Vedlikeholdsarbeid på tidligere konservert 

murverk.  

  

Mariakirken, Oslo o Oppstart konservering: Meisle ut betongfuger og 

fuge med kalkmørtel. 

  

Clemenskirken, Oslo o Avsluttende konservering. Reparasjon av 

småskader og opprydding. 
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Anlegg Tiltak 

  

Hallvardskatedralen o Avsluttende konservering. Reparasjon av 

småskader og opprydding. 

  

Hovedøya, Oslo o Skjøtsel av murverk og området omkring ruinene. 

o Murettersyn. 

  

Kalkovnen ved Værnes kirke, Stjørdal o Rensing og konservering av murverk. 

o Forberede tilrettelegging og formidling. 

  

St. Knut kirkeruin, Brønnøy o Avsluttende konservering. 

o Skjøtsel av bunndekke og ruinen for øvrig. 

  

Viste kirkeruin, Randaberg o Tilstandsanalyse. 

o Rydding og konservering av murverk hvis mulig. 

 

 

3.2 FoU og dokumentasjon 

Tema Oppgave 

Fotogrammetri  o Viste kirkeruin, Randaberg. 

o Sverresborg, Trondheim (ruinen og klippen). 

o Fruerstuen, Bergen 

o Kongsgården, Tønsberg. 

  

Georadar  o Reins klosterruin, Rissa. 

o Halsnøy kloster: enkelte partier (inkl. i 

konserveringsprosjektet). 

o Kongsgården, Tønsberg. 

  

Steinbrudd o Dokumentasjon av steinbrudd på Hovedøya. 

o Rapportering for prosjektet 2013-14. 

  

Annen FOU o Etablering av database for mørtelprøver v/ NIKU. 

o Flyskanning av Mjøskastellet og Valdisholm – 

forprosjekt v/NIKU. 

3.3 Informasjon og formidling 

Tema Oppgave 

Rekonstruksjon og animasjon o Oppstart rekonstruksjon av Lyse kloster. 

  

Fotodokumentasjon o Kongsgården, Tønsberg. 

o Mikaelskirken, Tønsberg. 

o Slottsfjellet inkl. modellen, Tønsberg (vinterfoto). 

o Olavskirken evt. Hallvardskatedralen, Oslo. 
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3.4 Reiser, kurs, diverse 

Tema Oppgave 

Seminarer Det avholdes seminar for ruineiere og -forvaltere i 

Tønsberg til høsten. 

  

Kompetanseutvikling Kurs, internopplæring, møter og befaringer for 

ruingruppa. 

  

Opplæringstiltak Kurs for elever på yrkesfag i ruinkonservering. 

 

 

 

 

 

 

www.riksantikvaren.no 
 

 

http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163
http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=3163

