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Gjennom stavkyrkjeprogrammet 
har dei 28 stavkyrkjene i Noreg 
vorte sett i stand. Kyrkjene vart i 
all hovudsak istandsett slik dei 
er i dag, utan noko tilbakeføring 
til tidlegare periodar. I arbeidet 
med stavkyrkjene har ein vore 
avhengig av å byggje vidare på 
den kunnskapen som er 
opparbeidd innanfor tradisjonelt 
bygghandverk og bruk av ulike 
tradisjonelle material og 
metodar. Samstundes har 
stavkyrkjeprogrammet gjeve 
gode moglegheiter for 
detaljstudiar av bygningane. Det 
å kunne lese og forstå spor etter 
verkty har vore eit viktig 
element i arbeidet med 
istandsetjinga av stavkyrkjene. 
Målet har heile tida vore å ta 
vare på mest mogleg av dei 
opphavlege delane. Der dette 
ikkje har vore mogleg har 
handverkarar gjort eit framifrå 
arbeid med å kopiere 
bygningsdelar der det har vore 
naudsynt å byte delar av bygget 
eller spunse ein skade. 
Samstundes har materialkvalitet, 
samt kunnskap om bruk av rett 
virke, vore eit viktig 

gjennomgangstema i arbeida 
med kyrkjene. Arbeidet med å 
hente ut rett virke til rett bruk 
har kravd god langsiktig 
planlegging for å til dømes ha 
godt malma og rettvokse virke til 
produksjon av spon. Vidare har 
det vore viktig å ha gode 
materiallager, då mange skjulte 
skadar fyrst vart avdekka når 
istandsetjinga var godt i gang og 
arbeidet med å demontere 
skadde bygningsdelar vart 
gjennomført. 

KYRKJEKUNST 
Som ein viktig del 
stavkyrkjeprogrammet var eit av 
måla å konservere kyrkjekunsten 
i kyrkjene. Det var difor 
naudsynt å gjennomføre ei 
omfattande tilstandsregistrering 
av både kunst og inventar i 
stavkyrkjene. Det vart utført 
tilstandsregistrering av 852 
gjenstandar og dekorerte flater i 
27 kyrkjer. Gjennom ei oversikt 
over kva som er i stavkyrkjene 
og i kva tilstand det var, kunne 
ein gjere ei prioritering av dei 
tiltaka som var viktige å få 
utført. Bevaringstiltak utløyst av 

tilstandsregistreringa vart i størst 
mogleg grad koordinert med 
istandsetjinga av sjølve 
kyrkjebygga. I visse høve var det 
naudsynt å dekke til, eller flytte 
ut gjenstandar før arbeidet med 
bygget starta, medan det i andre 
høve var meir hensiktsmessig å 
starte konserveringa av 
gjenstandane då kyrkjebygga var 
ferdig sette i stand.  

LOKAL MEDVIRKING 
Ved mange høve engasjerte 
kyrkjeeigaren ein lokal 
prosjektleiar. Det vart også i 
størst mogleg grad nytta lokale 
handverkarar. Lokal deltaking 
var med på å auke kunnskapen 
om kyrkjene og samstundes 
skape ein spanande møteplass 
for den lokale befolkninga og 
tilreisande. 

BRANNSIKRING 
Alle stavkyrkjene har 
brannsikringsanlegg. I 
samband med 
istandsetjingsarbeida vart det og 
gjennomført arbeid med vidare 
oppgradering av desse anlegga.  

Stavkyrkjeprogrammet 2001-2015
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BYGNINGSBESKRIVING 
Høyjord stavkyrkje står i 
Andebu kommune og har fått 
sitt namn etter garden den vart 
bygd ved. Det er den einaste 
stavkyrkja i Vestfold og den som 
ligg lengst syd i Norge som har 
overlevd frå mellomalderen. 
Koret er trulig reist i siste 
halvdel av 1100-tallet, medan 
sjølve skipet er frå omlag 1275. 
Dette kan indikere at delar av 
kyrkja har vore teke ned og bygd 
opp att. Kyrkja hadde svalgangar 

fram til 1689, men sidan har 
desse forsvunne. Siste gong 
kyrkja vart restaurert var i 
perioden 1948–1953. Det var 
under denne restaureringa at ein 
oppdaga at kyrkja opphavleg 
kan ha vore ei såkalla 
midtmastkyrkje. Midtstav og 
takryttar vart på uklårt grunnlag 
rekonstruert i 1952. I tillegg til 
den sentrale midtmasta har 
kyrkja 12 berande stavar. Kvar 
av dei har ein eigen unik dekor. 
Kyrkja består av ei overbygd 
inngangsparti, våpenhus, skip, 
kor, og sakristi med 
pyramidetak. Kyrkja er panelt på 
utsida og taket er tekka med 
sagd spon. Kyrkja står på 
støypte murar med steinar på 
utsida. Det er skipet og koret 
som har delar frå den 
opphavlege gamle stavkyrkja. 

BYGNINGSHISTORIE 
Kyrkjestaden er gamal. 
"Haughægiordis sokn aa 
Væstfold" er fyrste gang nemnd 
i eit diplom frå 1374. Den 
eksisterande kyrkja kan ha blitt 
reist noko før 1350. Tidligare har 
det derimot ligge ei anna 
stavkyrkje på same stad. I koret 
inngår det ein attbrukt svill som 
er plassert med den opphavlege 
utsida inn. I samband med 
undersøkinga av kyrkja i 2007 
vart det teke 
dendrokronologiske prøver frå 
golvborda i koret, der den yste 
årringen er frå 1160.  

Stavkyrkjeprogrammet: Kyrkja slik ho  stod under arbeidet med taket. Foto: Mikaela Berg, Riksantikvarens arkiv. 

Høyjord 
stavkyrkje
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Tilsynelatande ligg den yste 
årringen nær barkkanten. 
Bygningen kan dermed ha vorte 
oppført relativt kort tid etter. Frå 
den eksisterande kyrkja stammar 
ein vindfløy frå ca. 1250 som 
også kan kome frå den 
opphavlege stavkyrkja. 
Den eksisterande kyrkja var 
opphavleg ei langkyrkje med 
svalgang. På taket av skipet var 
det dessutan ein takryttar. Etter 
reformasjonen var kyrkja i dårleg 
stand. I ei beskriving 
frå 1689 omtalast "Haajords 
meget forfaldne Trækirkes store 
Brøstfældigheder".  Seinare 
gjekk kyrkja gjennom fleire 
ombyggingar. Slik kyrkja no står, 
er den sterkt prega av ei 
omfattande restaurering og 
ombygging på 1950-talet under 
leiing av arkitekt Otto Scheen, då 
dei opphavlege delane vart 
avdekka innvendig og kyrkja 

OMBYGGING- OG 
RESTAURERINGSHISTORIE 
Ein viktig del av arbeida i 2007 
var ei oppmåling av kyrkja i 
målestokk 1:20 av dei anteke 
opphavlege delane av bygget. 
Dokumentasjonsmaterialet 
omfattar plan, snitt/innvendig 
oppriss av vest-, nord-, øst- og 
sørvegg  av skipet, og snitt 
innvendig oppriss av nord-, 
øst- og sørvegg av koret. Berre 
delar av inventaret er teke med. 
Oppmålingane vart utført som 
manuell aksemåling, der aksane 
vart sett ut ved hjelp av teodolitt. 
I tillegg vart det føreteke 
oppmålingar i målestokk 1:10-1:1 
av sentrale detaljar av 
konstruksjonen til bygningen. 
Også desse vart utført som 
manuelle målingar. Oppmålinga 
og undersøkinga kan studerast i 
eigen rapport «En gotisk 
stavkyrkje! Oppmåling og 
undersøkelse av Høyjord 
stavkirke».2  

fekk ny utvendig kledning. Også 
sponen på taket og sakristiet og 
takryttaren i stavkyrkjeliknande 
stil er frå same tid.1  

Tjæring: 
Spon vart 
tjæra før dei 
vart montert. 

Foto: 
Mikaela Berg, 

Riksantikvarens
arkiv. 

Høvling: Produksjon av spon i verkstaden i Holmestrand. Foto: Mikaela Berg, Riksantikvarens 
arkiv. 
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TILSTAND FØR 
STAVKYRKJEPROGRAMMET 
I november 2010 vart det 
gjennomført ei synfaring ved 
kyrkja. Utvendig var grunnen 
stabil og det er også etablert eit 
gruslag langsmed muren på 
kyrkja slik at dråpefall ikkje slår 
opp på veggen og orsakar 
unødvendig fukt i veggen til 
kyrkja. Utvendig panel var i god 
stand, med noko slitasje på dei 
vêrutsette sydveggane. Taket 
har skore spon som yttertak på 
alle takflatene. Under spona låg 
det papp under  dei nedre 
delane av taket. Spona var av 
furu og om lag 12,5 cm breie og 
60 cm lange. Det vart kartlagt at 
det tidlegare kun vart nytta ein 
klypt spikar per spon, men at 
spikar i overliggande rekkje også 
går gjennom underliggande 
spon.3 

Kvaliteten på spona var variabel. 
Noko av spona var av bra virke 
med kjerneved og ståande 
årringar, men mykje spon hadde 
flaskved og geitved. Taket vart 
tjærebreidd om lag tre år før 
synfaringa. På takflatene mot 
syd var mykje av spona sprukke 
og dårleg. Desse var i så dårleg 
stand at ein såg det som 
naudsynt å skifte all spon på 
desse takflatene. Det ville tilseie 
om lag 9500 nye spon. På 
takflatene mot nord var det 
tilsynelatande mest enkeltspon 
som var dårlege, og her kunne 
ein opphavleg tenke seg å 
punktskifte spona, noko som 
seinare vart utvida til å omfatte 
skifte av spon på heile taket. Det 
vart seinare påvist to 
ròtesoppskader i takryttaren, 
med behov for utbetring. Vidare 

vart blybeslaga på kyrkjetaket 
funne i dårleg stand.4 Mange av 
beslaga hadde sprekker og 
hadde behov for utbetring. 
Utover ville det vere naudsynt å 
setje mønekjøl og mønekam i 
stand.  
Innvendig vart kyrkja funne i 
god stand og kyrkjekunsten vart 
tilstandsregistrert.5  

VEDTAKSPROSESS OG TILTAK  

TAK 
I 2014 vart arbeidet med 
istandsetjinga av taket sett i 
gang. Før dette hadde spon til 
taket vorte produsert, men 
vedtaket for at omlegging av  
spon samt tjærebreiing skulle 
utvidast til å gjelde heile 
nordsida av taket medførte eit 
auka behov for ny spon.6 

Beslag: Ei rekke koparbeslag. Foto: Mikaela Berg, Riksantikvarens arkiv. 
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Spona var av furu med høg del 
av kjerneved. Den var sagd på 
alle sider og høvla. Deretter vart 
spona dyppa i milebrend tjære 
før montering. Spona vart 
montert med ein klypt spikar 
per spon og vart spikra direkte i 
undertaket utan papp under. 
Legginga av spon starta nede på 
kvar takflate og fortsette 
oppover. Spon i same rekkje vart 
lagt med om lag 2 mm avstand. 

Overliggande spon vart lagt slik 
at den smale delen av 
overliggande spon vart liggande 
der skråkanten av dei to 
underliggande spona møtest.  
I tillegg til at spona på taket vart 
skift måtte ròteskadd undertak 
skiftast ut og mønebord 
spunsast der virket var 
ròteskadd. På takflatene til 
våpenhuset vart det som eit 
forsøk lagt spon av gran. 
Utover dette måtte ein knebukk

 skiftast ut grunna ròte og ei 
tidlegare spunsa vindski, på 
skipet mot vest, utbetrast.  Det 
vart gjennomført eit 
omfattande og vel gjennomført 
blekkslagararbeid på taket til 
kyrkja. Der det tidlegare hadde 
vore nytta bly og trevirke, som 
til dømes i kilrenner, vart det 
ved denne istandsetjinga nytta 
kopar. Det vart mellom anna 
laga nye mønebeslag og 
kilrenner.   

Vindfløy: Kopi av den unike vindfløya ved Høyjord. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvarens arkiv. 
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VINDFLØY 
Vindfløya på Høyjord 
stavkyrkje er ei av få her i 
landet, og har ei unik historie 
knytt opp mot Greve Alv 
Erlingsson som skal ha nytta 
vindfløya i sin eigen båt under 
plyndring i farvatnet mellom 
Sverige, Tyskland og Danmark. 
Erlingsson var tremenning til 
Magnus Lagabøte, som skriv om 
han i boka «Alv Erlingsson, 
Fortellingen om en adelsmanns 
undergang». Alv Erlingsson 
enda sine dagar i Helsingborg, 
der han vart avretta på brutalt 
vis i 1290. Ein kopi av vindfløya 
vart laga av treskjerar og 
byggeleiar for restaureringa av 
stavkyrkja Per Hilleren. 
Vindfløya er fresa ut i kopar og 
påført eit lag bladgull.7

KYRKJEKUNST 
Kunst og inventar vart 
tilstandsregistrert og funne i god 
stand. 

ANDRE TILTAK 
Vindauga i kyrkja er skrapa og 
måla med linoljemåling. 
Lynvernet og brannsikringa ved 
kyrkja er utbetra.  

SAMANDRAG 
Høyjord stavkyrkje er den 
einaste stavkyrkja i Vestfold og 
samstundes den sydlegaste i 
Noreg som har overlevd frå 
mellomalderen. Kyrkja kan 
opphavleg ha vore ei 
midtmastkyrkje. Midtmasta og 
ein takryttar vart på uklårt

 grunnlag rekonstruert i 
samband med restaureringa i 
1948-1953.  Koret er truleg reist i 
siste halvdel av 1100-talet, 
medan sjølve skipet er frå om 
lag 1275. Kyrkja hadde også 
svalgangar fram til 1689. I tillegg 
til den sentrale midtmasta har 
kyrkja 12 berande stavar. I 2014 
fekk kyrkja, i samband med 
stavkyrkjeprogrammet, ny spon, 
samstundes som det var 
gjennomført eit omfattande 
blekkslagararbeid på taket. Ein 
kopi av kyrkja si unike vindfløy 
frå 1200-talet vart tilverka, tekka 
med bladgull og montert. Det 
vart gjennomført ei oppmåling 
av mellomalderdelane i kyrkja, 
samt ei tilstandsregistrering av 
kunst og inventar i stavkyrkja. 

Teljing: Tilpassing av bord. Foto: Mikaela Berg, Riksantikvarens arkiv. 
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