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Rapportering Ruinprosjektet Halsnøy kloster 2017 

 

Anlegg:  

Halsnøy kloster, ID 64166 
Kvinnherad kommune, Hordaland fylkeskommune 
Rapport for tilskot 2017 

 

Synfaring i korsgangen april 2017. Foto: Sunnhordland museum. 
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Fagleg rapportering: 

Sunnhordland museum blei sommaren 2017 tildelt inntil kr. 1 000 000 frå Riksantikvaren til 
konservering av Halsnøy kloster. Museet har disponert midlane etter nøye samråd med 
Riksantikvarens prosjektleiar Inger-Marie Aicher Olsrud.  

Halsnøy kloster er del av Riksantikvarens ruinprosjekt. Det årlege ruinseminaret for 
faggruppa som er involverte i prosjektet blei halde på Halsnøy kloster 19.-20. april. Her blei 
tidlegare arbeid gjennomgått, i tillegg blei det diskutert kva arbeid som skulle gjerast i årets 
sesong.  

Deltakarar på seminaret var: 

 Øyvind Særsten, Helén Petersen, Tor Kaldråstøyl, Trine Kyvik, Per Øyvind Østensen, 
Helge Pedersen og Håvard Tvedte, alle frå Sunnhordland museum 

 Toril Romsø og Terje Skåre, begge frå Venelaget for Halsnøy Kloster 
 Rune Nilsen og Sverre Faugstad, begge frå Bergen kommune 
 Regin Meyer, Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) 
 Inger-Marie Aicher Olsrud, Riksantikvaren 

 

Synfaring i vestfløyen april 2017. Foto: Sunnhordland museum. 

Oppgåver som er gjennomført ved Halsnøy kloster i 2017:  
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Ruinskjøtsel: Sunnhordland museum har ein lokal tilsett, Øyvind Særsten, i arbeid for å drive 
ruinskjøtsel ved Halsnøy kloster. Han held mellom anna området fri for vegetasjon. Særsten 
har òg assistert NIKU i feltarbeidet. 

 

Korsgangen: Det er følgd opp med nytt arbeid i korsgangen òg i 2017. Arbeidet er utført av 
murarar frå Besteland mur og Bergen kommune, saman med arkeolog frå NIKU og tilsette frå 
Sunnhordland museum. Det er lagt drenering og heller, og det er bygd opp igjen sidemurar 
som var øydelegade. Det er òg laga skråplan på bakken frå korsgang mot tilbygget på 
klosterbygningen. 

 

Inngang sørfløy: Arbeid er utført for å trygga den store steinen som var laus ved 
inngangspartiet på sørfløyen. Grunnarbeidet med understein måtte gjerast på nytt, og no er 
steinen festa. Arbeidet blei utført av murarane frå Besteland mur og Bergen kommune. 

 

Vestfløyen: Det blei bygd tak til murarane som held på å arbeida med murarbeid på 
vestfløyen. Det er òg reinska opp og gjort rekonstruering av muren. Arbeidet blei påbegynt av 
Besteland mur og skal gjerast vidare i 2018 med nye murarar. Ved inngangsparti er det rydda 
opp i murliv, gjort oppreinsking og det er murt opp på nytt. I tillegg har innleigde gartnarar 
fjerna røter i murliv. 

 

Nordvestfløyen: Her er det gjort stort oppryddingsarbeid i heile rommet, det er planert og fylt 
på med grus for å få lagt skiferheller. 

 

HC-parkering: Det er gravd ned armering til parkeringsplass for besøkande med 
funksjonsvanskar. Parkeringsområdet er fyllt med grov dreneringsmasse, eit tynt lag med 
veggrus, armert grasarmering fylt med jord og deretter sådd gras (som gror fint). Resultatet er 
ein HC-parkeringsplass føre Fogderiarresten (ID 64166-7). Gode erfaringar frå dette arbeidet 
gjer at det kan vurderast bruk av grasarmering til gangsti i neste års oppgåver. 

 

Brønnrom/kjellar: Klargjering av brønnrommet og kjellaren for ny formidling av både 
ruinkonserveringa og den unike brønnen blei prioritert hausten 2017. Det er rydda ut mykje 
rot, kalka murvegggar, lagd innreiing, flytta vatnpumpe og arbeidd med materiale til ny 
utstilling i 2018. 

Eigen rapport frå murarar og NIKU føreligg ikkje og vil bli ettersendt. 
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Murarseminar i regi av Riksantikvaren i Sarpsborg: Sunnhordland museum deltok med to 
representantar på Riksantikvaren sitt svært gode murarseminar i oktober 2017.  

 

Prosjektrekneskap 2017:  

På grunn av uheldige omstende knytte til avtala med murarar som skulle gjera årets arbeid 
blei det gjort omdisponering i samråd med prosjektleiar. Det blei prioritert å få klargjort 
brønnrom, formidling av utgravingshistoria, (stille rom) og utrydding/klargjering av 
nordvestfløyen. I tillegg blei det gjort mykje administrativt arbeid for å finna gode løysingar 
for murararbeid i årets sesong (utan løysing) samt for framtidig sesong (god løysing).  

Sunnhordland museum tilbyr alle som deltek i Ruinprosjektet gratis overnatting i det gamle 
herregardshuset på Halsnøy kloster. Dette er ein del av museet sitt bidrag inn i prosjektet. Det 
er gjort ei forbetring av brannvernet i hovudhuset slik at brannsjefen tillèt overnatting i huset.   

 

Tiltak Rekneskap 2017 
Murarbeid - ruinkonservering 310 000 
Ruinskjøtsel og assistanse NIKU/murarar  100 000 
Administrasjonskostnader ruinprosjekt 20 000 
Ruinseminar og kurs 25 000 
Utstyr, tenester og transport 90 000 
Tilrettelegging for HC-parkering 30 000 
Arkeologi-oppfølging* 290 000 
Klargjering av brønnrom og nordvestfløy** 240 000  
Totalt 1 105 000 
* 80 000 i minus frå 2016 

 ** Omdisponering pga. uføresette forhold knytt til planlagd murararbeid. Planlagt å bruke 70.000,- til 
animasjonsinstallasjon og illustrasjon til utstilling/brønnrom, Arkikon har gitt skriftlig tilbud, og venter på 
tilbakemelding for igangsetting. 

Regin-besøk i januar i forbindelse med utstilling/brønnrom er planlagt nå, og han har estimert utgiftene til 
40.000,- 

Det må også påregnes ekstra administrasjonskostnader i år grunnet mange uforutsette 
hendelser. 

Sunnhordland museum ber om løyve til å overføre ubrukte midlar på kr. til ekstra 
prosjektleiing for 2017. 

 

Stord 28. november 2017 

 
 
Håvard Tvedte 
Direktør, Sunnhordland museum 


