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1. Bakgrunn og skadesituasjon 
Årsrapporten beskriver tiltak som er utført i 2014 på Lyse klosterruin i Os kommune (Id. 
64591). Lyse klosterruin er fredet etter Kulturminneloven. De gjennomførte tiltakene er 
utført i samarbeid med Riksantikvarens nasjonale ruinprogram, Os kommune, Byantikvaren i 
Bergen og Bakken & Magnussen Restaureringsverkstad AS.  
Formålene har vært å utbedre skader på murverket og tilrettelegge området omkring ruinen. 
Tiltakene bygger på tilstandsvurdering utarbeidet av Byantikvaren i Bergen i 2012 som 
konkluderte med at ruinen har flere typer skader og er mangelfullt tilrettelagt2.  
Tiltakene er finansiert av Riksantikvarens nasjonale ruinprogram og Os kommune. Utførende 
konsulenter har vært Bakken & Magnussen Restaureringsverkstad AS.  ABO Plan & 
Arkitektur AS har arbeidet med forprosjekt til landskapsplan.  
Os kommune har vært tiltakshaver for arbeidene og Byantikvaren i Bergen har utført 
antikvarisk tilsyn på oppdrag av Riksantikvaren. Christa H. von Erpecom er grunneier av Lyse 
kloster gård og tidligere eier Georg von Erpecom jr har ført tilsyn på vegne av gården.  
Forfattere av årsrapporten er Heming Hagen og Torbjørn Melle fra Byantikvaren i Bergen. 
 
 
Følgende er utført i forbindelse med istandsettingen av Lyse i 2014: 
 

- Oppfølging av forprosjekt til landskapsplan 
- Innmåling (ABO og Os kommune) 
- Utgivelse av bok om Lyse kloster, forfattet av Arkitekturhistoriker Hans-Emil Lidén 
- Ferdigstilling istandsetting av portalbasene i Kapittelsalen 
- Ferdigstilling istandsetting av vestmuren i klostergården 
- Fjerning av toppdekning på arkaderekken i klostergården  

 
 
 

                                                           
1 Identitetsnummer i Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase 
2 Tilstandsvurdering av Lyse klosterruin, Byantikvaren, Bergen kommune 2012. 
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2. Utgivelse av bok om Lyse kloster  
Riksantikvaren og Byantikvaren bidro i 2013 med midler til 
utgivelse av et manus om Lyse kloster (figur 1). Manuset er 
skrevet på eget initiativ av arkitekturhistoriker Hans-Emil 
Lidén og ble gitt ut i bokform på Bodoni forlag i mars 2014. 
Boken er rikt illustrert blant annet med foto fra 
Byantikvarens tilstandsvurdering. Den er skrevet på en 
populærvitenskapelig måte og omhandler klosteret og dets 
historie. 
 
 

3. Oppfølging av landskapsplan 
Os kommune hyret i 2013 inn ABO Plan & Arkitektur AS til å utføre et forprosjekt til en 
landskapsplan for kulturminnet Lyse kloster. Formålet var å utarbeide et forprosjekt hvor 
ulike behov ble kartlagt og forslag til løsninger tegnet inn. Fokus var blant annet etablering 
av ny biloppstillingsplass med gangvei ved ruinen, tilrettelegging for bussavstiging, 
trafikksikring, oppmåling, sikring av jordbrukstilkomst og fysisk tilrettelegging for publikum.  
Forprosjektet ble lagt ut til høring for berørte parter i juni 2014 med frist for innspill 1. 
september 2014.  
 
Fra antikvariske hold ble innspill til forprosjektet gitt av Riksantikvaren. Byantikvaren bidro 
med råd til innspillene. 
 
Innmåling  
For ruinlokaliteten har det vært påpekt avvik i ruinens plassering i terrenget i forhold til 
innmålingsdata i offentlige kartverk og Riksantikvarens kulturminnedatatbaser (Askeladden 
og Kulturminnesøk). Ruinmurenes nøyaktige plassering i terreng (h.o.h.) og i forhold til 
riksvei ble dermed målt inn av ABO Arkitektur AS og Os kommune i henholdsvis april og mai 
2014. Inmålingsdata er lagt som vedlegg bakerst i rapporten (vedlegg 4 og 5). 
 

Figur 1. Boken Lyse kloster av 
Hans-Emil Lidén. 
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4. Vestmuren i klostergården 
Istandsettingsarbeidene på vestmuren i klostergården startet opp i slutten av juli 2014.  
Et vernebygg over muren ble satt opp og torvoverdekningen på murkronen fjernet. Deretter 
ble den armerte sementoverdekningen hugget av og murkjernen eksponert (figur 3 og 4). 
Det var relativt store hulrom mellom murskall og murkjerne. Murkjernen var svært godt 
bevart med knallhard kalkmørtel med synlige kull- og skjellfragmenter.  
 
Etter at all reparasjonsmørtel fra 1920-tallet var fjernet ble en ny murkjerne av stein og 
kalkmørtel (NHL 3,5, fra St. Astier levert av Einar Stange AS) lagt på den opprinnelige 
murkjernen og avsluttet med en åpen toppdekning, murt i en konveks form for å få 
avrenning mot sidene (figur 5). Sementfugene i murlivene ble hugget ut og erstattet med 
fuger av kalkmørtel (figur 6). Arbeidet på vestmuren er gjort rede for i en rapport utarbeidet 
av utførende konsulent Geir Magnussen (vedlegg 2).  
 

 
 
 

Figur 2. Torvoverdekningen på murkronen til vestmuren er fjernet og sementdekket eksponert (foto: 
Byantikvaren 2014). 
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Figur 4. Den opprinnelige murkjernen er eksponert 
(foto: Byantikvaren 2014). 

Figur 6. Sementfugene i murlivet ble erstattet med fuger 
av kalkmørtel. Murliv mot vest (foto: Byantikvaren 2014). 

Figur 3. Sementdekket ble fjernet med hammer 
og meisel (foto: Byantikvaren 2014). 

Figur 5. Ny toppdekning med eksponert 
murkjerne av kalkmørtel og bruddstein (foto: 
Byantikvaren 2014). 
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En viktig observasjon under arbeidet var store hulrom mellom den godt bevarte murkjernen 
og murskallene (fig 7). En forklaring kan være at antikvarene på 1920-tallet har murt opp en 
noe bredere mur enn det har vært belegg for ut fra levningene. At det synes som 
murlivene/skallene i stor grad er murt på en uortodoks måte (enkelte kvaderstein midt i 
murlivene, mange stussfuger osv.) kan støtte en slik antagelse (se forøvrig vedlegg 1, s 4).  
 
En kan dermed stille spørsmål om vestfløyen i klosteret i det hele tatt har vært bygget i stein, 
slik flere har antatt3. En eventuell parallellmur til vestmuren er for øvrig aldri påvist, heller 
ikke fundamenter. 
 
 

 
 
 
 
Arkitekturhistoriker Hans-Emil Lidén har argumentert for at vestfløyen, som var forbeholdt 
lekbrødrene, ikke var en steinbygning men var bygget i tre4.  Funnene fra årets istandsetting 
støtter denne antagelsen. Det kan synes som om murkjernen i vestmuren er levninger etter 
en forholdsvis smal skillemur, som kanskje først og fremst har fungert som markering av 
klostergården i klosteret.  
 
 
 

                                                           
3 For eksempel. Nybø, M., 1986. Lyse kloster en bygningsanalyse, s. 154. Magisteravhandling, UiB. 
4 Lidèn, H-E., 2013, Lyse kloster, s.20. Bodoni forlag. 

Figur 7. Det viste seg å være store hulrom mellom den opprinnelige murkjernen og murskallene i vestmuren 
(foto: Byantikvaren 2014). 

Murkjerne 

Murskall mot øst 

Murskall mot vest 
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Uttak av kalkmørtelprøver 
Det ble tatt ut to prøver for mørtelanalyse i selve murkjernen, midt på muren (vedlegg 1). 
Prøvene ble tatt ut fra gode kontekster og inneholdt lys brun og hard kalkmørtel med kull- 
og skjellfragmenter. Det antas at kalkmørtelen er av middelaldersk opphav. Kullfragmentene 
fra prøvene er opparbeidet og klargjort for dateringsanalyse (C14-analyse). 
 
Det anbefales at det utføres analyser av kalkmørtel fra murkjernen som gjør rede for 
mørtelens sammensetning.  
 

5. Ferdigstilling av portalbasene til kapittelsalen 
På grunn av vanninntrenging har portalbasene til Kapittelsalen vært i en svært dårlig 
forfatning med gjennomgående forvitringsskader i klebersteinen. Høsten 2013 ble det 
iverksatt istandsetting på basene utført av Bakken & Magnussen Restaureringsverkstad AS. 
Arbeidene ble ferdigstilt i mai 2014. Sementfugene i basene er nå erstattet med kalkmørtel 
(NHL 3,5, fra St. Astier levert av Einar Stange AS) og en vanntett toppdekning av skiferheller 
som skjermer klebersteinsornamentikken. Overdekningen er montert med lufteglipe mellom 
heller og murkjerne. Det er benyttet steinlim i sømmene til dekkhellene (figur 8). 
 
For lettere å overvåke tilstanden til overdekningen, og for å markere dobbeltportalen til i 
forhold til de øvrige murene i klosterruinen, ble det besluttet å ikke legge torvoverdekning 
på dekkhellene. 
 

     
 
 
 
 
 6. Arkaderekken 
Et foreløpig forslag til tiltak på arkaderekken er utarbeidet av Bakken & Magnussen (vedlegg 
1). Torvoverdekningen på sementdekket ble fjernet for å unngå vannsig fra plantene på 
ornamentene. Selve sementdekket er ikke fjernet da det antas å ha en avstivende effekt for 
konstruksjonen (fig. 9). En mulig løsning for ny toppdekning er å feste steinheller på skrå mot 
klostergården for å illudere den nederste delen av et pulttak, jf. opprinnelig tak for 
korsgangen i middelalderen. Dette vil utredes videre. Et enkelt vernebygg er satt opp 
omkring arkaderekken i påvente av tiltak som er planlagt iverksatt i 2015. 

Figur 8. Portalbasene til kapittelsalen ferdig istandsatt. Sementfugene er erstattet med kalkmørtel og det er 
montert en vanntett toppdekning av skiferheller (foto: Byantikvaren 2014). 
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 7. Drøfting av toppdekning på murkronene 
En ruin består av ødelagt bygningsmurer. At murene står uten takoverbygning er således en 
«unaturlig» tilstand som over tid vil føre til ytterligere nedbryting. Adekvate bevaringstiltak 
som iverksettes for å motvirke nedbrytingen krever inngrep/tilføyelser, og slike inngrep vil i 
større eller mindre grad endre opplevelsen av ruinen. 
  
En av bevaringsutfordringene på Lyse er at dagens murkroner, etablert på 1920-tallet, har 
sprekker som har ført vann inn i murkjernen. Over tid har dette medvirket til utvasking av 
opprinnelige kalkmørtler, fugeutfall og løs stein. I tillegg har tidligere brukte 
reparasjonsmørtler bestått av skadelig sement. For å motvirke problemene er det besluttet 
at dagens murkroner skal utbedres.  
 
De pågående istandsettingsarbeidene på Lyse startet i 2012 og det er per i dag skiftet 
murkrone to steder i ruinanlegget: 
 

- På portalbasene inn til Kapittelsalen er steinplatene med torvoverdekningen fra 
1920-årene erstattet med en vanntett løsning av store steinheller med fuger og 
luftespalte under, uten torvoverdekning (fig. 10). Steinhellene over portalbasene i 

Figur 9. Arkaderekken på Lyse er en rekonstruksjon fra 1930-årene. På bildet er torven på murkronen fjernet og det 
solide sementdekket under er eksponert. Sementdekket antas å ha en avstivende effekt for konstruksjonen (foto: 
Byantikvaren 2014). 

Sementdekke 
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kleberstein står i klar kontrast til torvdekket på de øvrige ruinmurene. Løsningen 
fremhever portalene til det som er et av de viktigste rommene i klosteret.  

 
- På vestmuren er toppdekningen fra 1920-tallet erstattet med en åpen murkjerne 

uten torvoverdekning. Murkjernen er eksponert for å vise oppbyggingen av 
kistemuren med murskall og kjerne. Murkronen er murt i kalkmørtel med gode 
hydrauliske egenskaper (NHL 3,5) og naturstein. Den er murt på en svakt konveks 
måte for å få avrenning ut mot sidene (figur 11). 

 
 

      
 

 
 
 
Hvordan påvirker ulike løsninger for toppdekning opplevelsen av ruinen? 
En viktig forutsetning for å sikre god bevaring av en frittliggende kistemur er at murkronen 
avleder vann. Dette oppnås ved bruk av mørtel med gode hydrauliske egenskaper og/eller 
konstruksjon av vanntett overdekning på murkronen, eksempelvis en gjennomgående 
membran under øverste murskift, eller beskyttende dekke av steinheller som festes oppå 
murkronen. Ulike løsningene har imidlertid forskjellige estetiske implikasjoner. 
 
Torv/vegetasjon overdekning (restaureringskontinuitet, tidsdybde) 
Før antikvarene begynte å interessere seg for ruiner på 1800-tallet fremstod murene naturlig 
med vegetasjon. Vegetasjonen var selvgrodd og et resultat av tidens tann. I de fleste tilfeller 
har vegetasjon virket nedbrytende, men torv og mose har også ført til en opplevelse av 
tidsdybde og opprinnelighet for dem som besøkte ruinene. Vegetasjon tilfører med andre 
ord en opplevelsesverdi til ruinene.  

Figur 10. Ny overdekning på portalbasene ved 
Kapittelsalen (foto: Byantikvaren 2014). 

Figur 11. Ny toppdekning på vestmuren med «åpen» 
murkjerne (foto: Byantikvaren 2014). 
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Slike aspekter har åpenbart vært viktig for antikvarene som stod for istandsettingsarbeidene 
på Lyse i 1920-årene. Man har søkt å finne en god teknisk løsning som ville bevare murene 
for ettertiden, og man har avrettet murene for å vise at det dreier seg om arkitektur, men 
det har også vært et bevisst valg å legge vegetasjon på murene. Dette må vi formode har 
vært et bevisst valg av uttrykk (figur 12).  
 
Vegetasjon på murkronene må klippes i vekstsesongen. 
 

 
 
 
 
 
Åpen løsning – eksponert murkjerne (pedagogisk, viser konstruksjon) 
De siste årene er det under istandsetting av flere ruinanlegg i Norge (eksempelvis 
Sverresborg i Trondheim og Olavsklosteret i Oslo) valgt en løsning med «åpen» murkrone 
(fig. 13 og 14). Murkronene på ruinmurene er her avsluttet med eksponert murkjerne som 
viser hvordan kistemurene opprinnelig ble konstruert med indre og ytre murskall, i natur- 
eller teglstein, og med en murkjerne med uregelmessig blanding av stein og kalkmørtel. 
Dette er et godt pedagogisk grep som fokuserer på ruinmurer som arkitektoniske elementer, 
som rester av bygninger. Dette perspektivet er for øvrig i tråd med antikvarene som 
istandsatte ruinene på Lyse på 1920-tallet; «…idet man ikke kan betrakte anlegget som kun 
en romantisk ruinhop men som arkitektur.» (Lindstrøm 1924)5.  
 
                                                           
5 Lindstrøm, J. 1924. Rapport fra 1924 vedrørende gjenoppbyggingsarbeidene i Lyse. Riksantikvarens arkiv. 

Figur 12. Murkronene på Lyse har siden 1920-årene hatt overdekning av torv. Valg av torvoverdekning på murene 
kan sies å være en bevisst videreføring av hvordan ruinen har fremstått i århundrene etter at bygningene ble revet 
på 1500-tallet (foto: Byantikvaren 2013). 
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Det kan imidlertid innvendes at en åpen murkjerne gir et «hardt» uttrykk og at det reduserer 
opplevelse av tidsdybde. På Lyse vil et slikt grep for hele anlegget forandre ruinen radikalt i 
forhold til hvordan den har fremstått etter klosteret ble revet på 1500-tallet. 
 

   
 
 
 
 
Hard overdekning – steinheller, «flystripe» (tåler mekanisk slitasje) 
En tredje løsning er å konstruere murkronen med et fast dekke montert på murkronene, 
enten i form av steinheller (fig. 15) eller et dekke av hard mørtel, såkalte «flystriper» (fig. 
16). Flystriper murt i sement har historisk vært en mye brukt metode i ruinkonservering, 
både med og uten vanntett membran mellom selve dekket og murkjernen. Enkelte steder 
har det vært konstruert luftegliper mellom dekket og murkjernen. 
Utført på en adekvat måte er dette vanntette og robuste løsninger som tåler godt tråkk på 
murkronene. På den annen side er det et uttrykk som kan sies å bryte med objektenes 
egenart. I tillegg har sprekker i dekkene som har oppstått over tid, gjerne i forbindelse med 
rusten armering, ledet vann inn i murverkene og forårsaket skader.  
På Lyse vil slike grep på hele anlegget forandre ruinens uttrykk radikalt i forhold til hvordan 
den har fremstått etter klostertiden. 
 

    
 

Figur 13. Nylig istandsatte ruinmurer med åpen 
murkrone i Olavsklosteret i Oslo (foto: Byantikvaren 
2012). 

Figur 14. Nylig istandsatte ruinmurer på Sverresborg i 
Trondheim 
(foto:http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?tit
le=Sverresborg). 

Figur 15. På hovedøya i Oslo er murkronene på deler 
av klosterruinen avsluttet med skiferheller (foto: 
Byantikvaren 2010). 

Figur 16. Ruinmurene i Mikaelskirken i Tønsberg er 
avsluttet med et sementdekke, en såkalt «flystripe». 
Mellom sementdekket og murkjernen er det lagt 
plastmembran (foto: Byantikvaren 2014). 
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Toppdekning Fordeler Ulemper 
Torvoverdekning 
Torv lagt på et dekke, for 
eksempel av bentonitt eller 
en hard vannbestandig 
mørtel. 

Gir opplevelse av tidsdybde, 
opprinnelighet, holder på fukt 
som ellers ville ha rent på 
murlivene, kontinuitet vedr. 
istandsettings-
prinsipper/restaureringshistorie 

Krever regelmessig og 
hyppig vedlikehold, 
hengende planter leder 
vann på murlivene, skjuler 
eventuelle sprekker/skader i 
murkronen, 
«ruinromantikk», fordreier 
arkitektur 

«Åpen» murkrone 
Synlig murkjerne, stein lagt i 
kalkbruk med gode 
hydrauliske egenskaper 

Pedagogisk, viser konstruksjon, 
«opprinnelig», begrenset 
vedlikehold, lett å overvåke 
tilstand 

«Hardt» uttrykk, 
utfordrende å holde 
vanntett over tid, utsatt for 
mekanisk slitasje/tråkk (?) 

Steinheller, «flystripe» 
Steinheller eller 
mørteldekke festet på 
murkronen. 

Vanntett, begrenset 
vedlikehold, tåler 
tråkk/mekanisk slitasje 

Fremstår «moderne», 
fremmedelement, 
problematisk å feste heller 
(?) 

 
 
 
 
 
Konklusjon:  
Det er per høsten 2014 ikke tatt en endelig beslutning om hvordan toppdekningen på 
ruinmurene på Lyse best kan konstrueres. Fra et rent bevaringsperspektiv vil det antageligvis 
la seg gjøre å konstruere en akseptabel løsning på ulike måter, det være seg åpen løsning, 
torvoverdekning eller heller. Men valg av toppdekning har viktige implikasjoner for hvordan 
klosterruinen oppleves, noe som må tas med i vurderingen når endelig beslutning skal fattes. 
 
Om en velger å videreføre tidligere konserveringsgrep med torvoverdekning på murene, bør 
en annen teknisk løsning enn dagens benyttes. Det tilligger Riksantikvaren som 
forvaltningsmyndighet å ta endelig beslutning om forholdet.   
 
 
 
 
 

Tabell 1. Tabell som viser enkelte fordeler og ulemper ved ulike løsninger for toppdekning på ruinmurer. 
Tabellen er ikke utfyllende, men er ment som et utgangspunkt for diskusjon. 
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8. Planlagte tiltak for 2015 
Istandsettingstiltakene på Lyse klosterruin vil pågå over flere år. For 2015 er følgende tiltak 
planlagt: 
 

- Innmåling og rektifisering av lokaliteten i offentlige digitale kartsystemer. 
Oppdatering av lokalitetsdata i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. 

 
- Følge opp konservering og sikring av arkaderekken i klostergården  

 
- Oppfølging av forprosjekt til landskapsplan og planer for ny biloppstillingsplass 

 
- Avklaring av dreneringssituasjon omkring ruinen 

 
- Oppstart istandsetting av arkaderekken 

 
- Oppstart istandsetting av øvrige murer i ruinen 

 
 
 
9. Vedlegg  
 
1. Rapport fra tiltak på vestmuren. (Bakken & Magnussen Restaureringsverksted) 
2. Forslag til tiltak for arkaderekken (Bakken & Magnussen Restaureringsverksted) 
3. Oversikt over kalkprøver (Byantikvaren) 
4. Detaljoppmåling av landskap omkring ruinene (Os kommune) 
5. Oppmåling av ruinens plassering i forhold til omgivelser og innmåling i Askeladden (ABO) 
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Vedlegg 
 

 
       
 

 
       



B a k k e n  &  M a g n u s s e n  A / S  
K n u t  H a m s u n d s v e g  8 ,  2 6 8 5  G a r m o  

w w w . r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d . n o  

Mobil: 954 47 495 Bankkontonr: 8601 09 26728 
Mobil: 416 26 001 Organisasjons.nr: 988 210 781 

 

 
Lyse klosterruin, forslag til tiltak med kostnadsvurdering 

 
Tiltak: 

1. Rigging av stillaser og oppstøtting av arkaderekke 
2. Fjerning av torv og jord på toppdekke 
3. Tilstandsvurdering av toppdekke, forslag til ny overdekning 
4. Rensing av murverk 
5. Fjerning av sementbaserte fuger, erstattes med NHL 3,5 fuger hvor dette er 

hensiktsmessig. 
6. Vurdere tilstand etter opprensing og komme med forslag til tiltak på 

klerbersteinsdetaljer 
7. Nyhugging av klebersteinssøyler (1-3?) og konservering av eksisterende. 

Tilbakeføring av søyler 
8. Tilbakeføring av nytt toppavsluttning over arkaderekke. Kvadratisk tilhugget 

skifer med skåret dryppkant 
 
Gjennomføring: 

1. Rigging/stillaser/fjerning av torv. Uke 33 
2. Meisle fuger/rensing/spekking. Uke 33-35 
3. Tilbakeføring av toppdekke. Uke 36 
4. Tilbakeføring av konserverte og nyhugde søyler uke 37-38 
5. Ferdigstilling ved utgang av september 2014.  

 
Kostnadsvurdering: 

1. Rigg/drift av byggeplass og stillaser/oppstøtting av arkaderekke kroner 35. 000,00 
eks mva. 

2. Materialkostnader kroner 33. 000,00 eks mva. Kleber, mørtel, utstyr til rensing, 
skifer 

3. Stipulert timeforbruk 350 timer a kroner 480. Kroner 168. 000,00 eks mva. 
 
 
 
 
Totale kostnader kroner 236. 000,00 eks mva. Inklusive mva. Kroner 295. 000,00 
 
 
Med vennlig hilsen 
Geir Magnussen 



B a k k e n  &  M a g n u s s e n  A / S  
K n u t  H a m s u n d s  v e g  8  2 6 8 5  G a r m o  

w w w . r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d . n o  

Mobil: 954 47 495 Bankkontonr: 8601 09 26728 

Mobil: 416 26 001 Organisasjons.nr: 988 210 781 

 

 
 

 
Lyse klosterruin,  

konservering av vestmur i 2014 

 
Firma Bakken & Magnussen as startet konserveringsarbeidet på vestmur i juli 2014. 
Arbeidet har omfattet: 

 Fjerne vegetasjon og jord på toppdekke 
 Meisle og rense murverk 
 Fjerne påstøp med betong på toppdekke  
 Spekke og pinne murverk 
 Lime stein 
 Mure nytt toppdekke. 

 

Foto 20052208_004: Lyse klosterruins vestmur juli 2014 før oppstart av konserveringsarbeid. Bildet 
viser en del av den østre siden av vestmuren 



 

 2

R a p p o r t 
Lyse klosterruin 

Hordaland, Os kommune 

BAKKEN & MAGNUSSEN A/S 
Restaureringsverkstad 
Knut Hamsunds veg 8 

2685 Garmo 

Mobiltelefon: 954 47 495 
Mobiltelefon: 416 26 001 

 http://www.restaureringsverkstad.no  
E-mail: post@restaureringsverkstad.no 

 
Dato     desember 2014 
Tittel Lyse klosterruin, konserveringsarbeid av vest mur i 

2014 
Oppdragsgiver   Os kommune 
Rapportansvarlig Bakken & Magnussen A/S, Geir Magnussen 

 

Rapporten omhandler/sammendrag: 
 Beskrivelse av murverket og litt om tilstand før tiltak 
 Utført konserveringsarbeid 2014 

 

 
Markering »vestmur» på oversiktsplakett viser til hvor det er arbeidet med konservering i 2014.  

http://www.restaureringsverkstad.no
mailto:post@restaureringsverkstad.no
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Beskrivelse av murverket og litt om tilstand før tiltak 
Vestmuren på Lyse kloster består for det meste av grovt tukta hardstein. Deler av 
murverket er rekonstruert med små rullesteiner. Det er også en del fint hugget kleberstein 
i murverket. Klebersteinene i murverket er satt inn veldig uryddig i murverket og minner 
svært lite om den presisjon en kan se i lignende murverk fra middelalderen. Det meste av 
fasadene oppfattes som rekonstruerte, kun mindre deler kan være originale. Samtlige 
fuger i murverket er utført med en sementbasert eller kalk-sementbasert mørtel. 
Toppdekket var utført i armert betong og omtrent 10 cm tykt. På toppen av betongen lå 
10-25 cm med jord. Toppen av muren var begrodd med gress og «ugress». 
Tilstanden til murverket før oppstart må betegnes som dårlig. Fuger var oppsprukket, 
heftet dårlig til stein og var delvis manglende. Steiner i murverket var oppsprukket. Deler 
av murverket ble holdt på plass av toppdekket. Vestre side av vestmuren er ikke på linje, 
det vil si at murlivet bukter seg. 

Utført konserveringsarbeid 
Første steg i konserveringen var å fjerne jord og vegetasjon på toppdekket. Toppdekket 
skulle fjernes for å erstattes med et murt toppdekke. Etter ar vegetasjon ble fjernet ble 
vestmuren dekket til med tak for å tørkes opp. Etter at ruinen hadde stått tildekket noen 
uker ble de sement/kalksementbaserte fugene fjernet. Arbeidet ble for det meste utført 
med håndmeisling. Under meislingsarbeidet ble det ikke registrert noen fuger med ren 
kalkmørtel eller rester etter kalkmørtel. Under arbeidets gang ble det fortløpende registrert 
steder med kleberstein. Klebersteinene er meget sårbare under meisling, da det er lett å 
påføre steinene skader. Spesielt utfordrerne å fjerne meget harde sementfuger mot myk 
stein.  

Foto 20052208_010: Eksempel på manglende og oppsprukket fuge med tomrom bak. Dybde inn til 
murkjerne var omkring 70 cm. Bildet er tatt før inngrep. 
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Etter at fugene i murverket var fjernet, startet jobben med å fjerne toppdekket. Det ble 
registrert flere sprekker i toppdekket hvor vann fritt kunne renne inn i murverket. 
Toppdekket i armert betong ble fjernet manuelt med slegge. På grunn av tidligere 
setninger i muren var det et lite tomrom mellom betongplata og underliggende murverk. 
Dette var et meget bra utgangspunkt for å slå sprekk i toppdekket. Bitene av toppdekke 
ble brutt løs og armeringen ble fortløpende klippet. Det var benyttet galvanisert gjerde 
som armering. Det gamle toppdekket var støpt på en seng av småstein og festet ikke til 
murkjernen. Det ble registrert et stort tomrom mellom murkjernen og yttervangene i 
muren helt uten bindemiddel i fast form.  

Foto 20140804_152: Toppdekke renset for jord og vegetasjon. Tak over ruinen er montert og 
meislingsarbeidet startet. 

Foto 20140809_120: Deler av vestmurens østre side mot nord ferdig meislet. Legg merke til manglende 
forbant mot tilstøtende vegg. 
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Det var tydelige rester etter bygningsmateriale fra tidligere restaurering av muren. Det var 
avslag av stein og ukurante klebersteins rester i fyllinga mellom mulig original murkjerne 
og ytterliv. Det ble funnet en kleberstein med et hugd hull i og denne er lagt på steinlager 
ved ruinen. 

      

Foto 20140809_120 og 11_161: Betongplate på toppen er fjernet. Bildet til høyre viser prosessen med å 
rense muren ned til fast murkjerne. 
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Etter at murkjernen var renset og vi sto igjen med en fast murkjerne startet spekking og 
pinning av muren. Til spekkearbeidet ble det benyttet er naturlig hydraulisk kalk med 
styrke 3,5. På grunn av logistikken ble det benyttet ferdigmørtel levert av Einar Stange. 
Konsistensen på mørtel var litt våtere enn jordfuktig. Steinene i murverket ble fortløpende 
gyset med samme type mørtel i forkant av spekkingen, men da i våtere konsistens. Fugene 
ble bygget opp lagvis med godt med pinningsstein i mellom. Fugene ble etterkomprimert 
1-3 dager etter utførelse og ettervannet i 3 uker. 

 

Foto 20140811_103: Funn av klebersteinsdetalj under opprensing av murkjerne. Bildet viser også mindre 
steiner lagt tørt i murens kjerne. 

Foto 20052208_024: Spekking og pinning av murverk på Lyse klosterruin. 
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Muring av kjerne og toppdekke ble utført fortløpende og nedre deler av kjernen parallelt 
med spekkingen. Dette for å få et best mulig samvirke mellom murlivet og murkjernen. 
Det ble benyttet samme type mørtel også til toppdekket. På toppen av det nye toppdekket 
er steinene satt vertikale ned i kjernen. Toppen er murt med en liten overhøyde på midten 
og med avrenning til hver side. Den ferdige muren sto tildekket i 3 måneder etter endt 
konservering. 

Foto 20052208_015: Spekking av vestre side av vestmur. 
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Med vennligst hilsen 
Geir Magnussen 

Foto 20052210_134: Vestmuren på Lyse klosterruin ferdig spekket og med murt nytt toppdekke. Bildet er 
tatt i desember 2014 etter at tildekking ble fjernet. 



Kalkprøver, Lyse klosterruin, Os kommune, september 2014 

 

 

 

Prøveuttak i kjernen til vestmuren i klostergården, Lyse klosterruin. 4. september 2014. Heming 

Hagen, Torbjørn Melle, Byantikvaren. 

 

Kalkprøve 1: Tatt ut i kjernen litt øst for midten av muren, under en større stein som vurderes å være 

in situ. Vurdert som god kontekst. Antatt opprinnelig middelaldersk kalkmørtel. Lys brun, store 

klumper, enkelte skjellrester, enkelte store kullfragmenter. 

 

Kalkprøve 1 

Kalkprøve 2 

Prøveuttak i 

vestmuren 



Kalkprøve 2: Tatt ut i kjernen på midten av muren, ca 50 cm vest for, og litt lavere enn prøveuttak 1. 

Vurdert som god kontekst. Antatt opprinnelig middelaldersk kalkmørtel. Lys brun, store klumper, 

enkelte skjellrester, kullfragmenter. 

 

 

 

Prøveuttak i 

vestmuren 
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