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Sammendrag
NIKU gjennomførte i perioden 2014-2016 en vurdering av potensielle brå og langsomme klimarelaterte trusler for 24 av stavkirkene samt
anbefalte tiltak og overvåking. Hensikten med dette oppdraget har vært å se i hvilken grad disse anbefalingene er blitt fulgt opp. Arbeidet har blitt
gjennomført ved direkte henvendelse til forvaltere (kirkeverger eller eiendomsansvarlig) ved telefon eller epost med utgangspunkt i funn og
anbefalinger for den enkelte kirke. De viktigste resultatene viser at ingen kirker med anbefaling om tiltak mot flom, snøskred, steinsprang eller
jord- og flomskred har fulgt opp disse, samt at mer enn halvparten av de 18 kirker som ble anbefalt å gjennomføre tiltak for å redusere
fuktbelastning har meldt tilbake at dette ikke er gjort. Det foreslåes at det arbeides videre med å få gjennomført samtlige anbefalte tiltak og
igangsatt anbefalt overvåking. Det er spesielt viktig å igangsette nødvendige tiltak mot flom, snøskred og steinsprang, samt jord- og flomskred,
og i tillegg er det av stor relevans at tiltak og overvåking rettet mot økte belastninger av vann og økt fuktighet gjennomføres.
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1 Bakgrunn  
NIKU gjennomførte i perioden 2014-2016, på oppdrag for Riksantikvaren, en vurdering av potensielle 
brå og langsomme klimarelaterte trusler for 24 av stavkirkene. Vurderingene ble gjort ved befaringer 
og med hjelp av aktsomhetskart samt prognoser for endret temperatur, nedbør mv. (RCP 8.5).  
Arbeidet resulterte i en serie rapporter med den felles overskriften Hvorledes sikre og forvalte norske 
kirkebygninger i fremtidens klima.  

Hver rapport inneholdt tre avsluttende kapitler med: 

• Forslag til tiltak -tiltak knyttet til vurderingen av kirken, utover generelt vedlikehold. 

• Forslag til kontrollpunkter overvåkning - særskilt sårbare punkter/områder/overganger i 
bygningen som bør overvåkes regelmessig 

• Oppsummering - hovedsakelige funn, inkludert behov for videre undesøkelser. 

2 Hensikten med prosjektet 
Hensikten med dette prosjektet har vært å se i hvilken grad anbefalingene er blitt fulgt opp. 

3 Gjennomføring 
Arbeidet har blitt gjennomført ved direkte henvendelse til forvaltere (kirkeverger eller 
eiendomsansvarlig) ved telefon eller epost, og med utgangspunkt i funn og anbefalinger for den 
enkelte kirke. Spørsmålene var hvilke tiltak og forslag til overvåking som er blitt fulgt opp, og hvordan. 

4 Resultater 
Alle forvalterne som fikk NIKUs henvendelse, har svart på denne. Resultatene presenteres i kapitel 6. 

Det ser ut til at generelt vedlikehold gjøres. Ca 25 % av stavkirkene har også meldt tilbake at de helt 
eller delvis har gjennomført foreslåtte tiltak og overvåking. Blant disse finnes også tilbakemeldinger 
som handler om at man planlegger å begynne eller å fortsette påbegynte arbeider. 

Noen av stavkirkene har meldt fra om at ikke noe av foreslåtte tiltak eller overvåking er fulgt opp. 

Det fremgår av tilbakemeldingene at ingen kirker med anbefaling om tiltak mot flom, snøskred, 
steinsprang eller jord- og flomskred har fulgt opp disse anbefalingene. Flere viser til at ansvaret ligger 
utenfor deres mandat. 

18 kirker fikk anbefalingene som gikk på å overvåke RF/T, og gjennomføre tiltak for å redusere 
fuktbelastning, for eksempel ved utbedring av system for avrenning og drenering.  Mer enn halvparten 
av disse har meldt tilbake at de ikke har fulgt opp dette.  

Tre kirker har ikke fulgt opp problemer med grunnmurene eller murverkene.  

En kirke nevner at tiltak relatert til vindbelastning ikke er fulgt opp. 

For 7 stavkirker ble innvendige overflater, dekor eller gjenstander satt opp i overvåkings- eller 
tiltakspunktene. For Hopperstad ble skader i utvendig tjære kommentert i rapporten.1 Eidsborg, Grip, 
Hedalen, Lomen og Reinli kommenterer ikke punktene som angår interiøret. Lom har vurdert de 

 
1 Se: Marit Lehne, Sara Mantellato, Asel Maria Aguilar Sanchez and Francesco Caruso: Conservation 
issues and chemical study of the causes of alteration of a part of the Stave Church in Hopperstad 
(Norway). Heritage science 2019 



NIKU Oppdragsrapport 38/2020 

8 

aktuelle overflatene, og stiller spørsmål ved vurderingen, mens Heddal spør: Tenker dere at vi skal 
gjøre dette på egenhånd eller vil det komme en konservator og være med på å velge ut område/gi råd 
om hvordan vi skal følge opp? 

Samlet sett har få av de foreslåtte tiltakene eller punkter til overvåking av stavkirkene blitt fulgt opp.  

5 Forslag til videreføring 
Det foreslåes at det arbeides videre med å få gjennomført samtlige anbefalte tiltak og igangsatt 
anbefalt overvåking. Det er spesielt viktig å igangsette nødvendige tiltak mot flom, snøskred og 
steinsprang, samt jord- og flomskred. Hver enkelt stavkirkes situasjon bør utredes nærmere i 
samarbeid med aktuelle faginstitusjoner, for eksempel NGI eller rådgivende ingeniører fra 
konsulentfirmaer, samt de aktuelle kommunene. I tillegg er det av stor relevans at tiltak og overvåking 
rettet mot økte belastninger av vann og økt fuktighet gjennomføres. 
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6 Oversikt tilbakemeldinger 
 

Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Borgund Hei ,for to år sidan vart det etablert ny lavpunkt kum for sprinkel 
stavkyrkja.den ligg i nærheiten av syd/vest hjørne der vatn pleie samla 
seg etter kraftige regnbyer.Denne kummen har avløp til parkplass og 
har god drenering rundt kantar og drenerer derfor også bort vatn frå 
damm i hjørnet.I enkelte periodar kan det fortsatt stå vatn der,i td 
vårløysinga når snø og is demmer opp,det kan ein aldri sikre seg 
mot.Har aldri sett av vanndammen er så stor at den kjem i nærheiten av 
kirka.Lokk drenskumm har varmekal og sikrar derfor drenering også om 
vinter .At det sprett vann oppatt på bygning frå takflater og taksluser er 
eit velkjent fenomen på bygningar der treverk på vegger går tett ned 
mot grunnen og der det ikkje er takrenner.Slik har det no vore sidan 
stavkyrkja var bygd.Hyppig tjæring av treverk ned mot grunn er derfor 
viktigt,også å sørge for at det ikkje blir ståande vanndammar i kontakt 
med treverket som hindrar opptørking av treverk. 
Elles så bli apsiståren halde under oppsikt i lag med fundamentet for å 
sjå til at det ikkje er eskalerande sig i grunnen.Spesielt viktigt i 
teleløysinga om våren og etter kraftige regnbyer elles i året.Kan kanskje 
vera aktuelt og etablera eit fastpunkt nede på kyrkjemuren for å kunne 
avlese evt.sig med nivkikker frå tid til anna. 
 

Økt fuktbelastning på tak, 
tårn, takrenner og nedløp 
(3.6) 
Vannavrenning mot vest 
bør forbedres slik at 
vanndammer ikke blir 
liggende, men avledes 
bort fra bygningen og ned 
i hellingen på nordre 
respektive søndre side av 
kirken. Nedløp bør sikre 
at vann ikke spruter 
tilbake på bygningen. 

• Fundamenteringen rundt 
apsis bør overvåkes sammen 
med bevegelser i hele denne 
del (apsis) av 
bygningskonstruksjonen. 
• Vannavrenning og drenering 
på vestsiden av kirken bør 
overvåkes. 

Borgund arbeider 
systematisk med å følge opp 
anbefalingene.  
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Eidsborg Har fjernet vekster og lagt ny grus. 
Når det gjelder råte og utbedring grunnmur er det 
satt i gang arbeid med å få en kostnadskalkyle 
fra håndverker.  
 
Ikke gjort noe med innvendig maling.  
Planlegger å se nærmere på drenering. 

• 3.3 Fundamentering. I grunnmuren på sørsiden 
er stein flere steder dårlig lagt opp og har sklidd 
ut. 
• 3.6 Vannavrenning. Flere steinoverflater i 
grunnmuren er dårlig vinklet. Dette gjør at vann 
samles opp i stedet for å renne av. 
• 3.7 Drenering. Vekster og planter gror flere 
steder rett inntil kirka og grunnmur. Fallet ut fra 
bygningen er muligens for lite på sørsida. Her 
ble det funnet plast ved østre del av sørmuren. 
Det er usikkert om dette er rester etter drenering. 
• 3.8 Innvendige veggoverflater. Det ble 
registrert løs maling på flere steder på 
sørveggen. 
• 3.9 Gulv. Det er usikkert hvorvidt luftvekslingen 
er tilstrekkelig under gulvbordene i omgangen. 
• 3.15 Konstruksjon. Ved overgang mellom 
grunnmur og svill er fuktpåkjenningene på 
tømmeret tydelige, se bilder. 

• Overgang mellom grunnmur 
og svill på sørveggen i 
svalgangen 
 
• Undersida av gulvbord i 
svalgangen 
 
• Svalgang mot vest og 
våpenhus 
 
• 1600 og 1700-talls 
limfargedekor i skipet 

Arbeidet er igangsatt og 
følges opp. 
Innvendig maling bør følges 
opp 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Flesberg Løpende vedlikehold.  Økt fuktbelastning på tak, tårn, takrenner og 
nedløp  
Vedlikehold kreves, spesielt utskifting av skadde 
stein og ettersyn av gradrenner minimum en 
gang årlig. Vurder om taksteinen må renses for 
lav for å unngå frostskader. Symptomer på vann- 
/ fukt-inntregning på loft bør overvåkes. 
Mulig økt belastning på interiør 
Endringer i oppvarmings-rutiner bør skje i 
samråd med antikvarisk myndighet. Tiltak bør 
gjøres i forhold til eksisterende skader på maling 
i korhimling. 
Økt belastning på trær grunnet antatt generell 
økning i vind (3.16) 
Kontrolleres årlig og tas ned ved observert 
svakhet i strukturen 
Økt antall fryse/tine tilfeller kombinert med feil 
materialbruk (3.17). 
Den sementholdige mørtelen brukt på 
grunnmuren bør erstattes med kalkholdig mørtel. 
Eventuelt innsig av vann må kontrolleres. 

Takflate, gradrenner, 
takrenner og nedløp må 
jevnlig sjekkes, minimum en 
gang per år, og helst ved 
kraftig regnvær. 
 
• Dreneringen rundt kirken 
kontrolleres jevnlig, minimum 
en gang per år, helst ved 
snøsmelting og / eller kraftig 
regnvær. 
 
• De delene av grunnmuren 
som bærer må sjekkes jevnlig 
for å følge med på eventuelle 
endringer. 

Løpende vedlikehold 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Grip  • 3.7 Drenering/ 3.16 Krypkjeller. Det bør sørges 
for bedre ventilasjon i kryperommet. Det nye 
dreneringssystemet må følges opp og 
vedlikeholdes. 
 
• 3.8 Innvendige veggoverflater/ 3.14 
Limfargedekor på vegger Høyere T og RF kan 
føre til økt muggvekst inne i kirken. Dette kan 
kreve bedret ventilasjon som kan komme i 
konflikt med brannsikringen. I 2016 ble det 
installert nye Pyrostopvinduer med UV-filter. Det 
er derfor ikke nødvendig med rullgardiner. 

• Veggoverflater, særlig 
korvegger, bør sjekkes jevnlig 
for mugg. Se foto. 
 
• Krypkjelleren må kontrolleres 
for mugg, og RF/T bør 
registreres over tid. 
 
• Konstruksjoner bak det nye 
tette panelet. 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til ti ltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av
tiltak og / eller overvåking
(Inkl event. andre
kommentarer)

Hedalen I Sør-Aurdal følger vi riksantikvarens årshjul for vedlikehold av kirker og
mener at vi har rimelig god kontroll med jevnlige tilsyn på selve
kirkebyggene våre. Med dette mener vi å ha rutine på oppfølging av
selve kirkebygget:

Taket på stavkirken og de andre byggene er hele tiden under oppsyn
fra kirketjener/kirkegårdsarbeider. (Senest i høst leide vi lift for å få
skiftet ut en takstein i spiret)

Vi var også sist vår/høst i kontakt med RA der vi ba om at taket på
den sørlige korsarmen måtte vurderes. Faren ble avblåst etter befaring.

Tjærebreing ble sist gjennomført i 2015 på de deler av kirken som
hadde behov for det (spesielt sørsiden)

Sist høst ble trærne på nordsiden av kirkegården opp mot
fylkesvegen fjernet pga at det ble gravet rørgater rundt deler av
kirkegården (av brann- og sikkerhetsmessige årsaker)

Forstøtningsmur og deler av muren rundt apsis ble i 2012/13
restaurert etter avtale med RA og det ble den gang også drenert noe
mellom stupul og apsis.

Grunnmuren står ikke på frostfri mark, så tele er nok med på å bidra
til å skyve litt på steinene. Men dette følger vi med på.

I ca. 2016/17 søkte vi om, og fikk tillatelse til, å anlegge grusgang
rundt kirken. Det har dessverre ikke vært midler til dette. Det ville
naturlig nok være bra for ytterveggene om en grusgang tok av for
regnet, og det ville sannsynligvis heller ikke blitt så mye mosevekst på
muren om grusgangen hadde vært der. Vi skal spesielt følge med på
grunnmuren og fjerne/rengjøre denne for mose.

Når det gjelder kirkekunsten er vi mer usikre på vår egen kompetanse
på området I 2014 var Iver Schonhowd (RA) og NIKU v/Mille Stein i
stavkirken for å sjekke hvordan kunsten klarte seg. Spesielt var de
nysgjerrige på hvordan madonnaen hadde klart seg i klimaet med
oppvarming i kirken. Det så heldigvis den gang ut til at all kunsten skulle
klare seg bra. Det skulle fortsatt holdes oppsyn med dette fikk vi vite og
forstod det slik at RA/NIKU med ujevne mellomrom ville ta turen å
sjekke. Vi fikk samtidig beskjed om at vi ikke skal tørke støv av interiør
og inventar og har således ikke sett veldig mye på dette. Når det gjelde
klimaforhold inne i bygget brukes persiennene hele året, med mindre
det er noe som skjer inne i kirken. Det er både lys- og varmekilder i

3.1 Yttertak. Utskifting av
skadete skiferstein,
utbedring av innfesting
3.3 Fundamentering/3.6
Vannavrenning /3.7
Drenering. Kirka er
drenert langs nordre
fasaden, men mye vekst
og sprekkdannelse ved
grunnmur vitner om
utilstrekkelig
vannhåndteringssystem.
Det gjelder spesielt
mellom støpul og apsis.
Montering av takrenner og
nedløpsrør slik at vann
føres bort fra
kirkebygningen.
3.11 Altertavle./3.14
Malerier. Det bør gjøres
en tilstandsvurdering i
løpet av to fra 2016 for å
se om det er flere skader
enn de observerte og om
observerte skader utvikler
seg.
3.16 Konstruksjon.
Rengjøring/fjerning av
mosevekst på grunnmur
og utbedring av de steder
hvor steinen er sklidd ut.
Sementbasert mørtel på
sokkel bør skiftes ut mot
naturlig hydraulisk
kalkmørtel dersom denne
fortsatt skal være pusset.

Takflater, innfesting og
gradrenner må jevnlig sjekkes,
minimum en gang per år, og
helst ved kraftig regnvær.
• Dr ener ingen r undt kirken
kontrolleres jevnlig, minimum
en gang per år, helst ved
snøsmelting og / eller kraftig
regnvær.
• Konst r uksjonens st abilit et m å
overvåkes.
• Kir kekunsten m å jevnlig
sjekkes.

Tilstandsvurdere
altertavle/malerier
Forbedre drenering
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kirken. Temperaturen senkes til 5 grader når kirken ikke er i bruk og 
økes til maks 19 grader når det skal være seremonier høst og vinter. 
Dersom det er vi som skal sjekke kirkekunsten, ber vi om at opplæring i 
hva og hvordan må gjøres. Ellers åpner vi gjerne dørene for RA og 
NIKU sine folk, slik at de kan følge opp dette 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Heddal Er redd vi ikkje har fylgt opp rapporten godt nok…..men til det 
enkelte punkt du etterspør: 
3.3 dette meinar eg vart gjort i stavkyrkjeprosjektet saman med 
drenering 
3.14 Tenker dere at vi skal gjøre dette på egenhånd eller vil det 
komme en konservator og være med på å velge ut område/gi råd om 
hvordan vi skal følge opp? 
3.16 Er apparat i denne linken nøyaktig nok for å registrerer T og 
RF? https://www.clasohlson.com/no/Tr&aring;dl&oslash;st-
hygrometer-termometer/p/36-6725 
3.17 Dette skal vi iverksette i neste veke  
 
Ser i vedlegg 9 
9.1 at utfyllande informasjon ikkje er korrigert. Denne mener jeg er 
feil: «kirkegårdsmuren fikk ny spontekking og forstøtningsmuren ved 
kirken utbedret» 
 

3.3 Fundamentering. 
Undersøke grunnmuren og 
forbedre der det er 
nødvendig. 
• 3.14 Limfargedekor. 
Holde under oppsikt og 
observere om det er 
oppstått verre skader, 
f.eks. gjennom å finne et 
område med løs maling og 
med sidelys jevnlig 
undersøke om det oppstår 
flere malingflak. 
• 3.16 Krypkjeller. 
Registrer T og RF og sett i 
verk tiltak for ventilasjon 
om RF-verdiene er høye 
over lengre perioder 
• 3.17 Konstruksjon. Vegg 
mot kor må holde under 
oppsikt, f.eks. gjennom å 
regelmessig bruke lodd og 
et fast referansepunkt på 
gulvet. 

Kontroller limfargedekorens 
tilstand gjennom et valgt område. 
Konservator bør vurdere 
tilstanden på dekoren om ca. fem 
år. 
• Registrering av T og RF i 
krypkjeller. 
• Følg med veggpartiet hvor det 
ble oppdaget boremel. 
• Bygningens eventuelle 
horisontale bevegelser registres 
med regelmessige intervaller. 

Gå over grunnmuren (igjen) 
 
Tilstandsvurdere 
limfargedekor 
 
Logging T&RF i krypekjeller 
 

 

https://www.clasohlson.com/no/Tr&aring;dl&oslash;st-hygrometer-termometer/p/36-6725
https://www.clasohlson.com/no/Tr&aring;dl&oslash;st-hygrometer-termometer/p/36-6725
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Hegge Kapittel 5: 
3.2.:       Her må det utarbeidast ein plan i samråd med Riksantikvaren, 

også i forhold til det økonomiske. Sokkellist vil bli skifta i 
samband med måling av kyrkja. 

3.3.:       Vi har kontinuerlig oppfølging, og reparasjonar blir gjennomført 
når naudsynt.  
3.6.:       Takrenner blir kontrollerte jamleg, og vatnet blir leia vekk i 
singelgang under torv.  
3.16.:     Under reparasjon av golv vart det bora inn fleire ventilar. Kvar 

vår blir det sett på vifte for å suge ut fuktigheit, samt føre 
turrluft inn. Luftfuktigheita blir jamleg kontrollert. 

 
Kapittel 6: 
3.3.:       Desse punkta blir halde under oppsikt. 
3.8.:       Taket er no tett og vasslekkasja er stoppa. Det blir halde under 

oppsikt, og blir utbetra når kyrkja blir måla.  
3.16.:     Under reparasjon av golv vart det bora inn fleire ventilar. Kvar 

vår blir det sett på vifte for å suge ut fuktigheit, samt turrluft inn. 
Luftfuktigheita blir jamleg kontrollert. 

 

3.2 Yttervegger: 
Bygningen bør males.7 
Sokkellist mot nord bør 
skiftes. 
• 3.3. Fundamentering: 
Sementholdig mørtel i 
fuger bør erstattes med 
kalkbasert mørtel når 
reparasjoner må gjøres. 
• 3.6. Vannavrenning: Det 
bør monteres takrenner 
og vannet bør ledes bort 
fra kirken. 
• 3.16. Krypkjeller: Vurder 
måledata og sikre 
tilstrekkelig luftutskifting 

3.3. Fundamentering: 
Trappesten ved vestdør må 
holdes under oppsikt. 
Overgangen mellom mur og 
tre på nordveggen bør holdes 
under oppsikt 
• 3.8 Tak /himling: Områder i 
himling og ute under gesims 
hvor det har vært vannskader 
bør holdes under oppsikt 
• 3.16. Krypkjeller: Fortsett 
overvåking og måling av T/RF 

Kirken bør males ? 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Hopperstad Tre (blodbøk) sør for Hopperstad stavkirke  ble beskåret i 
2017 på oppdrag fra Vik kommune. Jeg har fått opplysninger 
om at ca 1/3 av treet ble beskåret. 
 
Fortidsminneforeningen har flere år, og også til 
søknadsfristen i januar 2020, søkt Riksantikvaren om tilskudd 
til fjerning av biologisk vekst på taket mot nord og tjærebreing 
av hele stavkirken. Fortidsminneforeningen gir dette høy 
prioritet, og vi håper på positivt svar om tilskudd til dette i 
2020. 
 

Yttertak (ref.3.1.) Algevekst på deler 
av takflaten bør forsøkes fjernet. Et 
område bør renses for å se tidsbruk 
og resultat og hvor raskt det 
kommer tilbake. 
 
Avrenning midt på sørvegg usikker 
(ref. 3.6) Sørg for god avrenning og 
drenering 
 
Tre syd for kirken (ref. 3.16) 
Blodbøken bør beskjæres kraftig 
eller fjernes. 
 
Konstruksjons-ustabilitet (ref 3.17). I 
Devolds rapport 2001-2003-2005 
påpekes flere uregelmessigheter og 
skader. Det må undersøkes om de 
punktene hun lister er utbedret. 
 
Portalene (ref 3.18) Portalenes 
overflate bør behandles. Tjæren bør 
regenereres slik at eventuelle nye 
skader blir synlig og nye fuktskader 
(?) kan observeres. 

• Følge med på 
grønske/algevekst på 
takflatene mot nord.  
• Følge med på avrenning av 
vann fra midten (omtrent) av 
sørsiden  
• Etter behandling av 
portalene, følge med på om 
tjæren endrer seg. Undersøke 
om det er vanninntrengning 
som beskrevet i rapportene  
 

Utred forbedring av 
dreneringssystem 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Høre Rogna på østsida av kirken er tatt ned, så det vil begrense 
algevekst på tak og vegger der. 
Hvordan det er med dreneringen på nordsiden er usikkert. 
Jeg regner med at de som vet det best er kommunen eller 
Riksantikvaren. Jeg skal sjekke dette og sette i gang tiltak 
hvis det trengs. 
Skal vi gjøre noe med utfordringene med grunnmuren regner 
jeg med at det er en større kostnad som vi trenger tid for å 
finansiere. Inntil videre holder vi det under oppsikt. 
Ødelagte nedløpsrør setter jeg på vedlikeholdslista. 
 

3.2. Yttervegger. Grønske/algevekst 
på det nordøstre hjørnet må holdes 
under oppsikt. 
3.6. Vannavrenning. Det må skiftes 
nedløpsrør på nordveggen og 
sørges for at vannet renner vekk fra 
kirken. 
3.7. Drenering. Det må undersøkes 
om det er drenert på nordsiden av 
kirken. Om det ikke er gjort, må det 
sørges for drenering 
3.16. Trær. Rogn på østsiden av 
kirken må beskjæres og holdes 
nede 
3.17. Konstruksjon: Overgang mur-
tre. Ved en eventuell omlegging av 
grunnmuren på nordsiden, på 
samme måte som på sydsiden, bør 
man være oppmerksom på de 
belastede områdene og omfordele 
vekt. 

Grønske/algevekst på det 
nordøstre hjørnet må holdes 
under oppsikt. 
• Vannavrenning fra kirken på 
nordsiden må holdes under 
oppsikt. 
• Treverk som ligger ned mot 
muren må jevnlig sjekkes 

Utred forbedring av 
dreneringssystem 
Vurder å restaurere 
grunnmuren på nordsiden 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Høyjord Når det gjelder Høyjord stavkirke så er det som rapporten sier «ingen 
åpenbar klimatrussel». Rapportens kapittel 6 pkt. 5 og 6 er ikke gjort 
noe med fra vår side. Kjenner heller ikke til at riksantikvaren har foretatt 
noe. Hvis dette skal iverksettes så syntes det naturlig at Cowi (som er 
engasjert av riksantikvaren til oppfølging av sikringsanleggene) 
involveres.   
 
Svar 2 
Når det gjelder «Registrering av T og RF i kryperom» så blir 
kryperommet sporadisk sjekket, ved besøk. Kirken ligger på det 
høyeste punktet i et område med morenemasser. Det er derfor svært 
lite sannsynlig at T og RF forholdene vil endre seg her selv med økt 
nedbør.  
Vi hadde i forrige uke (18.02.20) elektrikere som var i kryperommet 
under kirken. De beklaget seg over at det var så «tørt og støvete» der 
nede. Det er god utlufting under kirken. 
 

Registrering av T og RF i 
krypkjeller, med lagring av 
data over tid, for 
eventuelle tiltak om RF og 
T blir for høy over tid.  
 

Overvåke T og RF i krypkjeller  
 
Etter regnvær bør områder 
mellom trapp på sydvegg og 
bygning/grunnmur sjekkes  
 

Overvåke T og RF over tid i 
krypkjeller 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Kaupanger Eg skal forsøke å oppsummere noko av det som har skjedd i området 
sidan synfaringa dykkar i 2015. 

1) I 2018 vart det tatt kontakt med Riksantikvaren for å vurdere 
felling/oppstamming av trea aust for kyrkja – trea som står 
langs kyrkjegardsmuren i aust. Tilrådinga frå Riksantikvaren 
var at ikkje trea skulle fellast, men stammast opp – noko som 
vart gjort. 

2) Trea som stod nærmast kyrkjebygget i aust og sør vart fjerna i 
samband med at kyrkjegardsmuren vart tatt ned og mura opp 
att. Dette pga. at muren hadde sige ut og marka mellom kyrkja 
og muren seig etter. Ein var redd det ville sige ytterlegare så 
ein reparasjon var naudsynt. Muren vart retta opp og 
ferdigstilt  i samråd med Riksantikvaren i 2017. Våren 2019 
vart det i tillegg sett opp nytt gjerde eit stykkje innanfor muren 
for å hindre eventuelle fallulukker. 

3) Kaupanger stavkyrkje var med i Stavkyrkjeprogrammet i regi 
av Riksantikvaren frå 2001 – 2015. Viser her til rapport frå 
programmet v/ Sjur Mehlum. I samband med 
stavkyrkjeprogrammet var det også utført omfattande 
oppgradering av brannsikringsanlegget ved kyrkja. 

4) Muren under sideinngangen på kyrkja vart teken att og 
reparert – litt usikker på årstalet, men truleg i 2016/2017. 

5) Ny gravlund vest for kyrkja vart offisielt opna og teken i bruk i 
august 2018. 

6) Det er ikkje montert takrenner på kyrkja og denne er ikkje 
tjørebreidd på fleire år. 

7) Nokre mønebord og takbord som var rotne er skifta ut i 
samband med stavkyrkjeprogrammet og montering av 
oppgradert brannsikringsanlegg. 

 

 
Felling av trær på 
østsiden av bygningen.  
 
Sjekke mur under koret, 
særlig det sørøstre 
hjørnet.  
 
Montere takrenner for 
lede vannet vekk fra 
værhud og bygning.  

 
Følge med på utvikling av 
mindre sprekker i grunnmur 
mot sørøst  
 
Fortsatt følge med på utvikling 
av elven ved flom / 
snøsmelting selv om den er 
vurdert til ikke å representere 
en stor risiko  
 

 
Ingen tilbakemelding om at 
mur under kor er fulgt opp. 
Takrenner er ikke montert. 
 
Takrenner bør monteres.   
 
Mur under kor, - sørøst- bør 
fortsatt følges med på. 
 
Følge med på elven ifb høy 
vannstand. 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring 
av tiltak og / eller 
overvåking (Inkl event. 
andre kommentarer) 

Kvernes Vi har i 2019 nymalt alle veggene to strøk (alt treverk som 
skal ha maling). Tjæringen som vi planla høsten 2019 skal 
vi ta nå i vår 2020. (det var været som ikke spilte på lag 
med oss). 
Har gått over vindskier, ei er skiftet og mønebordet blir 
skiftet når vi skal leie inn lift for å tjære. 
Nedløpsrenne som du påpeker på har vi ikke gjort, men 
det er fullt mulig nå til våren. 
Treet som dere har på bildene ved jernkorset er fjernet 
(Sørvest). Alle trær er beskåret mye og dette vil hjelpe 
kirken både for fukt og vind. Tærne er tatt ned og beskåret 
i samsvar med Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen. 
Legger ved noen bilder. 
Skal dere vite mere ta kontakt. 
 

3.6 Vannavrenning. Installer nedløpsrør ved 
gradrenne i møte mellom skip og dåpshus 
mot nordvest. 

Det står trær med store kroner 
rett øst og sørvest for kirke. 
Disse klarte orkanen i 1992, 
men bør likevel overvåkes og 
om nødvendig beskjæres. 
 
Kontroller jevnlig alle skorder, i 
forhold til råte og stabilitet. 

Nedløpsrør er ikke 
installert, men det forslås 
av kirken at dette gjøres.  
Skorder er ikke nevnt i 
tilbakemeldingen.  
 
Kontroller jevnlig alle 
skorder, i forhold til råte 
og stabilitet. 
 
Følge opp innstallering av 
nedløpsrør 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring 
av tiltak og / eller 
overvåking (Inkl event. 
andre kommentarer) 

Lom Det er ikkje så enkelt, for dere har vel sjekka RA sine 
arkiver om vedlikehald som går attende til 1922 og det er 
urå å sjekke for oss her. 
 
Vi har felt fleire tre mot muren nord for kyrkja. Det er litt 
mange bjørk, og i vårt distrikt rotner dei frå innsida. 
 
Alt som gjerast med ei totaltfreda kyrkje går via 
Riksantikvaren. Vi har ikkje lov å slå i ein spikar. 
 
Klimamåling har kan hende de eller RA har utstyr til og 
kan bruke. 
 
Vi har fått løyve frå RA om å sleppe å ha grusgang rundt 
kyrkja da vi har grønt gras. Så vidt eg veit har vi ikkje 
vekster innved kyrkja lenger. Det er mange år sidan vi 
fjerna ein syrin som sto opp mot veggen. 
 
Det er ikkje mange år sidan altertavla vart reparert. Kvifor 
det no er skader på det er rart. Det er lenger tid sidan 
maleri på veggane vart gått over, og dei har halde seg bra 
etter vedlikehald. 
 
 

Fundamentering. Sement i fuger erstattes 
med kalk når reparasjons-arbeid må gjøres.  
 
Vannavrenning. Av ukjente årsaker har kirka 
en takrenne i tre som løper gjennom 
sakristiets loft. Se 3.2 eksteriør, bilder. Det 
bør vurderes å endre løsning her. I tillegg 
bør utstikkeren på samtlige gradrenner 
forlenges og fler takrenner installeres.  
 
Innvendige vegg-overflater/ Altertavle. En 
delårsak til løs maling på vegger og på 
altertavle er uheldige fluktuasjoner i RF. Det 
bør gjøres klimamålinger for å registrere 
forskjellen mellom klimaet i perioder uten 
oppvarming og perioder med oppvarming for 
å kunne gjøre tiltak i forhold til oppvarming 
av kirken.  
 

-Systemer for vannavrenning, 
særlig hengrennen innvendig, 
sjekkes jevnlig.  
-Skadeområde midt i maleriet i 
altertavlen kontrolleres jevnlig 
ved bruk av sidelys.  
 

Det bør vurderes å endre 
løsning for takrenne i tre 
som løper gjennom 
sakristiets loft. 
 
I tillegg bør utstikkeren på 
samtlige gradrenner 
forlenges og flere 
takrenner installeres. 
 
Klimamålinger bør gjøres. 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til ti ltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av
tiltak og / eller overvåking
(Inkl event. andre
kommentarer)

Lomen Sjur Mehlum var innom på befaring høsten 2018, eller var det våren
2019. Et spørsmål var da fare for ras. Det anså ikke han som stor fare.

Det er fjernet vegetasjon som var nær kirka, og da det var veldig
varm/tørr sommer i 2018 ble det fjernet gress som var helt inntil
kirkeveggen-om jeg husker rett.
Tilsynshaver har jevnlig tilsyn, større innsig av vann ville han oppdage.
Det er nok mest utsatt ved teknisk bygg-som ligger ved siden av kirka-
han følger med der også. Støpulen fikk et par nye takstein nå i høst, da
det var et par stein som var skadet.

Sokneråda/kirkevergen og kommunen har befaring ved alle kirkene i
kommunen hvert år-ca 10.juni. Evnt mindre behov vi ser med det blotte
øye, følger jeg så opp med vaktmester i kommunen-gjennom
tjenesteytingsavtalen vi har med kommunen. Bla. Fikk teknisk bygg nye
takrenner og gjerde mot naboeiendom ble fikset.
Da vi har skiftet ut hele anlegget til vannforsyning siste par åra, har RA
vært jevnlig ved stavkirka, slik sett har vi hatt ekstra bra ettersyn ved
kirka siste åra. Loftet har blitt støvsugd for all mulig sagflis osv, det var
store mengder av det oppå der.
Nå skal det monteres videoanlegg i 2020, graving langs
gjerder/forbedring til dette skjer nå i vår. Er nok mye som ikke er blitt
fulgt opp, dessverre.

Avledning av vann fra
jordet ovenfor
kirkegårdsmuren nord for
kirken

Avledning av vann fra
hellingen nord for kirken,
innenfor kirkegårds-muren

Dreneringen rundt
kirken må kontrolleres

Vegetasjon tett opp mot
ytterveggen fjernes

Den største trusselen mot
kirken er økt vann- og
fuktbelastning grunnet økt
nedbør og økt
vinteravrenning. Vann fra
hellingen nord for kirken
bør avledes og drener-
ingen rundt kirken
kontrolleres jevnlig. Vann
fra hellingen bør også
ledes bort nord for kirke-
gårdsmuren ved en godt
dimensjonert grøft som
leder vannet vestover og
bort fra kirkebygningen.
Staven i det nordvestre
hjørnet i skipet er
essensiell for bæringen av
kirken, og bør følges
nøye. Det tidligere
angrepet av ekte hussopp
kan blusse opp igjen.

Altertavlen og prekestolen
er mer utsatt for lysskader

Takrennenes mulighet for å ta
unna vannet må jevnlig
sjekkes, minimum en gang per
år, og helst ved kraftig
regnvær. Hvis dimensjonene
på takrennene viser seg å
være for små bør de erstattes
med nye. Disse utformes i
samråd med antikvarisk
myndighet.
- Dreneringen rundt kirken
kontrolleres jevnlig, minimum
en gang per år, helst ved
snøsmelting og / eller kraftig
regnvær.
- Vinduer utsatt for fukt og vind
må jevnlig tilstandsvurderes,
minimum en gang per år.
-Eventuelle bevegelser i
fundamenteringen må
overvåkes jevnlig, minimum en
gang per år.
- Overvåkingsprogrammet for
stav i nordvestre hjørne som
er igangsatt må følges opp.

-Mugg, grønske, andre
mikrobiologiske angrep
overvåkes på nedre del av
nordvegg og de delene av
interiøret som er vurdert til å
være mest verdifullt og/eller vil
skades av et muggangrep:
-Altertavle

- Maleri på nordvegg, fordi det
henger på nordvegg

Fortsette oppfølging av vann
og drenering.

Overvåkingsprogrammet for
stav i nordvestre hjørne som
er igangsatt må følges opp
Hindre lysinnslipp

Fortsette tilstandsvurdering
av vinduer og overvåking av
fundamentering.
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enn noe annet. Kirken bør 
ha gardiner, rammer 
trukket med stoff eller 
rullgardiner som holder 
lyset ute når kirken ikke er 
i bruk. 
 

- Skammel med tekstiltrekk 
under hjørneskap i nordøstre 
hjørnet av koret, fordi tekstil 
med denne plasseringen tidlig 
vil få muggangrep ved økt 
fuktbelastning  
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Nore Klipp fra Sverre Heimdals rapport, se vedlegg: 
VIND: På korets østvegg og skipets vestvegg er det frå gamalt av 
skråstag for å ta opp vindkreftene. Nedre del av skråstaga er mot golvet 
mot sør, mens øvre del er til taket mot nord. Det er tydeleg at staga er 
sett opp fordi vinden nordfra er sterkast. Slik eg kjenner vinden her i 
Nore gjennom mange år er det godt forståeleg at staga er sett opp slik.  
Dei seinare åra kan det likevel sjå ut som om det har vore ei endring av 
vindretning; no tykkjer eg det oftare kjem kraftig vind frå sør, både 
sumar og vinter.  Eit typisk døme var i slutten av januar 2018. Då var 
det kraftig vind frå sør og med mykje snø. På fleire stader i kyrkja, i 
koret, skipet og på loftet, var det samla snø, sjå bileta. Eg fekk samla 
opp snøen og tok den ut før den smelta. Seinare har eg ikkje sett det 
same, men det vil truleg skje på nytt. 
RAS: Faren for jord-, stein- og snoras kan verka noko overdrive; det er 
mykje skog i åssida og avstanden frå botn av åssida og fram til kyrkja er 
ca. 150m. 
 Svar 2: I tillegg til Sverre Heimdals kommentarer kommer jeg med 
disse: Vi skal få fjernet noen flere trær mot vest.  
Vinduene blir kontrollert hvert år ved den årlige høst- befaring. På 
planen etter befaringen i 2018 ble det bestemt at flere av vinduene bør 
kittes på nytt og fire skal restaureres. Vi starter med dette i løpet av 
2020.De årlige lodd-målings resultatene legges ved.  Grusgangen 
renses hvert år.  
 

Økt fuktbelastning på tak, 
tårn, takrenner og nedløp 
(3.6) 
Vannavrenningen fra 
sørøstre hjørne må 
utbedres. Sørvestre 
hjørne er riktig utført. 
 
Økt belastning på trær 
grunnet antatt generell 
økning i vind . Trær i 
nærheten av bygningen 
tas ned. 
 
Økt vindbelastning på 
bygningskonstruksjonen. 
Konstruksjonens stabilitet 
bør vurderes styrket slik 
at den tåler endret 
vindretning 

Takflater, gradrenner, 
takrenner og nedløp må 
jevnlig sjekkes, minimum en 
gang per år, og helst ved 
kraftig regnvær. 
 
Dreneringen rundt kirken 
kontrolleres jevnlig, minimum 
en gang per år, helst ved 
snøsmelting og / eller kraftig 
regnvær. 
 Konstruksjonens stabilitet må 
overvåkes 

Usikkert om 
vannavrenningen fra 
sørøstre hjørne er utbedret. 
Trær er ikke fjernet. Foreslås 
fra ansvarlig at dette gjøres. 
NB: Mulig endring i 
vindretning er observert. 
Kirkens stabilitet overvåkes 
ved loddmålinger.  
 
Tidligere forslag til tiltak og 
overvåkningpunkter som ikke 
er fulgt opp, følges opp. 
 
Vindretning bør følges nøye 
med på 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Reinli I høst hadde vi befaring med Slidre bygg og prosjektering for å be om 
hjelp til beskrivelse av nødvendige tiltak, da vi hadde sett det samme 
som dere påpeker i pkt 3,3 i rapporten deres. 
Slidre bygg og prosjektering beskrev dette for oss og delte arbeidet opp 
i 4: 
1) Steinmuren under svalgangens yttervegg mot nord: 
Her heller flere av steinene innover, det mangler stein og steinene ligger 
dårlig på hverandre. Snø og is kan ha sprengt inn steinmuren i toppen. 
Dette er forandringer som har skjedd over tid. Konsekvensen ved ikke å 
utbedre kan bl.a. bli at det blir enda større åpning under bånnsvillen og 
grunnstokken og at muren blir ytterligere skjev. Her bør kanskje en 
arkeolog være med under eventuell graving. Muren må merkes og 
demonteres felt for felt. Dersom grunnforholda er dårlige må det skaffes 
bedre masse, det må skaffes suppleringsstein mm. 
2) Steinmuren inne i vinkelen mot nord og vest 
Her heller også steinene innover og ligger dårlig på hverandre. Det er 
mange små steiner i muren. Snø og is kan også her være noe av 
årsaken, terrenget kan ha endret seg over tid – men det er også slik at 
under svalgangens vegg går det en rørgate som har vært åpnet flere 
ganger pga overrislingsanlegget. Konsekvensen ved ikke å utbedre nå 
kan bli større åpning mellom bunnsvillen og grunnstokken og at muren 
blir skjevere på sikt. I tillegg til å bl.a. merke og demontere muren må 
man også vurdere færre, men større steiner over rørgata. 
3) Svalgangens svill/grunnstokk mot vest, nord og for våpenhus 
Grunnstokken har sunket. Dette skyldes kanskje mange små steiner i 
muren under stokk, men også forandring over tid. Konsekvensen ved 
ikke å gjøre noe her er at åpningen vil 2 av 3 bli større. Her må det 
jekkes oppunder grunnstokken og legges i bedre steiner under hjørnet 
4) Våpenhusets hjørnestolpe mot nordvest. 
Stolpen er sprukket sett fra utsiden. Fra innsiden er det ei glippe mellom 
stolpe og bunnsvill og mellom stolpe og veggtilen. Årsaken er mest 
sannsynlig at det mangler treplugger og at øvre del av bunnsvillen 
presser på stolpen. Konsekvensen av å ikke gjøre noe nå – er at 
skaden kan bli større raskt. Det må ytterligere undersøkelser til før en 
kan avgjøre hvordan man best bør rette denne skaden og å finne 
årsaken til at øvre del av bunnsvillen stikker lengre ut en nedre del. I 
desember sendte vi søknad til Riksantikvaren både mht til tiltak og 

3.3 Fundamentering/ 
3.15 Konstruksjon. Det 
anbefales å følge med på 
bevegelser i forhold til 
nordre fasade og møtet 
mellom svill og grunnmur, 
samt nevnt hjørnestolpe i 
våpenhus. 
3.6 Vannavrenning/3.7 
Drenering. Det bør 
vurderes å installere 
takrenner og nedløpsrør. 
Dette vil i kombinasjon 
med et godt fungerende 
dreneringssystem kunne 
sikre kirkebygget mot 
nedbørsrelaterte risiki. 
3.11 Altertavle/3.12 
Prekestol. I løpet av de to 
neste årene – fra 2016 - 
bør malingen sikres. 

Dreneringen rundt kirken 
kontrolleres jevnlig, minimum 
en gang per år, helst ved 
snøsmelting og / eller kraftig 
regnvær. 
• Konstruksjonens stabilitet må 
overvåkes, særlig i forhold til 
nordre fasade og møtet 
mellom svill og grunnmur, 
samt omtalt hjørnestolpe i 
våpenhus. 
• Maling på altertavle, 
prekestol og andre 
kunstgjenstander bør 
overvåkes 

Alle punkter i rapporten som 
gjelder bygningen er kvittert 
ut ved forslag til tiltak fra 
Slidre bygg og prosjektering.  
Kirken ønsker ikke å 
installere takrenner og 
nedløpsrør, ettersom de 
mener at takene er for bratte 
og snøen vil ta med seg 
dette når den raser nedover.  
 
Kirken må i dialog med 
Riksantikvaren mht 
gjennomføring av tiltak for 
bygningen. 
 
Maling på altertavle og 
prekestol bør kontrolleres og 
evt sikres.  
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tilskudd og håper at vi får dette godkjent slik at arbeidet kan starte opp 
til våren. 
Når det gjelder vannavrenning/drenering (pkt 3.6) så følger vi med på 
dette. Å installere takrenner og nedløpsrør ønsker vi ikke i denne 
omgang – da vi mener at takene er for bratte. Snøen vil ta med seg 
dette når den raser nedover. 
Dreneringen rundt kirken kontrolleres jevnlig. Vannet forsvinner raskt og 
nedover bakken på sørsiden – mens snøen på nordsiden smelter i 
jevnere tempo slik at grunnen heller ikke der har noen problem med å ta 
imot vannet. 
 
For øvrig kan det nevnes at vi tjærebredde hele stavkirken i Reinli i 
2013 – da førte vi på 3 strøk på sørsiden. I dag er denne siden like lys 
som vi før vi tjærebredde. Det kan virke som at treet ikke klarer å ta 
imot noe mer. Det er anbefalt å tjærebre hvert 10. år. I grusgangen 
rundt kirken heller vi på eddik med ujevne mellomrom for å drepe 
veksten og holde den nede. Vi må likevel iblant gå runden å rykke opp 
vekster som presser seg frem. Vi vurderer å fylle på med mer singel 
her. 
Altertavle/Prekestol (pkt 3,11) 
Når det kommer til inventar er vi mer usikre på vår egen kompetanse på 
området. Vi har tidligere fått beskjed om at vi ikke skal tørke støv av 
interiør og inventar og har således ikke sett veldig mye på dette, men 
heller ikke tatt på interiøret. I Reinli er det ikke innlagt strøm, og det 
slippes lite lys inn utenfra. 
Slik sett er det lite vi kan gjøre for å endre klimaforholdene inne i bygget 
Vi må vurdere i samarbeid med RA hvorvidt vi skal om tiltak og evt 
midler til å følge opp dette. 
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Kirke Tilbakemelding 
 

Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Ringebu Spontak observeres jevnlig, fra bakkenivå og tårn. Også jevnlig 
inspeksjon innvendig for å avdekke eventuelle lekkasjer. 
 
Takrenner mangler. Det bør vurderes om dette bør monteres, særlig 
fra tak over sakristi, ved sterkt regn spruter vann fra taket oppover 
veggen. 
 
Vi er usikre på hva som menes med dette: Det anbefales at vurdere å 
lage dike på sørsida av Fv379 for ekstra sikring mot høy vannstand 
ved flom.  
 
Situasjonen er blitt noe utbedret de siste årene gjennom delvis 
plastring av Prestbekken. Særlig ved vårflom er det mulighet for at 
bekken kan grave på sørsiden og komme inn på kirkegården. Dette er 
et tema som har vært tatt opp med kommunen og som følges tett ved 
vårflom og store nedbørsmengder. 
 
Situasjonen overvåkes visuelt, da det ikke er registrert bevegelser i 
muren er ikke ytterligere tiltak gjennomført. 
 
Vi vurderer faren for skade som følge av ras som liten. Største 
utfordring med tanke på skade er flom i Prestbekken, enten som følge 
av mulig oppdemming på oversiden av kirkegården, eller erosjon 
langs bekken inne på kirkegården. I tillegg vil det i tiden framover 
være en generell utfordring knyttet til kirkebygget som følge av mer 
ekstremvær og våtere klima. 

Spontaket må 
observeres Takrenner 
og nedløp må jevnlig 
sjekkes, minimum en 
gang per   år, og helst 
ved (kraftig) regnvær. 
 
Takrenner med god 
avrenning bort fra 
bygningskroppen 
vurderes å montere på 
takflater som ikke har 
renner per i dag.  
 
Det anbefales at 
vurdere å lage dike på 
sørsida av Fv379 for 
ekstra sikring mot høy   
vannstand ved flom.  
 

Det er tidligere blitt gjort tiltak i 
forhold til drenering og fall ut fra 
kirken. Disse tiltak gir   per i dag 
inntrykk av å ha en god preventiv 
funksjon i forhold til å lede fukt unna  
 grunnkonstruksjonen og minimere 
oppadstigende markfukt. Grunnet de 
tidligere   problemene med fukt i 
grunnkonstruksjon anbefaler NIKU 
likevel at den relative fuktigheten i 
krypgrunnen overvåkes med 
loggere. Dette gjelder spesielt under 
kor og sakristiet, hvilke ifølge 
skadehistorikken er de mest utsatte 
delene av bygget.  
 
Det anbefales at effektiviteten av det 
nye systemet for dagvann-
håndteringen nord for  
 kirka overvåkes, især i forbindelse 
med flo og kraftig regnvær 
 
Overvåking av eventuelle 
bevegelser i støttemur i terrassering 
i sør, f.eks. med hjelp av   lodd og 
referanseplate. 

Takrenner er ikke 
montert.Takrenner bør 
monteres. 
 
Den relative fuktigheten  
fuktigheten i krypgrunnen 
bør overvåkes med loggere. 
Dette gjelder spesielt under 
kor og sakristiet. 
 
Fortsatt overvåkning av 
Prestbekken ifb høy 
vannstand 
 
Kirken ligger i potensielt 
utløpsområde for snøskred 
og flom, eventuelle 
forandringer som følge av av 
klimaprognosene må følges 
opp. 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåk
ning 

Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Rollag Yttertak 
Siden 2015 har man hatt lift ved stavkirken to ganger slik at man har fått gått 
over hele taket og skiftet ut skadde eller sprukne steiner. Det kunne vært 
gjort en bedre jobb med utskifting av skråskårete steiner ned mot 
gradrennene. Det ble tatt fatt på dette etter at et takras dro med seg stein i 
februar 2020 og det vil bli jobbet videre med våren 2020. Man har ikke fått på 
plass en rutine for årlig kontroll av takflatene. Det skal nå lages et årshjul for 
å få en bedre oversikt over vedlikeholdsarbeidet ved kirkene og 
kirkegårdene. Der vil leie av lift og sjekk av tak ha første prioritet når bakken 
er fri for snø om våren. 
Det ble vinteren 2019/20 oppdaget at snø hadde føyket inn gjennom en 
sprekk i et av bordene i spiret. Det vites ikke sikkert om denne sprekken 
slipper inn regnvann, men skaden bør utbedres. 
 
Fundamentering Det har ikke blitt gjort noen tiltak ift fundamenteringen. 
 
Økt fuktbelastning på takflater, takrenner og nedløp 
Man behøver å gjøre noen forbedringer ift vannhåndteringen på kirkens 
nordøstre del. Noe av vannet har havnet på utsiden av takrennene (som man 
ser på bildet). 
 
Loftet ble ryddet etter arbeidene på slukkeanlegget 2016/17.  
Noen reder har blitt fjernet (f.eks. de på stavene), men det er fortsatt en jobb 
å gjøre der. 
Det ble utført snekkerarbeid høsten 2019 med å tette igjen mellom tak og 
vegger for å begrense oksygentilførselen ved et branntilløp. Det bør være 
mulig å finne og tette de åpningene som er igjen.  
 

Yttertak (ref.3.1) Takstein må 
ettersees og renses og 
ødelagt sten skiftes. 
Fundamentering (3.3, 3.16) 
Undersøkelse av eksakt 
hvilken type mørtel som er 
blitt brukt og vurdering av 
skadeårsaker gjøres. 
Tidligere reparasjoner er blitt 
gjennomført med både 
sementholdig og kalkholdig 
mørtel. Reparasjon av fuger 
gjennomføres. 
Økt fuktbelastning på 
takflater, takrenner og 
nedløp (3.6) 
Vannavrenning bør vurderes 
og forbedres slik at vannet 
ledes bort fra bygningen 
Det bør ryddes og støvsuges 
på loftet. Fuglereder bør 
fjernes og det bør tettes med 
netting slik at fugler ikke 
kommer inn. Materialer med 
1600-tallsdekor er gjenbrukt 
på loftet. 

Takflater. Årlig kontroll og 
utskifting av skadde eller 
sprukne stein. 
• Gradrenner, takrenner 
og nedløp må jevnlig 
sjekkes, minimum en 
gang per år, og helst ved 
kraftig regnvær. 
• Dreneringen, særlig på 
nordsiden, kontrolleres 
jevnlig, minimum en gang 
per år, helst ved 
snøsmelting og / eller 
kraftig regnvær. 
• De delene av 
grunnmuren som bærer 
må sjekkes jevnlig for å 
følge med på eventuelle 
endringer. Særlig søndre 
korsarm. 

Undersøkelse av eksakt 
hvilken type mørtel som er 
blitt brukt og vurdering av 
skadeårsaker bør gjøres. 
Tidligere reparasjoner er blitt 
gjennomført med både 
sementholdig og kalkholdig 
mørtel. Reparasjon av fuger 
gjennomføres. 
 
Vannavrenning bør vurderes 
og forbedres slik at vannet 
ledes bort fra bygningen. 
Dette arbeidet fortsettes. 
 
Rydding av loft fortsettes. 
 
Det bør gjøres 
undersøkelser i forhold til at 
kirken står i utløpsområde 
for snøskred. 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Røldal svaret at vi ikke har gjort spesifikke tiltak i forbindelse med rapporten. Jeg 
har dessverre (i en litt for travel hverdag med kommunesammenslåing) 
heller ikke oppfattet at det skulle innføres tiltak basert på rapporten.  
 

> «Den største 
trusselen mot 
Røldal stavkirke 
er at konstruksjon 
og system for 
snø- og 
vannhåndtering er 
underdimensjoner
t. Elven mot sør 
bør overvåkes av 
hensyn til flomrisk, 
spesielt i 
forbindelse med 
mye nedbør. Like 
viktig er en 
eventuell trussel 
fra Tuftaelva.» 
 

 Tiltak mot: 
Økte mengder snø og vann 
Flom 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Rødven Siden rapporten om klimasikring ble skrevet i 2016 har følgende tiltak blitt 
utført ved Rødven stavkirke: 

«Den største 
trusselen mot 
kirkebygningen er, i 
forhold til de 
historiske 
problembildene, 
vind (og økt vind). I 
tillegg har det vært 
problemer med 
drenering. Økte 
nedbørsmengder vil 
trolig kunne skape 
ytterligere 
fuktrelaterte 
problem.» 
 

 Siden rapporten om 
klimasikring ble skrevet i 
2016 har følgende tiltak blitt 
utført ved Rødven stavkirke: 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Undredal Etter at restaureringa var ferdig i samband med stavkyrkjeprogrammet, 
so er det ikkje gjort andre tiltak enn at det er lagt asfalt på vegen som går 
forbi tett inntil kyrkja. Dette var noko som RA eigentleg ikkje ville la oss 
gjere, men det var stadig tilbakevendande problem med at det danna seg 
holer i vegen og at det dermed vart mykje sølesprut oppetter veggen og 
inngangsdøra, samt mykje støv og skit på veggene. Dette kunne fort ført 
til skader og roteskader, so me er glade for at me til slutt fekk aksept for 
asfalt. Elles vart det gjort veldig mykje bra arbeid i samband med 
stavkyrkjeprogrammet, der kyrkja bl.a. vart heva for å unngå litt av 
problema med at kyrkja/kledning var heilt på bakkenivå. Har de 
informasjon om alt arbeidet som vart gjort i samband med 
stavkyrkjeprogrammet? 
 
Ellers er området der kyrkja ligg lite utsett for den typen konsekvensar 
som er påpeika (snøskred, steinsprang). Eg kjenner ikkje til at det har 
vore nokon problemstilling akkurat der kyrkja ligg, og kyrkja har vore 
uberørt av det i alle år sovidt eg veit, men kommunen har gjort tiltak for 
rassikring over Hjødna bustadfelt som ligg over kyrkja og litt i retning mot 
dalen. Men sjølvsagt so er det ein potensiell fare for det meste av 
ras/steinsprang, slik det står i rapporten, i og med at heile bygda ligg med 
bratt fjell på begge sider.  
 

Økt fuktbelastning 
på tak, tårn, 
takrenner og 
nedløp(3.6) 
Takrenner med god 
avrenning bort fra 
bygningskroppen 
monteres på 
takflater som ikke 
har renner per i 
dag. 
Vannavrenning fra 
vei vest for kirken 
må fungere godt og 
delvis senkning av 
nivået anbefales. 
«Den største 
trusselen mot kirken 
er økt vann- og 
fuktbelastning 
grunnet økt nedbør, 
som kan gi utgliding 
av fundamenter mot 
øst. Kirken ligger 
dessuten i 
utløpsområde for 
snøskred og 
steinsprang.» 
 

Fundamentering, spesielt mot øst 
• Nedløp/vann ved sten i hjørnet 
mellom skip og våpenhus på 
nordside. 

Tiltak mot: 
Snøskred og steinsprang 
Store nedbørsmengder ved 
takrenner med god 
avrenning bort fra 
bygningskroppen 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Uvdal De siste 2 vinduer blir restaurert i sommer.  
Da nye spon ble lagt på taket mot nord, ble det installert 
takrenne på nordsiden i koret. Det har ført til at veggen under 
har tørket opp. Blir likevel ettersett ved årlig inspeksjon.  
Byggets stabiliteten sjekkes årlig ved loggmåling. Legger ved 
den siste målingen, tatt i fjor høst. Måling gjøres årlig, blir ekstra 
viktig med de klimatiske endingene vi har. 
Vi gjøre oppmerksom på at landskapet, slik dere påpeker kan bli 
mer ustabilt. Dette har muligens vært årsaken til at et stort 
stykke av landskapsmuren mot vest, utenfor kirken, raste ut i 
2018. Denne bli reparert etter RAs kontroll. Kommunen eier 
grunnen.   
Grusgangen renses hver sommer.  
 

Fundamentering (ref.3.3) 
Fundamentering/murer bør 
ettersees. 
Vinduer (ref. 3.4) Vinduer bør 
ettersees og repareres om behov. 
Vannavrenning ( ref. 3.6) 
Komplettering og utbedring av 
renner og nedløp - særlig på 
nordsiden. 10 
Konstruksjon (ref. 3.16) Det er 
seks år siden siste rapport ang. 
Svake eller belastede punkter i 
konstruksjonen. Kirken bør 
gjennomgås med hensyn til 
punkter listet i 2010. Rapporten er 
lagt ved i sin helhet. Se vedlegg 1. 
«Den største trusselen mot kirken 
er ustabilitet i konstruksjonen 
sammen med økt vann- og 
fuktbelastning grunnet økt nedbør. 
Vannavrenning fra tak må jevnlig 
sjekkes, og renner og nedløp må 
holdes vedlike. Kirken står 
dessuten i område markert med 
potensiell jord- og flomskredfare.» 
 

Vannavrenning særlig på 
nordsiden må jevnlig sjekkes, 
minimum en gang per år, og 
helst ved kraftig regnvær. 
• Dreneringen på nordsiden 
kontrolleres jevnlig, minimum en 
gang per år, helst ved 
snøsmelting og / eller kraftig 
regnvær. 
• Ustabilitet i konstruksjonen, se 
bilder og rapport fra 2010, må 
overvåkes. 

Tiltak mot: 
Jordskred 
Flomskred 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Torpo Takrennene over inngangen mot vest har vært prøvd utvidet to 
ganger, men uten ønsket resultat.. Nils Gunnar Hjalland som har 
utført arbeidet, mener at vi ikke klarer å få en renne høy nok til å 
stoppe problemet. Kanskje vi bør prøve uten renne, da blir det 
mindre spruting, vannet vil da muligens bare følge takflaten, på 
overbygget over inngangen, ned mot bakken.  
Svillen/syllstokken på nordveggen har råteskader. Her er 
avstanden til bakken minimal. Erfaringer ved årlig kontroll, er at 
treverket tørker opp og så lenge det tørker og området skadet 
treverk ikke har økt vesentlig på mange år, fortsetter vi 
kontrollen.  
Etter kontroll på taket for 2 år siden har ikke flere skiferheller falt 
ned. Kontrollen ga uttrykk for at taket etter at skifer var lagt på 
plass, var ok. Takrennen mot syd er utett, burde vært foret. Dette 
skal vi gjøre i løpet av sommeren. Slitemerker i tjæren.  
Vi hadde for ca 4 år siden sopp/myggskader på døren mot vest. 
Dette ble vasket vekk. Klimaendringene gjør at vi må overvåke 
ved den årlige kontrollen, spesielt nå med mye fuktighet.  
NB Jeg har flere år påpekt at veggbordene mot øst er dårlig satt 
på plass igjen av Cowi da de jobbet med sikringsanlegget. 
Tettingen er ikke god.  
Nedbrutt tjære, som dere påpeker med et bilde, skjer ved at 
noen beveger hendene bort over veggflaten. Etter en del år 
tørker tjæren ut og de faste stoffene ligger som «en løs hinne» 
på veggen. Vi bør kanskje ha et skilt som sier at veggene ikke 
skal berøres.  
  Grusgangen rundt kirken renses hvert år. 
 

Yttertak, yttervegger, 
vannavrenning (ref. 3.1, 3.2, 3.6) 
Skifertaket, og konstruksjonen 
under skiferen, må ettersees og 
evt. repareres. Det bør settes opp 
takrenner og nedløp med god nok 
dimensjon, og med godt utspring 
fra alle takflater, slik at utsatte 
bygningsdeler fuktbelastes mindre: 
f.eks vestvegg ved stolper, renner 
ved sydinngang. 
Drenering (ref. 3.7) Drenering på 
nordsiden må vurderes og 
utbedres. Det er kort avstand 
mellom treverk og grusgang. 
«Den største trusselen mot kirken 
er økt vann- og fuktbelastning 
grunnet økt nedbør. Skifertak og 
vannhåndteringssystemer må 
jevnlig sjekkes. Kirken ligger 
dessuten nær til område markert 
med potensiell jord- og 
flomskredfare» 

 

Skifertaket må observeres. 
Takrenner og nedløp må jevnlig 
sjekkes, minimum en gang per 
år, og helst ved kraftig regnvær. 
• Dreneringen rundt kirken, 
særlig på nordsiden, kontrolleres 
jevnlig, minimum en gang per år, 
helst ved snøsmelting og / eller 
kraftig regnvær. 

Tiltak mot: 
Jordskred 
Flomskred 
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Kirke Tilbakemelding Forslag til tiltak Kontrollpunkter/overvåkning Forslag til videreføring av 
tiltak og / eller overvåking 
(Inkl event. andre 
kommentarer) 

Øye Vi har ikke gjort noe for å unngå snøras eller steinsprang. Det er jo 
nesten umulig. 
Ang. kapittel 6  
pkt 5: Det har i mange år vært jobba med en reguleringsplan rundt Øye-
kirkene «Øyebakkin». Arbeidet skal gjøres i sommer, endelig, og i den 
sammenhengen tas trærne på nedsiden av kirken ned. Det vil nok hjelpe 
på algeveksten. Soknerådet, som har ansvar for vårpussen i kirken, er 
informert om at støvtørking ikke må skje på krusifikset.  
pkt. 6: Vi har ikke gjort annet enn vanlig sjekk på tak/vegger/murer.  
Ang kapittel 7: Gresset klippes jevnlig rundt stavkirken, helt inn til 
veggene. 
Jeg synes det er en utfordring å vite NÅR det er behov for tjærebreing. 
Vest- og sørveggene er ganske slitt og «støver» når vi ta på dem, og 
soknerådet er utålmodige og vil at kirken tjærebres ofte, men iflg. Sjur 
Mæhlum hos Riksantikvaren haster det ikke. Skulle ønske jeg kunne fått 
beskjed om når det skal gjøres, så jeg har noe å legge fram for 
soknerådet. 
 

«Den største trusselen 
mot Øye stavkirke er at 
den ligger i utløpsområde 
for et eventuelt snøskred 
og nær utløpsområde for 
et eventuelt steinsprang.» 

 Tiltak mot: 
Snøskred og steinsprang 

 

 



 

 

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig 
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og 
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